

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

Zateplení fasády a střechy budovy školy SŠGS v Nové Pace – stavební práce

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	6 778 676,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 15 560,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	6 794 236,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	15 560,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,23 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	6 778 676,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	6 778 676,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	6 778 676,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 317 928,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 95 636,83 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	7 000 967,17 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	413 564,83 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	6,10 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	6 778 676,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	222 291 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	3,28 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 333 488,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 95 636,83 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	237 851,17 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1		
Vícepráce z předchozího dodatku	+ 760 588,32 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce z předchozího dodatku související s vícepracemi	- 248 008,01 Kč bez DPH	
Méněpráce z předchozího dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	6 778 676,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací z předchozích dodatků	734 871,48 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	10,84 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	6 778 676,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 1 094 076,32 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 343 644,84 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	7 529 107,48 Kč bez DPH

Výpočet provedl: Jarmila Konečná