

## SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 05PU-001726

841/TC/17/59

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED] generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
ředitelka Správy České Budějovice

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

### 2. název:

**STRABAG a.s**

se sídlem:

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČO, DIČ:

608 38 744, CZ60838744

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED] – vedoucí PJ – na základě plné moci

[REDACTED] – ekonomka PJ  
– na základě plné moci

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED] – vedoucí PJ – na základě plné moci

[REDACTED] – ekonomka PJ  
– na základě plné moci

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED] – vedoucí PJ

[REDACTED] – stavbyvedoucí

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba „I/19 Milevsko – Drhovice – hranice kraje“, ISPROFIN/ISPROFOND 5001110007.35737 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši **4 509 869,85 Kč bez DPH**, kalkulovanou takto:

| Název stavby                             | Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč | DPH                    | Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč |
|--|-------------------------------------|------------------------|--|
|  | (a)                                 | (b) = DPH z částky (a) | (c) = (a) + (b)                        |
| I/19 Milevsko – Drhovice – hranice kraje | 4 509 869,85                        | 947 072,67             | 5 456 942,52                           |

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem I/19 Milevsko – Drhovice – hranice kraje, číslo veřejné zakázky 05PU-001726.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) <sup>1</sup>
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky<sup>2</sup>
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky<sup>3</sup>
- f) Technická specifikace<sup>4</sup>
- g) Výkresy<sup>5</sup> a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:  
Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

<sup>1</sup> Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.

<sup>2</sup> Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

<sup>3</sup> Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

<sup>4</sup> Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

<sup>5</sup> Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: \_\_\_\_\_ 11-10-2017 \_\_\_\_\_

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ředitelka Správy České Budějovice

za objednatele

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Datum: 3.10.2017

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce: vedoucí PJ – na základě plné moci

za dodavatele/zhotovitele

**STRABAG a.s.**

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ekonomka PJ –  
na základě plné moci

za dodavatele/zhotovitele

**STRABAG a.s.**



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: .....<sup>7098</sup>...../17-32300-Ti

Číslo zakázky: 05PU-001726

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 111 0007.35737

Vyřizuje: [REDACTED]

## ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

**„I/19 Milevsko - Drhovice - hranice kraje“**

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele:

**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ 60838744

### **O d ů v o d n ě n í:**

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Českých Budějovicích, dne 2.10.2017

---

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

[REDACTED]  
ředitelka Správy České Budějovice

## PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: I/19 Milevsko – Drhovice – hranice kraje

| Název článku Smluvních podmínek    | Číslo článku Smluvních podmínek | Příslušné údaje  |
|------------------------------------|---------------------------------|--|
| Název a adresa Objednatele         | 1.1.4                           | Ředitelství silnic a dálnic ČR<br>Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4   |
| Název a adresa Zhotovitele         | 1.1.5                           | STRABAG a.s.<br>Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  |
| Doba pro dokončení                 | 1.1.9                           | <b>1 měsíc</b>   |
| Doba pro uvedení do provozu        | 1.1.22                          | <b>1 měsíc</b>   |
| Sekce                              | 1.1.26                          | Nepoužije se   |
| Hierarchie smluvních dokumentů     | 1.3                             | (a) Smlouva o dílo<br>(b) Příloha<br>(c) Zvláštní podmínky<br>(d) Obecné podmínky<br>(e) Technická specifikace<br>(f) Výkresy<br>(g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele<br>(h) Výkaz výměr |
| Právo                              | 1.4                             | právo České republiky  |
| Komunikace                         | 1.5                             | Čeština  |
| Poskytnutí staveniště              | 2.1                             | od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-<br>článku 1.1.7   |
| Pověřená osoba                     | 3.1                             | <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>   |
| Zástupce objednatele               | 3.2                             | Nepoužije se   |
| Jmenování podzhotovitelé           | 4.3                             | Nepoužije se   |
| Zajištění splnění smlouvy          | 4.4                             | Nepoužije se   |
| Záruka za odstranění vad           | 4.6.                            | Nepoužije se   |
| Projektová dokumentace Zhotovitele | 5.1                             | Nepoužije se   |
| Harmonogram                        | 7.2                             | Do 2 dnů po datu zahájení prací  |
| Postupné závazné milníky           | 7.5                             | Věcný milník:<br><br>Nepoužije se  |
| Odstranění vad                     | 9.1                             | Minimální záruční doba požadovaná  |

| Název článku Smluvních podmínek               | Číslo článku Smluvních podmínek | Příslušné údaje  |
|---|---------------------------------|--|
|   |                                 | zadavatelem činí <b>36 měsíců</b> s výjimkou:<br>(i) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK – VZ.                                  |
| Oprávnění k Variaci                           | 10.1                            | Postup při Variacích je součástí této Přílohy  |
| Průběžné platby                               | 11.3                            | a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy),<br>10 % průběžné platby  |
|   | 11.3                            | b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci),<br>10 % průběžné platby  |
|   | 11.3                            | c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram),<br>10 % průběžné platby  |
|   | 11.3                            | d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění),<br>10 % průběžné platby   |
| Měna  | 11.7                            | koruna česká   |
|   |                                 |  |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 a)                         | Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pododstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti);<br><br>30.000,- Kč za každý případ porušení |
|   | 12.5 b)                         | Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky)<br><br>11.556,- Kč za každý jednotlivý případ porušení   |
|   | 12.5 c)                         | Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení);<br><br>2.311,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení  |

| Název článku Smluvních podmínek        | Číslo článku Smluvních podmínek | Příslušné údaje   |
|--|---------------------------------|---|
|  | 12.5 d)                         | Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze;<br><br>2.311,- Kč za každý započatý den prodlení  |
|  | 12.5 e)                         | Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání);<br><br>4.622,- Kč za každý započatý den prodlení<br>Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu |
|  | 12.5 f)                         | Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelům podle Pod-článku 9.1.<br><br>462,- Kč za každý započatý den prodlení  |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 12.5                            | 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)   |
| Výše pojistného plnění                 | 14.2                            | 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH  |
| Rozsah stavebně montážního pojištění   | 14.2.                           | - pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks)<br>- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném díle<br>- maximální spoluúčast 1 mil. Kč.            |
| Způsob rozhodování sporů               | 15                              | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem  |

Datum: V Českých Budějovicích 27.9. 2017

STRABAG a.s.

vedoucí PJ

na základě plné moci

STRABAG a.s.

ekonomka PJ

na základě plné moci

## PŘÍLOHA

### - POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

## Změnový list (součást Přílohy)

|  |                                  |                          |
|--|----------------------------------|--------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby:<br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | Číslo ZBV: ? 2, 3, 4 a 5 |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne <span style="background-color: #90EE90;">doplníte!!!</span> (dále jen Smlouva):<br>Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4<br>Zhotovitel: <span style="background-color: #90EE90;">doplníte</span> |                                  |                          |

|  |   |         |          |   |   |   |            |   |            |   |           |  |  |
|--|---|---------|----------|---|---|---|------------|---|------------|---|-----------|--|--|
| Přílohy Změnového listu:<br><br>Rozpis ocenění změn položek          | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><span style="background-color: #90EE90;">doplníte dle potřeby</span></td> </tr> </table> | Paré č. | Příjemce | 1 | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) | 2 | Zhotovitel | 3 | Projektant | 4 | Supervize | <span style="background-color: #90EE90;">doplníte dle potřeby</span> |  |
| Paré č.  | Příjemce  |         |          |   |   |   |            |   |            |   |           |  |  |
| 1  | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)   |         |          |   |   |   |            |   |            |   |           |  |  |
| 2  | Zhotovitel  |         |          |   |   |   |            |   |            |   |           |  |  |
| 3  | Projektant  |         |          |   |   |   |            |   |            |   |           |  |  |
| 4  | Supervize   |         |          |   |   |   |            |   |            |   |           |  |  |
| <span style="background-color: #90EE90;">doplníte dle potřeby</span> |   |         |          |   |   |   |            |   |            |   |           |  |  |

Iniciátor změny: doplníte - buď Zhotovitel nebo Objednatel

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

|                                  |                                 |   |
|----------------------------------|---------------------------------|---|
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|                                  |                                 | <b>0,00</b>   |

### Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

|   |       |       |        |
|---|-------|-------|--------|
| Projektant (autorský dozor)   | jméno | datum | podpis |
| Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV <span style="background-color: #90EE90;">doplníte dle potřeby</span>  | jméno | datum | podpis |
| Supervize   | jméno | datum | podpis |
| Správce stavby  | jméno | datum | podpis |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |       |       |        |
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2017)   | jméno | datum | podpis |
| Zhotovitel  | jméno | datum | podpis |

Číslo paré:

ASPE 9

Soupis objektů s DPH

**Stavba: I/19 Milevsko-Drhovice-hranice kraje**

Varianta: ZŘ - Základní řešení

**Odbytová cena:**

**OC+DPH:**

| Objekt | Popis                 | OC       | DPH      | OC+DPH   |
|--------|-----------------------|----------|----------|----------|
| 02     | Požadavky objednatele | ████████ | ████████ | ████████ |
| 101    | Vozovka               | ████████ | ████████ | ████████ |

## ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost STRABAG a.s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

jakožto dodavatel v poptávkovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „I/19 Milevsko – Drhovice – hranice kraje“, prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

| Materiál | Množství | Jednotková cena |
|----------|----------|-----------------|
| recyklát | ████████ | ████████        |

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené v tabulce shora. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Českých Budějovicích dne 27.9. 2017

STRABAG a.s.

████████  
vedoucí PJ  
na základě plné moci

STRABAG a.s.

████████  
ekonomka PJ  
na základě plné moci

## PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**  
 se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
 registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634  
 jejímž jménem jednají: [redacted], předseda představenstva  
 [redacted], člen představenstva

## z m o c ň u j e

[redacted] - vedoucí  
 obchodně technického úseku oblasti  
 [redacted] - vedoucího PJ  
 [redacted] - ekonomku PJ  
 [redacted] - vedoucího PJ  
 [redacted] - ekonomku PJ  
 [redacted] vedoucího PJ  
 [redacted] - vedoucího PJ  
 [redacted] - ekonomku PJ  
 [redacted] - vedoucího PJ  
 [redacted] - ekonomka PJ  
 [redacted] - vedoucího PJ  
 [redacted] - ekonomku PJ

## k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct milionů pět set tisíc korun českých) bez DPH.  
 Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.
- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct milionů pět set tisíc korun českých) bez DPH.

## Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2017.

V Praze dne 02.1. 2017

Zmocnění přijímám: *předseda představenstva*  
 STRABAG a.s.

*člen představenstva*  
 STRABAG a.s.

.....  
*jméno, příjmení, funkce*

.....  
*jméno, příjmení, funkce*

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

---

## 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

### 1.1. Základní údaje stavby

Název stavby: I/19 Milevsko-Drhovice-hranice kraje

Číslo komunikace: I/19

Kraj, okres: Jihočeský, Písek , Tábor

### 1.2. Základní údaje objednatele

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 56  
140 00 Praha  
Správa České Budějovice  
Lidická 110/49  
370 01 České Budějovice

IČO: 65 99 33 90

DIČ: CZ 659 933 90

Nadřízený orgán objednatele: Ministerstvo dopravy ČR

Správce komunikace: Ředitelství silnic a dálnic ČR,  
Správa České Budějovice

## 2. VŠEOBECNĚ

Silnice I/19 zajišťuje spojení měst Tábor- Mirovice. V úseku Milevsko-Drhovice-hranice kraje vykazuje silnice lokální poruchy a výtluky vlivem únavy asfaltových vrstev a v nadcházejícím období by se tvořily velké poruchy v krytu vozovky a na to navazují stížnosti obyvatel. Správce komunikace se proto rozhodl o provedení opravy.

Úseky vykazují značné deformace v krytu vozovky. Ztráta asfaltového tmelu, tvorba výtluků, velké množství trhlin, vysprávek a nerovností jsou zdrojem značných otřesů a možným zdrojem nebezpečných situací.

Odstraněním těchto poruch dojde k prodloužení životnosti a ke zvýšení bezpečnosti provozu.

## 3. ROZSAH PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

Jedná se o lokální opravy v úseku Milevsko-Drhovice-hranice kraje. Oprava lokálních poruch vozovky

bude provedena odfrézováním stávající asfaltové vrstvy v tl.100 mm, bude provedena nová pokládka ložné vrstvy ACL 16S tl. 50 mm a obrusné vrstvy ACO 11S tl. 50mm. Po vyfrézování a zametení bude proveden spojovací postřik z modifikované emulze PS-E. Po obvodu oprav bude provedeno řezání asfaltového krytu se zalitím spáry asfaltovou zálivkou. Celková plocha úpravy je 5250 m<sup>2</sup>. Celková kubatura frézování je 525 m<sup>3</sup>.

Součástí opravy vozovky je provedení vodorovného dopravního značení, vodící krajová čára šířky 0,25 m.

Staničení: I/19 76.746 – 118.420 km

## 4. TECHNOLOGIE OPRAVY

Technologie je navržena v souladu s výsledky průzkumu.

### Navržená technologie:

- vyfrézování krytu tl. 100 mm
- spojovací postřik z modifik. emulze 0,5 kg/m<sup>2</sup>
- pokládka ložní vrstvy ACL 16 S tl. 50 mm
- spojovací postřik z modifik. emulze 0,5 kg/m<sup>2</sup>
- pokládka obrusné vrstvy ACO 11 S tl. 50 mm
- VDZ

## Bilance frézované drti:

Celková kubatura frézované drti 525 m<sup>3</sup> – 1312,5 t

## 5. VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Součástí opravy vozovky je provedení vodorovného dopravního značení. Budou provedeny vodící čáry V4 v šířce 0,25m. Vodorovné značení bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 30/2001 Sb., TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, ČSN 737010 a vzorovými listy VL 6 – Vybavení pozemních komunikací, VL 6.2 – Vodorovné dopravní značky.

## 6. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

DIO navrhuje provádění prací za částečné uzavírky silnice I/19 s převedením dopravy na ½ komunikace. Doprava je usměrněna dopravními značkami. Použité dopravní značky budou provedeny v retro reflexním provedení, povinností zhotovitele je řádná údržba dočasného dopravního značení. Dopravní značení provede odborná firma zabývající se těmito pracemi. V době dopravních špiček bude provoz řízen odbornými pracovníky na vysílačky.

Před započítáním stavebních prací projedná zhotovitel stavby dopravní opatření s Policií ČR. O částečnou uzavírku bude požádáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, referát dopravy.

Lhůta výstavby se předpokládá na 30 dní.

## 7. NÁROKY STAVBY, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

### a) Zařízení staveniště

Konkrétní umístění zařízení staveniště projedná zhotovitel stavby. Na této ploše bude umístěna buňka pro stavbyvedoucího a stavební dělníky včetně chemického WC, Plocha bude dále sloužit pro odstavení stavebních strojů mimo pracovní dobu. Stavební materiál bude navážen přímo na trasu stavby a zpracován. Plocha zařízení staveniště musí být po dokončení stavby uvedena do původního stavu. Na ploše nebude skládkován vyfrézovaný materiál. Zhotovitel zajistí dodání pitné vody a vody na provádění osobní hygieny.

b) Bilance odpadu, zatřídění odpadu

Odpady, které budou vznikat během provádění stavby, jsou zatříděny dle Vyhl. č. 381/2001 Sb. takto:

| <u>č. odpadu</u> | <u>název odpadu</u>         | <u>likvidace odpadu</u>                  |
|------------------|-----------------------------|--|
| 170302           | asfaltové směsi (bez dehtu) | návrh likvidace<br>recyklace na obalovně |

Odpady nemají charakter nebezpečného odpadu.

## 8. ODVODNĚNÍ

Odvodnění vozovky zůstává do stávajících otevřených příkopů a kanalizačních vpustí.

## 9. INŽENÝRSKÉ SÍŤE

Vzhledem k charakteru stavby – opravy krytu – se nepředpokládá kolize s inženýrskými sítěmi.

## 10. VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZPUSOB OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ NEŽÁDOUCÍCH VLIVU

Základní principy ochrany životního prostředí jsou stanoveny v platné vyhlášce o obecných technických požadavcích na výstavbu vydané ke stavebnímu zákonu č. 50/76 Sb. Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, při případném znečištění musí být veřejná komunikace neprodleně uklizena. Dodavatel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Dodavatel je povinen zabezpečit, aby provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny, odpovídal platné vyhlášce o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

## **11. POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ, JAKOST A KONTROLU STAVEBNÍCH PRACÍ**

Základními normami pro řízení a zabezpečování jakosti jsou ČSN ISO řady 9000, které budou dodržovány. Provádění, jakost a kontrola stavebních prací musí být v souladu s příslušnými ČSN (ČSN 736121, ČSN 800845, ČSN 800812), Technickými kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací (vydalo MD ČR, odbor pozemních komunikací – v aktuálním znění), Technické podmínky (TP 109, TP 115, TP 102) a zákonnými předpisy.

### **Vstupní materiály a směsi**

Pro výrobu a pokládku mohou být použity pouze materiály, které vyhovují příslušným předpisům a normám.

### **Laboratorní práce**

Průkazní zkoušky smí zpracovávat akreditovaná laboratoř. Kontrolní a přijímací zkoušky může provádět laboratoř se základní způsobilostí. Použité materiály a prvky musí mít patřičné certifikáty a atesty, kvalita povrchů, rovinnost a tolerance rozměrů musí být v souladu s ČSN.

## **12. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ**

Provádění prací musí být v souladu s vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, uveřejněnou ve Sbírce zákonů č. 324/1990, částka 51. Vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi souvisejících.

**Kapitola 1 TKP**  
**Kapitola 1 TKP**  
**Všeobecně**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor pozemních komunikací  
Schváleno: MD-OKP, č.j. 29/2017-120-TN/1  
ze dne 26.1.2017, s účinností od 1.2.2017,  
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP  
schváleného MD-OI č. j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007  
Praha, leden 2017

**Kapitola 2 TKP**  
**Příprava stavenišť**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor pozemních komunikací  
Schváleno: MD-OPK, č.j. 320/2016-120-TN/1  
ze dne 20.12.2016, s účinností od 1. ledna 2017  
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP  
schváleného MDS-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1  
ze dne 20.4.2007  
Praha, prosinec 2016

**Kapitola 4 TKP**  
**Zemní práce**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor silniční infrastruktury  
Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/1  
ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010  
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP  
schválené MDS-OPK č. j. 474/053-120-RS/1  
Praha, prosinec 2009

**Kapitola 5 TKP**  
**Podkladní vrstvy**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor pozemních komunikací  
Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/2,  
ze dne 21.1.2015 s účinností od 1.2.2015  
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP  
schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1  
ze dne 12.3.2008  
Praha, leden 2015

## **Kapitola 7 TKP**

### **Hutněné asfaltové vrstvy**

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1

ze dne 8.4.2008 s účinností od 1.5.2008

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120

ze dne 19.3.1999

Praha, duben 2008

## **Kapitola 14 TKP**

### **Dopravní značky a dopravní zařízení**

MINISTERSTVO DOPRAVY

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/6, ze dne 27.3.2015,

s účinností od 1.4.2015 se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP

schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/2 ze dne 2.2.2015

Praha, březen 2015

## **Kapitola 26 TKP**

### **Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek**

MINISTERSTVO DOPRAVY

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/4, ze dne 2.2.2015,

s účinností od 15.2.2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12.3.2008

Praha, únor 2015

## **Kapitola 27 TKP**

### **Emulzní kalové vrstvy**

MINISTERSTVO DOPRAVY

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OPK č.j. 291/2016-120-TN/9, ze dne 7.12.2016,

s účinností od 10.12.2016 se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP

schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/5, ze dne 2.2.2015 s účinností od 15.2.2015

Praha, prosinec 2016

TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz).

TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele

## Zvláštní technické kvalitativní podmínky („ZTKP“)

[bude doplněno]

### **Dohoda** o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla

číslo: .....

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
se sídlem Na Pankráci 546/56  
140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 65993390

DIČ: CZ 65993390

Bankovní spojení: .....

Číslo účtu: .....

Jehož jménem jedná: .....

(dále jen „Objednatel“)

a

.....  
se sídlem .....

IČ: .....

DIČ: .....

Bankovní spojení: .....

Číslo účtu: .....

Jehož jménem jedná: .....

Zapsaný v obchodním rejstříku\* u .....soudu v .....

oddíl ..... vložka .....

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tuto

### **D o h o d a**

#### **o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla v rozsahu**

**[bude doplněn název Díla, Sekce nebo části Díla]** (dále jen „Dílo“)

(dále jen „Dohoda“)

ve smyslu uzavřené Smlouvy o dílo mezi Objednatel a Zhotovitelem č. [bude doplněno] ze dne [bude doplněno] ve znění uzavřených Dodatků na akci ([bude doplněno] (dále jen Smlouva), jakož i ustanovení § 123 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a po zvážení všech ustanovení a z nich plynoucích

ujednání obsažených v této Dohodě, s úmyslem být touto Dohodou právně vázání, se účastníci dohodli takto:

## I.

### Předmět Dohody

- 1) Předmětem této Dohody je souhrn podmínek, právních jednání a opatření vedoucích k zajištění a bezproblémovému průběhu předčasného užívání Díla.
- 2) Předčasným užíváním se v rozsahu této Dohody rozumí časově omezené užívání Díla před jeho převzetím Objednatelem v souladu s ustanovením Pod-článku 7.6 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu - Obecných podmínek ve znění upraveném Zvláštními podmínkami (dále jen „Smluvní podmínky“), které jsou součástí Smlouvy.

## II.

### Souhlas s předčasným užíváním a jeho rozsah

- 1) Na základě zjištění stavu realizace Díla, prohlášení Zhotovitele v odstavci (2) odstavce II., skutečných potřeb další výstavby dle Harmonogramu ve smyslu ustanovení Pod – článku 7.2 Smluvních podmínek a po vzájemné shodě stran této Dohody, Objednatel i Zhotovitel souhlasí s předčasným užíváním Díla, a to v období od [bude doplněno] do okamžiku převzetí Díla Objednatelem ve smyslu Smlouvy, za podmínek uvedených a specifikovaných v této Dohodě, v souladu s ustanovením Pod-článku 7.6 Smluvních podmínek (dále jen „Doba předčasného užívání Díla“).
- 2) Zhotovitel v souvislosti s předmětem této Dohody prohlašuje, že provedl Dílo tak, že odpovídá projektové dokumentaci, podmínkám Smlouvy a předčasné užívání Díla před jeho převzetím Objednatelem nemá podstatný vliv na jeho užitelnost, neohroží bezpečnost a zdraví osob anebo životní prostředí. Toto prohlášení nenahrazuje prohlášení stavebního úřadu.
- 3) Strany této Dohody vycházejí v rámci tohoto smluvního vztahu z předem stanovených podmínek a ujednání, sjednaných mezi Objednatelem a Zhotovitelem ve Smlouvě. V záležitostech neřešených touto Dohodou se použije Smlouva.

## III.

### Podmínky předčasného užívání

- 1) Strany této Dohody prohlašují, že tato Dohoda nenahrazuje Potvrzení o převzetí Díla.
- 2) Práva a závazky smluvních stran vyplývající ze Smlouvy zůstávají nezměněny a v souvislosti s předčasným užíváním přijímají obě strany tyto další povinnosti:

#### A. Povinnosti Zhotovitele:

- 1) V souladu s ustanovením Pod-článku 13.1 Smluvních podmínek nést veškerou odpovědnost za péči o Dílo a Věci určené pro dílo, a to od Data zahájení prací až do doby vydání Potvrzení o převzetí Díla, kromě činností zajišťovaných Objednatelem podle článku III. B
- 2) Plnit i nadále podmínky uvedené ve stavebním povolení č. j. [bude doplněno] vydaném dne [bude doplněno] stavebním úřadem [bude doplněno].
- 3) Zajistit všechna nezbytná povolení k dočasné úpravě provozu na komunikaci v rozsahu předčasného užívání, a to včetně stanovení přechodné úpravy [bude doplněno].

- 4) Zajistit potřebné podklady k vydání rozhodnutí o uvedení Díla do předčasného užívání, tj. připravit všechny doklady nutné k podání žádosti a k vydání rozhodnutí (doklady o kvalitě, hlavní mostní prohlídky, stanoviska dotčených orgánů státní správy apod.).
- 5) Zajišťovat běžnou údržbu Díla a dopravního značení stanoveného v rámci přechodné úpravy provozu (dále jen „DIO“), a to po celou Dobu předčasného užívání Díla.
- 6) Provádět potřebné opravy Díla nezpůsobené veřejným provozem a opravy DIO, a to v souladu s příslušnými ustanoveními Smluvních podmínek. U škod na DIO, způsobených v důsledku dopravních nehod, provést neprodleně odstranění takové škody a uvedení DIO do původního stavu, a to samostatně nebo po výzvě Objednatele/Správce stavby.
- 7) Být součinný Objednateli/Správci stavby při projednání s příslušným zajišťovatelem zimní údržby o způsobu a podmínkách provádění zimní údržby Díla uvedeného do předčasného užívání, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 104/1997 Sb., v platném znění. Připojit se ke smlouvě o dílo mezi Objednatel a subjektem, který bude zimní údržbu provádět a zajišťovat. Tímto ustanovením není dotčena povinnost Objednatele zajistit a hradit zimní údržbu.
- 8) Provádět konkrétní činnosti a úkony k tomu, aby Dílo, které je uvedeno do předčasného užívání, bylo dokončeno takovým způsobem, aby mohlo být Objednatel vydáno Potvrzení o převzetí Díla do Doby předčasného užívání Díla.

#### **B. Povinnosti Objednatele:**

- 1) Poskytnout Zhotoviteli součinnost při zajišťování podkladů potřebných k uvedení Díla do předčasného užívání a v součinnosti s ním zajistit rozhodnutí k uvedení Díla do předčasného užívání.
- 2) V souladu se Smluvními podmínkami zajistit odstranění důsledků předčasného užívání, které vedou ke ztrátě nebo škodě na Díle, a které jsou rizikem Objednatele.
- 3) Zajistit potřebné opravy škod a opotřebení Díla způsobených výhradně v důsledku veřejného provozu a to s uvedením do původního stavu. Tímto ustanovením není dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady Díla a záruční doba Díla dle Smlouvy.
- 4) V součinnosti se Zhotovitelem projednat s příslušným zajišťovatelem zimní údržby a Ministerstvem dopravy způsob a podmínky provádění zimní údržby Díla uvedeného do předčasného užívání, a to v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy.
- 5) Hradit veškeré náklady spojené s prováděním zimní údržby po Dobu předčasného užívání Díla.

#### **IV.**

##### **Běh záruční doby**

- 1) Uzavření této Dohody a zahájení předčasného užívání nemá za následek počátek běhu záruční doby Díla dle Smlouvy.

#### **V.**

##### **Závěrečná ustanovení**

- 1) Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu této Dohody. Účinnost Dohody zaniká uplynutím Doby předčasného užívání Díla.
- 2) Tato Dohoda je vyhotovena v 6 výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel, dva obdrží Zhotovitel a jeden příslušný stavební úřad.
- 3) Podmínky sjednané v této Dohodě lze změnit jen souhlasnou vůlí obou stran, a to formou písemných dodatků k této Dohodě.
- 4) Účastníci této Dohody prohlašují, že tato je jejich shodnou, souhlasnou a svobodnou vůlí, že nebyla uzavřena v tísní nebo za jiných nepříznivých podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne .....

V Praze dne .....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....

.....