

Dodatek č. 16 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Lipník n. B. – Drahotuše, BC“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Karlem Švejdou, MBA náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 3892 ze dne 29. 5. 2026

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2847/2023**

číslo jednací: 6123/2026-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5713120002

a

„Společnost Drahotuše“

Správce

EUROVIA Železniční stavby a.s.

se sídlem: Brožíkova 564, Polabiny, 530 09 Pardubice

IČ: 237 82 285, DIČ: CZ699007986

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 3984

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem předsedou správní rady a Jiřím Hermanem, členem správní rady

bank. spojení Společnosti Drahotuše: xxx

Společník 2

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka B 1441

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Pavlem Mužíkem, předsedou představenstva

Společník 3

GJW Praha spol. s r.o.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

**Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury**



se sídlem Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21
IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C 4528
bank. spojení:xxx

xxx

xxxx

zastoupena: Ing. Petr Jakubec, jednatel společnosti ve funkci generálního ředitele a Ing. Miroslav Trnka, jednatel společnosti

Společník 4

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ: 140 00,
IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 1809
xxx

zastoupena: Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

EUROVIA Železniční stavby a.s., Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále jen „Zhotovitel“)

Číslo smlouvy: "**1524.3120487VSA**"

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 16 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 16 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 16:

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 16 – změnové listy

- 1.1 Smluvní strany se **z důvodu schválení změnových listů stavby (dále jen „ZL“)** **č. 57a 65** a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související změně Smluvní ceny:

ZL	Vícepráce	Méněpráce	Rekapitulace
57	8 916 660,10 Kč	0,00 Kč	8 916 660,10 Kč
65	10 019 510,10 Kč	0,00 Kč	10 019 510,10 Kč
CELKEM	18 936 170,20 Kč	0,00 Kč	18 936 170,20 Kč

- 1.2 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 15 bez DPH: 2 520 727 689,40 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 57 a 65 bez DPH: 18 936 170,20 Kč
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 16 bez DPH: **2 539 663 859,60 Kč**

2. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 **Změna Smluvní ceny**

*Na základě Dodatku č. 16 dochází ke změně Smluvní ceny,
která nově činí bez DPH: **2 539 663 859,60 Kč***

***slovy: dvě miliardy pět set třicet devět miliónů šest set šedesát tři tisíc osm
set padesát devět korun českých šedesát haléřů.***

2.2 **Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny**

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 15 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 16, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 16.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 16

- 3.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 16 tvoří Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny SO/PS dle Dodatku č. 16.
- 3.2 Soupisy změn Díla v rozsahu dle ZL č. 57 a 65 jsou součástí uvedených změnových listů, které jsou smluvním stranám známy.
- 3.3 Tento Dodatek č. 16 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění předchozích dodatků, nedotčená tímto Dodatkem č. 16 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.5 Tento Dodatek č. 16 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

22.9.2026

.....
Ing. Karel Švejda, MBA
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

11.9.2026

.....
Ing. Miroslav Trnka
předseda správní rady
EUROVIA Železniční stavby a.s.

11.9.2026

.....
Jiří Herman
člen správní rady
EUROVIA Železniční stavby a.s.

...7.9.2026.....

Ing. Pavel Mužík
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

8.9.2026

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....8.9.2026

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

9.9.2026

.....
Ing. Petr Jakubec
Jednatel ve funkci generálního
ředitele
GJW Praha spol. s r.o.

11.9.2026

.....
Ing. Miroslav Trnka
jednatel společnosti
GJW Praha spol. s r.o.

	Lipník n. B. – Drahotuše, BC	Původní nabídka	Cena po posledním dodatku	změnový list č.	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dodatku č.16
PS 50-05-01	ED Přerov, doplnění řídicího systému	1 620 777,79	1 620 777,79				1 620 777,79
PS 50-28-01	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, D0Z	23 679 403,52	23 878 838,88				23 878 838,88
PS 50-28-02	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, úpravy ETCS	37 595 900,80	37 595 900,80				37 595 900,80
PS 50-28-03	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, úpravy AVV	670 234,88	670 672,06				670 672,06
PS 64-05-01	ŽST Lipník nad Bečvou, zařízení DRT	1 983 971,70	1 983 971,70				1 983 971,70
PS 64-07-01	ŽST Lipník nad Bečvou, rozvodna nn v trafostanici	9 541 929,79	10 049 065,22				10 049 065,22
PS 64-07-02	ŽST Lipník nad Bečvou, úprava rozvodny nn v RZZ	653 818,97	653 818,97				653 818,97
PS 64-13-01	ŽST Lipník nad Bečvou, trafostanice 22/0,4 kV	8 196 159,82	9 594 287,82				9 594 287,82
PS 64-13-02	ŽST Lipník nad Bečvou, demontáž stávající trafostanice 22/0,4 kV	204 530,91	204 530,91				204 530,91
PS 64-14-01	ŽST Lipník nad Bečvou, PZTS	844 347,79	844 347,79				844 347,79
PS 64-28-01A	ŽST Lipník nad Bečvou, úvazka TZZ část A, definitivní zab. zařízení	19 817 041,40	19 869 456,34				19 869 456,34
PS 64-28-01B	ŽST Lipník nad Bečvou, úvazka TZZ část B, provizorní zab. zařízení	15 596 279,12	15 874 180,05				15 874 180,05
PS 65-05-01	Odbočka Jezernice, zařízení DRT	2 171 422,86	2 171 422,86				2 171 422,86
PS 65-07-01	Odbočka Jezernice, rozvodna nn v trafostanici	10 289 652,14	10 940 266,62				10 940 266,62
PS 65-08-01	Odbočka Jezernice, trafostanice 6/0,4 kV	7 194 086,00	7 678 640,61				7 678 640,61
PS 65-08-02	Odbočka Jezernice B, trafostanice 6/0,4kV	1 249 070,07	2 939 958,24				2 939 958,24
PS 65-13-01	Odbočka Jezernice, trafostanice 22/0,4 kV	6 234 751,22	7 507 066,65				7 507 066,65
PS 65-14-01.1	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, DOK a TK - část SŽ	38 677 400,08	53 150 609,82				53 150 609,82
PS 65-14-02.1	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, ochrana stávajících kabelů TKK, DK a DOK - část SŽ	461 137,54	461 137,54				461 137,54
PS 65-14-03	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, doplnění přenosového zařízení	3 355 166,05	6 375 637,00				6 375 637,00
PS 65-14-04	Odbočka Jezernice, sdělovací zařízení	1 018 815,92	1 018 815,92				1 018 815,92
PS 65-14-05	Odbočka Jezernice, PZTS a ASHS	2 882 359,13	2 882 359,13				2 882 359,13
PS 65-14-06	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, DDTS ŽDC	5 612 681,09	5 612 681,09				5 612 681,09
PS 65-28-01A	Odbočka Jezernice, SZZ část A, definitivní zab. zařízení	64 949 668,57	65 532 888,78				65 532 888,78
PS 65-28-01B	Odbočka Jezernice, SZZ část B, provizorní zab. zařízení	101 749 541,16	134 904 005,21				134 904 005,21
PS 65-28-01C	Odbočka Jezernice, SZZ část C, klimatizace	1 659 192,13	1 659 192,13				1 659 192,13
PS 65-28-02A	Lipník nad Bečvou - Jezernice, TZZ část A, definitivní zab. zařízení	7 448 659,30	8 091 984,92				8 091 984,92
PS 65-28-02B	Lipník nad Bečvou - Jezernice, TZZ část B, provizorní zab. zařízení	8 775 761,03	8 912 002,28				8 912 002,28
PS 65-28-03A	Jezernice - Drahotuše, TZZ část A, definitivní zab. zařízení	11 504 041,64	12 277 781,95				12 277 781,95
PS 65-28-03B	Jezernice - Drahotuše, TZZ část B, provizorní zab. zařízení	7 911 891,95	8 096 562,41				8 096 562,41
PS 66-05-01	ŽST Drahotuše, zařízení DRT	1 982 874,52	1 982 874,52				1 982 874,52
PS 66-07-01	ŽST Drahotuše, rozvodna nn v trafostanici	9 543 817,39	10 047 411,46				10 047 411,46
PS 66-07-02	ŽST Drahotuše, úprava rozvodny nn v RZZ	642 964,41	642 964,41				642 964,41
PS 66-13-01	ŽST Drahotuše, trafostanice 22/0,4 kV	7 842 208,65	9 275 649,41				9 275 649,41
PS 66-13-02	ŽST Drahotuše, demontáž stávající trafostanice 22/0,4 kV	204 530,91	204 530,91				204 530,91
PS 66-14-01	ŽST Drahotuše, PZTS	841 988,12	841 988,12				841 988,12
PS 66-28-01A	ŽST Drahotuše, TZZ část A, definitivní zab. zařízení	25 417 697,38	25 605 907,13				25 605 907,13
PS 66-28-01B	ŽST Drahotuše, úvazka TZZ část B, provizorní zab. zařízení	17 337 146,94	17 664 499,21				17 664 499,21
SO 50-16-01	Kácení mimolesní zeleně a náhradní výsadba	8 925 850,56	30 273 285,20				30 273 285,20
SO 64-06-01	ŽST Lipník nad Bečvou, přeložky silnoproudých rozvodů nn	2 388 515,40	2 457 847,77				2 457 847,77
SO 64-06-02	ŽST Lipník nad Bečvou, přípojka vn	1 592 462,94	1 674 000,52				1 674 000,52
SO 64-06-03	ŽST Lipník nad Bečvou, uzemnění technol. objektu	1 316 956,33	1 365 481,02				1 365 481,02
SO 64-15-01.1.1	ŽST Lipník nad Bečvou, technologický objekt - Architektonicko-stavební řešení	16 153 612,30	20 256 976,15				20 256 976,15
SO 64-15-01.1.5	ŽST Lipník nad Bečvou, technologický objekt - Vzduchotechnická zařízení a chlazení	418 489,89	443 105,84				443 105,84
SO 64-15-01.1.6	Žst Lipník n.B.,technologický objekt - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	838 605,51	880 040,66				880 040,66
SO 64-15-01.1.7	Žst Lipník n.B.,technologický objekt - Hromosvod	183 069,54	189 591,91				189 591,91
SO 64-15-01.2	ŽST Lipník nad Bečvou, demolice budovy č.p. 1123	4 865 457,71	7 740 256,24				7 740 256,24
SO 65-01-01	Lipník nad Bečvou – Jezernice, trakční vedení, Z2-03-2023	91 982 071,30	91 333 158,32				91 333 158,32
SO 65-01-02	Odbočka Jezernice, trakční vedení, Z2-03-2023	34 634 375,92	35 859 350,15				35 859 350,15
SO 65-01-03	Jezernice – Drahotuše, trakční vedení, Z2-03-2023	132 286 347,96	136 059 181,42				136 059 181,42
SO 65-01-04	Lipník nad Bečvou - Jezernice, ukolejení, Z2-03-2023	3 250 267,14	3 254 929,84				3 254 929,84
SO 65-01-05	Odbočka Jezernice, ukolejení, Z2-03-2023	1 288 590,16	1 372 304,12				1 372 304,12
SO 65-01-06	Jezernice - Drahotuše, ukolejení, Z2-03-2023	4 953 287,42	5 137 879,69				5 137 879,69
SO 65-06-01	Odbočka Jezernice, EOv	3 717 341,08	5 977 914,47				5 977 914,47
SO 65-06-02	Odbočka Jezernice, venkovní osvětlení	7 838 641,80	8 319 677,20				8 319 677,20
SO 65-06-03	Odbočka Jezernice, DOÚO	2 643 622,03	2 806 573,27				2 806 573,27
SO 65-06-04	Odbočka Jezernice, rozvody nn	686 103,66	686 103,66				686 103,66
SO 65-06-05	Odbočka Jezernice, přípojka vn	2 949 121,04	3 064 996,65				3 064 996,65
SO 65-06-06	Odbočka Jezernice, přeložky kabelu 6kV	20 577 826,10	21 384 340,89				21 384 340,89
SO 65-06-07	Odbočka Jezernice, přípojka pro zabezpečovací zařízení odb. B	1 609 757,72	1 652 319,43				1 652 319,43
SO 65-06-09	Odbočka Jezernice, uzemnění technol. objektu	1 771 700,21	1 864 563,48				1 864 563,48
SO 65-06-10	Odbočka Jezernice B, uzemnění TTS 6kV	904 745,03	920 414,16				920 414,16
SO 65-10-01	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, ochrana stávajících kabelů TK a TOK	18 122 544,55	20 456 455,98				20 456 455,98
SO 65-15-01	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, PHS v km 204,402 – 205,351 vpravo	28 589 234,81	33 788 029,79				33 788 029,79
SO 65-15-02	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, PHS v km 204,598– 205,152 vlevo	22 097 719,73	22 812 697,50				22 812 697,50
SO 65-15-03.1.1	Odbočka Jezernice, pozemní objekty - technologická budova - Architektonicko-stavební řešení	22 809 654,25	30 525 345,82				30 525 345,82
SO 65-15-03.1.5	Odbočka Jezernice, pozemní objekty - technologická budova - Vzduchotechnická zařízení a chlazení	481 316,20	511 176,62				511 176,62
SO 65-15-03.1.6	Odbočka Jezernice,poz.obj., Technologická budova - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	1 483 093,21	1 568 065,50				1 568 065,50
SO 65-15-03.1.7	Odbočka Jezernice, technologická budova - Hromosvod	225 928,13	231 460,84				231 460,84
SO 65-15-03.2.1	Odbočka Jezernice, pozemní objekty - objekt místního ovládání - Architektonicko-stavební řešení	2 041 024,61	8 792 377,38				8 792 377,38
SO 65-15-03.2.2	Odbočka Jezernice, pozemní objekty - obj. míst. ovl. - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	135 117,37	135 117,37				135 117,37
SO 65-15-03.2.3	Odbočka Jezernice, pozemní objekty - objekt místního ovládání - Hromosvod	107 730,80	107 730,80				107 730,80
SO 65-15-03.2.5	Odbočka Jezernice, pozemní objekty - objekt místního ovládání - Vzduchotechnická zařízení a chlazení	95 635,92	102 952,07				102 952,07
SO 65-16-01	Lipník nad Bečvou - Jezernice, žel. spodek	169 213 783,57	178 857 494,79	65	10 019 510,10		188 877 004,89
SO 65-16-02	Odbočka Jezernice, žel. spodek	25 585 100,37	46 770 423,94	57	8 916 660,10		55 687 084,04
SO 65-16-03	Jezernice - Drahotuše, žel. spodek	280 230 572,58	435 109 968,24				435 109 968,24
SO 65-17-01.1	Lipník nad Bečvou - Jezernice, žel. svršek	110 160 295,15	117 379 998,01				117 379 998,01
SO 65-17-01.2	Realizace GPK - 3.podbítky	2 792 464,29	2 792 464,29				2 792 464,29
SO 65-17-02.1	Odbočka Jezernice, žel. svršek	35 688 321,48	38 726 971,94				38 726 971,94
SO 65-17-02.2	Realizace GPK - 3.podbítky	312 897,69	312 897,69				312 897,69
SO 65-17-03.1	Jezernice - Drahotuše, žel. svršek	195 406 104,81	213 330 838,61				213 330 838,61
SO 65-17-03.2	Realizace GPK - 3.podbítky	3 996 825,21	4 144 156,33				4 144 156,33
SO 65-18-01	Odbočka Jezernice, příjezdná komunikace	11 869 736,26	12 601 806,82				12 601 806,82
SO 65-18-02	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, úprava silniční komunikace u mostu km 204,703 - Slavič	2 227 860,17	2 294 468,42				2 294 468,42
SO 65-19-01	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, propustek v ev. km 200,519	4 863 092,92	4 863 092,92				4 863 092,92
SO 65-19-02	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, žel. most v ev. km 201,171	42 413 513,40	42 413 513,40				42 413 513,40
SO 65-19-03	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, žel. most v ev. km 201,960	11 730 264,71	11 730 264,71				11 730 264,71
SO 65-19-04	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, propustek v ev. km 202,762	10 479 856,24	10 905 205,27				10 905 205,27
SO 65-19-05	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, žel. most v ev. km 203,000	27 782 844,16	43 128 813,39				43 128 813,39
SO 65-19-06	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, žel. most v ev. km 204,032	9 775 708,05	10 398 483,55				10 398 483,55
SO 65-19-07	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, propustek v ev. km 204,487	3 555 978,73	3 852 814,47				3 852 814,47
SO 65-19-08	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, žel. most v ev. km 204,703	33 576 467,33	38 163 027,05				38 163 027,05
SO 65-19-09	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, propustek v ev. km 204,726 - zrušení	1 010 542,52	1 048 538,92				1 048 538,92
SO 65-19-10	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, žel. most v ev. km 204,876	8 756 567,17	9 212 191,53				9 212 191,53
SO 65-19-11	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, žel. most v ev. km 205,004	6 909 137,50	7 161 470,54				7 161 470,54
SO 65-19-12	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, žel. most v ev. km 205,246	1 701 614,66	1 756 871,20				1 756 871,20
SO 65-19-13	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, žel. most v ev. km 205,880	16 546 073,41	19 213 936,55				19 213 936,55
SO 65-19-50.1	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, opěrná zeď vpravo trati v km 204,532-204,697	15 961 234,93	18 802 167,59				18 802 167,59
SO 65-27-01	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, přeložka kanalizace v km 204,703	3 394 714,75	3 478 526,64				3 478 526,64
SO 66-06-01	ŽST Drahotuše, přeložky silnoproudých rozvodů nn	1 417 937,38	1 417 937,38				1 417 937,38
SO 66-06-02	ŽST Drahotuše, přípojka vn	3 277 511,76	3 423 531,83				3 423 531,83

SO 66-06-03	ŽST Drahotuše, přeložky kabelu 6kV	658 697,77	680 353,33				680 353,33
SO 66-06-04	ŽST Drahotuše, uzemnění technol. objektu	1 367 465,03	1 421 115,15				1 421 115,15
SO 66-15-01.1	ŽST Drahotuše, technologický objekt - Architektonicko-stavební řešení	15 587 913,74	23 450 835,27				23 450 835,27
SO 66-15-01.5	ŽST Drahotuše, technologický objekt - Vzduchotechnická zařízení a chlazení	418 346,43	442 954,14				442 954,14
SO 66-15-01.6	Žst Drahotuše, technologický objekt - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	836 242,68	869 937,72				869 937,72
SO 66-15-01.7	Žst Drahotuše, technologický objekt - Hromosvod	185 923,82	191 940,63				191 940,63
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně přepravy	139 018 225,06	146 394 456,69				146 394 456,69
SO 98-98	Všeobecný objekt	30 458 524,56	30 659 832,06				30 659 832,06
		2 140 497 101,31	2 520 727 689,40		18 936 170,20	-	2 539 663 859,60