



## SMLOUVA O DÍLO

ČÍSLO: SP – 14/2017

### dodatek č.1

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) v platném znění

#### Smluvní strany

- 1.1. Objednatel : Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s.  
Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora  
Zastoupen: Ing. Jiřím Štěpánem,  
předsedou představenstva společnosti  
Bankovní spojení: Komerční banka  
č.ú.: XXXXX  
IČ: 46 35 69 67  
DIČ: CZ46356967  
Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2377  
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.  
Křížová 472/47, 150 00 Praha 5  
Zastoupen : Petrem Tauschem, statutárním ředitelem  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č.ú.: XXXXX  
IČ: 60193689  
DIČ: CZ 60193689  
Registrace v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2382  
(dále jen „zhotovitel“)



## 2. Předmět plnění

Na základě požadavku objednatele bude rozšířen obsah prací o vstupní čerpací stanici.

- 2.1. Předmětem plnění je **vypracování dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce** (dále také jen „zadávací dokumentace“, „ZD“) pro akci obnovy:

### „Obnova ČOV Zruč nad Sázavou – stavební část“

Rozšíření prací oproti původnímu rozsahu o objekt vstupní čerpací stanice. U čerpací stanice budou provedeny průzkumné práce stejně jako u ostatních objektů, tj.:

- dokumentace současného stavu,
- geodetické zaměření,
- diagnostika betonových konstrukcí.

## 3. Čas plnění

Čas plnění byl upraven z důvodu navýšení rozsahu prací o vstupní čerpací stanici

- |  |   |
|--|---|
| 3.1. Zahájení činnosti:  | uzavřením smlouvy o dílo  |
| 3.2. Ukončení činnosti:  | uzavřením SOD se zhotovitelem díla, vybraného na základě této ZD              |
| 3.3. Předání a převzetí kompletního návrhu ZD k odsouhlasení objednatelem (2 paré v tištěné verzi a 2 paré v digitální verzi)  | <b>do 29.9.2017</b>   |
| 3.4. Předání a převzetí čistopisu ZD se zapracováním připomínek objednatele (4 paré v tištěné verzi, 8 paré v digitální verzi) | <b>do 2 týdnů</b><br>od předání připomínek                                    |
| 3.5. Zpracování vícetisků ZD (v tištěné i digitální verzi na CD ve formátu a v počtu dle požadavku objednatele)                | <b>do 3 dnů</b><br>od doručení písemné žádosti objednatele (poštou, e-mailem) |

## 4. Cena prací

Z důvodu navýšení rozsahu prací o vstupní čerpací stanici byl a navýšena cena.

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně celkové ceny díla:

- |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| 4.1. <b>Celková cena bez DPH</b> | <b>XXXXX,- Kč</b> |
| DPH (21%)                        | XXXXX,- Kč        |
| <b>Cena celkem včetně DPH</b>    | <b>XXXXX,- Kč</b> |



**11. Závěrečná ustanovení:**

11.4. *Uveřejnění této smlouvy o dílo v registru smluv bude provedeno zhotovitelem a to bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o dílo.*

*Smluvní strany se dohodli na tom, že otázky týkající se ceny díla budou považovány za důvěrné a budou moci být třetí straně sděleny pouze s písemným souhlasem druhé strany.*

**Ostatní ujednání smlouvy SP 14/2017 zůstávají beze změny.**

**Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo SP – 14/2017.**

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž dva potvrzené obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Kutné Hoře, dne .....

V Praze, dne 31. července 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Ing. Jiří Štěpán  
předseda představenstva společnosti

.....  
Petr Tausch  
statutární ředitel