

Objednatel předá staveniště: nejpozději do 1 dne od doručení písemné výzvy
objednatele k zahájení prací

Ukončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

1.část - Stažení objektu do 15.10.2017

2.část – Zesílení základu do 31.10.2017

- 2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv a stává se nedílnou součástí smlouvy o dílo č.43/2017/RR/Geb. Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Břlovci dne: 13 -10- 2016

V dne: 12. 10. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Pavel M.....
starosta města Břlovec

.....
Ing. Radovan Zambazal
jednatel

