



DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 17.7.2017

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

„Víceúčelové hřiště a fotbalové hřiště ve sportovním areálu v ulici Bohdašínská“

Smluvní strany:

Objednatel:

Městská část Praha - Koloděje

se sídlem: K Jízdárně 9, 190 16 Praha - Koloděje

IČ: 00240338

Zastoupený: Ing. Angelou Morávkovou, starostkou

Telefonní spojení:

Zástupci objednatele:

Ve věcech smluvních: Ing. Angela Morávková, starostka,

Ve věcech technických: Vladimír Mužík,

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

se sídlem: Cvokařská 10, 301 00 Plzeň

zápis v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni v odd. C, vložce 19148

Zastoupený: Jaroslavem Karáskem, jednatelem

IČ: 27967638

DIČ: CZ27967638

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu:

Telefonní spojení:

e-mail :

Zástupce zhotovitele:

Ve věcech smluvních: Jaroslav Karásek, jednatel,

Ve věcech technických: Martin Štorch,

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
na realizaci stavby „Víceúčelové hřiště a fotbalové hřiště ve sportovním areálu v ulici Bohdašínská“

1. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

1.1 Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla dle předloženého a schváleného změnového listu č.1, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

1.2. Smluvní strany se proto dohodly, že v článku VII. bod 1 Smlouvy, se z důvodu odsouhlasených změn (vícepráce a méněpráce blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2), cena díla změní takto:

- Změnový list č.1 – Nová skladba souvrství hřiště: méněpráce – 178 623,72 Kč bez DPH
vícepráce 544 756,99 Kč bez DPH

Celková cena díla před uzavřením Dodatku č. 2 bez DPH 2 556 436,79 Kč

Celková cena díla po uzavření Dodatku č. 2 bez DPH 2 922 570,06 Kč
DPH 21% 613 739,71 Kč

Cena s DPH po uzavření Dodatku č. 2 3 536 309,77 Kč

2. Předmět plnění a místo plnění

2.1. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě čl. II. bod 2 Smlouvy, a to tak, že v tomto bodě se doplňuje následující text:

„Na základě změnového listu č. 1 je stanovena nová skladba podkladních vrstev pod finální povrch EPDM z důvodu nevyhovujících geologických podmínek. Zhotovitel na základě provedení nové skladby dle změnového listu č. 1 garantuje dosažení únosnosti na sanační vrstvě $E_{def2} = 45\text{MPa}$ “

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží jeden podepsaný stejnopis.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3. Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku, zůstávají v původním znění.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je následující příloha:
Příloha č. 1 Změnový list č. 1 – revize 2, ze dne 15.9.2017

Za Objednatele:

- 4 -10- 2017

V Praze dne

Městská část Praha-Koloděje
Ing. Angela Morávková, starostka

Za Zhotovitele:

V Plzni, dne 20.9.2017

VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Jaroslav Karásek, jednatel společnosti

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb.,
že byly splněny podmínky pro platnost
tohoto příjmového účtů.

.....
/

Právnickí členové

Zastupitelstva městské části Praha-Koloděje
V Praze Kolodějích dne4...10...2017...

ZMĚNOVÝ LIST č.1 - revize 2 ze dne 15.9.2017

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Cvoakařská 10, 301 00 Plzeň

Název stavby:

Objekt stavby:

Objednatel:

Zhotovitel:

Předmět změny:

Víceúčelové hřiště a fotbalové hřiště ve sportovním areálu v ulici Bohdašinská

SO 02

Městská část Praha - Koloděje

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Nová skladba souvrství hřiště.

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství dle smlouvy	Cena jednotková	Cena celkem dle smlouvy	Množství po změně	Celková cena po změně	Rozdíl množství	Rozdíl celkové ceny
----	-----	-------------	-------	----	----------------------	-----------------	-------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------	---------------------

SMLUVNÍ POLOŽKY

2.		12220 - 1102	Odkopávka nezapažená pro spodní stavbu hřiště v tl. 20 cm s naložením v hor. 3 do 1000 m3 , (1049,0 + 109,0*0,2) x 0,2	m3	214,2	57,6	12 337,92	224,1107	12 908,78	9,911	570,86
3.		12220 - 1109	Příplatek za lepivost hor. 3	m3	214,2	19,3	4 134,06	224,1107	4 325,34	9,911	191,28
12.		18130 - 1102	Rozproštění ornice s urovňáním v rovině nebo ve svahu do 1:5 jednotlivě do 500 m2 v tl. 15 cm - vnější obvod hřiště, dle osetí	m2	94,0	26,5	2 491,00	123,365	3 269,17	29,365	778,17
1.		56475 - 1114	Podklad z dreného kameniva fr. 32 - 63 mm tl. 18 cm pod plochu hřiště	m2	1049,0	136,4	143 083,60	0,000	0,00	-1 049,000	-143 083,60
2.		56480 - 1112	Díto, ale ze šterkodrti fr. 0 - 32 mm, tl. 4 cm	m2	1049,0	33,88	35 540,12	0,000	0,00	-1 049,000	-35 540,12
15.		16270 - 1105	Odvoz vyčištěné zeminy na skládku do 2 000 m se složením, 214,2 + 41,1 + 6,6 + 26,5 - 7,1	m3	281,3	89,3	25 120,09	291,211	26 005,11	9,911	885,02

NOVÉ POLOŽKY

1		213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 do 6 m	m2		15,70		1 137,049	17 851,67	1 137,049	17 851,67
2		693111480R	textilie netkaná filtrační 400 g/m2 do š.8 m	m2		30,70		1 307,606	40 143,51	1 307,606	40 143,51
3		564681111R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 400 mm	m2		329,40		1 098,108	361 716,78	1 098,108	361 716,78
5		564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD frakce 0 až 63 tl 100 mm	m2		75,30		1 049,000	78 989,70	1 049,000	78 989,70
6		011134000	Hydrogeologický průzkum	kpl		39 130,00		1,000	39 130,00	1,000	39 130,00

Položka obsahuje:

2 návštěvy hydrogeologa včetně dopravy
zpracování odborných posudků
laboratorní rozbor - indexové vlastnosti
technologický rozbor - CBR, PS, indexové vlastnosti
konzultační činnost

7		043134000	Statická zatěžovací zkouška na nové skladbě šterků	kpl		4 500,00		1,000	4 500,00	1,000	4 500,00
---	--	-----------	--	-----	--	----------	--	-------	----------	-------	----------

MÉNĚPRÁCE:


VÍCEPRÁCE:

-178 623,72

544 756,99

CELKEM bez DPH:

366 133,27

Za objednatele schválil:  7.4.2017
V Kolodějích dne: