

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDAKCE]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES /2017 **2069 / 17**

a

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

se sídlem: Selská 517, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice

IČ: 18382550, DIČ: CZ18382550

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 363

Bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Václavem Kubešem a Ing. Petrem Jandou – jednatele (každý samostatně).

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDAKCE]
(ČKAIT:0500122)

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy zhotovitele: 21703

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

(dále jen „Dodatek č.1 Prováděcí smlouvy č. 21703_I“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č.1 prováděcí smlouvy obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následujícím

znění:

1. PŘEDMĚT DODATKU Č.1 PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

- 1.1 Předmětem dodatku veřejné zakázky s názvem „LI032431 Liberec, dolní centrum - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ je změna předmětu plnění v souladu s přílohou (Změnový list – ZL_01):

ZL_01.1, 01.2

- V SOD byla zahrnuta položka na 50% náhrady zeminy pro zpětný zásyp rýhy. Následným geologickým posudkem, zadáním investorem, byla v otevřeném výkopu zjištěna nevhodná zemina, kterou není možné hutnit. Z tohoto důvodu je nutná kompletní výměna této zeminy za vhodný zásypový materiál v rýze všech kanalizačních stok i vodovodních řadů.
- Ve vymezených úsecích je nutné odstranit podklad zpevněný stabilizací do hloubky 0,2 m. Tyto práce nejsou součástí SOD. Jedná se o stoku A-1 a část řadu 1 (155 m), celá stoka B a řad 2, celá stoka C a řad 3.

ZL_01.3

- Původní záměr: stavba byla rozdělena na dvě části tak, že 1.č.bude realizována v roce 2017 a 2.č. v roce 2018.
Nový záměr: celá stavba bude provedena v roce 2017.
Změna SOD: jedná o sdruženou investici s výstavbou komunikací (investor: Statutární město Liberec). Původně byla uvažovaná koordinace těchto dvou staveb. Z důvodu změny původního záměru, bude nutné provizorně zadláždit komunikace, které budou prováděny až v příštím roce. Oprava bude provedena vybouranou dlažbou, bez její dodávky. Jedná se o kanalizační stoku E a vodovodní řady 1,4 a 5.

ZL_01.4

- Stoka D od Š2 (v délce 72,6 m) byly vyhloubeny navíc o 0,243 m z důvodu kolize těchto stok s plynovodním potrubím.
- 1.2 Vyčíslená změna předmětu plnění má vliv na cenu díla, termín dokončení je nezměněn.

2. CENA DÍLA

- 2.1 **Cena dle SOD** **12 100 000,00 Kč bez DPH**

Cena ZL_01.1	636 171,77 Kč bez DPH
Cena ZL_01.2	147 665,32 Kč bez DPH
Cena ZL_01.3	295 747,14 Kč bez DPH
Cena ZL_01.4	25 861,63 Kč bez DPH
ZL_01 celkem	1 105 445,85 Kč bez DPH

- 2.2 Nově navržená změna sjednané ceny - dodatek č.1:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
13 205 445,85	21	15 978 589,48

3. REGISTR SMLUV

1. V souladu s povinnostmi vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že prodávající umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v tomto Dodatku č.1 Prováděcí smlouvy, se řídí Rámcovou smlouvou.
- 4.2 Tento Dodatek č.1 Prováděcí smlouvy spolu s příslušnými ustanoveními Rámcové smlouvy představují úplnou dohodu smluvních stran o předmětu Dodatku č. 1 Prováděcí smlouvy.
- 4.3 Tento Dodatek č.1 Prováděcí smlouvy je uzavřen ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 4.4 Přílohy:
 - Změnový list ZL_01

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 Prováděcí smlouvy přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne 04.10.2017

V Liberci dne 04.10.2017

Severočeská vodárenská společnost, a. s.
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
Václav Kubeš
jednatel společnosti

NÁVRH ZMĚNY				číslo : ZL_01/2017	
Zhotovitel: Ještědská stavební společnost spol. s r.o., Selská 517, 46001 Liberec XII					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 19.....2017	
Název akce: LI032431 Liberec, dolní centrum – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- xx	Faxem: xx	osobně ANO	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Vyčíslení víceprací / méněprací ZL_01			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
1. Předmět změny					
Změna zahrnuje:					
<u>ZL 01.1 a ZL 01.2 – výměna zeminy a vybourání podkladu zpevněného stabilizací:</u> - V SOD byla zahrnuta položka na 50% náhrady zeminy pro zpětný zásyp rýhy. Následným geologickým posudkem, zadaným investorem, byla v otevřeném výkopu zjištěna nevhodná zemina, kterou není možné hutnit. Z tohoto důvodu je nutná kompletní výměna této zeminy za vhodný zásypový materiál v rýze všech kanalizačních stok i vodovodních řadů. - Ve vymezených úsecích je nutné odstranit podklad zpevněný stabilizací do hloubky 0,2 m. Tyto práce nejsou součástí SOD. Jedná se o stoku A-1 a část řadu 1 (155 m), celá stoka B a řad 2, celá stoka C a řad 3. <u>ZL 01.3 – provizorní zadláždění</u> <u>Původní záměr:</u> stavba byla rozdělena na dvě části tak, že 1.č.bude realizována v roce 2017 a 2.č. v roce 2018. <u>Nový záměr:</u> celá stavba bude provedena v roce 2017. <u>Změna SOD:</u> jedná o sdruženou investici s výstavbou komunikací (investor: Statutární město Liberec). Původně byla uvažovaná koordinace těchto dvou staveb. Z důvodu změny původního záměru, bude nutné provizorně zadláždit komunikace, které budou prováděny investorem této stavby až v příštím roce. Oprava bude provedena vybouranou dlažbou, bez její dodávky. Jedná se o kanalizační stoku E a vodovodní řady 1,4 a 5. <u>ZL 01.4 – vyhloubení kanalizace</u> - stoka D od Š2 (v délce 72,6 m) byla vyhloubena navíc o 0,243 m.					
2. Důvod změny					
<u>1.ZL 01.1 a ZL 01.2 – výměna zeminy a vybourání podkladu zpevněného stabilizací:</u>					
- Kompletní náhrada zeminy z důvodu nevhodné výkopové zeminy pro zpětný zásyp rýhy – viz geologický posudek. - Bourání podkladu zpevněného stabilizací není součástí SOD.					

2. ZL 01.3 – provizorní zadláždění

- Provizorní zadláždění komunikací (plánováno na rok 2018) je z důvodu změny původního záměru, kdy stavba byla rozdělena do dvou roků v koordinaci s výstavbou komunikací.

3. ZL 01.4 – vyhloubení kanalizace

Stoka D od Š2 (v délce 72,6 m) byla navíc vyhloubena o 0,243 m z důvodu kolize s plynovodním potrubím.

3. Způsob jakým bude změna provedena = návrh na provedení změny

- 1. Změna vyvolaná nutností celkové náhrady zásypového materiálu (vč odstranění podkladu zpevněného stabilizací) zahrnuje změny těchto položek:
 - o vodorovný přesun výkopku na skládku, jeho uložení a skládkovného,
 - o nákup zásypového materiálu,
 - o odečítá se odvoz 50% výkopku na mezideponii a zpět k zásypu,
 - o odstranění podkladu zpevněného stabilizací včetně odvozu na skládku a skládkovného.
- 2. Provizorní zadláždění:
 - o podklad ze ŠD 15 cm,
 - o kladení dlažby (bez dodávky),
 - o vodorovná doprava a nakládání.
- 3. Prohloubení kanalizace – stoka D.
 - o hloubení, pažení svislé a vodorovné přesuny, nakládání,
 - o skládkovné, uložení na skládku,
 - o zásyp vč zásypového materiálu.


Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti ANO
----------------------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	---------------------------

Počet připojených listů výkresů změny: -

Ocenění změny:

Cena ZL_01.1	636 171,77 Kč bez DPH
Cena ZL_01.2	147 665,32 Kč bez DPH
Cena ZL_01.3	295 747,14 Kč bez DPH
Cena ZL_01.4	25 861,03 Kč bez DPH
ZL_01 celkem	1 105 445,85 Kč bez DPH

Celkem 1 105 445,85 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 13 205 445,85 bez DPH	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 1 105 445,85 Kč bez DPH, tj. 9,14 % nabídkové ceny Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 241 039,57 Kč bez DPH, tj. 10,26 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -135 593,71 Kč bez DPH, tj. – 1,12 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 241 039,57 Kč bez DPH, tj. 10,26 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí -135 593,71 Kč bez DPH, tj. – 1,12 % nabídkové ceny.	
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 11	
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. Milan Šmerda Podpis  Datum <i>11.9.2017</i>	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis [redacted] m 12.9.17

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis [redacted] Datum 12.9.2017

Podpis [redacted] Datum 20.9.2017

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis [redacted] Datum 15.9.2017

Podpis [redacted] Datum 20.9.17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.