

DODATEK Č.2
SMLOUVA O DÍLO
 Číslo objednatele: CES.....CES2.073/17.
 Číslo zhotovitele: 17085

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
 zástupce pro věci technické: [REDACTED]
 IČ : 49099469
 DIČ : CZ49099469
 bankovní spojení [REDACTED]

Objednatel zmocní zástupce, který bude zhotoviteli oznámen při předání staveniště k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveniště, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
 zastoupená : Ing. Milanem Hrušou, ředitelem rozvoje a investic
 zástupce pro věci technické: [REDACTED]
 IČ : 49099451
 DIČ : CZ 49099451
 bankovní spojení [REDACTED]
 telefon [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED].
 [REDACTED]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED].

Předmětem dodatku č.2 Smlouvy o dílo je:

- **Změna ceny za dílo byla vyvolána změnou rozsahu stavby. Nemožnost zhotovení řízeného zemního protlaku v délce 243,- m KV IO 01.1 vodovodní řad 1 – z důvodu proměnlivé úrovně skalního podloží, hornina zařazena převážně do třídy R3 - R2. V tomto úseku nutno provádět rekonstrukci vodovodu v otevřeném paženém výkopu – viz geologický posudek.**

II. Předmět plnění – beze změny

2.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby : LI 066 009 Paceřice, Studnice – rekonstrukce vodovodu
 Místo stavby : Paceřice
 Okres : Liberec
 Generální projektant: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
 Stavební úřad : Liberec
 Provozovatel : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

IV. Cena za dílo – se mění a doplňuje

4.7 Rekapitulace ceny díla :

a) cena dle základní SoD:	1 813 835,53 Kč
b) dodatek č.2	499 793,52 Kč

Cena celkem včetně dodatku č.2: 2 313 629.05 Kč (bez DPH)

XV. Účinnost smlouvy a registr smluv - se doplňuje

- 15.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 15.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- 15.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 15.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 16.1 platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 15.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

XVI. Závěrečná ustanovení – se mění a doplňuje

- 16.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků této smlouvy. Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 16.2 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 16.3 Odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 16.4 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele.
- 16.5 Smluvní strany se dohodly, že informace získané v souvislosti s tímto obchodním případem jsou důvěrné a takto s nimi bude nakládáno.
- 16.6 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za plnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které mohou vzniknout po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla. Smluvní strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí o vzniku a skončení události informovat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů a učinit maximální opatření pro omezení důsledků těchto událostí. Strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí podrobně dokladovat její působení na plnění příslušných ustanovení smlouvy.
- 16.7 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.
- 16.8 Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:
1. oceněný soupis prací vč. rekapitulace nabídkové ceny díla
- 16.9 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č.2 smlouvy.
- 16.10 Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 16.11 Přílohy, které jsou nedílnou součástí dodatku č.2 smlouvy:
- **změnový list**
 - **položkový rozpočet**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

V dne

V Teplicích dne 15. 9. 2017

Severočeské
04-18-2017
339

Objednatel:
Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitel
jednající za společnost
Severočeská vodárenská společnost a.s.

S.
S.

Zhotovitel
Ing. Milan Hruša, ředitel rozvoje a investic
jednající za společnost
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 01/2017	
Zhotovitel:	Název, adresa					
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 15.9.2017	
Název akce: LI 066 009 Paceřice, Studnice – rekonstrukce vodovodu						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
Odkazy	na specifikaci:					
	na výkresy:					
	na rozpočtové podklady: Položkový rozpočet					
	na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:						
Nemožnost zhotovení řízeného zemního protlaku v délce 243m- KV IO 01.,1. vodovodní řad 1 – z důvodu proměnlivé úrovně skalního podloží , hornina zařazena převážně do třídy R3- R2. V tomto úseku nutno provádět rekonstrukci vodovodu v otevřeném výkopu – viz geologický posudek.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny:						
Méněpráce - 254 412,39 Kč + DPH						
Vícepráce 754 205,91 Kč + DPH						
celkem 499 793,52 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena dle SOD 1 813 835,53 Kč bez DPH Dodatek č.2 499 793,52 Kč bez DPH Nová cena díla 2 313 629,05 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): - kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 499 793,52 Kč bez DPH.						
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 754 205,91 Kč bez DPH, tj. 41,58 % nabídkové ceny.						
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -254 412,39 Kč bez DPH, tj. 14,03 % nabídkové ceny.						
Cena víceprací a méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a6 ZZVZ činí 499 793,52 Kč bez DPH, tj. 27,55% nabídkové ceny.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 9						
Zástupce zhotovitele:						
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. zástupce ředitele závodu						
Podpis				Datum 15.9.2017		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle ÚRS platného pro daný rok.

3)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis [redacted] Datum 15. 9. 2017

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis [redacted] Datum 15. 9. 2017

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž

Podpis [redacted] Datum 20. 9. 2017

Podpis [redacted] Datum 20. 9. 2017

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem pro zhotovitele předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

Geologický dozor LI066009 Paceřice, Studnice – rekonstrukce vodovodu

Dne 2. srpna 2017 jsem provedl prohlídku výkopů v prostoru stavby v úseku mezi domy č.p. 68 a č.p. 96.

Přítomný zástupce prováděcí firmy požadoval posouzení proveditelnosti řízeného protlaku. Hloubka uloženého potrubí má být cca 1,4 – 1,5 m pod úrovní terénu.

Ve všech výkopech byl v proměnlivé hloubce cca 0,5 – 1,5 m zastižen povrch skalního podloží tvořeného vysoce vápenatými jemnozrnnými pískovci. Hornina byla zdravá až slabě navětralá, bez znatelně zvýšeného stupně navětrání v povrchové vrstvě. Strop horninového podloží tak tvořil mírně zvlněný povrch se skokově odlišnými geotechnickými vlastnostmi oproti zemní nadložní vrstvě. Hornina byla deskovité odlučnosti (subhorizontálně uložené vrstvy), vzdálenost diskontinuit větší než 250 mm, tvoří kosoúhlé bloky. Povrch na plochách odlučnosti byl hladký zvlněný, na ostatních plochách převážně drsný, zvlněný. Hornina byla středně pevná až pevná. Dle ČSN P 73 1005 patří převážně do třídy R3 až R2.

Vzhledem k tomu, že úroveň povrchu skalního podloží se proměnlivá od cca 0,5 do 1,5 m a úroveň uložení potrubí bude cca 1,4 – 1,5 m p.t., bude potrubí střídavě procházet jak nadložními zemními vrstvami, tak skalním podložím, přičemž úhel mezi povrchem skalního podloží a potrubím v místě protínání bude většinou velmi malý.

Vzhledem ke geotechnickým vlastnostem podloží považuji řízený protlak v hloubkách, kdy dochází k opakovanému protnutí povrchu skalního podloží pod malým úhlem za velmi obtížně proveditelný a zde ho nedoporučuji.

V Turnově dne 14. září 2017

RNDr. Miroslav Pivrnec

