

CES _____ / _____
LT060095**DODATEK Č.1**

CES 02075 / 17

KE SMLouvĚ ODÍLO
Číslo objednatele: CES 01347/17
Číslo zhotovitele: 14 / 2017**uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění****I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací a.s., [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:**Komastav DS s.r.o.**

se sídlem : Revoluční 551/6, 400 01 Ústí nad Labem
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19902
zastoupená : Jan Koník
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ : 25476696
DIČ : CZ25476696
bankovní spojení : [REDACTED]
telefon : [REDACTED]
fax : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED].

Dnešního dne uzavřely tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo v souladu s ustanovením §2568 a násl. Občanského zákoníku – zákon č.89/2012 Sb.(NOZ) v platném znění – (dále jen Dodatek č.1)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo na akci „**LT060095 Litoměřice, ul.Družstevní – rekonstrukce kanalizace**“ v článku III Čas plnění .

Důvodem změny díla je nutnost koordinace s akcí RWE Rekonstrukce plynovodu v přilehlých ulicích. Na akci SVS byl umožněn termín zahájení zvláštního užívání na úplnou uzavírku křižovatky ulic Družstevní a Stránského v pozdějším termínu než se předpokládalo.

