

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1/2017 ze dne 27. 3. 2017  
„Nový teplovod k objektu A-D v lokalitě Lidické náměstí –východ JIČÍN“  
uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Smluvní strany:

**Správa nemovitostí města Jičína, a.s.** zastoupená předsedou představenstva **Mgr. Petrem Hamáčkem** a místopředsedou představenstva **JUDr. Janem Malým**  
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2881

sídlo: ul. 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín  
jednající: **Ing. Pavel Bílek**, ředitel SNMJ, a.s. ve věcech technických a provozně organizačních  
**p. XXXXXXXXXXXXX** ve věcech provozně organizačních  
IČ: 28776658 DIČ: CZ28776658  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Jičín  
č.ú.: 463690247/0100

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

**Miloslav Malát**, bytem Sokolovská 416, Nové Město, 506 01 Jičín

IČ: 40125513 DIČ: CZ5607211214  
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona  
BS: XXXXXXXXXXXXX  
č.ú.: XXXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „**smluvní strany**“)

Shora označení účastníci smluvního vztahu po vzájemné dohodě uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1/2017 (dále jen „dodatek č. 2“ nebo jen „dodatek“ a dále také jen „smlouva“) s názvem zakázky

**„Nový teplovod k objektu A-D v lokalitě Lidické náměstí –východ JIČÍN“**

### Čl. I.

1. Na základě smlouvy o dílo č. 1/2017 ze dne 27. 3. 2017 měl zhotovitel zahájit provádění díla dne 2. 5. 2017 s termínem dokončení 30. 6. 2017. Zahájení prací v dohodnutém termínu však bránily zemní práce investora stavby objektů C + D v lokalitě Lidické náměstí východ – Jičín, který je přislíbil dokončit do konce 31. týdne roku 2017.

Vzhledem k této skutečnosti se objednatel díla s názvem „**Nový teplovod k objektu A-D v lokalitě Lidické náměstí –východ JIČÍN**“ dohodl se zhotovitelem díla na novém termínu realizace teplovodního kanálu k objektům A – D, a to v termínu **od 7. 8. 2017 do 20. 9. 2017.**

2. Z objektivních příčin (důvody na straně investora stavby objektů C + D) a vzhledem k provedeným vícepracem, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a které spočívají ve vybudování přípojek k objektům C a D z nového teplovodu, dohodli se objednatel s dodavatelem na prodloužení termínu k ukončení díla, a to **do 31. 10. 2017.**

## **ČI. II.**

V souvislosti s provedenými vícepracemi (vybudování přípojek k objektům C a D) dohodli se účastníci smluvního vztahu na změně výše ceny díla sjednané v čl. V smlouvy. Původní cena se navýší o cenu víceprací, která byla vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu v souladu s ujednáními v čl. V, odst. 6 smlouvy o dílo.

Cena víceprací **94.186,- Kč bez DPH**

DPH ve výši 21% **19.779,- Kč**

Cena víceprací s DPH **113.965,- Kč**

**Celková cena díla s DPH 1.131.437,- Kč**

**(Slovy: Jedenmilionjednostotřicetjedentisícčtyřistatřicetsedmkorunčeských)**

## **ČI. III.**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1/2017 a jejího článku IV. a V. nedotčená dodatkem č. 1 a tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupce poslední smluvní strany. Smluvní strany si ujednaly pozdější okamžik nabytí účinnosti dodatku č. 2, než je uveden v § 6 odst. 1 zákona č. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, **a to dnem 16. 10. 2017.**
3. Vzhledem k tomu, že tento dodatek podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv v platném znění), dohodly se smluvní strany, že pronajímatel, který je povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto zákona, zašle nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku č. 2 včetně metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5 zákona správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch informací, které jsou ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění.

Druhá smluvní strana bere na vědomí, že tento dodatek včetně všech případných příloh bude uveřejněn v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle smlouvy o dílo a tohoto dodatku, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem pronajímateli písemně a jasně označila a nejsou obsaženy ani ve smlouvě ani v tomto dodatku.

4. Tento dodatek č. 1 je projevem svobodné a vážně míněné vůle zúčastněných stran, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich, což níže stvrzují jejich zástupci svými podpisy. Dodatek byl vyhotoven v počtu výtisků smlouvy s hodnotou originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom pare.

V Jičíně dne 13. 10. 2017

V Jičíně dne 13. 10. 2017

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Správa nemovitostí města Jičína, a. s.:**

.....  
**Mgr. Petr Hamáček**, předseda představenstva

.....  
**Miloslav Malát**

.....  
**JUDr. Jan Malý**, místopředseda představenstva