

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č.251-2016-544201 uzavřené dne 18.3.2016 na vypracování návrhu
jednoduchých pozemkových úprav pro upřesnění, případně rekonstrukci přidělů
v katastrálních územích Štěpánov u Přelouče, Jedousov, Veselí u Přelouče a
Svojšice u Choltic
mezi níže uvedenými stranami

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Pardubice

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Ing. Miroslavem Doležalem, vedoucím Pobočky
Pardubice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

v technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Adresa:

Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Tel.:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Sdružení:

1. SELLA & AGRETA s.r.o.
2. Geodetales Chrudim s.r.o.

sídlo:

1. Masarykova 620, 565 01 Chocẽ
2. K Májovu 1262, 537 01 Chrudim

zastoupený:

1. Ing. Milan Petr, jednatel, SELLA & AGRETA s.r.o.
2. Ing. Aleš Kubát, jednatel Geodetales Chrudim s.r.o.

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

v technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel.:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail:

sella.agreta@seznam.cz

info@geodetales.cz

ID DS:

ye3zrq

Bankovní spojení:

Komerční banka

Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ:

1. 25935721

2. 27545857

DIČ:

1. CZ25935721

2. CZ27545857

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: 1. OR Hradec Králové, oddíl C, vložka 15896

2. OR Hradec Králové, oddíl C, vložka 25283

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu JPÚ a vytýčení pozemků: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „**zhotovitel**“.

V souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I.

Předmět dodatku

Z kapacitních důvodů Pobočky Pardubice došlo ke změně termínů ukončení JPÚ v katastrálních územích (Jedousov, Štěpánov u Přelouče, Veselí u Přelouče, Svojšice u Choltic) takto:

JPÚ v k.ú. Štěpánov u Přelouče, Jedousov a Veselí u Přelouče

	termín dle dodatku č. 2	nový termín ukončení
3.1.3 dokumentace k soupisu nároků	31.7.2017	15.9.2017

Ostatní části – 3.2. Nový soupis nároků a 3.3. Mapové dílo budou odevzdány dle dodatku č.2 – 31.10.2017

JPÚ v k.ú. Svojšice u Choltic

	termín dle dodatku č. 2	nový termín ukončení
3.1.2. upřesnění obvodu JPÚ	31.7.2017	30.9.2017
3.1.3. dokumentace k soupisu nároků	31.7.2017	30.9.2017
3.2. nový soupis nároků	31.10.2017	28.2.2018
3.3. mapové dílo celkem	31.10.2017	28.2.2018

Čl II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 a - 1d - Položkový rozpočet
3. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

Příloha č. 1 a Položkový rozpočet Štěpánov u Přelouče
Příloha č. 1 b Položkový rozpočet Jedousov
Příloha č. 1 c Položkový rozpočet Veselí u Přelouče
Příloha č. 1 d Položkový rozpočet Svojšice u Choltic

V Pardubicích dne 31.7.2017

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Miroslav Doležal
vedoucí Pobočky Pardubice

Ing. Milan Petr
jednatel SELLA & AGRETA s.r.o.
reprezentant sdružení