

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DÍLO

s předmětem plnění „Parkoviště Hrádek“ uzavřené dne 13.05.2016

I. Smluvní strany

1. Město Rýmařov

Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

Zastoupeno: Ing. Petrem Kloudou, starostou

IČO: 00296317

DIČ: CZ00296317

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Petr Klouda, starosta, email: starosta@rymarov.cz, tel. 554 254 100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma

AF Stav Krnov s.r.o.

Se sídlem: Čsl. armády 835/36, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

Zastoupena: Bc. Alešem Fousekem, jednatelem firmy

IČO: 05091632

DIČ: CZ05091632

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Krnov

Číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp.zn. C 66221

Osoba pověřená jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[REDACTED]

Bc. Aleš Fousek, email: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „právní nástupce původního zhotovitele“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3, kterým se mění Smlouva o dílo ze dne 13.05.2016 (dále jen „Smlouva“), v souladu s ustanovením čl. V. odst.1 takto:

Po vzájemné dohodě uzavírají obě strany **dodatek č. 3** v tomto rozsahu

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%	DPH základní sazba 21%	Cena celkem
Cena bez DPH, dle Smlouvy o Dílo a dodatku č.2	2.287.455,71	480.365,70	2.767.821,41
Vícepráce	125.671,78	26.391,07	152.062,85
Méněpráce	-215.522,29	-45.259,68	-260.781,97
Cena díla bez DPH	2.197.605,20	461.497,06	2.659.102,29

Rozsah víceprací a méněprací jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

I. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č. 3 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 3 zveřejní objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, po podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
3. Příjemce výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a s jejich zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Dodatek č. 3 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Alespoň jedno z vyhotovení určených pro objednatele musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.
6. Ostatní dohodnutá ujednání smlouvy o dílo ze dne 13.05.2016 ve znění jejího dodatku č.1 ze dne 29.6.2016 a dodatku č. 2 ze dne 01.08.2016 se nemění a zůstávají v platnosti.
7. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

8. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č.3 se použijí ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č.1 - „VP07 Výkop pro UV6 – přes cestu“

- „VP08 Změna tloušťky podkladu ze štěrkodrti“
- „VP10 Vytvoření betonového schodu“
- „VP11 Zpevněná plocha z mozaiky“
- „VP12 Bourání a oprava asfaltové plochy po překopu“
- „VP13 Montáž obkladu na budově a na schodu“
- „VP14 Oprava asfaltové plochy u dvojřádku z kostek“
- „VP15 Změny oproti SOD“

V Rýmařově dne 23.09.2016

V Krnově dne 23.09.2016

.....
Za objednatele
Ing. Petr Klouda
(starosta)

.....
Za zhotovitele
Bc. Aleš Fousek
(jednatel firmy)