

Dodatek č. 1

k smlouvě o dílo č.: 6217053268 (č. smlouvy zhotovitele 20170516) ze dne 23.6.2017

Objednatel: **Statutární město Brno**
adresa: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
zastoupený: primátorem Ing. Petrem Vokřálem
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
č. účtu: ██████████
ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno,
Ing. Jitka Kalášková, vedoucí oddělení Bytového odboru
ve věcech technických: MMB, Ing. Jitka Kalášková, vedoucí oddělení Bytového odboru
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno.
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: **V.I.P. Plus s.r.o.**
se sídlem Jandáskova 50, 62100 Brno
zastoupený: Lubošem Žabenským
tel: ██████████
e-mail: ██████████
IČ: 28262948
DIČ: CZ28262948
bankovní spojení: ██████████ č. účtu: ██████████
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v oddíle C, vložka 57214
ve věcech smluvních a technických: Luboš Žabenský
(dále jen Zhotovitel)

v důsledku nutných změn v provedení některých prací oproti původnímu předmětu díla se uvedené smluvní strany dohodly na následující změně výše citované smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) takto:

I. Čl. 3 „**Lhůty plnění**“, odst. 3.2 se mění a zní takto:

„**Termín dokončení** - Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu ve lhůtě **126 dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na základě protokolu podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem, jehož součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladů v rozsahu dle odst. 10.2.6.“

II. V ostatním zůstává smlouva beze změny. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jejího uzavření.

Doložka

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č. 6217053268 (č. smlouvy zhotovitele 20170516) byl projednán a schválen na zasedání Rady města Brna č. R7/136, které se konalo dne 10. 10. 2017.

V Brně dne
Objednatel:

V Brně dne
Zhotovitel:

.....
Mgr. Jiří Lahoda,
vedoucí BO MMB

.....
Luboš Žabenský,
jednatel