

Číslo stavby:

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „Smlouva“)

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) v platném znění

Smluvní strany:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem Bc. Lubomírem Francem

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) Společnost „MADOS – HOBST –SaM, Nahořany“

2016 – MT - 19

Společníci:

1. Vedoucí společník

MADOS MT s.r.o.

se sídlem: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 25297899

DIČ: CZ25297899

zastoupený Ing. Ivo Muthsamem, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982

bankovní spojení: [REDACTED]

2. Druhý společník

Stavební firma HOBST, a.s.

se sídlem: Splavná 1250, 198 00 Praha 9

IČ: 48033251

DIČ: CZ48033251

zastoupený Ondřejem Cikhartem, členem představenstva

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9366

3. Třetí společník

SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

se sídlem: Sokolovská 94, Nedošín, 570 01 Litomyšl

IČ: 25274104

DIČ: CZ25274104

zastoupený Bc. Liborem Kabele, členem představenstva

Číslo stavby:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1633

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

I.

Základní ustanovení

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „II/285 Nahořany“ v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 28 650 110,17 Kč vč. DPH (slovy: dvacet osm milionů šest set padesát tisíc jedno sto deset korun českých sedmnáct haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článku II. Smlouvy).
2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami obsaženými v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy.
3. Pokud se dále ve Smlouvě nebo jejích jednotlivých součástech (zejména Obchodních podmínkách) užívá pojmů ze zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění platném do 31.12.2013, mají se tím pro účely této smlouvy na mysli odpovídající ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) v aktuálně platném znění, případně předpisů souvisejících.

II.

Obsah Smlouvy o dílo

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy a definice uvedené v této Smlouvě a především v tomto článku II. mají stejný význam, jaký jim je přiřazen v Obchodních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost je dána pořadím:

- (a) Souhrn smluvních dohod;
- (b) Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na stavební práce: „II/285 Nahořany“ ze dne 2.5.2016;
- (c) Nabídka Zhotovitele (Dopis nabídky, Příloha k nabídce) ze dne 23.3.2016;
- (d) Zadávací dokumentace, včetně dodatečných informací, týkající se provedení Díla;

Obchodní podmínky, které zahrnují:

Číslo stavby:

- (e) Zvláštní obchodní podmínky na zhotovení Díla;
- (f) Všeobecné obchodní podmínky Obchodních podmínek staveb pozemních komunikací (schválené MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 ze dne 9.4.2008 s účinností od 1.5.2008); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládají)

Technické podmínky, které obsahují:

- (g) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele
 - (h) Technické kvalitativní podmínky (TKP) staveb pozemních komunikací (schválené MD - OPK); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládají)
 - (i) Dokumentace stavby;
 - (j) Související dokumenty. Tyto dokumenty zahrnují rekapitulaci nabídkové ceny, oceněný soupis prací týkající se provedení Díla včetně preambule, postup prací (harmonogram), seznam subdodavatelů, rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ – PK) (je přístupný na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládá) a plán jakosti stavby Díla, ze dne 9.5.2016;
2. Strany si ujednaly, že dokumenty, uvedené v čl. II. pod písmenem d), f), h), i) a rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ – PK), jsou stranám známy a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy u Objednatele a tamtéž stranám k dispozici.

III.

Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 – (a) až (j) článku II., nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Finanční krytí ceny díla objednatelem je závislé na přidělení finančních prostředků z Evropské unie, případně z jiného dotačního programu. Smluvní strany se proto dohodly na odkládací podmínce, podle které nabývá tato Smlouva účinnosti dnem, kdy je Objednatelem doručena Zhotoviteli výzva k provedení díla podle této Smlouvy, když tato bude učiněna, pokud bude závazně schváleno poskytnutí finančních prostředků na krytí celkové ceny díla, která není kryta z rozpočtu Objednatele dle této Smlouvy. Toto doručení Zhotoviteli bude provedeno ve lhůtě maximálně jednoho roku od nabytí platnosti této Smlouvy.
3. Strany se dále dohodly, že pokud bude rozhodnuto o neposkytnutí finančních prostředků na krytí ceny díla, je Objednatel povinen Zhotovitele o této skutečnosti bezodkladně informovat, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy se o neposkytnutí finančních prostředků dozvěděl. Tímto oznámením tato Smlouva zaniká – viz ust. §1981 Občanského zákoníku (NOZ).

Číslo stavby:

4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.
6. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanoveními Občanského zákoníku (NOZ) a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v platném znění.
7. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
8. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplyvá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.
9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.
10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke Smlouvě se považují za důvěrné a za obchodní tajemství. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy:
 - a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
 - b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti
 - c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
 - d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.
11. Smlouva je vyhotovena v sedmi stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
12. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu a s jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

Číslo stavby:


13. Smlouva byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 2.5.2016²⁾, číslo usnesení KHK RK/22/672/2016.²⁾

V Hradci Králové dne 27. 05. 2016




Objednatel
Bc. Lubomír Franc
Hejtman

V Lypenci dne 16.5.2016



Zhotovitel
Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti
MADOS MT s.r.o., vedoucí společník



Ondřej Cikhart, člen představenstva
spol. HOBST a.s., druhý společník



Bc. Libor Kabele, člen představenstva
spol. SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.
třetí společník

Poznámka: Údaje označené ¹⁾ musí být doplněny uchazečem před předložením nabídky a údaje označené ²⁾ budou doplněny před podpisem Smlouvy o dílo (Souhrnu smluvních dohod) s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější



Lubomír Franc
hejtman Královéhradeckého kraje

OZNÁMENÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

I. Informace o zadavateli:

Zadavatel: Královéhradecký kraj
Sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem
IČ: 70889546

II. Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: „II/285 Nahořany“

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na *stavební práce*
Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na základě posouzení a hodnocení nabídek provedeného hodnotící komisí **rozhodl** podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona a v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje ze dne 2.5.2016 o tom, že

n e j v h o d n ě j š í n a b í d k o u

je nabídka uchazeče „MADOS-HOBST-SaM, Nahořany“, MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25297899
společníci:

1. MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25297899;
2. Stavební firma HOBST, a.s., se sídlem Splavná 1250, 198 00 Praha 9, IČ: 48033251;
3. SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., se sídlem Sokolovská 94, Nedošín, 570 01 Litomyšl, IČ: 25274104.

III. Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena:

Hodnoceny byly nabídky celkem 3 uchazečů, a to:

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce
1	„MADOS-HOBST-SaM, Nahořany“, MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25297899 společníci: 1. MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25297899; 2. Stavební firma HOBST, a.s., se sídlem Splavná 1250, 198 00 Praha 9, IČ: 48033251; 3. SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., se sídlem Sokolovská 94, Nedošín, 570 01 Litomyšl, IČ: 25274104.
2	EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Čechy východ, Piletická 498, 503 00 Hradec Králové IČ: 45274924
3	„Společnost Nahořany – Firesta + Sovis + Rekom“ společníci: 1. FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., s.r.o., se sídlem Mlýnská 68, okres Brno-město, 602 00 Brno, IČ: 25317628; 2. SOVIS CZ a.s., se sídlem Pardubická 852/10a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ: 27532208; 3. REKOM Nový Bydžov, a.s., se sídlem Barchůvek 2, 504 01 Měník, IČ: 25264737

Hodnotící komise přistoupila k hodnocení podle ekonomické výhodnosti nabídky podle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a jejich vah:

1. výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky bez DPH váha 85 %
2. doba realizace stavby (v kalendářních týdnech) váha 15 %

Na základě provedeného hodnocení nabídek bylo komisí stanoveno pořadí nabídek takto:

Celkové pořadí	Uchazeč – obchodní firma	nab. cena bez DPH	Doba realizace stavby
----------------	--------------------------	-------------------	-----------------------

1	„MADOS-HOBST-SaM, Nahořany“ , MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25297899 společníci: 1. MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25297899; 2. Stavební firma HOBST, a.s., se sídlem Splavná 1250, 198 00 Praha 9, IČ: 48033251; SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., se sídlem Sokolovská 94, Nedošín, 570 01 Litomyšl, IČ: 25274104.	23 677 777,-	26 týdnů
2	EUROVIA CS, a.s. , Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Čechy východ, Piletická 498, 503 00 Hradec Králové IČ: 45274924	24 280 572,-	23 týdnů
3	„Společnost Nahořany – Firesta + Sovis + Rekom“ společníci: 1. FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., s.r.o., se sídlem Mlýnská 68, okres Brno-město, 602 00 Brno, IČ: 25317628; 2. SOVIS CZ a.s., se sídlem Pardubická 852/10a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ: 27532208; 3. REKOM Nový Bydžov, a.s., se sídlem Barchůvek 2, 504 01 Měník, IČ: 25264737	28 333 528,60	23 týdnů

IV. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky na předmětnou veřejnou zakázku, a to nabídky uchazeče **„MADOS-HOBST-SaM, Nahořany“**, MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25297899 (společníci: MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25297899; Stavební firma HOBST, a.s., se sídlem Splavná 1250, 198 00 Praha 9, IČ: 48033251; SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., se sídlem Sokolovská 94, Nedošín, 570 01 Litomyšl, IČ: 25274104), jehož nabídka splnila všechny požadavky stanovené zákonem i zadavatelem v zadávacích podmínkách a byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

V. Poučení

Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky je uchazeč oprávněn podat zadavateli námitky. Podle ustanovení § 110 odst. 4 zákona musí stěžovatel

doručit zadavateli námitky do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

Dle ustanovení § 82 odst. 1 zákona nesmí zadavatel před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podle § 110 odst. 4 zákona uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 zákona.

Podle ustanovení § 110 odst. 8 zákona je uchazeč oprávněn se práva na podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky vzdát. Práva na podání námitek se uchazeč může vzdát až po vzniku práva podat námitky. Pokud se uchazeč práva na podání námitek vzdá, platí, že lhůta pro podání námitek ve vztahu k tomuto uchazeči uplynula.

V Hradci Králové dne 2.5.2016

.....
Bc. Lubomír Franc
hejtman

Infolinka 270 005 200

MADOS MT s.r.o.

Nápověda

Odhlásit



Přihlášený uživatel:
Ivo Muthsam

Poslední přihlášení:
13. 5. 2016 v 09:09:37

Oprávnění:
číst zprávy, číst zprávy do vlastních
rukou, posílat zprávy, zobrazovat
seznamy a dodejky, vyhledávat
schránky, měnit nastavení

Doplňkové služby:
Příjem poštovních zpráv ✓
Odesílání poštovních zpráv ✓
Datový trezor ✗
Zjistit stav kreditu

Zprávy

Ověření datové zprávy

Nastavení

Dodané zprávy Detail zprávy

Vytisknout

Uložit zprávu

Konvertovat

Další možnosti

Věc:

VZ II/285 Nahořany

ID zprávy: 366986568

Typ zprávy:

Přečtená Datová zpráva

Doručenka

3. 5. 2016 v 13:12:01

Příloha:

oznameni_rozhodnuti sign.pdf
(136,02 kB)
Konvertovat přílohu
Uložit do složky

Odesílatel:

Královéhradecký kraj,
Pivovarské náměstí 1245/2,
50003 Hradec Králové, CZ

ID schránky: gcgbp3q

Typ schránky: OVM

Odesílající osoba:

Spisová aplikace

Zmocnění: Nežadáno

Odstavec: Nežadáno

Naše čís. jednací: KUKHK-
16561/INV/2016

Naše spisová zn.: Nežadáno

Vaše čís. jednací: Nežadáno

Vaše spisová zn.: Nežadáno

K rukám: Nežadáno

Do vlastních rukou: Ne

Zavřít

Na tuto zprávu lze
bezplatně odpovědět

Přeposlat

Odpovědět

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: „II/285 Nahořany“

PRO: **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Prozkoumali jsme zadávací podmínky veřejné zakázky včetně dodatečných informací, zejména včetně Obchodních podmínek, Technických podmínek, Dokumentace stavby, Soupisu prací – výkazu výměr včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a připojenou Přílohu k nabídce pro realizaci výše uvedené stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za částku ve výši (v měně platby)

cena (celkem) bez DPH	23 677 777,00	korun českých
DPH (21%)	4 972 333,17	korun českých
cena celkem	28 650 110,17	korun českých

nebo za částku, která bude stanovena v souladu s Obchodními podmínkami Smlouvy o dílo.


Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, tj. do 30.6.2016. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou záruku za provedení díla, začneme s realizací díla, co nejdříve to bude možné po datu zahájení prací, a dokončíme stavbu v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka, spolu s jejím písemným přijetím z Vaší strany, představovat závaznou Smlouvu o dílo mezi námi.

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím podzhotovitele: Železobetonová konstrukce opěrné zdi a pokládka asfaltobetonových vrstev.

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.



Podpis _____
Ing. Ivo Muthšam, jednatel společnosti MADOS MT s.r.o.

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem:

Společnosti „MADOS – HOBST – SaM, Nahořany“

Datum 23.3.2016

PŘÍLOHA K NABÍDCE

NÁZEV STAVBY: „II/285 Nahořany“

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa objednatele	1.1.2.2, 1.3	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové
Název a adresa dodavatele Hlavní stavbyvedoucí Zástupce stavbyvedoucího	1.1.2.3, 1.3	Společnost „MADOS – HOBST – SaM, Nahořany“ Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí [REDACTED] [REDACTED]
Jméno a adresa správce stavby Hlavní inženýr stavby: Technický dozor stavebníka: Jméno a adresa koordinátora BOZP na staveništi:	1.1.2.4, 1.3	SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové [REDACTED] SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové [REDACTED] SÚS Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
Datum zahájení prací Termín dokončení prací Lhůta pro dokončení stavby Doba realizace stavby	1.1.3.3	v termínu určeným zadavatelem, 16.5.2016 2.10.2016, 20 týdnů od termínu určeným zadavatelem 13.11.2016, 6 týdnů po termínu dokončení prací 20 týdnů + 6 týdnů
Záruční doba	1.1.3.7	60 měsíců
Části stavby		ne
Použité právo	1.4	právo České republiky
Komunikační jazyk	1.4	čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	v den zahájení prací
Výše bankovní záruky za provedení	4.2	5 % přijaté ceny stavby bez DPH

díla		
Smluvní pokuta za včasné nevystavení nebo neudržování v platnosti bankovní záruky za provedení díla	4.2	0,7 % z požadované výše bankovní záruky za každý započatý den prodlení s předáním bankovní záruky za provedení díla splňující požadavky Smlouvy o dílo
Neoprávněné použití podzhotovitele	4.4	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
Výše bankovní záruky za odstranění vad	4.25	3 % ceny díla bez DPH
Smluvní pokuta za včasné nevystavení nebo neudržování v platnosti bankovní záruky za odstranění vad	4.25	0,7 % z požadované výše bankovní záruky za každý započatý den prodlení s předáním bankovní záruky za odstranění vad splňující požadavky Smlouvy o dílo
Smluvní pokuta za porušení dalších povinností zhotovitele	4.28	
	4.28 a)	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení
	4.28 b)	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení
	4.28 c)	5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.28 d)	5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.28 e)	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 g)	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	30% přijaté ceny stavby bez DPH
Pracovní doba	6.5	bez omezení
Smluvní pokuta Za nedodržení Lhůty pro dokončení stavby Za nedodržení Termínu dokončení prací	8.7	0,2 % přijaté ceny stavby bez DPH za každý započatý den prodlení zhotovitele s dokončením
Měna platby	14.15	Koruna česká
Odstoupení ze strany objednatele	15.2	100 000,- Kč
Výše pojistného plnění	18.1	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy o dílo dosahovat alespoň souhrnné ceny do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	30 mil. Kč

Podpis

Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti MADOS MT s.r.o.

MADOS MT s.r.o.

Lupenice 51

517 41 Kostelec nad Orlicí

DIČ: CZ25297899

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem:
Společnosti „MADOS – HOBST – SaM, Nahořany“


Datum 23.3.2016

Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní uchazeč informace před tím, než podá nabídku

Název stavby:
„II/285 Nahořany“

Rekapitulace nabídkové ceny

OBJEKT	NÁZEV	CENA BEZ DPH
000	Všeobecné a ostatní náklady	500 966,44
SO 121	Komunikace v km 129,325 - 129,950	6 948 219,25
SO 182	Dočasné dopravní opatření	659 442,00
SO 251	Opěrná zeď dl. 224,0 m a 84,50 m	13 720 168,81
SO 301	Dešťová kanalizace	637 936,94
SO 341	Přeložka vodovodu	1 062 230,56
SO 432	Přeložka veřejného osvětlení	148 813,00
NABÍDKOVÁ CENA bez DPH		23 677 777,00
DPH 21%		4 972 333,17
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		28 650 110,17



Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti

**Soupis objektů s DPH****Stavba: 0983-14-2 - II/285 Nahořany-oprava odvodnění, sanace 30.11.2015****Varianta: Objednavatel -**

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		23 677 777,00
		OC + DPH [Kč]		28 650 110,17
		OC	DPH	OC + DPH
000	VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY	500 966,44	105 202,95	606 169,39
SO 121	Komunikace v km 129,325 - 129,950	6 948 219,25	1 459 126,04	8 407 345,29
SO 182	DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ	659 442,00	138 482,82	797 924,82
SO 251	OPĚRNÁ ZEĎ DL. 224,0 M A 84,50 M	13 720 168,81	2 881 235,45	16 601 404,26
SO 301	Dešťová kanalizace	637 936,94	133 966,76	771 903,70
SO 341	PŘELOŽKA VODOVODU	1 062 230,56	223 068,42	1 285 298,98
132	PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	148 813,00	31 250,73	180 063,73

ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto Zvláštní obchodní podmínky (ZOP) tvoří spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami (VOP) Obchodní podmínky Smlouvy o dílo na zhotovení stavby. Přitom Všeobecné podmínky odpovídají anglické verzi Všeobecných podmínek publikace "Obchodní podmínky pro stavební a inženýrské práce staveb, jejichž projektovou přípravu zajišťuje objednatel" (The Red Book of FIDIC, First Edition (1999)). Zvláštní obchodní podmínky jsou nadřazeny Všeobecným obchodním podmínkám a upřesňují jejich obchodní ustanovení. Články, které nejsou Zvláštními obchodními podmínkami měněny, zůstávají v platnosti tak, jak jsou uvedeny ve VOP.

Tyto Zvláštní obchodní podmínky mění uvedené Všeobecné obchodní podmínky takto:

1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Definice

1.1 V Obchodních podmínkách, které zahrnují Zvláštní obchodní podmínky a tyto Všeobecné obchodní podmínky, budou mít následující slova a výrazy uvedené významy. Slova označující osoby a strany zahrnují obchodní společnost a jiné právnické osoby, s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje něco jiného.

1.1.1 Smlouva o dílo

1.1.1.1 „Smlouva o dílo“ („Contract“) tvoří Soubor smluvních dohod, Dopis o přijetí nabídky, Dopis nabídky, tyto Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentace stavby, Související dokumenty a další dokumenty (pokud existují), jejichž seznam je uveden v Souboru smluvních dohod

1.1.1.2 „Soubor smluvních dohod“ („Contract Agreement“) znamená smluvní dokument, podle článku 1.6 (Soubor smluvních dohod)

1.1.1.3 „Dopis o přijetí nabídky“ („Letter of Acceptance“) znamená oznámení o výkřtu nejvhodnější nabídky, přičemž Smlouva o dílo vzniká až podepsáním Souboru smluvních dohod oběma stranami.

1.1.1.4 „Dopis nabídky“ („Letter of Tender“) znamená dokument nadeptaný Dopis nabídky, který byl sestaven zhotovitelem a obsahuje podrobnou nabídku objednateli na zhotovení stavby včetně příslušných dokumentů podle zákona o veřejných zakázkách.

1.1.1.5 „Technické podmínky“ tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění platném k základnímu datu (TKP) a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) vypracované pro konkrétní stavbu tak, jak jsou uvedeny v přílohách Souboru smluvních dohod.

1.1.1.6 „Dokumentace stavby“ („Drawings“) znamená dokumentaci stavby tak, jak je obsažena ve Smlouvě o dílo, a všechny dodatky a pozměněné dokumenty vydané nebo schválené objednatel (nebo v jeho zájmu) v souladu se Smlouvou o dílo.

1.1.1.7 „Související dokumenty“ („Schedule“) znamená dokument(y) nadeptaný(é) Související dokumenty, sestavené zhotovitelem a přidané spolu s Dopisem nabídky, tak jak jsou obsaženy ve Smlouvě o dílo.

1.1.1.8 „Nabídka“ znamená Dopis nabídky („Letter of Tender“) a všechny ostatní dokumenty, jak jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo, a další dokumenty vymezené zákonem a zadávacími podmínkami.

1.1.1.9 „Příloha k nabídce“ („Appendix to Tender“) znamená vyplněné stránky nadeptané Příloha k nabídce, které jsou připojeny k Dopisu nabídky a tvoří jeho součást.

1.1.1.10 „Seznam prací“ („Bill of Quantities“) a „Práce za den“ („Bill of Materials“) znamenají takto nadeptané dokumenty (pokud existují), které jsou zahrnuty v Souvisejících dokumentech. Je-li v těchto obchodních podmínkách použit pojem „Seznam prací“ rozumí se tím seznam prací, dodávek a služeb v souladu s výměr, sestavený podle Obecného třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem dopravy, s uvedením jejich předpokládaného množství stanoveného objednatel a oceněného zhotovitelem.

1.1.1.11 „Stavební den“ je dokument, jehož náležitosti stanoví zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a jeho prováděcí předpisy, v platném znění.

1.1.2 Strany a osoby

1.1.2.1 „Strana“ znamená objednatel nebo zhotovitel, podle kontextu

1.1.2.2 „Objednatel“ znamená osobu označenou jako objednatel v Příloze k nabídce a první nástupce této osoby. Pojem Objednatel se rozumí i „stavebník“ ve smyslu stavebního zákona a „zadávatel“ ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.

1.1.2.3 „Zhotovitel“ je totožný termín, jako „Dodavatel“ ve smyslu zákona o veřejných zakázkách, ve všech smluvních formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou(é) jako zhotovitel

1.1.3 Doba a osoby

1.1.3.1 „Doba pro uvedení stavby do provozu“ znamená dobu pro dokončení části prací zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro uvedení stavby do provozu uvedenou v Příloze k nabídce. Doba pro uvedení stavby do provozu počíná běžet dnem předání staveniště (případně jeho části) zhotoviteli podle článku 2.1 (Práva vstupu na staveniště) a končí dnem úplného a bezvadného provedení a dokončení takové části prací.

1.1.4 Ceny a platby

1.1.4.1 „Přijetí ceny stavby“ znamená cenu přijistou v Dopise o přijetí nabídky za provedení a dokončení stavby a odstranění jakýchkoli vad, jedná se o cenu nabídkovou a tato cena nezahrnuje Rezervu

1.1.4.2 „Cena díla“ znamená cenu definovanou v článku 14.1 (Cena díla) a zahrnuje úpravy, provedené v souladu se Smlouvou o dílo.

1.1.4.3 „Náklady“ znamenají veškeré účelné vynaložené výdaje (nebo výdaje, které mají být vynaloženy) zhotovitelem, na staveništi nebo mimo ně, včetně režie a podobných plateb, nezahrnují však zisk.

1.1.4.4 „Povrazení konečné platby“ znamená povrazení nároku na konečnou platbu vydané podle článku 14.13 (Výdání Povrazení konečné platby).

1.1.4.5 „Závěrečné prohlášení“ znamená prohlášení definované v článku 14.11 (Žádost o potvrzení konečné platby), jehož součástí je závěrečná faktura.

1.1.4.6 „Cena měna“ znamená měnu, v níž je splatná část (nebo celá) cena díla, ne však místní měnu.

1.1.4.7 „Povrazení dílny platby“ znamená povrazení nároku na dílnu platbu, vydané podle kapitoly 14 (Cena díla a platby), jiné než Povrazení konečné platby.

1.1.4.8 „Místní měna“ znamená měnu země, v níž je realizována stavba.

1.1.4.9 „Povrazení platby“ znamená povrazení nároku na platbu, vydané podle kapitoly 14 (Cena díla a platby).

1.1.4.10 „Cena provizorní položky“ znamená cenu (je-li jaká), která je jako provizorní položka uvedena ve Smlouvě o dílo, za provedení nějaké části prací nebo za dodávku technologického zařízení, materiálu nebo služeb podle článku 13.5 (Provizorní položky).

1.1.4.11 „Záruka za odstranění vad“ znamená bankovní záruku (nebo záruku) podle článku 4.25 (Záruka za odstranění vad).

1.1.4.12 „Prohlášení“ znamená prohlášení předávané zhotovitelem jako součásti žádosti o potvrzení platby podle kapitoly 14 (Cena díla a platby), jeho součástí je faktura (tzn. daňový doklad).

1.1.4.13 „Rezerva“ znamená zvláštní rozpočtovou položku objednatel ve výši stanovené v Dopise nabídky, kterou lze v případě potřeby využít k úhradě případných nároků zhotovitele podle Smlouvy o dílo jdoucích nad rámec přijaté ceny stavby.

1.1.5 Práce a vybavení

1.1.5.1 „Vybavení zhotovitele“ znamená všechny přístroje, stroje, vozidla a další věci nezbytné pro provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad. Vybavení zhotovitele nezahrnuje pomocné práce, zařízení objednatel (je-li jaké), technologická zařízení, materiály a jakékoli další věci, které mají tvořit nebo tvořit součást zhotovovacích prací.

1.1.5.2 „Vybavení“ (Goods) znamená vybavení zhotovitele, materiály, technologická zařízení a pomocné práce, nebo cokoliv z toho, tak jak je to třeba.

1.1.5.3 „Materiály“ znamenají věci všeho druhu (jiné než technologické zařízení), které mají tvořit nebo tvořit část zhotovovacích prací, včetně materiálů dodaných bez montáže (tj. je-li jaké), které mají být podle Smlouvy o dílo dodány zhotovitelem.

1.1.5.4 „Zhotovovací práce“ znamenají práce tvářivé charakteru, které mají být provedeny zhotovitelem podle Smlouvy o dílo.

1.1.5.5 „Technologické zařízení“ znamená přístroje, stroje a vozidla, které mají tvořit nebo tvořit součást předmětu díla.

1.1.5.6 „Část stavby“ znamená část prací, specifikovanou v Příloze k nabídce jako část stavby (existující).

1.1.5.7 „Pomocné práce“ znamenají veškeré práce, specifikované v Příloze k nabídce jako část stavby (existující) nebo jako část stavby, které mají být provedeny zhotovitelem jakožto součást díla (jiné než vybavení zhotovitele) nutné na staveništi pro provedení a dokončení zhotovovacích prací a odstranění veškerých vad.

1.1.5.8 „Práce“ znamenají zhotovovací práce a pomocné práce, nebo kterékoli z nich, podle toho, co přichází v úvahu.

II/285 Nahořany

12/2015

v Příloze k nabídce přijaté objednatel a v Souboru smluvních dohod podepsaném stranami, a právní nástupce této osoby nebo osob.

Zhotovitel musí mít jako stavební podnikatel příslušná oprávnění k provádění konkrétních (uváděných se k předmetné stavbě) stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrání činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů. Zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (který zajistí plnění všech povinností uložených mu stavebním zákonem) a výkon prací, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, osobami, které jsou držiteli takového oprávnění.

1.1.3.4 „Správce stavby“ („Engineer“) znamená osobu určenou objednatel k tomu, aby vyřizovala jako správce stavby pro účely Smlouvy o dílo, a jmenovanou v Příloze k nabídce, nebo jinou osobu určenou dle potřeby objednatel a označenou zhotovitelem podle článku 3.4 (Jmenný správce stavby). Konkrétní osoba pověřená k výkonu právomocí správce stavby bude objednatel určen nejpozději při předání staveniště.

1.1.3.5 „Zástupce zhotovitele“ znamená osobu jmenovanou zhotovitelem ve Smlouvě o dílo nebo určenou dle potřeby zhotovitelem podle článku 4.3 (Zástupce zhotovitele), která jedná jménem zhotovitele.

1.1.3.6 „Personál objednatel“ znamená správce stavby, asistenty podle článku 3.2 (Pověření správcem stavby) a veškeré ostatní techniky, dělníky a ostatní zaměstnance správce stavby a objednatel, stejně jako veškerý další personál označený zhotovitelem objednatel nebo správcem stavby jako personál objednatel.

1.1.3.7 „Personál zhotovitel“ znamená zástupce zhotovitele a veškerý personál, jehož zhotovitel využívá na staveništi, což mohou být technici, dělníci a další zaměstnanci zhotovitele a kteréhokoliv podzhotovitel, a veškeré ostatní personál, který pomáhá zhotoviteli při provádění stavby.

1.1.3.8 „Podzhotovitel“ znamená kteréhokoliv osobu jmenovanou ve Smlouvě o dílo jako podzhotovitel nebo kteréhokoliv osobu určenou jako podzhotovitel, která je pověřena zhotovením části prací a právní nástupce všech těchto osob.

1.1.3.9 „Podzhotovitel“ je totožný termín, jako „Dodavatel“ v případě „Subdodavatel“ ve všech smluvních formách a podobách a znamená kteréhokoliv osobu jmenovanou ve Smlouvě o dílo jako podzhotovitel nebo kteréhokoliv osobu určenou jako podzhotovitel, která je pověřena zhotovením části prací, a právní nástupce všech těchto osob.

1.1.3.10 „Podzhotovitel“ musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti, výkon činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností, podle zvláštních předpisů a výkon prací, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, osobami, které jsou držiteli takového oprávnění.

1.1.3.11 „Zákon o veřejných zakázkách“ znamená zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

1.1.3.12 „FIDIC“ znamená Fédération Internationale des Ingénieurs-Consultants, Mezinárodní federaci konzultačních inženýrů.

1.1.3 Data, zkoušky, lhůty a dokončení

1.1.3.1 „Základní datum“ znamená datum 28 dnů před posledním dnem pro podání nabídky.

1.1.3.2 „Datum zahájení prací“ znamená datum oznámené podle článku 8.1 (Zahájení prací).

1.1.3.3 „Lhůta pro dokončení“ znamená dobu pro dokončení stavby nebo části stavby (podle okolností) podle článku 8.2 (Lhůta pro dokončení), tak jak je uvedena v Příloze k nabídce se všemi prodlouženími podle článku 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení), počítáno od data zahájení prací.

1.1.3.4 „Přijímací zkoušky“ znamenají zkoušky, které jsou specifikovány ve Smlouvě o dílo, nebo na nich se dohodou obě strany anebo jsou nařízeny jako změna, a které se provádějí podle kapitoly 9 (Přijímací zkoušky), než je stavba nebo její část převzata objednatel.

1.1.3.5 „Převzetí a převzetí prací“ znamená dokument vydaný podle kapitoly 10 (Převzetí objednatel).

1.1.3.6 „Zkoušky po dokončení“ znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve Smlouvě o dílo a provedeny v souladu s Technickými podmínkami poté, co je stavba nebo její část (podle okolností) převzata objednatel.

1.1.3.7 „Závěrečná doba“ znamená období pro oznámení vad na stavbě nebo na její části (podle okolností) podle článku 11.1 (Dokončení nedokončených prací a odstranění vad), tak jak je uvedeno v Příloze k nabídce (se všemi prodlouženími podle článku 11.3 (Prodloužení závěrečné doby), počítáno od data, kdy je dokončení stavby nebo její části potvrzeno podle článku 10.1 (Převzetí stavby a části stavby).

1.1.3.8 „Potvrzení o provedení díla“ („Performance Certificate“) znamená potvrzení vydané podle článku 11.9 (Potvrzení o provedení díla).

1.1.3.9 „Den“ znamená kalendářní den a „rok“ znamená 365 dnů.

1.1.6 Další definice

- 1.1.6.1 „**Dokumentace zhotovitele**“ znamená výpočty, počítačové programy a další software, výkresy, manuály, modely a další dokumenty technické povahy (jinou-li jazyk) dodané zhotovitelem podle Smlouvy o dílo.
- 1.1.6.2 „**Země**“ znamená stát, v němž se nachází staveniště (nebo jeho část), kde mají být provedeny zhotovovací práce.
- 1.1.6.3 „**Vyhlášení objednatel**“ znamená přístroje, stroje a vozidla (jinou-li jazyk), která jsou dána k dispozici objednatel pro použití zhotovitelem pro provedení stavby, tak jak je uvedeno v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby.
- 1.1.6.4 „**Výšlň mae**“ je definována v kapitole 19 (Výšlň mae).
- 1.1.6.5 „**Práva**“ znamená velkou národní (nebo státní) legislativu, zákony, nařízení, vyhlášky a právní předpisy legálně ustanovených orgánů veřejné správy.
- 1.1.6.6 „**Zákazka za provedení díla**“ znamená bankovní zápis (nebo zápis) podle článku 4.2 (Zákazka za provedení díla).
- 1.1.6.7 „**Staveniště**“ znamená místo, kde mají být provedeny zhotovovací práce a kam mají být dodána technologická zařízení a materiály, a jakkoliv další místa, která mohou být specifikována ve Smlouvě o dílo jako součást staveniště.
- 1.1.6.8 „**Nepředvidatelný**“ znamená takový, jenž nemůže být důvodně předpokládán zkušenými zhotoviteli k dané podání nabídky.
- 1.1.6.9 „**Zmraza**“ znamená odchýlení se od zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejichž základě je stavba realizována, tedy od zadávací dokumentace a/nebo od dokumentů, které v souladu se zákonem o veřejných zakázkách tvoří součást zadávací dokumentace. Toto odchýlení je dále nazýváno nebo schváleno jako změna podle kapitoly 13 (Změny a úpravy). Přitom však nelze připsat podstatnou změnu práva a povinností vymezenou v § 82 odst. 7 Zákona o veřejných zakázkách.
- 1.1.6.10 „**Předčasné užívání stavby**“ znamená časové omezené užívání stavby před jejím úplným dokončením na základě pravomocního povolení vydaného státním úřadem na žádost stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti smluvních stran související s předčasným užíváním stavby jsou upraveny v čl. 10.5 (Předčasné užívání stavby).
- 1.1.6.11 „**Užívání stavby do provedení díla**“ znamená počátek užívání části díla nebo jeho části na základě povolení o předčasném užívání stavby vydaného příslušným státním úřadem.
- 1.1.6.12 „**Vady díla**“ je vše to, čím se liší skutečnost provedení díla od výsledku, který je určen Smlouvou o dílo.
- 1.1.6.13 „**Všepráce**“ znamená práce vzniklé při realizaci změny stavby postupem podle kapitoly 13 (Změny a úpravy). V průběhu plnění díla je třeba realizovat práce, které nebyly součástí původní stavby. Takové práce, služby či množství nejsou zadavatелеm v podmínkách původní stavby obsaženy, a proto se jedná o nový předmět plnění (dále jen „všepráce“), byť s původní stavbou bezprostředně souvisí.
- 1.1.6.14 „**Měsíční práce**“ znamenají změnu, jejížž důsledkem je neprovedení práce odpovídající určité poloze v Soupisu prací, nebo její provedení v mezinárodním rozsahu, než je určeno v Soupisu prací.

Výklad pojmů

1.2 Kromě případů, kdy kontext vyžaduje něco jiného, ve Smlouvě o dílo:

- a) slova v jednom gramatickém rodu označují všechny rody,
- b) slova v jednotném čísle rovněž zahrnují množné číslo a slova v množném čísle zahrnují i číslo jednotné,
- c) ustanovení obsahující slova „soubliší“, „soubliší“ nebo „dohoda“ vyžadují, aby souhlas nebo dohoda byly vzájemnými písemnými,
- d) „písemný“ nebo „písemně“ znamená psaný, ruční, strojový, tiskový nebo zhotovený elektronicky a existující ve formě trvalého záznamu,
- e) odkazy může být vhodnější místo slova „lhoita“ použít slovo „termín“, což znamená poslední den příslušné „lhoity“,
- f) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,
- g) termíny definované v článku 1.1 (Definice) mají totální význam bez ohledu na to, zda jsou ve Smlouvě o dílo uvedeny s velkým či malým počátečním písmenem.

Nadpis článků nebudou při interpretaci těchto Podmínek brány v úvahu.

5

Komunikace

1.3 Kdekoli bylo obchodní podmínky předpokládají schválení nebo vydání souhlasu, potvrzení, schválení, ušetření, oznámení a žádosti budou tato sdělení

- a) písemně a předložena osobně (pro potvrzení), poslána doporučenou poštou nebo kurýrem, nebo předložena za použití jakýchkoli odůvodňujících systémů elektronického písemu uvedených v Příloze k nabídce a
- b) doručena, zaslána nebo předložena na adresu příjemce uvedenou v Příloze k nabídce. Avšak:
- i) jestliže příjemce oznámí změnu adresy, sdělení bude doručeno podle toho, a
- ii) pokud příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být zasláno na adresu, z níž byla odeslána žádost.

Schválení, potvrzení, souhlas a ušetření nebudou bez závažného důvodu zadržovány nebo zpochybňovány. Když je pro některou ze stran vydáno potvrzení, tím, kdo potvrzení vydává, zaslá kopii též druhé straně. Když je jedna strana vydána oznámením druhé stranou nebo správcem stavby, bude kopie zaslána podle okolností buď správci stavby, nebo druhé straně.

Okolnosti týkající se průběhu výstavby se zapisují přednostně do stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitostí, podrobností vedení a využití jsou upraveny zvláštním předpisem.

Práva a jazyk

1.4 Smlouva o dílo se bude řídit právem země (nebo jiným právem) uvedeným v Příloze k nabídce. Řídí-li se Smlouva o dílo právem České republiky, řídí se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Odchylné ustanovení těchto Obchodních podmínek mají přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

Komunikačním jazykem bude jazyk uvedený v Příloze k nabídce. Jestliže tam není uveden žádný jazyk, bude komunikačním jazykem jazyk, v němž je sepsána Smlouva o dílo (nebo její část).

Priorita dokumentů

1.5 Dokumenty tvořící obsah Smlouvy o dílo budou pokládány za vzájemně se vylučující.

Pro účely interpretace bude priorita dokumentů podle následujícího pořadí:

- a) Souhlas smluvních dohod (existuje-li)
- b) Dopis o přijetí nabídky
- c) Dopis nabídky
- d) Zvláštní obchodní podmínky
- e) tyto Všeobecné obchodní podmínky
- f) Technické podmínky
- g) Dokumentace stavby a
- h) Související dokumenty a veškeré ostatní dokumenty tvořící obsah Smlouvy o dílo.

Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo nejasnost, správce stavby vydá nutně objasnění nebo pokyny pro zhotovitele.

Souhlas smluvních dohod

1.6 K vypracování Souhlasu smluvních dohod bude použit formulář, který je součástí Zadávací dokumentace k této stavbě.

Převod práv

1.7 Žádá se stran nepřevést celou Smlouvu o dílo nebo její část, nebo jakoukoliv výhodu nebo prospěch z ní. Nicméně každá strana:

- a) může převést celou nebo některou část z předchozího souhlasem druhé strany, podle vnějšího uvážení této druhé strany, a
- b) může, jako zárukou banky nebo finančnímu ústavu, převést své práva na splnění částky, nebo na částky, které se mají stát splatnými, podle smlouvy o dílo.

Příce a dokumenty a dodání dokumentů

1.8 Technické podmínky a Dokumentace stavby budou pod správu a v péči objednatele. Pokud není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak, budou dvě kopie Smlouvy o dílo a každého následného dokumentu stavby poskytnuty zhotoviteli, který si může na své náklady udělat nebo vyžádat další kopie.

Všechny dokumenty zhotovitele budou pod správu a v péči zhotovitele, pokud a dokud nejsou převzaty objednatelem. Pokud není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak, poskytne zhotovitel správci stavby žet kopii každého z dokumentů zhotovitele.

6

Zhotovitel bude na staveništi uchovávat jednu kopii Smlouvy o dílo, dokumentů zhotovitele (existují-li), Dokumentace stavby a změn a dalších sdělení daných Smlouvou o dílo. Personál objednatele bude mít v případě potřeby přístup ke všem těmto dokumentům.

Dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie budou k dispozici též příslušnému stavebnímu úřadu při výkupu jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici bude rovněž stavební deník vedený zhotovitelem podle zvláštních předpisů.

Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději ke dni předání staveniště v elektronické podobě vzorovou dokumentaci pro realizaci změny stavby. Touto dokumentací může objednatel měnit i během průběhu stavby formou pokynů správce stavby předaného zhotoviteli.

Jestliže se některá ze stran obává chyby nebo závady technické povahy v dokumentu, který byl vyhotoven pro použití při realizaci stavby, oznámí stranu tuto chybu nebo závadu neprodlně druhé straně.

Opoždění dokumentů nebo pokynů

1.9 Zhotovitel oznámím upozorní správce stavby vždy, když je pravděpodobné, že se stavba opoždí v důsledku toho, že zhotovitel nebude v určité době vydán některý nutný dokument nebo pokyn. Oznámení bude obsahovat podrobnosti o nutném dokumentu nebo pokynu, podrobnosti o tom, proč a kdy měl být vydán, a podrobnosti o povaze a rozsahu opoždění nebo plnění práce, k nimž pravděpodobně dojde, bude-li vydán později.

Pokud zhotovitel vznikne opoždění a/nebo výdaje v důsledku toho, že správce stavby nevydal dokument nebo pokyn podle oznámení ve lhůtě, která je plněná a je specifikována v oznámení spolu s podrobnými detaily, dle zhotovitel správci stavby další oznámení a podle článku 20.1 (Náklady zhotovitele) bude mít nárok na:

- a) prodloužení lhůty v důsledku tohoto opoždění, pokud je nebo bude dokončeno opožděno, podle článku 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení), a
- b) uhrazení veškerých vzniklých nákladů plus odpovídající režie zhotovitele v odůvodněné výši.

Po obdržení tohoto dalšího oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby tyto záležitosti odsoudil nebo rozhodl.

Avšak pokud a do té míry, do jaké bylo neplnění povinností správce stavby způsobeno nějakou chybou nebo opožděním zhotovitele, včetně chyby v některém z dokumentů zhotovitele nebo ve zpoždění při jeho předložení, nebude mít zhotovitel nárok na uvedené prodloužení lhůty, uhrazení nákladů ani zisků.

Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem

1.10 Podmínky užívání dokumentů zhotovitele objednatelem stanoví článek 17.5 (Důvěrné a průmyslové vlastnické právo).

Užívání dokumentů objednatele zhotovitelem

1.11 Jak platí pro obě strany, ponechá si objednatel autorská práva a další práva z důležitosti vlastnictví a Technických podmínek, Dokumentace stavby a dalších dokumentů vyžadovaných objednatelem (nebo v jeho zastoupení). Zhotovitel může, na vlastní náklady, kopírovat, používat a přijímat tyto dokumenty pro účely, vyplývající ze Smlouvy o dílo. Bez souhlasu objednatele nebudou zhotovitelem kopírovány, používány nebo poskytovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to nutné pro účely, vyplývající ze Smlouvy o dílo.

Důvěrné záležitosti

1.12 Zhotovitel poskytne všechny důvěrné a jiné informace, které může správce stavby odůvodněně požadovat k tomu, aby si ověřil, že zhotovitel plní podmínky Smlouvy o dílo. Zhotovitel bude zacházet s podrobnostmi Smlouvy o dílo jako s důvěrnými, v výjimkách toho, co je nutné pro plnění povinností podle zvláštního právního předpisu nebo proto, aby se tomuto zvláštnímu právnímu předpisu vyhýbalo. Zhotovitel nezveřejní ani nedovolí zveřejnit podrobnosti stavby v žádném obchodním ani technickém dokumentu ani jinde bez předchozího souhlasu objednatele.

Souhlas s právem

1.13 Zhotovitel bude při plnění Smlouvy o dílo jednat v souladu s použitým právem. Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak:

- a) objednatel musí zvlášť (nebo zařadit) území, stavební nebo podobná povolení pro zhotovovací práce a jakákoliv další povolení popsaná v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby jako povolení, která měl (nebo měl) zvlášť objednatel, a objednatel odškodní zhotovitele a zajišť, aby mu ne vznikla újma v případě důsledků toho, že tak objednatel opomněl učinit a
- b) zhotovitel vydá veškeré požadované oznámení, zaplatí veškeré daně, odvody a poplatky a získá veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované právem ve vztahu k provedení a dokončení stavby a odtáhnou od zhotovitel odškodní objednatele a zajišť, aby mu ne vznikla újma v případě důsledků toho, že tak zhotovitel opomněl učinit.

Společné a sdílené závazky

1.14 Jestliže zhotovitel ustaví (pouze použitím práva) společný podnik, sdružení nebo jiné seskupení dvou nebo více osob

- a) tyto osoby budou společně a nerušitelně odpovědní objednateli za realizaci díla,
- b) tyto osoby oznámí objednateli svého představitel, který bude oprávněn zaslávat zhotovitele a každou z těchto osob, a
- c) zhotovitel nebude měnit své složení nebo právní status bez předchozího souhlasu objednatele.

Pokud předání díla bude plněno společně několika zhotoviteli, předloží objednateli smlouvu, obsahující závazek, že všichni tyto zhotovitelé budou vůči objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo po celou dobu jejího plnění i po dobu trvání jiných závazků z ní vyplývajících závazně společně a nerušitelně.

OBJEDNATEL

Právo na vstup na staveniště

2.1 Objednatel poskytne zhotoviteli právo vstupu a užívání všech částí staveniště během doby (nebo dob) uvedených v Příloze k nabídce. Právo vstupu a užívání nemají záležet výhradně zhotoviteli. Pokud se podle Smlouvy o dílo p objednateli žádá, aby dal (zhotoviteli) do užívání jakýkoliv základ, konstrukci, technologické zařízení nebo přístup a staveniště, učiní tak objednatel v době a způsobem uvedeným v Technických podmínkách a/nebo jinde ve Smlouvě o dílo.

Objednatel může odeprít toto právo nebo užívání, dokud neobdrží zápisu za provedení díla.

Jestliže není taková doba uvedena v Příloze k nabídce, staveniště, případně jeho část, budou předány v termínech uvedených v Technických podmínkách nebo v Dokumentaci stavby.

Pokud termíny podle předchozí věty nejsou stanoveny, poskytne objednatel zhotoviteli právo vstupu na staveniště v těch lhůtách, kdy je toho třeba, aby mohl zhotovitel postupovat podle programu stanoveného podle článku 8.3 (Program prací).

Staveniště (případně jeho část) bude předáno zápisem podepsaným oběma stranami Smlouvy o dílo. V zápisu bude uvedeno, že zhotovitel staveniště (případně jeho část) přeje, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důležitých vyplývajících z neobdržení klíčů staveniště.

Právo na vstup na staveniště dalších zhotovitelů objednatele (pokud existují) je podrobně specifikováno v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby.

Jestliže zhotovitel vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku toho, že objednatel neposkytl toto právo nebo možnost užívání během této doby, zhotovitel to oznámí správci stavby a vzniknou mu náklady podle článku 20.1 (Náklady zhotovitele) na:

- a) prodloužení lhůty v důsledku zpoždění, pokud dokončení stavby je nebo bude opožděno, podle článku 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení) a
- b) uhrazení všech vzniklých nákladů plus odpovídající režie v odůvodněné výši.

Po obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby tyto záležitosti odsoudil nebo rozhodl.

Avšak pokud a do té míry, do jaké bylo neplnění povinností objednatele způsobeno nějakou chybou nebo opožděním zhotovitele, včetně chyby v některém z dokumentů zhotovitele nebo ve zpoždění při jeho předložení, nebude mít zhotovitel nárok na toto prodloužení doby, uhrazení nákladů ani odpovídající režie v odůvodněné výši.

Povolání, licence a schválení

2.2 Objednatel na žádost zhotovitele poskytne (tam, kde to může udělat) odpovídající pomoc při:

- a) získání výsledků právních předpisů země, které se vztahují k zakázce ale nejsou běžně dostupné a při
- b) žádostech zhotovitele o veškerá povolení, licence nebo schválení vyžadovaná těmito právními předpisy:
- i) které zhotovitel má získat podle článku 1.13 (Smlouva s právem),
- ii) pro dodávku vyžadovanou včetně proclení, a
- iii) pro vývoz vyžadovaný zhotovitelem poté, co je odstraněno ze staveniště.

Požádání předkládat těchto dokumentů je větší zhotovitele.

Personál objednatele

2.3 Objednatel bude odpovídat za zajištění toho, že personál objednatele a další zhotovitelé objednatele na staveništi

- a) spolupracují při úkolu zhotovitele podle článku 4.6 (Spolupráce) a
- b) používají kroky podobné těm, které se požadují pro zhotovitele k tomu, aby vyhověl písemným (a) a) (e) článku 4.8 (Bezpečnostní postupy) a podle článku 4.18 (Ochrana životního prostředí).

Finanční opatření objednatele

8

Stavba bude realizována pouze v případě přidělení finančních prostředků. Pokud se objednatel nepodílí na realizaci stavby do 1 roku od podpisu smlouvy, má právo vypovědět tuto smlouvu účinností smlouvy zaniká. V takovém případě nemají vůči sobě smluvní strany žádných závazků z této smlouvy.

Nároky objednatel

2.5 Jestliže se objednatel domnívá, že má nárok na prodloužení záruční doby nebo na plnění podle některého článku těchto Podmínek nebo jinak v souvislosti se Smlouvou o dílo, oznámí to objednateli nebo správce stavby (a podrobnosti) zhotoviteli. Oznámení se nevztahuje pro platby podle článku 4.19 (Základní sazba, vada a pípní, podle článku 4.20 (Převzetí a materiálový zhotovitel) nebo za další služby poskytované zhotovitelem. Oznámení bude předáno na nejdelší dobu, co objednatel zjistí skutečnost či okolnosti, které mohou být důvodné pro vznesení nároku. Oznámení vztahující se k prodloužení záruční doby bude předáno před vyplněním přílohy záruční doby. Podrobnosti budou specifikovat články či jiný základ pro vznesení nároku a budou obsahovat částku/délku prodloužení o němž se objednatel domnívá, že má nárok podle Smlouvy o dílo. Správce stavby potom bude postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování) k tomu, aby odsouhlasil či stanovil (i) částku (pokud připadá v úvahu), která by měla být zaplácena objednateli zhotovitelem a/nebo (ii) prodloužení (pokud připadá v úvahu) záruční doby v souladu s článkem 11.3 (Prodloužení záruční doby).

Tato částka může být zahrnuta jako odpočet do ceny díla a Potvrzení plateb. Objednatel je oprávněn pouze k započtení proti částce či jakémukoli snížení částky uvedené v Potvrzení platby, nebo k jinému nároku vůči zhotoviteli pouze v souladu s tímto článkem.

3 SPRÁVCE STAVBY

Povinnosti a pravomoc správce stavby

3.1 Objednatel jmenuje správce stavby, který bude vykonávat povinnosti stanovené mu Smlouvou o dílo včetně technického dozoru nad prováděním stavby podle zvláštních předpisů. V personálu správce stavby budou dostatečně kvalifikovaní inženýři a dříve odborníci, kteří jsou kompetentní pro výkon těchto povinností.

V pravomoci správce stavby není měnit Smlouvu o dílo.

Správce stavby vykonává pravomoc náležející správci stavby, tak jak je uvedena ve Smlouvě o dílo nebo jak z ní nutně vyplývá. Jestliže se vyžaduje, aby správce stavby získal souhlas objednatele před výkonem určité pravomoci, musí být takové požadavky takto uvedeny ve Zvláštních obchodních podmínkách. Objednatel se zavazuje, že nebude klást pravomoci správce stavby další omezení, a výjimkou těch, které jsou sjednány se zhotovitelem. Avšak kdykoliv správce stavby vykonává určitou pravomoc, pro niž se vyžaduje souhlas objednatele, potom se (pro účely Smlouvy o dílo) předpokládá, že objednatel souhlas poskytl.

Není-li v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak,

a) kdykoli správce stavby plní své povinnosti nebo vykonává pravomoc, uvedenou ve Smlouvě o dílo nebo z ní vyplývající, bude se předpokládat, že správce stavby jedná jménem objednatele,

b) správce stavby nemá pravomoc zbavit kteroukoliv ze stran povinnosti, závazků nebo odpovědnosti, vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a

c) včetně schválení, kontroly, potvrzení, souhlasu, ověření, prohlášení, pokynů, oznámení, návrhů, žádostí, zkoušek nebo podobné krůtky správce stavby (včetně absence zamlounutí) nezabývají zhotovitelé, se žádostí odpovědnosti, kterou má podle Smlouvy o dílo, včetně odpovědnosti za chyby, opomínek, nesrovnalostí a neplnění.

Správce stavby získá zvláštní souhlas objednatele, než přistoupí k následným krokům podle následujících článků těchto Podmínek:

a) Článek 13.1 (Práce na změnu), 13.2 (Zhodnocení) a 13.4 (Měření práce) v případě změn, které mají vliv na plnění cíle stavby,

b) Článek 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení).

Pověření správcem stavby

3.2 Správce stavby může podle potřeby převést povinnosti a delegovat pravomoc na asistenta může tento převod nebo delegaci také odvolat. Mezi těmito asistenty může být náležející stavby a/nebo nezavázání inspekční jmenování pro inspekci a/nebo testování součástí technologických zařízení a/nebo materiálů. Převod, delegace nebo odvolání nemahou ovlivnit, dokud obě strany neobdrží jejich kopie. Správce stavby nebude delegovat pravomoc rozhodnutí o jakémkoli záležitosti v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování).

Asistenti budou osoby s vhodnou kvalifikací, kompetentní pro plnění těchto povinností a výkon této pravomoci a plynulé evidující komunikaci jazyk definovaný v článku 1.4 (Právo a jazyk).

Každý asistent, na nějž byly převedeny povinnosti nebo jemu byla svěřena pravomoc, bude oprávněn vydávat pokyny zhotoviteli pouze v rozsahu stanoveném pověřením. Veškeré schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy,

ověření, prohlášení, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky nebo podobné krůtky asistenta v souladu s delegací budou mít stejný účinek, jako by šlo o krok správce stavby. Kromě toho:

- absence schválení práce, technologických zařízení nebo materiálů neznamená jejich schválení, a proto nemožuje právo správce stavby odmítnout práci, technologická zařízení nebo materiálu,
- jestliže zhotovitel zpochybňuje možnost nebo pokyn asistenta, může předat záležitost správci stavby, který rozhodnutí nebo pokyn bezodkladně potvrdí, zruší nebo pozastaví.

Pokyny správce stavby

3.3 Správce stavby může (kdykoli) vydávat zhotoviteli pokyny a dodatečné nebo poznaménkové dokumenty, které jsou nutné pro realizaci stavby a odstranění vad, vše v souladu se Smlouvou o dílo. Zhotovitel dostává pokyny jen od správce stavby nebo od asistenta, na nějž byla delegována příslušná pravomoc podle tohoto článku. Jestliže pokyn představuje změnu, bude platit kapitola 13 (Změny a úpravy).

Zhotovitel musí plnit pokyny vydané správcem stavby nebo delegovaným asistentem v jakémkoli záležitosti související se Smlouvou o dílo. Kdykoliv je to možné, budou jejich pokyny dány písemně. Jestliže správce stavby nebo delegovaný asistent:

- vydá písemný pokyn,
- obdrží písemné potvrzení pokynu od zhotovitele (nebo v jeho zastoupení) do dvou pracovních dnů po vydání pokynu, a
- nezaregistruje vydáním písemného oznámení a/nebo pokynu do dvou pracovních dnů poté, co obdržel potvrzení,

pak tento potvrzení představuje písemný pokyn správce stavby nebo delegovaného asistenta (podle okolností). Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možno provést zápisem do stavebního deníku.

Výmaza správce stavby

3.4 Může-li objednatel v úmyslu vyměnit správce stavby, oznámí zhotoviteli nejpozději 5 dnů před zamyšleným datem výměny jméno, adresu a odpovídající práci zamýšleného náhradního správce stavby. Objednatel nenahradi správcem stavby osobou, proti níž vznese zhotovitel důvodné námitky formou oznámení objednateli, spolu s podřídnými argumenty.

Rozhodování

3.5 Kdykoli tyto obchodní podmínky předpokládají, že správce stavby bude postupovat v souladu s tímto článkem 3.5 aby odsouhlasil nebo rozhodl o nějaké záležitosti, bude to správce stavby konzultovat s oběma stranami a pokusí se dosáhnout shody. Jestliže shody není dosaženo, učiní správce stavby spravedlivé rozhodnutí v souladu se Smlouvou o dílo, přičemž žádná zohlední všechny relevantní okolnosti.

Správce stavby oběma stranami oznámí každé odsouhlasení nebo rozhodnutí spolu s podřídnými argumenty. Každá ze stran uvede každý takový souhlas nebo rozhodnutí v účinnosti, pokud a dokud nejsou revidovány podle kapitoly 20 (Nároky, spory a rozhodčí řízení).

Kontrola dnů stavby

3.6 Objednatel/správce stavby je oprávněn provádět kontrolu dnů stavby za účelem přijetí opatření pro další práci. Zaznamená výskyt projevených na kontrolním dně stavby a poskytně kopie účastníkům jednání. V zájmu bude uveřejněna odpovědnost za veškeré krůtky, které si mají podniknout v souladu se Smlouvou o dílo. První kontrolní den volá objednatel/správce stavby do 14 dnů po zahájení prací.

4 ZHOTOVITEL

Všeobecné povinnosti zhotovitele

4.1 Zhotovitel vykonává (v rozsahu stanoveném Smlouvou o dílo), provede a dokončí stavbu v souladu se Smlouvou o dílo a s pokyny správce stavby a odstraní veškeré vady na stavbě.

Zhotovitel poskytne technologická zařízení a dokumentaci zhotovitele uvedené ve Smlouvě o dílo a veškerý personál zhotovitele, vybavení, spotřebované a jiné věci a služby, ať došlé či trvalé povahy, potřebné pro tuto projektování, provedení, dokončení a odstranění vad. Zhotovitel ani osoby uvedené v § 82 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, nesmí provádět technický dozor.

Zhotovitel bude odpovídat za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých operací na staveništi a veškerých metod stavby. S výjimkou rozsahu stanoveného ve Smlouvě o dílo bude zhotovitel (i) odpovídat za veškerou dokumentaci zhotovitele, pomenení práce a takové zařízení každé položky technologických zařízení a materiálů, jaké se vyžaduje k tomu, aby byla dosažena políčka v souladu se Smlouvou o dílo, a (ii) nebude však odpovídat za projektovou dokumentaci a technické podmínky zhotovitelových prací, pokud se na jejich zpracování podílí nebo byl povinen podílet dle Smlouvy o dílo. Zhotovitel odpovídat za všechny vady a následky vad realizace dokumentace stavby, jestliže byl k jejímu vypracování podle Smlouvy o dílo povinen. Ustanovení § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, není dotčeno.

Správce stavby seznámí nejpozději při předání staveniště zhotoviteli a postupem a dobami při schvalování té části projektové dokumentace, za jejíž zpracování odpovídá zhotovitel a postupem a dobami při schvalování Technologických předpisů. Dále správce stavby seznámí zhotovitele a administrativní postupy při provádění změn podle kapitoly 13 (Změny a úpravy).

Zhotovitel předloží podrobnosti o opatřeních a metodách, které navrhne plnit pro realizaci stavby, kdykoli o to bude správce stavby požádán. Bez předchozího oznámení správci stavby nebude provedena žádná významná změna těchto opatření a metod.

Jestliže Smlouva o dílo uvádí, že zhotovitel bude projektovat některou část zhotovitelových prací a není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak, pak:

a) zhotovitel předloží správci stavby dokumentaci zhotovitele k této části v souladu s postupy stanovenými ve Smlouvě o dílo,

b) tato dokumentace zhotovitele bude v souladu s Technickými podmínkami a s Dokumentací stavby, bude napsána v komunikačním jazyce definovaném v článku 1.4 (Právo a jazyk) a bude obsahovat dostatečné informace požadované správcem stavby k doplnění Dokumentace stavby kvůli koordinaci dokumentace obou stran,

c) zhotovitel bude odpovídat za tuto část, která bude po svém dokončení vyhovovat tomu účelu, pro nějž byla vybudována a jak je uvedeno ve Smlouvě o dílo, a

d) před zahájením plněních zkoušek zhotovitel:

- i) předloží správci stavby „dokumentaci skutečného provedení“ a dále veškeré příručky, návody a manuály výroby, údržby, servisu a užívání a provozní řady ke všem technologickým objektům a celkům v souladu s Technickými podmínkami dostatečně podrobně tak, aby objednatel mohl dílo provozovat, udržovat, demontovat, znovu umocňovat, upravovat a opravovat; a
- ii) zařadí personál objednatele nebo třetí osobu určenou objednatelům a odborným zacházení, zejména provozu a údržbě, a technologickým objekty a celky v oficiální součást díla.

Dílo nebude pokládáno za dokončené pro účely převzetí podle článku 10.1 (Převzetí stavby o částí stavby), dokud nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) výše předány správci stavby a nebudou dokončena všechna potřebná školení podle bodu (ii) výše.

Zhotovitel je povinen na viditelném místě v vstupu na staveništi osadit stavbu informační tabuli k označení stavby dle pokynů objednatele (s uvedením loga poskytovatele finančních prostředků), ze zpracovaným identifikačním údaji uvedených ve listinu o povolení stavby a ruvně náležitosti pro označení zahájení prací obsahující inspekční práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle vzoru předaného mu k účinnosti účelům objednatelům. V případě rozhodnutí o spolupracovníci stavby z prostředků EU bude informační tabule upravena podle pokynů objednatele tak, aby odpovídala požadavkům Evropské komise pro publicitu u takto spolupracovníků stavby.

Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění stavby až do dokončení stavby.

Závazky pro provedení díla

4.2 Zhotovitel získá (na své náklady) bankovní záruku za provedení díla ve výši a v termínech uvedených v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento článek neplatí.

Zhotovitel předá bankovní záruku za provedení díla objednateli nejpozději ke dni zahájení prací. Bankovní záruka za provedení díla bude vydána právníčkou osobou z členského státu EU a bude mít formu vztahu, který je součástí záruční dokumentace, nebo jinou formu stanovenou a schválenou objednatelům. Bankovní záruka za provedení díla nebude účinností nejpozději v den jejího předání objednateli.

Zhotovitel zajistí, že bankovní záruka za provedení díla bude platná, dokud neprovede a nedokončí stavbu a nepřede objednateli bankovní záruku za odstranění vad podle článku 4.25 (Závazky za odstranění vad). Pokud podmínky záruky za provedení díla specifikují datum její platnosti a zhotovitel neztiskl právo na obdržení Protokolu o převzetí díla na celou stavbu nebo její poslední část a nepřede objednateli bankovní záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení platnosti bankovní záruky za provedení díla, potom zhotovitel podle toho rozdělí platnost bankovní záruky za provedení díla. Pokud není stavba dokončena a objednatel neobdrží bankovní záruku za odstranění vad.

Objednatel nebude vznášet nárok na záruku za provedení díla, a výjimkou částek, na něž má objednatel nárok podle Smlouvy o dílo v případech:

- a) že zhotovitel nepředložil platnost záruky za provedení díla, tak jak je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může objednatel plnou výši částky záruky za provedení díla,
- b) že zhotovitel nezaplatil objednateli splatnou částku podle ink. a, jak a tím buď zhotovitel souhlasil, nebo jak bylo stanoveno podle článku 2.5 (Nároky objednatele) nebo kapitoly 20 (Nároky, spory a rozhodčí řízení), do 42 dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí.

- e) že zhotovitel neodstátní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady, nebo
- d) že nastanou okolnosti, které opravňují objednatel k odstoupení od Smlouvy o dílo podle článku 15.2 (Odstoupení ze smlouvy objednatele), bez ohledu na to, zda byla dána výpověď nebo ne.

Objednatel odkloní zhotovitele a nechá je při předání díla, zůstává a shledá (včetně případné poplatků a nákladů) vyplývajících z uplatnění nároků na záruku na provedení díla ve výši, na níž objednatel nemá nárok.

Objednatel vrátí záruku za provedení díla zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdržel kopii Protokolu o převzetí díla na celou stavbu nebo její poslední část a po té, co obdržel od zhotovitele záruku za odstranění vad.

Zhotovitel je povinen zajistit, že objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky za provedení díla finanční prostředky na první výzvu a bez námitky či omezení podmínek banky.

V případě neplnění nebo nevymáhání bankovní záruky za provedení díla se zhotovitel zavazuje nepředat účetní veškeré krůtky nezbytné k obtírání bankovní záruky za provedení díla ve prospěch objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximální možné míře odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel bude mít vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce za každý den prodlení zhotovitele s vystavením, předáním objednateli nebo udržováním v platnosti bankovní záruky za provedení díla v souladu se Smlouvou o dílo.

Zástupce zhotovitele

4.3 Zhotovitel jmenuje svého zástupce a dá mu veškerou potřebnou pravomoc nutnou k tomu, aby mohl jednat jménem zhotovitele podle Smlouvy o dílo.

Pokud není zástupce zhotovitele jmenovitě uveden ve Smlouvě o dílo, před zhotovitelem, před datem zahájení prací, správce stavby ke zjištění jména a osobní údaje osoby, kterou hodlá jmenovat svým zástupcem. Jestliže souhlasí s tím, že není povinen být jím, nebo jestliže dána osoba nejedná jako zástupce zhotovitele, zhotovitel obdrží předtím, než osobní údaje jiné osoby vhodné ke jmenování.

Zhotovitel neodvolá bez předchozího souhlasu správce stavby jmenování zástupce zhotovitele, ani nejmenuje náhradu.

Zástupce zhotovitele bude všemožně všichni za účelem postupu realizace záležitosti zhotovitelem. Jestliže má být zástupce zhotovitele dočasně nepřítomný na staveništi během provádění stavby, bude jmenována vhodná náhradní osoba, jejíž jmenování podléhá předchozímu souhlasu správce stavby a správce stavby bude o této skutečnosti informován.

Zástupce zhotovitele bude jménem zhotovitele přijímat pokyny podle článku 3.3 (Pokyny správce stavby).

Zástupce zhotovitele může předat jakoukoli pravomoc, funkci nebo oprávnění na některou kompetentní osobu a toto povolení může kdykoli odvolat. Faktickým povolením jeho odvolání nebude platné, dokud správce stavby neobdrží předem oznámení podepsané zástupcem zhotovitele, v němž bude tato osoba jmenována a uvedeny pravomoci, funkce a oprávnění, které jsou uděleny nebo odvolávány. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zabezpečit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, který zabezpečí plnění všech povinností uložených mu stavebním zákonem.

Zástupce zhotovitele a všechny tyto jmenované osoby musí mít oprávnění podle zvláštních předpisů a plynulé ovládat komunikační jazyk definovaný v článku 1.4 (Právo a jazyk). Jestliže neovládají plynule tento jazyk, zhotovitel zařadí, aby byl po celou pracovní dobu k dispozici kvalifikovaný tlumočník.

Podzhotovitelé

4.4 Zhotovitel nepovolí jiné osoby zhotovitel celého díla.

Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech podzhotovitelů, jejich zmocněnců nebo zaměstnanců, stejně jako by šlo o jednání nebo chyby zhotovitele. Pokud není ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak:

- a) nežádá se, aby zhotovitel získal souhlas pro zhotovitele materiálů, ani pro podzhotovitelé, jejichž podzhotovitelé jsou jmenováni ve Smlouvě o dílo, nebo jejichž prostřednictvím uchazez prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení,
- b) pro další navrhované podzhotovitele je třeba předchozí souhlasu správce stavby,
- c) zhotovitel oznámí správci stavby předpokládané datum zahájení každé práce podzhotovitelem nejmeně 28 dnů předem, stejně jako zahájení takové práce na staveništi, a
- d) zhotovitel je povinen zajistit, že všechny smlouvy uzavřené mezi ním a jeho podzhotoviteli budou obsahovat povinnost každého podzhotovitele na požádání objednatel a v jeho prospěch umožnit postupně pohledáček (před a/nebo převzetí závazků dluhů) zhotovitele vůči příslušnému podzhotoviteli vyplývajících z kterékoli takové smlouvy, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v článku 4.5 (Převod závazků podzhotoviteli).

Jestliže z objektivních důvodů není možné realizovat předmět této Smlouvy o dílo (veškerou záležitost) v tom rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím subdodavatelů, takovým subdodavatelem, je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti objednatel je zhotovitel povinen předložit zhotoviteli

Zhotovitel stavby je původcem odpadů vznikajících v souvislosti s realizovanou stavbou a přebírá na sebe všechny požadavky kladené na původce odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění a dalšími platnými právními předpisy a normativními požadavky. Svoje povinnosti doloží kopiemi dokladů o předání odpadů oprávněné osobě při předání stavby.

Elektrifikační, voda a plyn

4.19 Zhotovitel bude odpovídat, kromě dále uvedených případů, za zajištění veškeré energie, vody a dalších služeb, které bude potřebovat.

Zhotovitel bude oprávněn používat pro účely stavby ty zdroje elektřiny, vody, plynu a dalších služeb, které jsou k dispozici na staveništi a jejichž detaily a ceny jsou uvedeny v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby. Zhotovitel poskytne, na vlastní náklady a riziko, veškeré příslužnosti a vyvolání těchto služeb a měření spotřebovaného množství.

Spotřebovaná množství a splatné částky (při těchto cenách) za tyto služby budou odpočítány nebo o nich bude rozhodnuto správcem stavby v souladu s článkem 2.5 (Náklady objednatel) a článkem 3.5 (Rozhodování). Zhotovitel zaplatí tyto částky objednateli.

Vybavení a materiál poskytnoucí objednatel

4.20 Objednatel poskytne vybavení objednatel (je-li jaké) pro použití zhotovitelem při realizaci stavby v souladu s podmínkami, ustanoveními a cenami uvedenými v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby. Nemá-li v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby stanoveno jinak:

- a) objednatel bude odpovídat za své vybavení, s výjimkou případů, kdy
- b) zhotovitel bude odpovídat za každou položku vybavení objednatel, dokud s ní manipuluje, řídí ji nebo ji má v držení nebo ji ovládá personál zhotovitele.

Přímořské množství a splatné částky (při uvedených cenách) za použití vybavení objednatel správcem stavby odpočítá nebo o nich rozhodne v souladu s článkem 2.5 (Náklady objednatel) a 3.5 (Rozhodování). Zhotovitel zaplatí tyto částky objednateli.

Objednatel zdarma poskytne „vlastní materiál“ (jso-li jaké) v souladu s podmínkami uvedenými v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby. Objednatel dodá, na vlastní riziko a náklady, tyto materiály včas a na místo uvedené ve Smlouvě o dílo. Zhotovitel je poté vizuálně kontroluje a bezodkladně oznámí správcem stavby nedostatky, vadu nebo chybu v těchto materiálech. Pokud se obě strany nedohodnou jinak, objednatel okamžitě odstraní oznámený nedostatek, vadu nebo chybu.

Po této vizuální kontrole přejdou „vlastní materiály“ do péče, správy a pod kontrolu zhotovitele. Zhotovitelova povinnost provést, péče, správy a kontroly nezbujuje objednatel odpovědnosti za jakýkoliv nedostatek, vadu nebo chybu, která není zjevná při vizuální kontrole.

Zprávy o postupu prací

4.21 Nemá-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, připraví zhotovitel zprávy o postupu prací měsíčně a v četí kopiích je předá správci stavby. První zpráva bude poskytnuta nejdříve do konce prvního kalendářního měsíce po datu zahájení prací. Poté budou zprávy předávány měsíčně, vždy do 7 dnů po skončení období, jehož se týká.

Podávání zpráv bude pokračovat, dokud zhotovitel neukončí všechny práce, o nichž je známo, že jsou nedokončené a jsou dotčené uvedenými v Protokolu o převzetí prací.

Každá zpráva bude obsahovat:

- a) diagramy a podrobné popisy postupu prací, včetně všech stadií projektových prací (jso-li jaké), dokumentace zhotovitele, zásobování, výroby, dodávek na staveništi, stavby, množství a zkoušení, a včetně těchto údajů práce všech jmenovaných podzhotovitelů (tak jak jsou definováni v kapitole 5 (Jmenování podzhotovitelů));
- b) fotografie ukazující stav výroby a postup na staveništi;
- c) u výroby každé důležité položky technologického zařízení a materiálů jméno výrobce, místo výroby, plnění v procesech a skutečné nebo očekávané údaje o:
 - i) zahájení výroby,
 - ii) kontrolách (inspekcích) zhotovitele,
 - iii) zkouškách a
 - iv) nákladech a dodávkách na staveništi;
- d) podmínky popsané v článku 6.10 (Zařízení a personál zhotovitele a vybavení zhotovitele);
- e) kopie dokumentů o zajištění jakosti, výsledcích zkoušek a certifikačních materiálech;
- f) seznam požadavků podle článku 2.5 (Náklady objednatel) a požadavků předložených podle článku 20.1 (Náklady zhotovitele);
- g) bezpečnostní situace, včetně podmínek a jakýchkoli rizikových nehodách a činnostech vztahujících se k ekologickým aspektům a vztahů k veřejnosti a

17

- b) zmíněný skutečného a plánovaného postupu, a podrobnosti o veškerých událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení v souladu se Smlouvou o dílo, a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání zpoždění.

Zahřešnění stavenišť

4.22 Nemá-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak:

- a) bude zhotovitel odpovídat za to, že nepovolá osoby nebožádoucí mít přístup na staveništi a
- b) povolené osoby se budou omezovaly na personál zhotovitele a personál objednatel a veškerí další personál objednatel zhotovitel objednatel nebo správcem stavby, jako oprávněný personál dle platných předpisů a bezpečnostních předpisů na staveništi a osoby působící na straně objednatel podle zvláštních právních předpisů (autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi apod.) a na oprávněné úřední osoby.

Činnost zhotovitele na staveništi

4.23 Zhotovitel nesmí svou činnost na staveništi a za jakékoliv další postupy, které má zhotovitel zříkat a práce stavby odložit ani pracovat postupy. Zhotovitel podnikne všechna nezbytná opatření k tomu, aby jeho vybavení a personál zůstal na staveništi a v těchto dalších prostorách, a aby nezabíral přilehlé pozemky.

Jestliže zhotovitel bude mít v úmyslu přeložit trvalý nebo dočasný zábor stavby, které je v souladu se smlouvou o dílo povinen zajistit objednatel, je zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady (i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a (ii) získat veškeré potřebné povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující zhotovitelem zamýšlené přeložení přilehlých trvalých nebo dočasných záborů. Odpovědnost za neoprávněné přeložení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za škodu vzniklou objednateli nebo třetími osobami) nesou výlučně zhotovitel.

Povinnosti této povinnosti se považuje za naplněnou povinností zhotovitele podle Smlouvy o dílo a má být zanedbáno v souladu s článkem 4.23 písm. g) (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli ztracené platby).

Užším prováděním prací se zhotovitel postará o to, aby na staveništi nebyly žádné zbytečné překážky a zajistí skladování, rozmístění nebo odstranění veškerého svého vybavení nebo nadbytečného materiálu. Zhotovitel vyčistí staveništi a odstraní z něj veškerý odpad, suť a pomocné práce, jichž už není třeba.

Kterou vydá Protokol o převzetí prací zhotovitel vyčistí tu část staveništi a stavby, k nimž se Protokol o převzetí prací vztahuje, a odstraní z nich veškeré vybavení zhotovitele, nadbytečný materiál, odpad, suť a dočasný zábor. Zhotovitel opatří tuto část staveništi a stavby čistou a bezpečnou. Zhotovitel může po dobu ztracené doby pokračovat na staveništi to vybavení, které se vyžaduje k tomu, aby zhotovitel mohl plnit své povinnosti podle Smlouvy o dílo.

Výkopky

4.24 Na základě § 176 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v platném znění zhotovitel zajistí za stavebníka archeologický dohled u organizace se soupisu oprávněných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ČR. Tato organizace je povinen 10 dní před zahájením výkopových prací oznámit termín zahájení. Pokud dojde k nálezům a bude nařízen „Záchraný archeologický výzkum“, uzavře se oprávněnou organizací smlouvu a poskytne možnost dle zákona č. 20/1987 Sb. (O síle památkové péči) v platném znění.

Záruka za odstranění vad

4.25 Zhotovitel zříká bankovní záruku za odstranění vad ve výši a v mēnch uvedených v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento článek neplatí.

Zhotovitel předá záruku za odstranění vad objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Protokol o převzetí prací na celou stavbu nebo její poslední část a jednu kopii zalepí Správci stavby. Záruka za odstranění vad bude vydána právníkou osobou z členského státu EU a bude mít formu vztahu, který je součástí zadávací dokumentace nebo jinou formu schválenou objednatel.

Zhotovitel zajistí, že záruka za odstranění vad bude platná do vydání Potvrzení o provedení díla správcem stavby podle článku 11.9 (Potvrzení o provedení díla), dokud nedokáží veškeré práce, které zbývají vykonat podle protokolu o převzetí prací a neodstraní všechny vady. Pokud podmínky záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti a zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o provedení díla do data 28 dnů před datem ukončení platnosti, potom zhotovitel ztratí platnost záruky za odstranění vad, dokud nejsou všechny vady odstraněny.

Objednatel nebude vznášet nárok na záruku za odstranění vad, s výjimkou částek, na něž má objednatel nárok podle Smlouvy o dílo, a případně:

- a) že zhotovitel neprodloužil platnost záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může objednatel nárokovat plnou výši částky záruky za odstranění vad,
- b) že zhotovitel nezaplatil objednateli platnou částku podle toho, jak v tím bud zhotovitel souhlasil, nebo jak bylo stanoveno podle článku 2.5 (Náklady objednatel) nebo kapitoly 20 (Náklady: spory a rozhodčí řízení), do 42 dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí.

18

- c) že zhotovitel nedokončil veškeré práce, které zbývají vykonat v den uvedený v protokolu o převzetí prací v příměně době podle pokynů správce stavby a nedostává vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení objednatel, v němž bylo požadováno odstranění vady, nebo

d) že nastanou okolnosti, které opravňují objednatel k odstoupení od Smlouvy o dílo podle článku 15.2 (Odstoupení ze strany zhotovitele), bez ohledu na to, zda bylo odstoupení oznámeno nebo ne.

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky za odstranění vad se zhotovitel zavazuje neproděně učinit veškeré kroky nezbytné k obnovení bankovní záruky za odstranění vad ve prospěch objednatel, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel vrátí záruku za odstranění vad zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o provedení díla.

Objednatel bude mít vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce za každý den prodlení zhotovitele a vystavěním, předáním objednateli nebo udržováním v platnosti bankovní záruky za odstranění vad v souladu se Smlouvou o dílo.

Kontrolní prohlídky stavby

4.26 Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit objednateli provedení prací odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek stavby podle stavebního zákona, podle dohody s objednatel/správcem stavby k nim vytvořené podmínky, zajištění potřebné podklady a spolupráci a těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.

Povinnost upozornit na nevhodnost či nesprávnost pokynu

4.27 Jestliže zhotovitel na objednatel nebo správce stavby obdržel nevhodný či nesprávný pokyn, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy jeho nevhodnost či nesprávnost zjistil nebo v souladu se zavedenou odbornou praxí zjistit mohl a měl, upozornit objednatel nebo správce stavby na nevhodnost či nesprávnost takového pokynu. Zhotovitel se nemůže zprávní odpovědnosti za provedení nevhodného či nesprávného pokynu, jestliže řádně a včas neposlal svou povinnost podle předcházející vety. Za provedení nevhodného či nesprávného pokynu však zhotovitel nebude odpovídat, jestliže na jeho nevhodnost či nesprávnost řádně a včas upozornil a objednatel bude na jeho provedení přesto trvat.

Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu

4.28 Objednatel bude mít vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, jestliže:

- a) zhotovitel porušil povinnost dle čl. 6.9 poskytnout Opatření (Personál zhotovitele – vedoucí zaměstnanci a kvalifikace osob dle § 56 odst. 3 písm. c) zákona o veřejných zakázkách);
- b) zhotovitel bude v prodlení s uzavřením nebo udržováním v platnosti jakékoliv pojistné smlouvy dle kapitoly 18 (Pojištění);
- c) zhotovitel porušil obecné závazné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo povinnosti stanovené zejména články 4.8 (Bezpečnostní pasy) a 6.7 (Ochrana zdraví a bezpečnost);
- d) zhotovitel porušil svoji povinnost (i) po celou dobu realizace díla nepřetržitě udržovat v platnosti certifikáty kvality stanovené v Technických podmínkách, nebo (ii) na žádost objednatel nebo správce stavby tyto certifikáty neproděně předložit objednateli nebo správci stavby ke kontrole; jestliže v Technických podmínkách žádné certifikáty kvality nejsou stanoveny, toto písm. d) se nepoužije, nebo (iii) po celou dobu realizace díla nepřetržitě udržovat v platnosti doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MPS-JPK);
- e) zhotovitel se dostane do prodlení se splněním povinnosti odstraňovat znečištěná pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s realizací díla, dle čl. 4.13 (Povinnost zhotovitele odstraňovat znečištěná pozemních komunikací);
- f) NEPOUŽÍJE SE
- g) v dalších případech stanovených ve Smlouvě o dílo.

Dopadají-li na jedno skutkové stejnorodé porušení povinnosti zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce.

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění byla smluvní pokutou zajištěna. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatel na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časový určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li zhotovitel v prodlení s uhradením smluvní pokuty, uhradí objednatel zákonný úrok z prodlení s důležitě částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.

Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených zhotovitelem za porušení Smlouvy o dílo, včetně smluvní pokuty uhrazené zhotovitelem na základě článku 8.7 (Smluvní pokuta), nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce.

Povinnost zhotovitele postupovat tak, aby nedošlo k porušení právních povinností objednatel

4.29 Zhotovitel je povinen realizovat dílo na pozemcích nevlastnících objednatel pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu objednatel je oprávněn (např. nájemní smlouvou s vlastním příslušným pozemku). Podrobné informace o závazcích objednatel, které zhotovitel musí dle těchto odstavců respektovat, jsou zpravidla uvedeny v Technických podmínkách.

Kontrola a odobulování realizací dokumentace stavby (RDS)

4.30 Zhotovitel je povinen předkládat objednateli nymapované části realizací dokumentace stavby (RDS) a ušové kvalitě a rozsahu, aby mohly být schváleny objednatel v stanovených termínech. Podrobný postup týkající se kontroly a odobulování realizací dokumentace stavby (RDS) stanoví Technické podmínky.

Odobulování realizací dokumentace stavby (RDS) objednatel nezbujuje zhotovitele povinností zajistit provedení kontroly realizací dokumentace stavby (RDS) projektantem ani povinností provést dílo v souladu se smlouvou o dílo.

Postupné závazné mēlky NEPOUŽÍJE SE

4.31

Technický dozor stavebníka

4.32 V souladu s ustanovením § 46d Zákona o veřejných zakázkách se stanoví, že zhotovitel ani osoba k nim propojená nesmí provádět technický dozor na stavbě, která je předmětem této Smlouvy o dílo.

5 JMENOVÁNÍ PODZHOTOVITELŮ

Kapitola 5 se jako celek ruší, a to bez náhrady.

6 TECHNICKÝ PERSONÁL A PRACOVNÍ SILY

Nájmání technického personálu a pracovních sil

6.1 V případě zahraničního technického personálu a pracovních sil se postupuje podle příslušných právních předpisů

Mzdové tarify a pracovní podmínky

6.2 Se ruší, a to bez náhrady.

Osoby v pracovním poměru u objednatel

6.3 Zhotovitel nebude najímat, ani se pokoušet najímat, technický personál a pracovní síly mezi osobami, které jsou v pracovním poměru s objednatel nebo správcem stavby.

Pracovní právo

6.4 Zhotovitel se bude řídit veškerým pracovním právem, které lze aplikovat na personál zhotovitele, včetně právních předpisů týkajících se jejich zaměstnávání, ochrany zdraví, bezpečnosti, sociálního zabezpečení, migrace a emigrace, a zajištění všech jejich zákonných práv.

Zhotovitel bude po svém personálu vyžadovat, aby dodržoval všechny příslušné právní předpisy, včetně předpisů týkajících se bezpečnosti práce.

Pracovní doba

6.5 Na staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, ledaže závazné právní předpisy stanoví nebo správce stavby odůvodněně rušodně jinak.

Zařazení pro technický personál

6.6 Zhotovitel bude poskytovat a udržovat veškeré nutné ubytovací a sociální zařízení pro personál zhotovitele. Zhotovitel rovněž poskytne zařízení a služby pro personál objednatel podle Soutpisu prací.

Ochrana zdraví a bezpečnosti

6.7 Zhotovitel vždy plněne všechna potřebná opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti svého personálu. Ve spolupráci s místními zřizovatelskými orgány zhotovitel zajistí, aby byl na staveništi a ve všech ubytovacích zařízeních personál zhotovitele a objednatel vždy označený zdravotnickými personálem, zařízenými první pomoci, ošetrova a záchranná služba a aby byla ustanovena vhodná opatření pro nutnou sociální a hygienické požadavky a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel jmenuje na staveništi bezpečnostního technika, odpovědného za udělení bezpečnosti a ochranu před nehodami. Tato osoba bude mít kvalifikaci pro tuto odpovědnost, a pravomoc vydávat pokyny a přijímat ochranná

upatění pro prevenci nehod. Během celé realizace stavby bude zhotovitel poskytovat vše, co bude tato osoba pro výkon své odpovědnosti a pravomoci požadovat.

Zhotovitel zařadí správcí stavby podrobnosti o každé nehodě neprodělně poté, co k ní došlo. Zhotovitel bude nechat záznamy a požadovat zprávy týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a zabezpečení osob a škod na majetku podle toho, jak to bude správe stavby odůvodněně požadovat.

Zhotovitel zajistí dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákonníku práce, zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně:

- a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrančených technických zařízení,
- b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
- c) zavedení systému ochrany podle příslušných právních předpisů,
- d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech,
- e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických směsích,
- f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky (mj. zpracování dopravně-průmyslných řádů) a plnění požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věcí.

Plnění na jednom pracovním úkolu zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k udržení před jejich působením.

Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (vy-li objednatel určí).

Dále je zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící z jeho vědomím na stavenišť:

- (i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnostem používat osobní ochranné prostředky, technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů,
- (ii) k povinnostem 5 dnů před převzetím prací informovat zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.

Doprava zhotovitele

6.8 Během celého provádění stavby a dále tak dlouho, jak je to nutné pro splnění povinností zhotovitele, zajistí zhotovitel velkou motý dle pro plánování, zajištění, řízení, inspekci a zkoušení stavby.

Doprava bude vykonávána dohodnutým počtem osob majících odpovědnost jazyka (definovaného v článku 1.4 (*Práce a jazyk*)) i činnosti, které mají být provedeny včetně požadovaných metod a technik, strojů, které pravděpodobně mohou nastat, a metod ochrany před nebezpečím pro uspokojení a bezpečné provedení stavby.

Personál zhotovitele

6.9 Personál zhotovitele bude přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušený pro své činnosti nebo povolání. Správce stavby může požadovat, aby zhotovitel odvolal (nebo inicioval odvolání) kterékoli osoby zaměstnané na staveništi nebo na stavbě, včetně zástupce zhotovitele, pokud se je to týká, která podle mínění správce stavby:

- a) si trvale nezapamätá počítání nebo je nedobrá,
- b) plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale,
- c) neplní náležitě ustanovení Smlouvy o dílo, nebo
- d) trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.

Je-li to vhodné, zhotovitel poté jmenuje (nebo jmenuje jmenování) vhodné náhradní osoby.

Zhotovitel je povinen zajistit, že bude realizovat dílo po celou dobu jeho provádění prostřednictvím vedoucích zaměstnanců nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace díla v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačním předpokladem dle § 56 odst. 3 písm. c) zákona o veřejných zakázkách stanoveným v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na realizaci díla.

Zámluva o personálu zhotovitele a vybavení zhotovitele

6.10 Zhotovitel předá správcí stavby podmíněné údaje udržiteli počtu pracovníků v každé třídě personálu zhotovitele a poskytlého z typů vybavení zhotovitele na pracovišti. Podrobné údaje budou předány každý kalendářní měsíc ve formě schválené správce stavby, dokud zhotovitel nedokončí všechny práce, o nichž je známo, že k datu dokončení uvedenému v protokolu o převzetí prací nejsou dokončeny.

Na základě správy stavby předá zhotovitel seznam technického personálu, případně všech pracovníků, které na stavbě zaměstnával.

Neukázané chování

6.11 Zhotovitel bude po celou dobu přijímat odpovídající opatření pro prevenci každého nezážného, výjimečného nebo neukázaného chování personálu zhotovitele nebo mezi ním a pro zajištění klidu a ochrany osob a majetku na staveništi a v jeho okolí.

7 TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ, MATERIÁLY A PRACOVNÍ POSTUPY

Způsob realizace

7.1 Zhotovitel vyrobí nebo obstará technologické zařízení a materiál a dále provede práce:

- a) způsobem uvedeným ve Smlouvě o dílo (je-li stanoven),
- b) odhodem a přehled, v souladu se zavedenou odbornou praxí a
- c) za pomoci vhodné vybavených zařízení a bezpečných materiálů, než-li ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak.

Vzorky

7.2 Zhotovitel předá správcí stavby následující vzorky materiálů a potřebné informace ke schválení před tím, než budou materiály použity na stavbě nebo ke stavbě:

- a) standardní vzorky materiálů od výrobce a vzorky uvedené ve Smlouvě o dílo, to vše na náklady zhotovitele, a
- b) další vzorky podle pokynů správce stavby, což bude chápáno jako změna.

Na každém vzorku bude vyznačen původ a zamýšlené použití na stavbě.

Kontrola

7.3 Objednatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím správce stavby či jiné objednatel určí osoby kdykoliv během realizace stavby i po jejím ukončení dle svého uvážení:

- a) bez omezení vstupovat do všech částí stavenišť jakž i na všechna místa, kde se nachází stavba nebo z nichž se získává jakýkoliv materiál určený pro stavbu, a
- b) v rozsahu, v jakém to objednatel uzná za nezbytné, provádět, kontrolovat, měřit, zkoušet, odbírat vzorky a disponovat vady (včetně zjištění povahy, rozsahu a příčin takových vad) (i) jakýchkoli materiálů použitých nebo určených k použití při realizaci stavby a/nebo (ii) jakýchkoli prací provedených nebo prováděných zhotovitelem při realizaci stavby.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti objednatel poskytnout objednateli veškerou součinnost tak, aby objednatel mohl řádně vykonat své výše uvedené práva. Výkon výše uvedených práv objednatel získá způsobilost a v žádném rozsahu neobnovuje zhotovitele jeho povinnosti dle Smlouvy o dílo, zejména nemá žádný vliv na existenci a trvání odpovědnosti zhotovitele za vady díla nebo práv objednatel ze znak poskytnutých zhotovitelem.

Jestliže bude na základě postupu objednatel podle písm. b) výše zjištěna jakákoliv vada díla, za kterou zhotovitel odpovídá, je zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastní náklady odstranit bezodkladně poté, co objednatel zhotovitele a takto zjištěnou vadou seznámí, a (B) nahradit objednateli veškeré náklady vynaložené objednatel v souvislosti se zjišťováním příslušné vady (včetně zjišťování její povahy, rozsahu a příčin), zejména náklady na provedení příslušných zkoušek, kontrol, měření, odber vzorků apod. Konkrétní způsob odstranění zjištěné vady dohodnou v souladu s čl. 11.1 (*Dokončení nedokončených prací a odinování vad*) objednatel. Nebude-li na základě postupu objednatel podle písm. b) výše zjištěna žádná vada díla, za kterou zhotovitel odpovídá, ponese náklady spojené postupem podle písm. b) výše objednatel.

Zhotovitel oznámí správce stavby, kdykoli bude nějaká práce hotova a před tím, než bude zabudována, zakryta nebo zabýlena k ukládání nebo přepravě. Správce stavby poté bez zbytečného odkladu buď provede zkoušku, prohlídku, měření nebo zkoušení, nebo oznámí zhotoviteli, že správce stavby navrhuje, aby se tak stalo. Jestliže to zhotovitel souhlasí, potom odkáže práci a poté ji uvede do původního stavu a upraví, to vše na úst zhotovitel, jestliže pokud je o to správcem stavby požádán.

Zkoušení

7.4 Tento článek bude platit pro všechny zkoušky uvedené ve Smlouvě o dílo mimo zkoušky po dokončení (jsou-li). Tento článek platí i pro "kontrolní zkoušky", prováděné podle Technických podmínek (TKP Kapitola 1) a dalších (včetně ZTKF). Jsou-li v TKF požadovány v průběhu výstavby.

Zhotovitel poskytne veškeré přístroje, materiály, dokumenty a další informace, elektrinu, své zařízení, pomůcky, pomocníky, paliva, nástroje, pracovní sílu, materiál a vhodně kvalifikovaný a zkušený personál, tak jak je to nutné pro ústné provedení zkoušek. Zhotovitel spolu se správcem stavby dohodnou čas a místo pro ústné zkoušky nebo kterého technologického zařízení, materiálů nebo jiných částí prací. Zkoušky musí být provedeny laboratorně se způsobilostí podle MF SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek.

Správce stavby může podle kapitoly 13 (*Země a alprany*) změnit místo nebo detaily určitých zkoušek nebo vydat pokyn zhotoviteli, aby provedl dodatečné zkoušky. Jestliže tyto podmínky nebo dodatečné zkoušky prokážou, že

zkoušené technologické zařízení, materiály nebo práce nejsou v souladu se Smlouvou o dílo, ponese náklady na provedení této změny zhotovitel, bez ohledu na jiná ustanovení Smlouvy o dílo.

Správce stavby oznámí zhotoviteli nejmeně 24 hodin předem svůj úmysl zúčastnit se zkoušky. Jestliže se správce stavby nedostaví na dohodnuté místo ve smluvěný čas, může zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostali-li od správce stavby jiné pokyny), o nichž se poté bude mluvit za to, že byly provedeny v přítomnosti správce stavby.

Jestliže zhotovitel vznikne způsobilý a/nebo náklady plynoucí z toho, že plnil pokyny správce stavby (aby uplatnil ed pokračování ve zkouškách), nebo v důsledku zpoždění, za něž odpovídá objednatel, oznámí to zhotovitel správci stavby a vznikne mu nárok podle článku 20.1 (*Náklady zhotovitele*) na:

- a) prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud dokončení je nebo bude opožděno, podle článku 8.4 (*Prodloužení lhůty pro dokončení*) a
- b) uhrazení všech vzniklých nákladů plus odpovídající režie zhotovitele v odůvodněné výši

Po obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (*Rozhodování*), tak aby tyto záležitosti odvolával nebo rozhodl.

Zhotovitel dodá správcí stavby bez odkladu řádně potvrzené zprávy o zkouškách. Jakmile byly požadované zkoušky provedeny, správce stavby potvrdí zhotoviteli před o zkouškách, nebo mu vydá doklad stejné platnosti. Jestliže správce stavby nebyl přítomen zkouškám má se za to, že přít. akceptuje výsledky jako správné.

Odměny

7.5 Jestliže v důsledku řešení, prohlídky, měření nebo zkoušení správce stavby zjistí, že je některé technologické zařízení, materiály nebo práce závažné nebo jinak neodpovídá smluvním dokumentům, může správce stavby technologické zařízení, materiál nebo práci odmluvit tak, že to oznámí zhotoviteli, spolu s udržitelnou důvod. Poté zhotovitel vadu bezodkladně opraví a zajistí, aby odmluva odpovídala Smlouvě o dílo.

Jestliže správce stavby požaduje, aby bylo toto technologické zařízení, materiály nebo práce znovu zkoušeny, budou se zkoušky za stejných podmínek opakovat. Jestliže zážehy a opakované zkoušení způsobí objednateli dodatečné náklady, zaplatí zhotovitel podle článku 2.5 (*Náklady objednatel*) tyto náklady objednateli.

Opravné práce

7.6 Bez ohledu na předchozí zkoušku nebo certifikaci může správce stavby vydat zhotoviteli pokyny k tomu, aby:

- a) odstranil ze stavenišť veškerá technologická zařízení nebo materiály, které nejsou v souladu s dokumenty, včleněnými Smlouvou o dílo,
- b) odstranil a znovu provedl jakékoliv práce, které nejsou v souladu se Smlouvou o dílo,
- c) provedl jakékoliv práce, které jsou podle názoru správce stavby bezodkladně nutné pro bezpečnost na stavbě, až jít z důvodu nehody, neplnědostatečné udlosti nebo jinak.

Zhotovitel splní pokyny v přiměřené době, kterou bude doba stanovená v pokynu (je-li uvedena), nebo okamžitě, jestliže je stanovena bezodkladnost podle odstavce (c).

Jestliže zhotovitel nesplní (nebo není schopen splnit) pokyn, bude objednatel oprávněn najmout a zaplatit jiné osoby, které práce provedou. Kromě výše, v níž bude mít zhotovitel nárok na platbu za práci, bude zhotovitel povinen podle článku 2.5 (*Náklady objednatel*) zaplatit objednateli všechny náklady plynoucí z tohoto nesplnění nebo neochotnosti splnit).

Vlastnictví technologického zařízení a materiálů

- a) Technologické zařízení a materiály se stávají vlastnictvím objednatel, jakmile nastane důležitá z následujících možností:
- b) zhotovitel vznikne nárok na zaplacení ceny technologického zařízení a materiálů podle článku 8.10 (*Platba za technologické zařízení a materiály v případě převzetí prací*),
- c) dojde k jejich převzetí v důsledku odstoupení od Smlouvy o dílo podle článku 15.2 (*Odstoupení ze strany objednatel*) a 16.3 (*Ukončení prací a odstávení vybavení zhotovitele*).

Poplatky

- a) Nemá-li v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby stanoveno jinak, zaplatí zhotovitel veškeré poplatky, příplatky a další platby za:
 - i) přídání materiálů získané mimo stavenišť, a
 - ii) odstranění materiálů z demolicí a výkopů a dalších nadbytečných materiálů (ať přírodních nebo umělých), s výjimkou případů, kdy se prostory pro jejich ukládání nacházejí na staveništi a jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo.

8 ZAČÁTEK PRACÍ, ZPOŽDĚNÍ A PŘERUŠENÍ PRACÍ

Zahájení prací

Prodloužení lhůty pro dokončení

- 8.4 Zhotovitel bude mít podle článku 20.1 (Národy zhotovitele) právo na prodloužení lhůty pro dokončení, jestliže a do té míry, v jaké dokončení pro účely článku 10.1 (Převzetí stavby a částí staveb) je nebo bude opožděno z některé z následujících příčin:
- a) změna (včetně opravy) lhůty pro dokončení dohodnutá podle článku 13.3 (Postup při změnách) nebo jiná významná odchylka z množství kterékoli položky prací zahrnutých ve Smlouvě o dílo,
 - b) zpoždění zakládajícího nárok na prodloužení lhůty podle některého článku těchto obchodních podmínek,
 - c) mimořádné nepříznivé klimatické podmínky,
 - d) nepředvídané nedostatky personálu nebo vybavení způsobené epidemií, změnami v právních předpisech nebo jinými kroky vládní administrativy nebo
 - e) jakákoliv pozdržení, překážka nebo omezení způsobené nebo přičitatelné objednateli nebo personálu objednatele.

Jestliže se zhotovitel domnívá, že má nárok na prodloužení lhůty pro dokončení, oznámí to správci stavby v souladu s článkem 20.1 (Národy zhotovitele). Při určování každého prodloužení lhůty podle článku 20.1 zkontroluje správce stavby všechna předchozí rozhodnutí a může celkovou dobu prodloužení zvýšit, snížit nebo anulovat.

Zpoždění způsobená úřady

8.5 Jestliže platí následující podmínky, zejména:

- a) zhotovitel se svědomitě dílel postupů stanovených kompetentními legálními ústředními orgány veřejné správy země,
 - b) tyto orgány zdržují nebo narušují práci zhotovitele a
 - c) zpoždění nebo narušování bylo nepředvídatelné,
- potom se bude toto zpoždění nebo narušování považovat za příčinu zpoždění podle odstavce (b) článku 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení).

Rychlost postupu

8.6 Jestliže

- a) je skutečný postup příliš pomalý k tomu, aby mohla být dodána lhůta pro dokončení a/nebo
 - b) postup se zpomalil (nebo zpomalí) proti platnému programu podle článku 8.3 (Program prací),
- z jiných důvodů než v důsledku některé příčiny uvedené v článku 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení), pak může správce stavby vydat zhotoviteli pokyn, aby podle článku 8.3 (Program prací) předložil revidovaný program s průvodní zprávou, v níž popíše revidované metody, které hodlá přijmout k tomu, aby se postup urychlil a vyhověl Smlouvě o dílo.

Neománil-li správce stavby něco jiného, přijme zhotovitel tyto revidované metody, které mohou vyžadovat prodloužení pracovní doby a/nebo zvýšení počtu personálu zhotovitele a/nebo vybavení zhotovitele, na riziko a náklady zhotovitele. Jestliže tyto revidované metody splňují objednateli dostatečné náklady, zaplatí zhotovitel podle článku 2.5 (Národy objednatel) tyto náklady objednateli spolu se smluvní pokutou (je-li stanovena), podle článku 8.7 níže.

Smluvní pokuta

8.7 Jestliže zhotovitel nevyhoví článku 8.2 (Lhůta pro dokončení), nebo nesplní lhůtu pro uvedení stavby do provozu uvedenou v Příloze k nabídce, zaplatí za tento nedostatek podléhající článku 2.5 (Národy objednatel) objednateli smluvní pokutu. Tato smluvní pokuta bude částka uvedená v Příloze k nabídce, která bude zaplácena za každý den, jenž uplyne mezi stanovenou lhůtou pro dokončení a datem uvedeným v protokolu o převzetí prací. Celková částka splatná podle tohoto článku nepřekročí maximální částku smluvní pokuty (je-li stanovena), uvedenou v Příloze k nabídce.

Tato smluvní pokuta bude jediným odškodněním, které zhotovitel za tento nedostatek zaplatí, kromě případů, kdy dojde k ukončení podle článku 15.2 (Odstranění ze strany objednatel) před dokončením prací. Tato pokuta nezahrnuje zhotovitelovi jeho povinnosti dokončit stavbu, ani jiných povinností, závazků nebo odpovědností, které podle Smlouvy o dílo může mít.

Přerušení práce

8.8 Správce stavby může kdykoli vydat zhotoviteli pokyn, aby přerušil část prací nebo veškeré práce. Během tohoto přerušení bude zhotovitel chránit, pečovat a zabezpečovat tuto část prací před jakýmkoli vcházením, ztrátou nebo poškozením.

Správce stavby může rovněž oznámit příčinu přerušení. Jestliže a do jaké míry je příčina oznámena a je přičitatelná zhotoviteli nebo jím způsobena, neplatí následující články 8.9, 8.10 a 8.11.

Následky přerušení

25

8.9 Jestliže zhotovitel se zpouzdí a/nebo nebo mu vzniknou náklady tím, že splnil pokyn správce stavby podle článku 8.8 (Přerušení práce) a/nebo tím, že znovu začal s prací, oznámí to zhotovitelu správci stavby a vznikne mu nárok podle článku 20.1 (Národy zhotovitele) na:

- a) prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, a to o dobu, o jakou se provedení prací nutných pro dokončení díla zpouzdí v důsledku přerušení prací oprávněná doba pro dokončení díla za předpokladu, že by dílo bylo prováděno v souladu se zavedenou odbornou praxí podle článku 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení), a
- b) uhrazení veškerých vzniklých nákladů.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli náklady vzniklé v přiměřené souvislosti s přerušením prací za shora uvedených podmínek do 60 dnů poté, co obdrží fakturu zhotovitele.

Po obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl.

Zhotovitel nebude mít nárok na prodloužení doby ani na zaplacení vzniklých nákladů v případě nípravy chybné dokumentace, práce nebo materiálů zhotovitele nebo v případě, že zhotovitel upomínal chránit, pečovat nebo zabezpečovat podle článku 8.8 (Přerušení práce). Zhotovitel je povinen minimálněovat rozsah nákladů vzniklých během přerušení prací dle článku 8.8 (Přerušení práce) při soustavném zanedbávání povinností, které je během této doby připsány v souladu se Smlouvou o dílo zhotovitelu povinen dodržovat.

11.6a za technologické zařízení a materiály v případě přerušení práce

8.10 Zhotovitel bude mít nárok na zaplacení ceny (tj. nákladů přerušení prací) technologického zařízení a/nebo materiálů, které nebyly dodány na staveništi, jestliže:

- a) práce na technologickém zařízení a/nebo dodávka technologického zařízení a/nebo materiálů byla přerušena na více než 28 dnů a
- b) zhotovitel oznámil technologické zařízení a/nebo materiály jako vlastnictví objednatel v souladu s pokynem správce stavby.

Prodloužení přerušení

8.11 Jestliže přerušení prací podle článku 8.8 (Přerušení práce) trvá více než 42 dnů, může zhotovitel požádat správce stavby o souhlas k pokračování prací. Jestliže správce stavby nevydá povolení do 28 dnů poté, co o to byl požádán, může zhotovitel oznámit správci stavby povolav tuto přerušení za vnitřní dočasně části prací podle kapitoly 13 (Změny a úpravy). Při omezení rozsahu prací se však nesmí jednat o podstatnou změnu práv a povinností vymezených v § 82 odst. 7 Zákona o veřejných zakázkách. Jestliže přerušení zasahuje celou stavbu, může zhotovitel oznámit odstoupení od Smlouvy o dílo podle článku 16.2 (Odstoupení ze strany zhotovitel).

Pokračování v práci

8.12 Poté, co je vydáno povolení nebo pokyn k pokračování v práci, zkontrolují správce stavby a zhotovitel společně stavbu a technologická zařízení a materiály, jichž se týkal přerušení prací. Zhotovitel napravi veškeré poškození nebo vady či ztráty na stavbě nebo v technologických zařízeních či materiálech, k nimž došlo během přerušení prací.

9 PŘEJÍMACÍ ZKOUŠKY

Povinnosti zhotovitele

9.1 Zhotovitel provede přijímací zkoušky v souladu s Technickými podmínkami, touto kapitolou a článkem 7.4 (Zlazení) poté, co poskytl dokumenty v souladu s odstavcem (d) článku 4.1 (Všeobecné povinnosti zhotovitel).

Zhotovitel oznámí správci stavby datum, po němž bude připraven provést každou z přijímacích zkoušek a to 21 dnů předem. Nemá-li dohodnuto jinak, budou přijímací zkoušky provedeny do 14 dnů po tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to nařídí správce stavby.

Při zvažování výsledků přijímacích zkoušek přihlédne správce stavby k účinku jakéhokoliv užívání stavby objednatel pro provoz nebo k jiným vlastnostem stavby. Jakmile stavba nebo část stavby projde některými přijímacími zkouškami, předá zhotovitel ověřenou zprávu o výsledcích těchto zkoušek správci stavby.

Odklad zkoušek

9.2 Jestliže jsou přijímací zkoušky bezdůvodně odloženy objednatel, bude platit článek 7.4 (Zlazení) a/nebo článek 10.3 (Vědecký provedení přijímacích zkoušek).

Jestliže jsou přijímací zkoušky bezdůvodně odloženy zhotovitelem, může správce stavby oznámením požádat zhotovitele, aby zkoušky provedl do 21 dnů poté, co obdržel oznámení. Zhotovitel provede zkoušky v den nebo ve dnech, kterou stanoví a oznámí správci stavby.

26

Jestliže zhotovitel neprovede zkoušky do 21 dnů, může ke zkouškám přistoupit personál objednatel na riziko a náklady zhotovitel. Pak se bude mít za to, že přijímací zkoušky byly provedeny v přítomnosti zhotovitel a výsledky zkoušek budou akceptovány jako správné.

Opakování zkoušek

9.3 Jestliže stavba nebo část stavby neprojde přijímacími zkouškami, bude platit článek 7.5 (Uklidnění) a správce stavby nebo zhotovitel mohou požadovat, aby se zkoušky, a také přijímací zkoušky kterékoli související práce, za nejvyšších podmínek opakovaly.

Neúspěšné přijímací zkoušky

9.4 Jestliže stavba nebo část stavby neprojde přijímacími zkouškami opakovanými podle článku 9.3 (Opakování zkoušek), bude správce stavby oprávněn:

- a) nařídí další opakování přijímacích zkoušek podle článku 9.3,
 - b) jestliže nespěch zhotovitel zvažuje objednatel v podstatě veškerého prospěchu ze stavby nebo části stavby, odmítne stavbu nebo část stavby (podle okolností), a v tomto případě bude mít objednatel stejné prostředky, jak poskytuje odstavec (c) článku 11.4 (Vzdání se vad),
 - c) vydat Protokol o převzetí prací, jestliže to požaduje objednatel.
- V případě, že zůstane skutečnost uvedena v odstavci (c), bude zhotovitel pokračovat podle všech ostatních povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo a cena díla bude snížena o takovou částku, která bude pokrývat sníženou hodnotu dle objemů a následně neúspěšných přijímacích zkoušek. Pokud není odpovídající snížení uvedeno ve Smlouvě o dílo (nebo dohodnuta metoda jeho výpočtu), může objednatel požadovat, aby snížení bylo (i) schváleno oběma stranami (tak, aby plně uhradilo pouze tento neúspěch) a zapláceno před vydáním Protokolu o převzetí prací, nebo (ii) stanoveno a zapláceno podle článku 2.5 (Národy objednatel) a článku 3.5 (Rozhodování).

10 PŘEVZETÍ OBJEDNATELEM

Převzetí stavby a částí staveb

10.1 S výjimkou stanovenou článkem 9.4 (Neúspěšné přijímací zkoušky) bude stavba převzata objednatel, (i) když byla stavba dokončena v souladu se Smlouvou o dílo, včetně záležitostí popsaných v článku 8.2 (Lhůta pro dokončení) a s výjimkou dovolenou v odstavci (a) níže, a (ii) když byl vydán Protokol o převzetí prací. Objednatel nemá povinnost stavbu převzít, dokud nebude mít k dispozici výsledky přijímacích zkoušek dokládajících řádné provedení stavby.

Zhotovitel může prostřednictvím oznámení správci stavby požádat o vydání Protokolu o převzetí prací ne dříve než 14 dnů před tím, než bude stavba podle mínění zhotovitel dokončena a připravena k převzetí. Jestliže je stavba rozdělena na části stavby, může zhotovitel podobně požádat o vydání Protokolu o převzetí prací pro každou část stavby.

Správce stavby do 28 dnů poté, co obdrží žádost zhotovitel:

- a) vydá zhotoviteli Protokol o převzetí prací a uvedením data, kdy byla stavba nebo část stavby dokončena v souladu se Smlouvou o dílo, s výjimkou menších dosud nedokončených prací a vad, které podstatně nesouvisí užíváním stavby nebo části stavby k zamýšlenému účelu (dokud nebude tato práce dokončena a tyto vady odstraněny), tyto nedokončené práce či vady budou upraveny v příloze protokolu o převzetí prací, kterou poskytne správce stavby a zhotovitel a ve které správce stavby pro dohodbu se zhotovitelem určí lhůtu a způsob dokončení prací a odstranění vad. S výjimkou stanovenou článkem 9.4 (Neúspěšné přijímací zkoušky) bude stavba převzata objednatel, (i) když byla stavba dokončena v souladu se Smlouvou o dílo, včetně záležitostí popsaných v článku 8.2 (Lhůta pro dokončení), a (ii) když byl vydán Protokol o převzetí prací. Nebo
- b) odmítne vydání, s udučením důvodů a uvedením prací, jež má zhotovitel provést, aby bylo možno Protokol o převzetí prací vydat. Zhotovitel poté tyto práce dokončí, než znovu požádá o vydání Protokolu o převzetí prací podle tohoto článku.

Převzetí částí prací

10.2 Jestliže je stavba rozdělena na části (viz článek 1.1.5.6), je zhotovitel oprávněn požádat o vydání Protokolu o převzetí prací pro každou část stavby zvlášť. Při vydání Protokolu o převzetí prací pouze pro část stavby se bude postupovat obdobně podle článku 10.1 (Převzetí stavby a částí staveb), avšak pouze ve vztahu k příslušné části stavby.

Správce stavby může, podle uvážení objednatel, vydat Protokol o převzetí prací na kterukoli část zhotovovaných prací, nebo jeho vydání odmítnout.

Překážky provedení přijímacích zkoušek

10.3 Jestliže je zhotovitel bráněn v provedení přijímacích zkoušek a důvodů, za něž není odpovědnost objednatel, po více než 14 dnů od data, (i) když byl zhotovitel poprvé připraven k provedení přijímacích zkoušek, nebo (ii) když bylo

zhotovitelu doručeno oznámení o termínu provádění přijímacích zkoušek, pokud nastalo porušení než datum uvedené pod bodem (i) shora, a jestliže zhotovitel proto vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku opoždění v provedení přijímacích zkoušek, oznámí to správci stavby a vznikne mu nárok podle čl. 20.1 (Národy zhotovitel) na:

- a) prodloužení doby pro dokončení za podmínek stanovených v článku 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení) a
- b) uhrazení veškerých vzniklých nákladů, včetně odpovídající rezie v odůvodněné výši.

Po obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby tyto záležitosti odsouhlasil, nebo o nich rozhodl.

V případě některých dnů přijímacích zkoušek může být v Technických podmínkách stanovena odlišná doba než doba uvedená v první větě tohoto odstavce.

Plochy vyžadující uvedení do původního stavu

10.4 Nemá-li v protokolu o převzetí prací uvedeno jinak, nebude se mít za to, že protokol na část stavby nebo část prací potvrzuje dokončení terénních úprav nebo úprav jiných ploch vyžadujících uvedení do původního stavu.

Předčasná užívání stavby

10.5 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby stavba nebo její část mohla být uvedena do provozu na základě povolení o předčasné užívání stavby vydaného příslušným stavebním úřadem podle § 123 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Za tímto účelem je zhotovitel zejména povinen:

- a) uzavřít a objednatelům dohodou podle § 123 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, která bude obsahovat zejména (i) souhlas zhotovitel s předčasným užíváním stavby a (ii) popřípadě podmínky předčasného užívání stavby, a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby pro uvedení stavby do provozu;
- b) poskytnout objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určující polohu definované bodu stavby nebo její části a adresního místa a jiných obsahových náležitostí) žádosti o předčasně užívání stavby nebo její části, které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k předčasnému užívání stavby nebo její části před jejím újím dokončením;
- c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání povolení k předčasnému užívání stavby nebo její části před jejím úplným dokončením v souladu se zavedenou odbornou praxí tak, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od podání žádosti o předčasně užívání stavby nebo její části ze strany objednatel.

11 ODPOVĚDNOST ZA VADY

Dokončení nedokončených prací a odstranění vad

11.1 Aby byla stavba, dokumentace zhotovitel a každá část stavby v souladu vyžadovaném Smlouvou o dílo (s výjimkou plněního opožděním) k datu, kdy vyprší odpovídající záruční doba od odpovědnosti co nejdříve poté, zhotovitel:

- a) dokončí veškeré práce, které jsou nedokončeny k datu uvedenému v protokolu o převzetí prací, v přiměřené lhůtě podle pokynů správce stavby a
- b) provede veškeré práce potřebné k odstranění vad, které byly oznámeny objednatel (nebo v jeho zastupování) před datem nebo k datu vypršení záruční doby na stavbu nebo její část (podle okolností),
- c) předá veškeré výje uvedené práce protokolárně objednateli (nebo jeho zástupci).

Jestliže se objeví vada nebo dojde k poškození, bude to zhotoviteli oznámeno objednatel (nebo jeho zástupcem). Zhotovitel je povinen objednateli do 10 dnů po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady odsouhlasí objednatel.

Náklady na odstranění vad

11.2 Veškeré práce zmiňované v odstavci (b) článku 11.1 (Dokončení nedokončených prací a odstranění vad) budou provedeny na riziko a náklady zhotovitel, jestliže a do té míry, v níž lze práci přičítat:

- a) jakéhokoliv projektové chyby, za níž odpovídá zhotovitel,
- b) technologickému zařízení, materiálům nebo pracím, které nejsou v souladu se Smlouvou o dílo, nebo
- c) tomu, že zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Jestliže a do té míry, v níž lze práci přičítat jiné příčině, bude to zhotoviteli neprodleně oznámeno objednatel (nebo v jeho zastupování) a bude platit článek 13.3 (Postup při změnách).

Prodloužení záruční doby

11.3 Objednatel bude mít podle článku 2.5 (Národy objednatel) nárok na prodloužení záruční doby na stavbu nebo část stavby, jestliže a do té míry, v níž stavba, část stavby nebo některá hlavní součást technologického zařízení (podle

27

28

okolností a po převzetí nemůže být užívány k účelům, pro něž byly zamýšleny, z důvodu vady nebo poškození záruční doba nemůže být prodloužena o více než dva roky.

Jestliže dodávka a/nebo montáž technologického zařízení a/nebo materiálů byla přerušena podle článku 8.8 (Přerušení práce) nebo článku 16.1 (Oprávnění zhotovitele přerušit práci), neplní povinnosti zhotovitele podle tohoto článku pro žádnou vadu ani poškození, k němuž došlo více než dva roky poté, co by jinak uplynula záruční doba na technologickém zařízení a/nebo materiálech.

Neodstranění vad

11.4 Jestliže zhotovitel v písemné době neodstraní vadu nebo poškození, může být objednatel (nebo v jeho zastupení) stanoveno datum, kdy nebo do kdy má být vada nebo poškození odstraněno. Zhotovitel bude toto datum oznámeno pokynem.

Jestliže zhotovitel do tohoto oznámeného data vadu nebo poškození neodstraní a tyto nápravné práce měly být provedeny na náklady zhotovitele podle článku 11.2 (Náklady na odstranění vady), objednatel může (podle vlastní volby)

a) provést práci sám nebo prostřednictvím jiných, odpovídajícím způsobem a na riziko a náklady zhotovitele, avšak zhotovitel za tuto práci neponese žádnou odpovědnost; a zhotovitel podle článku 2.5 (Náhrady objednatel) zaplatí objednateli účelné vynaložené náklady, které vznikly objednateli při odstraňování vady nebo poškození,

b) požádat správce stavby, aby odsohlasil nebo stanovil odpovídající snížení ceny díla v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), nebo

c) jestliže vada nebo poškození zahrnuje objednatele v zájmu velkého prospěchu ze stavby nebo jakékoliv větší části stavby, odstoupit od Smlouvy o jím, nebo ve vztahu ke kterékoli větší části stavby, která nemůže být uvedena do zamýšleného užívání. Aniž by to ovlivnilo ostatní práva podle Smlouvy o dílo nebo jinak, bude mli objednatel poté nárok na vrácení veškerých částek zaplacených za celou stavbu nebo její část (podle okolností), plus náklady na financování a náklady na demontáž stavby nebo její části, úklid staveniště a navrácení technologického zařízení a materiálů zhotoviteli.

Jestliže zhotovitel do data oznámeného dle odstavce prvního tohoto článku vadu nebo poškození neodstraní, vznikne objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 % nákladů, které byly vynaloženy, nebo by je bylo třeba vynaložit k odstranění vady.

Odstranění vadné práce

11.5 Jestliže omezení být vada nebo poškození účinně odstraněno na staveništi a objednatel s tím vyjádří souhlas, může zhotovitel odvézt ze staveniště pro účely opravy ty součásti stavby a technologického zařízení, které jsou vadné nebo poškozené. V tomto souhlasu je možno požadovat, aby zhotovitel zvýšil částku záruky za provedení díla o úplné náklady za náhradu těchto součástí, nebo aby poskytl jiný vhodný záruk.

Další zkoušky

11.6 Jestliže je možné, že odstraňování některé vady nebo poškození by mohlo ovlivnit vlastnosti stavby, může správce stavby vyžadovat opakování kterékoli zkoušky popsané ve Smlouvě o dílo. Tento požadavek bude oznámen do 28 dnů poté, co byla vada nebo poškození odstraněno.

Opakování zkoušek budou provedeny v souladu s podmínkami použitými pro předchozí zkoušky, kromě toho, že bezku provedeny na riziko a náklady strany odpovědné za náklady na nápravné práce podle článku 11.2 (Náklady na odstranění vady).

Právo na přístup

11.7 Dokud není vydáno Potvrzení o provedení díla, bude mít zhotovitel takové právo na přístup ke stavbě, jakého je odůvodněn zapotřebí k tomu, aby vyhověl této kapitole, pokud to neodporuje bezpečnostním omezením objednatel.

Pátření po příčině

11.8 Jestliže je o to zhotovitel požádán správcem stavby, bude pod vedením správce stavby pátřit po příčině vady. Pokud není být vada odstraněna na náklady zhotovitele podle článku 11.2 (Náklady na odstranění vady), správce stavby odsohlasil nebo stanoví v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování) náklady na toto pátření, na jejichž ohrazení bude mít zhotovitel právo.

Potvrzení o provedení díla

11.9 Splnění povinností zhotovitele nebude pokládáno za úplné, dokud správce stavby zhotoviteli nevydá Potvrzení o provedení díla s uvedením data, kdy zhotovitel splní své povinnosti podle Smlouvy o dílo ke spojení správce stavby.

Správce stavby vydá Potvrzení o provedení díla do 28 dnů poté, co uplyne poslední ze záručních dob, nebo co nejdříve poté, jakmile zhotovitel poskytne velkou dokumentaci zhotovitele a doklad a vyžádání celou stavbu včetně odstranění všech vad Jedna Kopie Potvrzení o provedení díla bude předána objednateli.

Přijetí prací bude dokladat pouze Potvrzení o provedení díla

Nesplnění povinností

11.10 Poté, co byla vydána Potvrzení o provedení díla, zůstává každá ze stran zavázána ke splnění všech povinností, které v této době zůstávají nesplněny. Pro účely stanovení povahy a rozsahu neuskutečněných povinností se bude mít za to, že Smlouva o dílo zůstává v platnosti

Úklid staveniště

11.11 Po obdržení Potvrzení o provedení díla zhotovitel odstraní veškeré zbývající vybavení zhotovitele, nadbytečný materiál, odpad, suť a pomocné práce (dočasně stavby) ze staveniště

Jestliže všechny tyto položky nejsou odstraněny do 28 dnů poté, co objednatel obdrží kopii Potvrzení o provedení díla, může objednatel všechny zbytky prodat nebo s nimi jinak naložit. Objednatel bude mít nárok na zaplacení nákladů vzniklých v souvislosti s tímto prodejem nebo odstraněním a s rekultivací staveniště.

Průběžný zůstatek z prodeje bude vyplacen zhotoviteli. Jestliže je těchto peněz méně, než kolik činí náklady objednatele, zhotovitel uhradí tento rozdíl objednateli.

12 MĚŘENÍ A OCEŇOVÁNÍ

Měření prací

12.1 Práce budou měřeny a oceňovány pro účely platby v souladu s touto kapitolou

Kdykoli správce stavby požádá o to, aby byla odměna část prací změněna, bude to odpovídajícím způsobem oznámeno zástupci zhotovitele, který

a) bezodkladně provede měření za účasti správce stavby a

b) poskytne veškeré podrobnosti požadované správcem stavby

Na každou jednotlivou položku bude zhotovitel vést měřicí záznam, který bude obsahovat výpočet množství k měřicímu soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Měřicí záznam je veden a potvrzován objednatelem průběžně, originál odevzdá zhotovitel objednateli po odsohlášení posledního soupisu provedených prací, dodávek a služeb.

Metoda měření

12.2 Nemá-li ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak a pohlédn na místní praxi:

a) bude se měřit netto skutečné množství každé položky zhotovovacích prací a

b) metoda měření bude v souladu se Soupisem prací nebo jinými použitelnými souvisejícími dokumenty

Oceňování

12.3 Nemá-li ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak, bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), aby odsohlasil nebo určil cenu díla tím, že ocení každou položku práce za použitli dohodného nebo stanoveného měření v souladu s výše uvedenými články 12.1 a 12.2, a s použitím příslušné sazby nebo ceny za tuto položku.

Každá nová sazba nebo cena bude odvozena od některé odpovídající sazby nebo ceny ve Smlouvě o dílo, s odůvodněnými úpravami

Jestliže pro odvození nové sazby nebo ceny není odpovídající žádná sazba ani cena, bude sazba nebo cena odvozena podle OBOROVÉHO TRÍDNÍKU STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PRACÍ STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, schváleného MD č.136/2015-910-IPK/2 dne 9. 4. 2015 (Expertní ceny ŘSD – Oborový třídník stavebních konstrukcí a staveb pozemních komunikací – ČÚ dle cenové úpravy roku 2015, kdy byl zpracován rozpočet) (dále též třídník) – postup; nová sazba nebo cena se rovná dané sazbě nebo ceně, odpovídající položky z třídníku, vynásobené koeficientem, stanoveným jako podíl celkové ceny díla dle Smlouvy o dílo a ceny díla, přepočtené dle jednotkových sazeb a cen odpovídajících položek podle třídníku, nebo nelze-li sazbě nebo cenu určit výše uvedenými způsoby vhodnými novými sazbami nebo cenami podle dohody (sazba nebo cena příměrně k sazbě nebo ceně obvyklé). Jako podklad pro odvození vhodných sazeb a cen budou použity kalkulace jednotlivých cen pro náklady doložené pro tento účel zhotovitelem ke Smlouvě o dílo

Vypuštění práce

12.4 se řídí, a to bez náhrady.

13 ZMĚNY A ÚPRAVY

Právo na změnu

odpověď bude zhotovitel řádně pokračovat v provádění díla, jako kdyby objednatel nerozhodoval dle této první tohoto odstavce, ledaže mu objednatel sám nebo prostřednictvím správce stavby dá opačný pokyn.

Měnitel práce

13.4 Jestliže se budou zhotovitel nebo správce stavby domnívat, že k řádnému provedení díla dle Smlouvy o dílo není možné provést určitou práci (měnitelpráce), oznámí to objednateli, který rozhodne o jejich případném neprovedení. O neprovedení určitých prací je objednatel odpovědný rozhodnout i z vlastního podnětu. Pokud objednatel rozhodne, že určitá práce nebudou provedeny, bude o tom proveden zápis do stavebního deníku. Součástí tohoto zápisu bude rovněž specifikace druhu a objemu práce, který zhotovitel není oprávněn provést, a tomu odpovídající snížení ceny díla

Provizorní položky

13.5 Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby, a podle toho bude upravena cena díla. Celková suma vyplacení zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby. Pro každou provizorní položku může správce stavby vydat pokyn týkající se:

a) práce, která má být vykonána (včetně technologického zařízení, materiálů nebo služeb, které mají být dodány) zhotovitelem a oceňena podle článku 13.3 (Postup při změněch), nebo

b) technologických zařízení, materiálů nebo služeb, které má zhotovitel nakoupit od jmenovitých podzhotovitelů (tak jak je definováno v článku 4.4 (Podzhotovitelé)) nebo jinak, a za ně budou do ceny díla zahrnuty zhotovitelem skutečně zaplacené (nebo splněné) částky.

Zhotovitel vystaví předtiské kalkulace, faktury, poukazy a účty nebo potvrzenky v písemné podobě, když o to bude správcem stavby požádán.

Práce za denní sazbu

13.6 U prací menšího rozsahu nebo náhodných prací může správce stavby vydat pokyn, aby byla změna provedena jako práce za denní sazbu. Práce pak bude oceňována v souladu se seznamem prací za denní sazby, k nimž došlo při Smlouvě o dílo, a bude plácit následující postup. Jestliže seznam prací za denní sazbu není součástí Smlouvy o dílo, pak tento článek neplatí.

Dříve než zhotovitel objedná vybavení pro práci, předešlý správci stavby cenovou nabídku. Až bude žádost o zaplacení, předá zhotovitel faktury, poukazy a účty nebo potvrzenky na veškeré vybavení.

Kromě všech položek, pro něž seznam prací za denní sazbu uvádí, že platba není splněna, zhotovitel předloží správci stavby každý den přehledný výkaz ve dvoum vyhotovení, který bude uvádět následující podrobnosti týkající se zdrojů použitých při provádění prací za předchozí den:

a) jména, profese a dobu práce personálu zhotovitele,

b) identifikaci, druh a čas použitli vybavení zhotovitele a pomocných prací a

c) množství a typy použitých technologických zařízení a materiálů.

Bude-li výkaz správný, nebo schválen, podepíše správce stavby jednu kopii každého výkazu a vrátí ji zhotoviteli. Zhotovitel pak předloží správci stavby oceněný výkaz těchto zdrojů, dříve než je zahne do následujícího prohlášení podle článku 14.3 (Žádost o potvrzení dílní platby).

Úpravy v důsledku změny práva

13.7 Cena díla bude upravena tak, aby brala v úvahu všechna zvýšení nebo snížení nákladů vyplývající ze změny v právu země (včetně měnových restrikcí) nebo ze soudních nebo občanských výkladů tohoto práva, k nimž došlo po základním datu a která ovlivňují zhotovitele při plnění povinností podle Smlouvy o dílo.

Jestliže zhotovitel vznikne zpoždění a/nebo mu vznikají (nebo vzniknou) dodatečné náklady v důsledku těchto změn v právu nebo v jeho výkladu po základním datu, zhotovitel to oznámí správci stavby a vznikne mu nárok podle článku 20.1 (Náhrady zhotovitel) na:

a) prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončeno opožděno, podle článku 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení), a

b) uhrazení veškerých vzniklých nákladů.

Po obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby tyto záležitosti odsohlasil nebo o nich rozhodl.

Úpravy v důsledku změny nákladů

13.8 Jakákoliv změna přijetí ceny stavby nebo kterékoliv její součástí (zejména jednotlivých cen jednotlivých položek uvedených v Soupisu prací) z důvodu případné změny nákladů zhotovitele v čase (např. případného růstu cen pracovní síly, pohonných hmot, technického vybavení apod.) je zcela vyloučena, a to jak ve vztahu k pracím podle Smlouvy o dílo, tak ve vztahu k případným Všeprácím. Možnost provedení úpravy ceny díla v důsledku změny práva podle článku 13.7 (Úpravy v důsledku změny práva) tím není dotčena.

Zhodnocení

13.2 Zhotovitel je oprávněn kdykoliv předložit správci stavby písemný návrh změny stavby, který podle názoru zhotovitele (i) urychlí dokončení, (ii) sníží náklady objednatel na realizaci, účtů nebo provoz stavby, (iii) zlepši efektivitu nebo hodnota dokončené stavby pro objednatel, nebo (iv) bude jinak ku prospěchu objednatel.

Návrh bude obsahovat následnosti uvedené v článku 13.3 (Postup při změněch).

Jestliže návrh, který byl schválen správcem stavby, zahrnuje změnu v dokumentaci části zhotovovaných prací, a jestliže se strany nedohodnou jinak, potom platí, že:

a) tyto změny bude projektovat zhotovitel,

b) zhotovitel zajistí veškeré povolení nebo změny vydaných rozhodnutí, jež jsou potřebná pro realizaci této změny,

c) budou platit odstavce (a) až (d) článku 4.1 (Neobecné povinnosti zhotovitele), a

d) jestliže tato změna povede ke snížení ceny díla za tuto část, potom bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), aby odsohlasil nebo stanovil

i) částku, která bude zahrnuta do ceny díla,

ii) způsob měření, ocenění a plate za tuto část díla

Správce stavby není povinen návrh zhotovitele akceptovat. Správce stavby zejména nebude akceptovat návrh zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatně změně původních podmínek Smlouvy o dílo. Zhotovitel nesmí před rozhodnutím správce stavby o změnách díla odkládat provádění díla. Pokud skutečnosti takové návrhu vyžaduje provedení všeprácí, postupuje se v souladu s článkem 13.1 (Právo na změnu), v případě měnitelpráce se postupuje dle článku 13.4. (Měnitelpráce).

Postup při změněch

13.3 Správce stavby je oprávněn před nalazením provedení změny podle čl. 13.1 (Právo na změnu) požádat zhotovitele o předložení a zhotovitel je povinen s maximálním uhybením s ohledem na povahu změny a při zachování zavedené odměny práce objednateli prostřednictvím správce předložit:

a) popis navrhovaných prací, které bude o své třeba provést a programu jejich uskutečnění,

b) návrh Zhotovitele na veškeré nutné úpravy. Programu prací podle článku 8.3 (Program prací) a závazný odhad doby, o kterou dojde k posunutí (prodloužení) doby pro dokončení,

c) návrh cenové kalkulace požadovaných všeprácí dle článku 13.1 (Právo na změnu), kterou v případě následného konání jednacích řízení bez uveřejnění za účelem zadání takových všeprácí není oprávněn bez souhlasu objednatel zvýšit.

Po obdržení tohoto návrhu je objednatel oprávněn postupovat (i) podle článku 13.1 (Právo na změnu) a (ii) v souladu s článkem 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) těchto Podmínek při posouzení, zda a v jakém rozsahu je zhotovitel v souvislosti s návrhem oprávněn požadovat prodloužení doby pro dokončení díla. Během čekání na

Upřesňování dokumentace stavby

- 13.9 Všeprace podle článku 1.1.6.13 se rozumí i takové změny v množství jednotlivých položek, které vznikají v důsledku použití upřesňování Dokumentace stavby (např. v důsledku toho, že realizací dokumentace stavby (RDS) předstoupí koordinaci Dokumentace stavby nebo odlišněji zjištěný stav na staveništi rozdílů oproti stavu předpokládanému v Dokumentaci stavby za předpokladu, že takové změny v množství jednotlivých položek nemají za účelem použití technické řešení dle ani provedení nové položky oproti položkám uvedeným v Soupisu prací, dodávek a služeb.

Správc stavy je oprávněn písemným pokynem nařídit zhotoviteli provedení změny ve smyslu tohoto čl. 13.9 (Upřesňování Dokumentace stavby). Zhotovitel je povinen provést každou takto správc stavy nařízenou změnu, i když objednatel prostřednictvím správce stavby oznámí, že navrhovaná změna není bezpodmínečně nebo vhodná dle zamyšleného účelu a typy skutečností též odvolání v podrobnostech umozňujících správc stavy posoudit správnost a odpovědnost oznámení zhotovitele. Po obdržení tohoto oznámení zhotovitele je správce stavby oprávněn předložit pokyn zrušit, potvrdit nebo změnit. Zhotovitel je povinen takové rozhodnutí správce stavby akceptovat a řádně splnit. Zhotovitel však neodpovídá za případné vady díla vzniklé v důsledku splnění pokynů správce stavby dle předchozí věty, na jejichž nevhodnost či neoprávněnost zhotovitel správce stavby prokazatelně upozornil, avšak správce stavby na jejich provedení přesto úval. Veškeré dokumentace a komunikace dle tohoto odstavce, včetně zejména písemného souhlasu správce stavby s provedením změny, musí být založena ve stavebním deníku, popřípadě na ní musí být ve stavebním deníku poukazáno a musí k němu být příloha jako nezávislý součást.

V případě, že objednatel prostřednictvím správce stavby rozhodne o nutnosti provedení vícepráci ve smyslu tohoto čl. 13.9 (Upřesňování Dokumentace stavby) a o jejích zadání v rámci jednorázové platby bez uveřejnění ve smyslu Zákona o veřejných zakázkách, zavazuje se zhotovitel předložit na vyzvání objednatel nabídku na provedení vícepráci za podmínek, které budou v maximálním možném rozsahu odpovídat podmínkám stanoveným pro provádění díla dle Smlouvy o dílo a požadavkům objednatel v tomto jednání řízení bez uveřejnění. V případě vícepráci realizovaných v průběhu realizace stavby podle realizací dokumentace stavby (RDS) odobrušené podle článku 4.30 (Kontrola a odobrušení realizací dokumentace stavby (RDS)), resp. Dokumentace stavby v případě, že se realizací dokumentace stavby (RDS) nepracovává, se práce provádí na základě souhlasu správce stavby před jejím zadáním v jednání řízení bez uveřejnění tak, aby nebyla narušena plynulost výstavby nebo nevznikly škody z jejího přerušení.

Cena prací provedených na základě změny ve smyslu tohoto čl. 13.5 (Upřesňování Dokumentace stavby) se účtí na základě skutečného množství provedených prací a jednotlivých cen takových prací uvedených v Soupisu prací, dodávek a služeb. Pokud však zhotovitel provede změnu ve smyslu tohoto čl. 13.9 (Upřesňování Dokumentace stavby) bez předchozího písemného pokynu správce stavby, nemá zhotovitel nárok na zaplacení takových prací a má se za to, že tyto práce byly oceněny v Soupisu prací, dodávek a služeb a jednotkovou cenou 0,- Kč.

14 CENA DÍLA A PLATBY

Cena díla

14.1 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak:

- cena díla bude odobrušena nebo určena podle článku 12.3 (Odobrušení) a bude podléhat úpravám v souladu se Smlouvou o dílo,
- zhotovitel zaplatí veškeré poplatky a daně v důsledku svých povinností podle Smlouvy o dílo a cena díla nebude upravena kvůli řádným takovým nákladům kromě výloh uvedených v článku 13.7 (Úpravy v důsledku změn práva),
- veškeré množství, která jsou dána v Soupisu prací nebo jiném souvisejícím dokumentu, jsou množství odhadovaná a nemají být pořídkána za skutečné a správní množství prací, které má zhotovitel realizovat, jakož ani pro účely kapitoly 12 (Měření a ocenění), včtí množství je však možné seslovat výlučně za podmínek stanovených v čl. 13.1 (Právo na změnu).

Záloha

14.2 Nepoužije se

Základ o potvrzení dílní platby

- 14.3 Zhotovitel předá správci stavby v řesti kupních Prohlášení po ukončení každého měsíce, ve formě schválené správcem stavby, v němž podrobně doloží částky, o nichž se domnívá, že na ně má nárok, spolu s podpůrnými dokumenty. Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur, potvrzení a přílohových dokladů plateb, bude zhotovitelem předávána na formálních předepsaných objednatel. Zhotovitel je povinen správci stavby předat Prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xml na kompaktním disku CD-R. Prohlášení bude obsahovat následující položky, přičítající v úvahu, které budou vyjádřeny v různých měsících, v nichž je splatná cena díla a v pořadí jak díla uvedeno:

- propočet smluvní ceny provedených prací a vyhotovené dokumenty zhotovitele ke konci měsíce (včetně změn, ale kromě položek popsaných v odstavcích (b) až (g) níže),

33

b) veškeré částky, které mají být přičteny a odečteny za změny v legislativě v souladu s článkem 13.7 (Úpravy v důsledku změn práva),

c) veškeré částky, které mají být odečteny jako zádrž, popočtené tak, že se procenno zádržného uvedení v Příloze k nabídce použije na celkovou výši uvedených částek, dokud částka takto zádržovaná objednatel nedosáhne limitu zádržného (je-li jaký) uvedeného v Příloze k nabídce,

d) veškeré částky, které mají být přičteny a odečteny za zálohu a splátky v souladu s článkem 14.2 (Záloha),

e) veškeré částky, které mají být přičteny a odečteny za technologické zařízení a materiály v souladu s článkem 14.5 (Technologické zařízení a materiály určené ke stavbě),

f) veškeré další příplatky a odpady, které mohou být splatné v souladu se Smlouvou o dílo nebo jinak, včetně částek podle kapitoly 20 (Náklady, spory a rozhodčí řízení), a

g) odpočet částek potvrzených ve všech předchozích Potvrzeních plateb.

V souladu s článkem 4.11 (Dostatečnost přijaté ceny díla) zhotovitel v Základě případně není oprávněn do Prohlášení (resp. faktury, která je jeho součástí) nad rámec položek výslovně uvedených v Soupisu prací zahrnovat jako samostatné položky žádné další práce, které nebyly do Soupisu prací doplněny předepsaným způsobem dle čl. 13.1 (Právo na změnu).

Harmogram plateb

14.4 Zhotovitel předloží Správci stavby do 14-ti dnů po zahájení prací nezávislé odhady plateb, o nichž očekává, že budou splatné v každém měsíci. Revidované odhady budou předkládány ve zvláštních intervalech, dokud nebude vydán Písemný o převzetí prací na celou stavbu.

Technologické zařízení a materiály určené ke stavbě

14.5 se ruší, a to bez náhrady.

Vydaní Potvrzení dílní platby

14.6 Žádá částka nebude potvrzena ani vyplacena, dokud objednatel neobdrží a nechtěl záruku za provedení díla. Potom správce stavby do 28 dnů po obdržení Prohlášení a podpůrných dokumentů dle čl. 14.3 (Základ o potvrzení dílní platby) sdělí objednateli své připomínky k Prohlášení a částku, o níž má správce stavby za to, že na její úhradu má zhotovitel nárok.

Jestliže některé údaje uvedené v Prohlášení nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být objednatelci nebo správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, nemají objednatel nebo správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody zhotoviteli do 28 dnů od obdržení Prohlášení. V takovém případě se (i) k Prohlášení nepřihlíží, tj. okamžitě doručení takto vadného Prohlášení nemůže být okamžikem, od něhož plyne doba splatnosti příslušné částky dle čl. 14.7 písm. b) (Plateba), a (ii) zhotovitel je povinen předložit objednateli prostřednictvím správce stavby bez zbytečného odkladu nové Prohlášení spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou o dílo. Doba splatnosti peněžního plnění uvedeného v Prohlášení běží až od okamžiku, kdy je správce stavby předáno Prohlášení, které je v souladu s touto Smlouvou o dílo. Správce stavby následně vydá objednateli Potvrzení dílní platby, v němž je stanovena výše dílní platby, kterou objednatel na základě Prohlášení uhradí zhotoviteli.

Z těchto jiného důvodu nebude odmítnuta úhrada kterékoli částky uvedené v Prohlášení kromě toho, kdy:

- se ukáže, že některá data v této nebo provedené práci není zcela v souladu se Smlouvou o dílo, cenu této úpravy nebo výměny má být odečtena od částky jinak splatné, dokud úprava nebo výměna není dokončena a nebo
- zhotovitel neprovede nebo neprovedl některou práci nebo povinnost v souladu se Smlouvou o dílo a takto mu to bylo oznámeno správcem stavby nebo objednatelci, má správce stavby nebo objednatel stanovit hodnotu této práce nebo povinnosti a odečíst ji od částky jinak splatné, dokud práce nebo povinnost není provedena. Objednatel může kdykoliv rozhodnout, která měla být správně zahrnutá v některém předchozím Prohlášení. Nebude se mluvit za to, že úhrada jakýchkoli částek uvedených v Prohlášení znamená přijetí, schválení, souhlasu nebo spokojenosti objednatel.

Platba

14.7 Objednatel zaplatí zhotoviteli:

- první splátku zálohy do 30 dnů od vyžádání zálohy zhotovitelem nebo do 21 dnů po obdržení dokumentů v souladu s článkem 4.2 (Záruka za provedení díla) a článkem 14.2 (Záloha), podle toho, co nastane později,
- částku uvedenou v Prohlášení do 30 dnů poté, co správce stavby obdrží příslušné Prohlášení a podpůrné dokumenty v souladu s touto Smlouvou o dílo a
- částku uvedenou v Závěrečném prohlášení do 30 dnů poté, co objednatel obdrží toto Závěrečné prohlášení v souladu s touto Smlouvou o dílo.

Platba částky bude provedena na bankovní účet určený zhotovitelem.

34

Opodstatnění platby

14.8 Jestliže se objednatel dostane do prodlení se zaplacením jakékoli částky dle Smlouvy o dílo, bude mít zhotovitel nárok na úhradu smluvní pokuty, která činí 0,1 % a na úrok z prodlení v zákonné výši (nejméně však 0,015%) z částky nezaplacené platby za každý kalendářní den odhadl způsobilé platby. Na tuto platbu má zhotovitel nárok bez formálního oznámení nebo potvrzení a smí by to bylo na překážku jinému právu nebo nápravnému prostředku.

Platba zádržného

14.9 se ruší, a to bez náhrady.

Prohlášení o dokončení díla

14.10 se ruší, a to bez náhrady.

Základ o potvrzení konečné platby

14.11 Do 28 dnů po obdržení Písemného o převzetí prací na celou stavbu zhotovitel předá objednateli prostřednictvím správce stavby šest kopií Závěrečného prohlášení a podpůrnými dokumenty, které bude detailně vyjadřovat, ve formě schválené objednatel:

- cenu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou o dílo a
- veškeré další částky, které zhotovitel považuje za splatné podle Smlouvy o dílo nebo jinak.

Zhotovitel je povinen objednateli předat Závěrečné prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xml na kompaktním disku CD-R. Podpůrné dokumenty předávané spolu se Závěrečným prohlášením musí objednatel objektivně umozňovat jednoznačné ověření správnosti všech údajů uvedených v Závěrečném prohlášení.

Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném prohlášení nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být objednatelci nebo správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, nemají objednatel nebo správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody zhotoviteli do 28 dnů od obdržení Závěrečného prohlášení. V takovém případě se (i) k Závěrečnému prohlášení nepřihlíží, tj. okamžitě doručení takto vadného Závěrečného prohlášení nemůže být okamžikem, od něhož plyne doba splatnosti příslušné částky dle čl. 14.7 písm. c) (Plateba), a (ii) zhotovitel je povinen předložit objednateli prostřednictvím správce stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné prohlášení spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou o dílo. Doba splatnosti peněžního plnění uvedeného v Závěrečném prohlášení běží až od okamžiku, kdy je správce stavby předáno Závěrečné prohlášení, které je v souladu s touto Smlouvou o dílo. Článek 14.13 (Vydaní potvrzení konečné platby) není tímto ustanovením dotčen.

Využití zálohy

14.12 Při předání Závěrečného prohlášení zhotovitel předá rovněž výúčtování, v němž popíše, že celková částka v Závěrečném prohlášení představuje úplné a konečné vyúčtování veškerých částek splatných zhotoviteli podle Smlouvy o dílo. V tomto výúčtování je možno uvést, že má být splatná, až zhotovitel obdrží zpět záruku za provedení díla a zbylý depléck celkové částky, v kterémžto případě výúčtování začne platit od tohoto data.

Vydaní potvrzení konečné platby

14.13 Jestliže zhotovitel nepředá objednateli prostřednictvím správce stavby šest kopií Závěrečného prohlášení a podpůrnými dokumenty v souladu s článkem 14.11 (Základ o potvrzení konečné platby) s článkem 14.12 (Vyúčtování), vyne správce stavby zhotovitele, aby tak učinil. Jestliže zhotovitel nepředá do 14 dnů Závěrečné prohlášení splňující podmínky dle této Smlouvy o dílo, správce stavby vydá Závěrečné prohlášení na takovou částku, kterou spravedlivě stanoví jako splatnou.

Ukončení závazků

14.14 Objednatel nebude zavázán tímto písemně, kdy není dle kterého práva možné tento závazek smluvně omezit) zhotoviteli na žádnou záležitost nebo věc vzniklou ze Smlouvy o dílo nebo realizace stavby (nebo v souvislosti s ní), pokud na ně zhotovitel neuplatní nárok v Závěrečném prohlášení.

Měny platby

14.15 Cena díla bude zaplacená v měně jmenované v Příloze k nabídce.

Faktura

14.16 Zhotovitel bude fakturovat cenu díla tak, aby faktury obsahovaly sčít fakturovaných částek a písemně specifikovaly jednotlivé uznatelné náklady. Na každé fakturě bude uveden název stavby „117185 Nakazava“ a registrační číslo projektu (není-li uvedeno, sdělí správce stavby), tak aby byla jednoznačně patná souvislost jednotlivých faktur se stavbou. Jednotlivé faktury budou zpracovány bez zkušebního období (bez balíčkové vyrovnání fakturovaných částek).

14.17 Faktury budou vystavovány na objednatel a předkládány prostřednictvím správce stavby na adresu SUS Královhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové nebo osobně - [redacted]

- 17.5.4 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo podat řádnou žádost o zápis příslušné licence do státního rejstříku a zemi, ve které k tomu došlo, aby taková licence byla do státního rejstříku bezodkladně zapísána.
- 17.5.5 Zhotovitel poskytuje, případně zajistí objednateli veškerá práva (licence) v rozsahu a za podmínek dle čl. 17.5.3 a 17.5.4 také ve vztahu ke všem technickým řešením a výsledkům výzkumu, vývojem či vývojem, které jsou chráněny právním vztahem ve smyslu zákona č. 478/1992 Sb., o ústředních vztazích, v platném znění, nebo průmyslovým vztahem ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochranné průmyslových vztazích, v platném znění, nebo jsou předemto ekvivalentní či obdobné právní ochrany dle zahraničních právních řádů a na území České republiky podléhají obdobné právní ochraně, bude-li takových ústředních či průmyslových vztahů užito při zhotovení díla.
- 17.5.6 V případě, že zhotovitel poruší svůj závazek vyplývající z prohlášení a závazků uvedených v tomto článku 17.5 (úspěšně a primárně vlastníky práv), bude zhotovitel odpovědný za veškeré důsledky z toho plynoucí, zejména bude povinen neprodávati zajištění objednateli (nebo jim určené osobě) úplné právo nerušené užívání díla v souladu se Smlouvou o dílo a právními předpisy, tak, že tímto užíváním nebudou porušována práva duševního vlastnictví třetích osob. Zhotovitel bude dále povinen nahraditi objednateli veškerou škodu způsobenou v důsledku porušení svých závazků dle tohoto článku 17.5 a uspokojiti veškeré související náklady třetích osob, vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele dle tohoto článku. K výši škody dle předcházející věty bude připočten také útliv zisk a skutečné a účelné vynaložené náklady, včetně nákladů na právní zastoupení. Nehude-li možno určení výše vzniklé škody na základě jednání stran, bude určena znaleckým posudkem, jehož náklady padnou k třetí straně.

18 POJIŠTĚNÍ

Pojištění díla

- 18.1 Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požár, povodeň, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) díla, součástí díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, materiálů, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním díla (stavební-montážní pojištění), a to na tzv. novou cenu díla ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (NOZ) v platném znění. Pojistná smlouva pojišťovny pojištění a pojištění plnění ve výši stanovené v Příloze k nabídkě. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění díla do řádného a úplného převzetí díla objednatel, resp. do doby, po kterou lze uplatnit nároky z vad díla, nebudou-li stranami sjednány jinak. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či omezujících rozsah pojištění plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojištěnou událostí poškozené části díla v určitém časovém termínu, a výjimkou výluk odpovědnosti výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmetu pojištění na úbu poskytovaní pojištění služeb v České republice.
- Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojištění smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a že jako osoba oprávněná k přijetí pojištění plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla označen objednatel. Jinou osobu (včetně sebe) osoby oprávněného plnění pojištění plnění je zhotovitel oprávněn v pojištění smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu objednatel, případně tak smí učinit na základě předchozího souhlasu objednatel nebo jeho oprávněného zástupce při likvidaci pojištění události z uvedeného pojištění. Porušení povinností dle tohoto odstavce se považuje za porušení povinností Smlouvy o dílo zhotovitelem.

Na základě požadavku objednatel je zhotovitel povinen nechat posoudit své pojištění smlouvy objednatel a/nebo pojišťovnicí maktelítem určeným objednatel. Zhotovitel je rovněž povinen objednatel na jeho žádost doložit řádné hrazení pojištění a plnění dalších povinností zhotovitele z příslušných pojištění smlouvy.

Pojištění proti zranění osob a škodám na majetku

- 18.2 Zhotovitel je povinen před zahájením díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou zhotovitelem objednateli a třetími osobami (pokud toto pojištění nebude součástí pojištění dle odstavce 18.1 (Pojištění díla)). Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedená pojištění týkala zhotovitele na odpovědnost zhotovitele za škodu případně vzniklé dle Smlouvy o dílo. Celková částka pojištění krytá na základě tohoto pojištění bude dostatečná alespoň výše stanovené v Příloze k nabídkě. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění zejména ve shodě uvedeném rozsahu po celou dobu trvání Smlouvy o dílo. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) a výjimkou výluk odpovědnosti výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmetu pojištění na úbu poskytovaní pojištění služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen nechat posoudit své pojištění smlouvy pojišťovnicí maktelítem určeným objednatel.

19 VÝŠÍ MOC

Definice výší moci

41

- c) účelné, efektivně a hospodárně vynaložené náklady na odsunutí pomocných prací a vyhašení požárů (včetně nákladů na realizaci díla za stavení a navržení těchto věcí do provozu zhotovitele v jeho zemi (toho na jiné místo na náklady, které nejsou výší moci).

Záruk závazku podle práva

- 19.7 Někde na jiná ustanovení této kapitoly, jestliže vznikne nějaká událost nebo okolnost vyžadující se kontrole stran (včetně výší moci, ale neomezeně se pouze na ni), která znemožňuje jedné nebo oběma stranám plnění její nebo jejich plnění povinností nebo je činí nezákonným, nebo která podle práva, jímž se řídí Smlouva o dílo, opravňuje stranu, aby byla způsobilá závazku dle plnění Smlouvy o dílo, potom po oznámení této události nebo okolnosti jednou stranou straně druhé:
- a) budou strany způsobilé dalšího plnění, aniž by to omezovalo práva některé ze stran týkající se jakéhokoliv předchozího porušení Smlouvy o dílo, a
 - b) částka splatná objednatel zhotoviteli bude stejná jako by byla podle článku 19.6 (Dobrovolné odstoupení plnění a záruk závazku), kdy by byla Smlouva o dílo ukončena podle článku 19.6 (Dobrovolné odstoupení plnění a záruk závazku).

20 NÁROKY, SPORY A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

Nároky zhotovitele

- 20.1 Jestliže se zhotovitel domnívá, že má nárok na prodloužení lhůty pro dokončení a/nebo dodatečnou platbu podle některé kapitoly těchto Podmínek nebo jinak podle Smlouvy o dílo, oznámí to zhotoviteli správci stavby s popisem skutečnosti nebo okolností pro vznik nároku. Oznámení bude dále: jak nejříve je to možné, ale ne později než 7 dnů po tom, co se zhotovitel dozvěděl (nebo mohl dozvědět) o vzniku události nebo okolnosti.
- Jestliže zhotovitel nepředloží oznámení nároku během 7 dnů, tak dokončení stavby nebude prodlouženo, zhotovitel nebude mít nárok na dodatečnou platbu a objednatel bude zrušen veškeré odpovědnosti v souvislosti s nárokem jinak budou plnění následující ustanovení tohoto odstavce.
- Zhotovitel také předloží všechna ostatní oznámení vyžadovaná Smlouvou o dílo a vztahující se k dané skutečnosti či okolnosti, včetně zdůvodnění nároku.

Zhotovitel bude uchovávat veškeré průběžné záznamy, které by mohly být důležité pro zdůvodnění nároku, a to buď na staveništi nebo na jiném místě, přístupném pro správce stavby. Aniž by se tím objednatel zavazoval, může správce stavby požadovat, aby zhotovitel oznámil podle tohoto článku, zkontroloval vedení záznamů a/nebo výše zhotovitel poskytl, aby veškeré další záznamy. Zhotovitel umožní správci stavby, aby provedl všechny tyto záznamy, a je-li to to požádá předtím správce stavby jejich kopie.

Do 14 dnů poté co se zhotovitel dozvěděl (nebo mohl dozvědět) o události nebo okolnosti, z níž vyplývá nárok, nebo v jiné lhůtě, která může být navržena zhotovitelem a schválena správcem stavby, předloží zhotovitel správci stavby nárok se všemi podrobnostmi, což znamená se všemi podrobnými argumenty, na kterých se zakládá nárok na prodloužení lhůty a/nebo dodatečnou platbu. Jestliže událost nebo okolnost, z níž vyplývá nárok, má pokračující charakter:

- a) tento plán zdůvodnění nároku bude pokládán za předběžný,
- b) zhotovitel bude zajišťovat další předběžné nároky v určitých intervalech; udá v nich nashromážděné zpoždění a/nebo požadovanou částku a další podrobnosti, které mohou být správcem stavby požadovány, a
- c) zhotovitel zale konečný nárok bez zbytečného odkladu po ukončení důvodů, vyplývajících ze skutečnosti či okolnosti, nebo v jiné lhůtě, která může být navržena zhotovitelem a schválena správcem stavby.

Bez zbytečného odkladu po obdržení nároku nebo dalších podrobností, podporujících předchozí nárok, nebo v jiné lhůtě, která byla navržena správcem stavby a schválena zhotovitelem, zareaguje správce stavby souhlasem nebo nesouhlasem a podrobným komentářem. Může si také vyžádat nové další podrobnosti, avšak musí dát své stanovisko k podání nároku v daném čase.

Každé potvrzení platby bude obsahovat částky za nároky, které byly opodstatněné podle příslušných ustanovení Smlouvy o dílo. Pokud a pokud nejsou poskytnuté podklady dostatečné k tomu, aby zdůvodňoval celý nárok, má zhotovitel nárok pouze na zaplacení té části nároku, kterou byl schopen doložit.

Správce stavby bude postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodnutí), aby odvolal nebo utřil (i) prodloužení lhůty na dokončení (před jejím vypršením nebo po něm) v souladu s článkem 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení) a/nebo (ii) dodatečnou platbu (je-li jaká), na níž má zhotovitel nárok podle Smlouvy o dílo.

Požadavky tohoto článku se přičítají k požadavkům uvedeným v jakémkoliv jiném článku, který se na daný nárok může vztahovat. Pokud zhotovitel nepředloží tento nebo jiný nárok v souvislosti s nárokem, prodloužení lhůty pro dokončení a/nebo dodatečnou platbu v rozsahu v něm zmíněném (pokud existuje) k němuž došlo v důsledku potřeby řádného vyřízení nároku, pokud nárok není vyložen podle druhého odstavce tohoto článku.

Jmenování Rady pro řešení sporů

- 20.2 se ruší, a to bez náhrady.

43

- 19.1 V této kapitole „výší moci“ znamená vyjmečnou událost nebo okolnost:

- a) která se týká kontroly smluvní strany,
 - b) před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením Smlouvy o dílo,
 - c) které se, vznikla-li, strana nemůže účelně vyhnout nebo ji přelomiti a
 - d) kterou nelze v zásadě přičísti druhé straně.
- Výší moci může zahrnovat, avšak neomezuje se na ní, následující události nebo okolnosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky (a) až (d):
- (i) válka, konflikt (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství či zahraniční,
 - (ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
 - (iii) výměna, vzpoura, nepokoj, stávková výhrůžka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
 - (iv) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tato munice, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
 - (v) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita

Oznámení výší moci

- 19.2 Jestliže některé ze stran brání nebo bude bránit v plnění některé její povinnosti podle Smlouvy o dílo výší moci, posle oznámí druhé straně událost nebo okolnost, které tvoří výší moci, a uvede povinnosti, v jejichž plnění ji to brání nebo bude bránit. Oznámení bude dano do 14 dnů poté, co se strana dozvěděla (nebo se měla dozvědět) o odpovídající skutečnosti nebo okolnostech, tvořících důvod výší moci. Poté, co strana uskutečnila toto oznámení, bude omlouva z plnění těchto povinností tak dlouho, dokud výší moci brání jejich plnění.

Bez ohledu na jiná ustanovení této kapitoly, výší moci se nevztahuje na povinnosti jedné strany uskutečnit platbu druhé straně podle Smlouvy o dílo.

Povinnost minimalizovat zpoždění

- 19.3 Každá ze stran vždy vyvine veškeré nezbytné úsilí k tomu, aby minimalizovala zpoždění v plnění svých povinností podle Smlouvy o dílo vzniklé v důsledku výší moci.
- Strana oznámí druhé straně, když přestává být ovlivněna výší moci.

Následky výší moci

- 19.4 Jestliže zhotovitel brání v plnění některých jeho povinností podle Smlouvy o dílo výší moci, kterou oznámí podle článku 19.2 (Oznámení výší moci) a vznikne mu zpoždění a/nebo náklady v důsledku toho, že nemohl tyto povinnosti plnit, vzniknou zhotoviteli nároky podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na:
- a) prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud dokončení je nebo bude opožděno, podle článku 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení) a
 - b) uhrazení všech vzniklých nákladů, jestliže skutečnosti či okolnosti jsou takové, jak popíše v odstavcích (i) až (v) článku 19.1 (Definice výší moci) a v případech podle odstavců (i) až (iv), pokud se vyskytnou v zemi stavby.

Po obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodnutí), tak aby tyto záležitosti odvolal nebo o nich rozhodl.

Výší moci ovlivňující podzhotovitele

- 19.5 Jestliže kterýkoli z podzhotovitelů je oprávněn podle jakéhokoli smlouvy, vztahující se ke stavbě, být zproštěn závazku v důsledku výší moci z dodatečných nebo řídících důvodů než je specifikováno v této kapitole, tyto dodatečné nebo řídící skutečnosti nebo okolnosti výší moci nezbaví zhotovitele jeho povinností nebo jej neopravňují ke zproštění závazku podle této kapitoly.

Dobrovolné odstoupení, platba a záruk závazku

- 19.6 Jestliže brání výší moci, která byla oznámena podle článku 19.2 (Oznámení výší moci), provádění v zásadě celé rozestavě stavby po nepřetržitou dobu 84 dnů, nebo po opakující se období, které trvá více než 140 dnů, ze stejného důvodu oznáměná výší moci, pak může jedna strana druhé straně dát oznámení o odstoupení od Smlouvy o dílo. V tomto případě odstoupení vstupní v účinnosti 7 dnů po předání oznámení, a zhotovitel bude postupovat v souladu s článkem 16.3 (Ukončení prací a odstavení vybavení zhotovitele).

(i) takovém odstoupení správce stavby stanoví hodnotu vykonané práce a vydá potvrzení o platbě, které bude obsahovat:

- a) cenu veškerých prací dříve ukončených za účelem realizace díla ve výši stanovené v Soupisu prací,
- b) veškeré další účelné, efektivně a hospodárně vynaložené náklady, které zhotovitel skutečně vynikly ve snaze realizovat dílo, a

42

Neschopnost jmenovat Radu pro řešení sporů

- 20.3 se ruší, a to bez náhrady.

Ustanení Rady pro řešení sporů

- 20.4 se ruší, a to bez náhrady.

Řešení sporů

- 20.5 Jestliže mezi stranami vznikne spor jakéhokoli druhu v souvislosti se Smlouvou o dílo nebo realizací stavby nebo z níž vyplývající, včetně jakéhokoli sporu týkajícího se pořízení, rozhodnutí, pokynu, nároku nebo posouzení správce stavby, pokusí se obě strany vyřešit spor smírně. Nedojde-li k dohodě, je každá ze smluvních stran oprávněna předložit spor k posouzení a rozhodnutí příslušnému obecnému soudu České republiky v souladu a souběžně s každými předpisy České republiky.

Rozhodčí řízení

- 20.6 se ruší, a to bez náhrady.

Nepřehlednost ustanovení Rady pro řešení sporů

- 20.7 se ruší, a to bez náhrady.

Vypršení funkčního období Rady pro řešení sporů

- 20.8 se ruší, a to bez náhrady.

44

Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele

Hradec Králové – listopad 2015

Zpracoval: 
SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele (dále jen ZTKPO) :

- 1) Minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev na jednotlivém vývrtnu $0,9 h$, průměr min. $1,0 h$, kde h je tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace.
- 2) Spojení vrstev bude dokladováno u všech staveb, kde jsou požadovány vývrty v parametrech

Průměr vývrtnu	Minimální smyková síla spojení vrstev	
	Obrusná a ložná	Ložná a podkladní
150 mm	15 kN	12 kN
100 mm	6,7 kN	5,3 kN

- 3) Pripouští se tolerance podkladních vrstev do 10 mm.
- 4) Na každou jednotlivou technologii, použitou při realizaci díla, předloží zhotovitel prokazatelným způsobem objednateli, resp. jeho pověřenému zástupci ve věcech technických dle této smlouvy technologický postup prací minimálně 7 dní před zahájením prací.
- 5) Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé šířce vozovky beze spáry, pokud tomu nebudou bránit dopravní opatření, stanovená pro stavbu.
- 6) Tyto ZTKPO mají v bodech jimi upravených přednost před Zvláštními technickými kvalitativními podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace.



MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

PLÁN JAKOSTI NA STAVBU

„II/285 Nahořany“

Obsah

1. ÚVOD	3
1.1 Všeobecná část	3
1.2 Popis stavby	3
1.2.1 Základní údaje	3
1.2.2 Rozpis objektů	4
2. POSTUPY A PODMÍNKY PRO ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI	4
2.1 Odpovědnost vedení	4
2.2 Systém jakosti	4
2.3 Přezkoumání smlouvy	4
2.4 Projektová dokumentace	4
2.5 Řízení dokumentů a údajů	4
2.6 Nakupování	5
2.7 Řízení výrobku dodaného zákazníkem	5
2.8 Identifikace a sledovatelnost výrobku	5
2.9 Řízení procesů	5
2.10 Kontrola a zkoušení	6
2.11 Řízení kontrolního, měřicího a zkušebního zařízení	6
2.12 Stav po kontrole a zkouškách	6
2.13 Řízení neshodného výrobku	6
2.13.1 Vnější neshody	6
2.13.2 Vnitřní neshody	6
2.14 Opatření k nápravě a preventivní opatření	7
2.15 Manipulace, skladování, balení a dodávání	7
2.16 Řízení záznamů o jakosti	7
2.17 Audity jakosti	7
2.18 Výcvik	7

Příloha: Kontrolní a zkušební plán stavby na PDPS.

MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Stavba: „II/285 Nahořany“

Plán jakosti na stavbu

1. ÚVOD


1.1 Všeobecná část

Plán jakosti na stavbu dokumentuje, jak společnost zajistí splnění požadavků objednatele na jakost specifikovaných ve smlouvě a v projektu.

Stanovuje organizační strukturu, pravomoci a odpovědnosti, postupy, procesy, kontrolní a zkušební plány a zdroje pro zhotovení stavby, pokud je to možné prostřednictvím odkazů na další dokumenty systému jakosti společnosti.

1.2 Popis stavby

1.2.1 Základní údaje

Název stavby :	„II/285 Nahořany“		
Objednatel	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové	Zástupce objednatele	SÚS Královéhradeckého Kraje, Kutnohorská 59 500 04 Hradec Králové
		Hl. inž. stavby	
		Stavební dozor	
Zhotovitel	MADOS MT s.r.o. Lupenice 51, Kostelec n.O.	Odpovědný pracovník za stavbu	Ing. Jaromír Novotný 725 618 586
		Manažer jakosti	 technický ředitel společnosti
		Stavbyvedoucí	
Projektant RDS	MDS Projekt s.r.o. - PDPS Vysoké Mýto	Stavební úřad	
Číslo smlouvy o dílo:	2016 – MT – 19		
Časové údaje:			
Datum uzavření smlouvy:	Datum předání staveniště:	Datum zahájení dle smlouvy:	Datum dokončení stavby dle smlouvy:
		16.5.2016	13.11.2016

1.2.2 Rozpis objektů

- 001 – Všeobecné náklady
- 121 – Komunikace v km 129,325-129,95
- 182 – Dočasné dopravní opatření
- 251 – Opěrná zeď dl. 224,0 m a 84,50 m

MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Stavba: „II/285 Nahořany“

301 – Dešťová kanalizace

341 – Přeložka vodovodu

432 – Přeložka veřejného osvětlení

2. POSTUPY A PODMÍNKY PRO ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

Postupy a podmínky pro zajištění jakosti jsou uvedeny v následujících kapitolách členěných v souladu s normou ČSN ISO 10005 Systém managementu kvalita – Směrnice pro plán kvality v platném znění.

2.1 Odpovědnost vedení

Stavbu společnost realizuje podle dokumentů uvedených v nabídce, smlouvy, projektové dokumentace a dokumentů systému jakosti.

Pracovníkem odpovědným za realizaci stavby v předepsané jakosti a za plánované kontroly a zkoušky je stavbyvedoucí.

2.2 Systém jakosti

Splnění požadavků objednatele na jakost stavby i dílčích prací prováděných na stavbě je zaručena systémem jakosti společnosti. Příručka jakosti popisující tento systém může být na vyžádání objednatele předložena.

2.3 Přezkoumání smlouvy

Pracovníkem odpovědným ve věcech technických je vedoucí O-T-E oddělení

Za změnová řízení je odpovědný vedoucí O-T-E (obchod., tech. a ekonom.) odd.

Styk se zákazníkem (objednatel) zajišťuje stavbyvedoucí.

2.4 Projektová dokumentace

Projektovou dokumentaci pro stavební povolení vypracoval projektant uvedený v kap. 1.2.

Ve stavebním řízení ji ověřil a schválil stavební úřad uvedený v kap.1.2.

Prováděcí dokumentace:

Za změnová řízení projektové dokumentace je odpovědný objednatel a projektant.

2.5 Řízení dokumentů a údajů

Řízení dokumentů a údajů je prováděno dle PJ.

Stavbyvedoucí zajišťuje tyto dokumenty:

- Vedení stavebního deníku včetně jeho příloh.
- Vedení výkazu výměr pro jednotlivé položky rozpočtu stavby.
- Podklady pro fakturaci prací podle požadavků smlouvy.
- Podklady pro mzdy, žádanky a výdejky materiálů, doklady o provozu strojů a dopravních prostředků.

2.6 Nakupování

Rozhodnutí o schválení výrobků a certifikáty na výrobky a materiály zabudovávané do stavby zařazuje stavbyvedoucí jako přílohy stavebního deníku.

MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Stavba: „II/285 Nahořany“

Za výběr poddodavatelů a jejich hodnocení odpovídá vedoucí O-T-E odd.

Za přejímky materiálů, výrobků a dílčích poddodávek prací na stavbě je odpovědný stavbyvedoucí.

Pro stavbu jsou určeni tyto poddodavatelé materiálů, výrobků a prací:

Název materiálu, výrobku nebo dílčí práce	Dodavatel
Přeložka VO	Ermo, spol. s r.o. Hradec Králové
Vodovod	Vencl-servis Žamberk
Asfaltové směsi	Bude předmětem výběrového řízení
Výztuž	Ferona Hradec Králové
Betonové směsi	Betostav s.r.o. Nahořany
Izolační pásy	AKCEPT CZ Praha
Zinkování	Wiegel Hradec Králové
Nátěry betonu	Stachema
Kamenivo - šterkopísek	lom Mastý

2.7 Řízení výrobku dodaného zákazníkem

Na stavbě nebudou zabudovány žádné výrobky dodané objednatelem.

2.8 Identifikace a sledovatelnost

Sledovatelnost materiálů a výrobků zabudovávaných do stavby je zajištěna jejich evidencí, dodacími doklady a záznamy ve stavebním deníku.

Stavba je ve veškeré dokumentaci a záznamech identifikována svým názvem, číslem stavby. Název i číslo je uvedeno v kap. 1.2. Identifikace dílčích částí stavby je zajištěna záznamy ve stavebním deníku.

2.9 Řízení procesů

Jednotlivé procesy vedoucí ke zhotovení stavby řídí stavbyvedoucí a jím pověřeni pracovníci podle projektové dokumentace, technologických postupů, smlouvy o dílo, schváleného harmonogramu a dokumentů systému jakosti.

Asfaltové směsi budou na stavbu dodávány z obalovny – výběr dodavatele bude proveden v předstihu a bude předmětem výběrového řízení. Jejich výrobu zde řídí vedoucí obalovny podle provozního řádu a dokumentů SJ. Dopravu a zpracování asf. směsí na stavbě řídí stavbyvedoucí pokládkové čety dle příslušných TP.

Čerstvý beton bude na stavbu dodáván z betonárny společnosti Betostav Nahořany. Jeho výrobu řídí pověřený pracovník dispečinku podle provozního řádu a dokumentů SJ.

MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Stavba: „II/285 Nahořany“

2.10 Kontrola a zkoušení

V příloze tohoto plánu jakosti na stavbu je uvedena tabulka „Kontrolní a zkušební plán (KZP)“. V něm jsou uvedeny hlavní kontrolované vlastnosti prací a výrobků, podle přejímacích kritérií jednotlivých technologií s uvedením jejich četnosti.

Vstupní kontroly a zkoušky, mezioperační kontroly a zkoušky, kontrolní a zkušební místa, odpovědnost za provedení, místa záznamů a funkce, pro které jsou určeny výsledky, jsou uvedeny v KZP v technologických postupech.

Ve smlouvě je stanoveno, u kterých kontrol a zkoušek objednatel požaduje účast svého zástupce.

2.11 Řízení kontrolního, měřicího a zkušební zařízení

Konfirmační systém kontrolních, měřicích a zkušebních zařízení je stanoven v dokumentaci SJ jednotlivých společností.

Záznamy o kalibracích KMZZ jsou na vyžádání objednatele k dispozici u metrologa jednotlivých společností.

2.12 Stav po kontrole a zkouškách

Po dokončení stavby se zhodnotí v souhrnné závěrečné zprávě o hodnocení jakosti stavby zhotovitelem z dokladů předložených stavbyvedoucím zda:

1. byly vykonány všechny plánované kontroly a zkoušky,
2. byly vykonány ve stanovené četnosti podle kap. 2.10,
3. byla v případě zjištění neshod provedena účinná opatření k odstranění neshod a kontrola jejich realizace.

Stavbyvedoucí pro účely předání stavby objednateli:

- soustředí všechny revizní zprávy objektů a zařízení, které jsou součástí stavby,
- soustředí všechny protokoly o předčasném uvedení objektů a zařízení, které jsou součástí stavby do provozu,
- pořídí soupis všech změn stavby oproti projektu s uvedením předmětu změny, data, kdy byla změna schválena a způsobu schválení (zápisem do stavebního deníku, dodatkem projektu, samostatným protokolem),
- pořídí soupis převzatých vrstev či částí konstrukce s uvedením názvu, data souhlasu se zakrytím a místa záznamu,
- zajistí pořízení dokumentace skutečného provedení stavby, pokud ji smlouva vyžaduje.

2.13 Řízení neshodného výrobku

2.13.1 Vnější neshody

V případě, kdy je objednatelem reklamována závada na dokončené a předané stavbě, je postup řešen v "Příručce jakosti" dle ISO 9002.

2.13.2 Vnitřní neshody

Neshody zjištěné v průběhu realizace technologických procesů se vypořádávají podle plánů uvedených v jednotlivých technologických postupech.

MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Stavba: „II/285 Nahořany“

2.14 Opatření k nápravě a preventivní opatření

Opatření k nápravě a preventivní opatření proti vzniku neshod při provádění prací ukládá vedení společnosti na návrh MJ.

2.15 Manipulace, skladování, balení a dodávání

Ochranu staveb před neoprávněným užíváním a případným poškozením od doby uvolnění stavby k předání do doby faktického předání objednateli zajišťuje stavbyvedoucí dopravními značkami a dopravními zařízeními.

Předání stavby objednateli probíhá podle ujednání ve smlouvě o dílo. Odpovědným pracovníkem za předání stavby objednateli je stavbyvedoucí.

2.16 Řízení záznamů o jakosti

Záznamy o jakosti, týkající se stavby jsou:

- Smlouvy o dílo (s objednateli, s poddodavateli)
- Stavební povolení
- Zápis o předání staveniště
- Záznamy o změnách projektové dokumentace a jednání s projektantem
- Zápis z jednání s neopominutelnými účastníky výstavby
- Objednávky a smlouvy pro nákup materiálů, výrobků a poddodávek, žádanky na materiál
- Dodací listy, výdejky
- Stavební deník s přílohami.
- Protokoly o převzetí dílčích prací
- Záznamy o kontrolách v rámci výrobního procesu
- Protokoly a zprávy o zkouškách
- Záznamy o řízení neshod týkající se stavby
- Záznamy o opatřeních k nápravě a preventivních opatřeních týkajících se stavby
- Souhrnná závěrečná zpráva o hodnocení jakosti stavby
- Zápis z předání stavby

Místa a lhůty uchovávání záznamů o jakosti jsou uvedeny v PJ společnosti (10 let arch.).

Záznamy o jakosti jsou na vyžádání k dispozici objednateli.

2.17 Audity jakosti

Audity systému jakosti se řídí Příručkou jakosti. Jsou zárukou jeho účinnosti. Stavbyvedoucí je odpovědný za realizaci nápravných opatření při zjištění neshod souvisejících se stavbou.

2.18 Výcvik

Výcvik pracovníků se řídí Příručkou jakosti a plánem výcviku pracovníků.

Za zhotovitele:

Ing. Vlastimil Tyrála, 603 525 269

technický ředitel

V Lupenici 9.5.2016



KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

Stavba: II/285 NAHOŘANY

Zhotovitel stavby: MADOS MT s.r.o, Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Investor: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

	Vypracoval	Schválil
Jméno		
Společnost	MADOS MT s.r.o.	SÚS KHK
Funkce	Stavbyvedoucí	TDI
Datum	27.4.2015	
Podpis		

Tento kontrolní a zkušební plán je zpracován na základě podkladů předložených v zadávací dokumentaci stavby a bude upřesněn dle RDS:

MIKROPILOTY						
Položka	Předmět zkoušky	Druh zkoušky	Norma, předpis	Četnost	Odpovídá	Doklad
1	Vytýčení	Převzetí bodů	Projekt, SoD	Zahájení stavby	Stavbyvedoucí / vrtmistr	Vytyčovací protokol
2	Vrt	Kontrola polohy a sklonu	ČSN EN 14199 Projekt	Každý vrt	vrtmistr	Protokol o mikropilotě (MP)
3	Geologický profil	Skutečnost a projekt	ČSN EN 14199 Projekt	Každý vrt	vrtmistr	Protokol o MP
4	Hloubka vrtu	Měření hloubky	ČSN EN 14199 Projekt	Každý vrt	vrtmistr mistr	Protokol o MP
5	Injekční směs	Pevnost v tlaku na válečcích, objemová hmotnost	Interní metodika Technický list	1 x za stavbu	stavbyvedoucí	Protokol o zkoušce od akreditované zkušebny
6	Zálivka vrtu	Celková spotřeba směsi	ČSN EN 14199	Každá MP	vrtmistr	Protokol o MP
7	Mikropilota	Kontrola rozměrů a kompletnosti	ČSN EN 14199 Projekt	Každá MP	vrtmistr	Protokol o MP
8	Injektáž kořene	Injekční tlak, spotřeba směsi	ČSN EN 14199 Projekt	Každá MP	vrtmistr	Protokol o MP

BETONOVÉ KONSTRUKCE							
Konstrukce	Třída betonu	Stupeň vlivu prostředí	Zkoušená vlastnost betonu	Ozn.	Četnost	Množství betonu [m ³]	Plánovaný počet zkoušek
Základy na kaskádě	C 25/30	XF2	Zpracovatelnost betonu	SK	Min 3x denně	28	3
			Obsah vzduchu	OV	Min 3x denně		3
			Objemová hmotnost čerstv. betonu	OHČB	Při OV a ZT		3
			Krychelná pevnost	KP ₂₈	3 tělesa/50 m ³		3

			Vodotěsnost	V	1 těleso/450 m ³		1	1
Dříky na kaskádě	C 25/30	XF2	Zpracovatelnost betonu	SK	Min 3x denně	40	3	3
			Obsah vzduchu	OV	Min 3x denně		3	3
			Objemová hmotnost čerstv. Betonu	OHČB	Při OV a ZT		3	3
			Krychelná pevnost	KP ₂₈	3 tělesa/50 m ³		3	3
			Vodotěsnost	V	1 těleso/450 m ³		1	1
Základy opěrné zdi	C 25/30	XF2	Zpracovatelnost betonu	SK	Min 3x denně	380	11 x 3	33
			Obsah vzduchu	OV	Min 3x denně		11 x 3	33
			Objemová hmotnost čerstv. Betonu	OHČB	Při OV a ZT		11 x 3	33
			Krychelná pevnost	KP ₂₈	3 tělesa/50 m ³		11 x 3	33
			Vodotěsnost	V	1 těleso/450 m ³ /1 týden		4	4
Opěrné zdi (dříky)	C 25/30	XF2	Zpracovatelnost betonu	SK	Min 3x denně	318	11 x 3	33
			Obsah vzduchu	OV	Min 3x denně		11 x 3	33
			Objemová hmotnost čerstv. Betonu	OHČB	Při OV a ZT		11 x 3	33
			Krychelná pevnost	KP ₂₈	3 tělesa/50 m ³		11 x 3	33
			Vodotěsnost	V	1 těleso/450 m ³ /1 týden		4	4
Římsy	C 30/37	XF4	Zpracovatelnost betonu	SK	Každý mix	80	4 x 3	12
			Obsah vzduchu	OV	Každý mix		4 x 3	12
			Objemová hmotnost čerstv. Betonu	OHČB	Při OV a ZT		4 x 3	12
			Krychelná pevnost	KP ₂₈	3 tělesa/50 m ³		4 x 3	12
			Odolnost proti vodě, mrazu a CHRL	CHRL	1 těleso/1 týden		1+1	2

Pozn.: O opěrné zdi je celkem 32 dilatačních celků, je uvažováno s prováděním betonáží 3 dilatačních celků v 1 dni. Tzn. Celkem 11 betonáží základů, 11 betonáží opěrných zdí a 4 betonáže říms.

ZÁSYPY					
Konstrukční prvek	Požadovaná četnost	Množství	Zkouška	Požadovaný parametr	Celkový počet zk
Zásyp základu za opěrnou zdí	2 zkoušky / 1 vrstvu	6 vrstev	Jamky, Statická zatěžovací zkouška	$I_d=0,80$	12
Zásyp za opěrnou zdí	2 zkoušky / 1 vrstvu	4 vrstvy	Statická zatěžovací deska	$I_d=0,80$	8
Pláň se zhutněním	1 zkouška / 1500 m ²	2765 m ²	Statická zatěžovací deska	$E_{def,2}=45 \text{ MPa}$ $E_{def,2}/E_{def,1} \leq 2,5$	2
Vozovková vrstva z ŠD (výměna podloží)	1 zkouška / 1500 m ²	4026 m ²	Statická zatěžovací deska	$E_{def,2}=75 \text{ MPa}$ $E_{def,2}/E_{def,1} \leq 2,5$	3
Vozovková vrstva z ŠD	1 zkouška / 1500 m ²	5525 m ²	Statická zatěžovací deska	$E_{def,2}=100 \text{ MPa}$ $E_{def,2}/E_{def,1} \leq 2,5$	4

KOMUNIKACE			
Konstrukční prvek	Zkoušená vlastnost	Množství	Plánovaný počet zkoušek
ACO 11+ tl. 40 mm	Teplota u finišeru		1x za hodinu
	Tloušťka kladené vrstvy		1x za hodinu
	Zrnitost (vzorek u finišeru)	2935 m ²	1x/1000tun
	Obsah asfaltu (vzorek u finišeru)	2935 m ²	1x/1000tun
	Mezerovitost (vzorek u finišeru)	2935 m ²	1x/1000tun
	Vývrt(tloušťka vrstvy, spojení vrstev, mezerovitost vrstvy, tloušťka vrstvy, míra zhutnění)	2935 m ²	1x vývrt / 1500 m ²
	Příčná nerovnost	-	Každých 20 bm
	Podélná nerovnost	-	Průběžně
ACL 16+ tl. 60 mm	Teplota u finišeru		1x za hodinu
	Tloušťka kladené vrstvy		1x za hodinu
	Zrnitost (vzorek u finišeru)	2989 m ²	1x/1000tun
	Obsah asfaltu (vzorek u finišeru)	2989 m ²	1x/1000tun
	Mezerovitost (vzorek u finišeru)	2989 m ²	1x/1000tun
	Vývrt(Tloušťka vrstvy, spojení vrstev, mezerovitost vrstvy, tloušťka vrstvy, míra zhutnění)	2989 m ²	1x vývrt / 1500 m ²
ACP 16+ tl. 50 mm	Teplota u finišeru		1x za hodinu
	Tloušťka kladené vrstvy		1x za hodinu
	Zrnitost (vzorek u finišeru)	2515 m ²	1x/1000tun
	Obsah asfaltu (vzorek u finišeru)	2515 m ²	1x/1000tun
	Mezerovitost (vzorek u finišeru)	2515 m ²	1x/1000tun
	Vývrt(Tloušťka vrstvy, spojení vrstev, mezerovitost vrstvy, tloušťka vrstvy, míra zhutnění)	2515 m ²	1x vývrt / 1500 m ²

*Pozn.: Tloušťky vozovkových vrstev musí splňovat hodnoty předepsané v ZTKPO (minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev na jednotlivém vývrtu 0,9 h, průměr min. 1,0 h, kde h je tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace).

Všechny zkoušky budou prováděny na stavbě schválenou laboratoří za účasti stavebního dozoru objednatele. Tyto zkoušky budou doplněny o kontrolní zkoušky vstupních materiálů betonových směsí. Na všechny zabudované výrobky budou doloženy průkazní zkoušky, certifikáty nebo prohlášení o shodě. Všechny zakrývané konstrukce budou kontrolovány TDI a ten následně potvrdí zápisem do SD další postup prací. K materiálům na přeložku vodovodu budou doloženy doklady k použitým materiálům, na vodovodním potrubí bude provedena tlaková zkouška. K materiálům na kanalizace budou rovněž doloženy doklady k použitým materiálům a tlaková zkouška potrubí. Jakost zábradelního svodidla bude doložena certifikátem výrobce.

U VDZ bude provedena zkouška retroreflexe dle TP. Dále budou doloženy doklady k použitým materiálům.

V Lupenici 9.5.2016

Vypracoval:



Seznam subdodavatelů

Veřejná zakázka s názvem:

„II/285 Nahořany“

Seznam subdodavatelů v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na poskytnutí stavebních prací zadaná v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů			Činnost subdodavatele, kterou bude při realizaci provádět
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	ERMO, spol. s.r.o.	Veřejné osvětlení
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Na Střezině 694/1 500 03 Hradec Králové	
	IČ:	150 622 01	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	Milan Kasenčák	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 373	
	Tel./fax:	495 545 889	
	E-mail:	ermo@ermo.cz	

MADOS MT s.r.o.

Podpis

Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem:

MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Datum 18.3.2016

Seznam subdodavatelů

Veřejná zakázka s názvem:

„II/285 Nahořany“

Seznam subdodavatelů v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na poskytnutí stavebních prací zadaná v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů			Činnost subdodavatele, kterou bude při realizaci provádět
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	CT Projekt, spol. s.r.o.	Mikropiloty
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Drážní 1152/11, 627 00 Brno	
	IČ:	03268012	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	Ing. Martin Vicher	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	KS v Brně, oddíl C, vložka 89969	
	Tel./fax:	513 033 701	
	E-mail:	info@ctprojekt.cz	

Podpis

Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem:

MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Datum 18.3.2016

111

Seznam subdodavatelů

Veřejná zakázka s názvem:

„II/285 Nahořany“

Seznam subdodavatelů v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na poskytnutí stavebních prací zadaná v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů			Činnost subdodavatele, kterou bude při realizaci provádět
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	VENCL-SERVIS vodovody a kanalizace s.r.o.	Vodovod
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Albertova 1393 564 01 Žamberk	
	IČ:	49810278	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	p. Ing. Jiří Vencel	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4667	
	Tel./fax:	465 612 010	
	E-mail:	venclservis@orlicko.cz	

Podp

Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem:

MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Datum 18.3.2016