

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

| | | | |
|----------------------|---|--------------|----------|
| Identifikace stavby: | „DDM Rumburk – výměna kotle na tuhá paliva“ | Číslo změny: | 1 |
|----------------------|---|--------------|----------|

Číslo změny: **1**

| |
|------------------|
| Datum: 21.9.2016 |
|------------------|

Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní

| | | |
|---------------------------|----------------|--------------------------|
| Předkládaný návrh úpravy: | dohodnuté ceny | <input type="checkbox"/> |
|---------------------------|----------------|--------------------------|

| | |
|----------------|--------------------------|
| dohodnuté ceny | <input type="checkbox"/> |
|----------------|--------------------------|

dohodnuté lhůty ukončení díla ☐

□

Popis prací:

- Realizace elektro rozvodů včetně koncových prvků v prostoru koteln

- Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:
Soupis připočty: 11 608 -- Kč

| | |
|----------------------------|--------------|
| Soupis přípočty: | 11.608,-- Kč |
| - NDZ1 – Vícepráce elektro | 11 608 -- Kč |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| - NDZ1 –Vícepráce elektro | 11.608,-- Kč |
|---------------------------------|--------------|

| | |
|---|----------------|
| Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů | + 11.608,-- Kč |
|---|----------------|

| | |
|---|----------------------|
| Počet listů příloh: 1 x list rekapitulace, 2 x list přípočty, | |
| Navržená změna ceny díla: | 477 249 – Kč bez DPH |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Navrhovaná změna ceny díla: | 477.249,-- Kč bez DPH |
|-----------------------------|------------------------------|

477.249,-- Kč bez DPH

| | |
|-----------------------|------------------------|
| zvýšení ceny o | 11.608,-- Kč (bez DPH) |
|-----------------------|------------------------|

11.608,-- Kč (bez DPH)

| | |
|----------------|-------------------|
| snížení ceny o | -----Kč (bez DPH) |
|----------------|-------------------|

-----Kč (bez DPH)

| |
|--|
| Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: |
|--|

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| prodloužení lhůty o | -----kalendářních dní |
| prodloužení lhůty o | -----kalendářních dní |

-----kalendářních dní

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| zkrácení lhůty o | -----kalendářních dní |
| | |

-----kalendářních dní

| | |
|--|--|
| Za zhotovitele: Jiří Vytlačil – jednatel společnosti | |
|--|--|

| | |
|-------------------------------------|--|
| Za objednatele: Martin Pražan – TDS | |
|-------------------------------------|--|

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

| | | | | | |
|---|---|--------|---|--------------------------|-------------------------------------|
| Identifikace stavby: „DDM Rumburk – výměna kotle na tuhá paliva“ | | | | Číslo změny: 1 | |
| | | | | Datum: 21.9.2016 | |
| Určeno pro | projektanta <input type="checkbox"/> | TDS | <input type="checkbox"/> | zhotovitele | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | objednatele |
| Odesláno/předáno: | poštou | poslem | <input type="checkbox"/> | faxem | osobně |
| | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: | | | | | |
| Na základě skutečností zjištěných na stavbě, bylo provedeno odsouhlasení předložených přípočtů Popis prací: - Realizace elektro rozvodů včetně koncových prvků v prostoru kotelny . <u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u> 11.608,-- Kč - NDZ1 – Vícepráce elektro 11.608,-- Kč | | | | | |
| Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů + 11.608,-- Kč | | | | | |
| Počet připojených listů: 3 | | | Počet připojených výkresů: | | |
| Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 465.641,- Kč (bez DPH) | | | Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: | | |
| zvýšení ceny o | 11.608,-- Kč (bez DPH) | | prodloužení lhůty o | kalendářních dní | |
| snížení ceny o | -----Kč (bez DPH) | | zkrácení lhůty o | kalendářních dní | |
| celková cena po změně | 477.249,-- Kč (bez DPH) | | celková lhůta po změně | Datum dokončení: | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. | | | | | |
| Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Martin Pražan - TDS | | | Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Jiří Vytlačil – WAKOS s.r.o. | | |
| Podpis zástupce objednavatele, datum, razítko: Pavla Schneiderová – KÚÚK INV | | | Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: Ing.Jiří cobi - GP | | |