

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: **O/17/269**Číslo smlouvy zhotovitele: **S170185**

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno - Lesná**
Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka Brno - město
Číslo účtu: 32606-621/0100
Zastoupená: Mgr. Petrem Hladíkem, předsedou představenstva
a Ing. Petrem Fajmonem, MBA, místopředsedou
představenstva a generálním ředitelem
- Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: xxx
ve věcech technických: xxx
- 2. Zhotovitel: TENZA, a.s., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno**
IČ: 25570722 DIČ: CZ25570722
Bankovní spojení: Komerční Banka Brno - venkov
Číslo účtu: 743541-641/0100
Zastoupená: Ing. Michalem Hrubým, předsedou představenstva
Ing. Františkem Paulíkem, místopředsedou
představenstva
- Zmocněnec pro jednání ve věcech smluvních:
xxx
- Zmocněnec pro jednání ve věcech technických:
xxx
- Telefon: xxx
E-mail: xxx

Zdůvodnění dodatku:

Z důvodu složitosti projekčních prací, spočívající zejména v doměřování ocelových konstrukcí a potrubí a v náročnosti statických výpočtů se prodlužuje termín zpracování projektové dokumentace



Čl. IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, odst.1 se mění následovně:

Původní znění

Zhotovitel se zavazuje předat prováděcí dokumentaci stavby na adresu objednatele nejpozději:
do 31.7.2017

se mění na:

Zhotovitel se zavazuje předat prováděcí dokumentaci stavby na adresu objednatele nejpozději:
do 29. 9. 2017

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. O/17/269 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Petr Hladík
předseda představenstva.....
Ing. Michal Hrubý
předseda představenstva.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
místopředseda představenstva
a generální ředitel