

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **O/17/401**

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno - Lesná

Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

IČ: 46347534

DIČ: CZ46347534

Bankovní spojení:

Komerční banka Brno - město

Číslo účtu:

32606-621/0100

Zastoupená:

Mgr. Petrem Hladíkem, předsedou představenstva
a Ing. Petrem Fajmonem, MBA, místopředsedou
představenstva a generálním ředitelem

Kontaktní osoby:

ve věcech obchodních: xxx

ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: MTc-stav, s.r.o.

Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 31646

IČ: 255 38 543

DIČ: CZ699002617

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená:

Ivanem Trunečkou, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro jednání ve věcech smluvních:

Marek Novotný, ředitel společnosti

Zmocněnec pro jednání ve věcech technických:

xxx

Telefon:

xxx

E-mail:

xxx

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je ujednání změny termínu dokončení a předání díla „Rekonstrukce SCZT pára x HV - úprava výměňkové stanice Leitnerova 4“ v rozsahu a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a v nabídce č. MTc/057/CN17 ze dne 5.6.2017 (dále jen „dílo“) a dále dle prováděcí projektové dokumentace stavby zpracované firmou UCHYTIL s.r.o., č. zakázky 216047-43, jehož zhotovení bylo sjednáno Smlouvou o dílo uzavřenou mezi stranami dne 14.7.2017.
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že kvůli prodlžení výroby čerpadel s dodáním čerpadel oproti zhotovitelem požadovanému a sjednanému termínu dodání může vzhledem ke stanoveným lhůtám zhotovitel přistoupit k odstávce až ve dnech 12. – 14. 9. 2017.
3. Strany této smlouvy mění Smlouvu o dílo v článku IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 2. tak, že nově tento článek zní:
 2. Časový harmonogram provedení díla:
 - 2.1. předání staveniště a zahájení prací od 1. 7. 2017
 - 2.2. dokončení montáže, zprovoznění díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla do 14. 9. 2017
 - 2.3. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 29. 9. 2017
 - 2.4. provedení topné zkoušky (zkušebního provozu) do 31. 12. 2017, po výzvě objednatele
4. Ve zbytku zůstává Smlouva o dílo nezměněna.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si jej řádně přečetly, obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Petr Hladík
předseda představenstva

.....
Ivan Trunečka
jednatel

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
místopředseda představenstva
a generální ředitel