



VÍTKOVICE ARÉNA
 VÍTKOVICE ARÉNA a.s.
 700 30 OSTRAVA-ZÁBŘEH
 RUSKÁ 3077/135
 IČ: 25911368 DIČ: CZ25911368

SMLOUVA
 č.: 92/2017
 ID

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO
uzavřené dne 13.7.2017

I.
Smluvní strany

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
 Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava – Zábřeh
 zapsaná v obchodním rejstříku KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2600
 zastoupená Mgr. Kamilem Vrublem – předsedou představenstva
 Ing. Jaroslavem Kovářem – místopředsedou představenstva
 IČ: 25911368 DIČ: CZ25911368
 (dále jen „objednatel“)

a

MORYS s.r.o.
 Korejská 894/9, 702 00 Ostrava – Přívoz
 zapsaná v obchodním rejstříku KS v Ostravě, oddíl C, vložka 1504
 zastoupená Ing. Pavlem Mrhačem – jednatelem
 IČ: 42864771 DIČ: CZ42864771
 (dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 13.7.2017 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), na základě které se zhotovitel za podmínek v této smlouvě stanovených zavázal provést pro objednatel dílo „**OSTRAVAR ARÉNA – ÚPRAVA ROHOVÝCH BUFETŮ**“ (dále jen „dílo“). Objednatel se zavázal provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla v souladu se smlouvou.

III.
Vícepráce a méněpráce

V průběhu provádění stavebních prací si objednatel vzhledem k jeho provozním potřebám vyžádal provedení dodatečných stavebních prací (a s nimi spojených dodávek a služeb) nad rámec předmětu plnění vymezeném uzavřenou smlouvou (dále jen „vícepráce“) a dále i neprovedení či změnu provedení některých stavebních prací (a s nimi spojených dodávek a služeb, dále jen „méněpráce“), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a projektové dokumentaci.

Smluvní strany se dohodly na snížení ceny díla o částku 58.685,90 Kč bez DPH.

IV. Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na úpravě platebních podmínek takto:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem dle měsíčních faktur vystavených na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených dodávek a prací, který bude vždy nedílnou přílohou každé příslušné faktury, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Datum uskutečnění zdanitelného plnění nastává dnem převzetí a předání dílčích částí v návaznosti na oboustranně odsouhlasený zjišťovací protokol o provedených dodávkách a pracích. Po předání a převzetí díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou rekapitulovány veškeré dílčí faktury a vystaví konečnou fakturu doloženou vzájemně odsouhlasenou rekapitulací veškerých provedených dodávek a prací.

V. Termín plnění

Smluvní Strany se vzhledem k provedení víceprací dohodly na termínu ukončení díla do 29.9.2017.

VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti.

Soupis veškerých víceprací včetně odůvodnění jejich provedení je uveden ve stavebním deníku, přičemž jejich výčet tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.


Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


Příloha: č. 1 Výčet víceprací a méněprací


V Ostravě dne :

MORYS s.r.o. ⁹
ředitelství
Korejská 884/9
702 00 Ostrava - Přívoz


.....
Ing. Pavel Mrhač
jednatel

V Ostravě dne : 18. 08. 2017


.....
Mgr. Kamil Vrubl
předseda představenstva


.....
Ing. Jaroslav Kovář
místopředseda představenstva

VCP, MP - nerez						
1. VCP č. 1 - Pracovní stoly - změna délky stolu z 1 700 mm na 2 000 mm :						
Pracovní stoly - odpočet - délka stolu 1 700 mm :						
PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem v Kč bez DPH
35	3	Nerezový stůl, zabudované umyvadlo, 1x zásuvka, zadní + levý lem v=40mm, zásuvy na přepravky, prostor pro zabudování konvektomatu, a příprava pro uzavíratelné čelo, atyp, 1700x750x900 mm	kpl	-3,00	35 104,60	-105 313,80
37	7	Nerezový stůl, zabudovaný dřez 600x400, zadní + pravý lem, otvor pro zabudování ohřevné lázně, prostor pro podpultovou chladicí skříň, atyp, 1700x750x900 mm	kpl	-2,00	22 677,30	-45 354,60
34	7	Nerezový stůl, zadní + pravý lem, uzavíratelné čelo, atyp, 1700x750x900 mm	kpl	-1,00	22 567,20	-22 567,20
odpočet celkem						-173 235,60
Pracovní stoly - připočet - nová délka stolu 2 000 mm :						
35	3	Nerezový stůl, zabudované umyvadlo, 1x zásuvka, zadní + levý lem v=40mm, zásuvy na přepravky, prostor pro zabudování konvektomatu, a příprava pro uzavíratelné čelo, atyp, 2000x750x900 mm	kpl	3,00	39 005,00	117 015,00
37	7	Nerezový stůl, zabudovaný dřez 600x400, zadní + pravý lem, otvor pro zabudování ohřevné lázně, prostor pro podpultovou chladicí skříň, atyp, 2000x750x900 mm	kpl	2,00	25 197,00	50 394,00
34	7	Nerezový stůl, zadní + pravý lem, uzavíratelné čelo, atyp, 2000x750x900 mm	kpl	1,00	25 075,00	25 075,00
připočet celkem						192 484,00
VCP, MP č. 1 celkem						19 248,40
2. VCP č. 2 - Barpulty - změna tl. nerez plechu z 1,50 mm na 2,00 mm :						
barpulty - odpočet - tl. plechu 1,50 mm :						
PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem v Kč bez DPH
39	13	Nerezový výdejní pult, při montáži svařeno, zabroušeno a zaleštěno do celistvé plochy, tloušťka desky 40mm, nerezové výztuhy, v místech s pokladnou vždy zásuvka 600x500x150mm, atyp, 11000x700x1300 mm	kpl	-2,00	116 199,70	-232 399,40
40	13.1	Nerezový parapet atyp, pro nasunutí na stavební konstrukci 1600x270x60 mm	kpl	-2,00	7 950,50	-15 901,00
41	13.2	Nerezový parapet atyp, pro nasunutí na stavební konstrukci 2000x270x60 mm	kpl	-2,00	7 950,50	-15 901,00
42	13.3	Nerezový parapet atyp, pro nasunutí na stavební konstrukci 2000x270x60 mm	kpl	-2,00	7 950,50	-15 901,00
43	13.4	Nerezový parapet atyp, pro nasunutí na stavební konstrukci 1600x270x60 mm	kpl	-2,00	7 950,50	-15 901,00
45	15	Oplechování ostění, v designu parapetu (pol.13) 400x270x60 mm	kpl	-12,00	30 578,90	-366 946,80
35	12	Nerezový výdejní pult, při montáži svařeno, zabroušeno a zaleštěno do celistvé plochy, tloušťka desky 40mm, nerezové výztuhy, v místech s pokladnou vždy zásuvka 600x500x150mm, atyp, 5500x700x1300 mm	kpl	-1,00	64 093,30	-64 093,30
36	12.3	Nerezový parapet atyp, pro nasunutí na stavební konstrukci, 1600x270x60 mm	kpl	-2,00	7 950,50	-15 901,00
39	15	Oplechování ostění, v designu parapetu (pol.13) 400x270x60 mm	kpl	-2,00	30 578,90	-61 157,80
odpočet celkem						-804 102,30
barpulty - připočet - tl. plechu 2,00 mm :						
39	13	Nerezový výdejní pult, při montáži svařeno, zabroušeno a zaleštěno do celistvé plochy, tloušťka desky 40mm, nerezové výztuhy, v místech s pokladnou vždy zásuvka 600x500x150mm, atyp, 11000x700x1300 mm	kpl	2,00	122 800,00	245 600,00
40	13.1	Nerezový parapet atyp, pro nasunutí na stavební konstrukci 1600x270x60 mm	kpl	2,00	8 348,00	16 696,00
41	13.2	Nerezový parapet atyp, pro nasunutí na stavební konstrukci 2000x270x60 mm	kpl	2,00	8 348,00	16 696,00
42	13.3	Nerezový parapet atyp, pro nasunutí na stavební konstrukci 2000x270x60 mm	kpl	2,00	8 348,00	16 696,00
43	13.4	Nerezový parapet atyp, pro nasunutí na stavební konstrukci 1600x270x60 mm	kpl	2,00	8 348,00	16 696,00
45	15	Oplechování ostění, v designu parapetu (pol.13) 400x270x60 mm	kpl	12,00	32 108,00	385 296,00
35	12	Nerezový výdejní pult, při montáži svařeno, zabroušeno a zaleštěno do celistvé plochy, tloušťka desky 40mm, nerezové výztuhy, v místech s pokladnou vždy zásuvka 600x500x150mm, atyp, 5500x700x1300 mm	kpl	1,00	67 298,00	67 298,00
36	12.3	Nerezový parapet atyp, pro nasunutí na stavební konstrukci, 1600x270x60 mm	kpl	2,00	8 348,00	16 696,00
39	15	Oplechování ostění, v designu parapetu (pol.13) 400x270x60 mm	kpl	2,00	32 108,00	64 216,00
připočet celkem						845 890,00
VCP, MP č. 2 celkem						41 787,70
VCP č.1 a 2 celkem						61 036,10
sleva						-61 036,10
VCP č. 1 a 2 po slevě celkem						0,00
VCP elektro						
3 VCP č. 3 - elektro- silnoproud a slaboproud - dodatečné požadavky investora na zvýšení počtu vypínačů, zásuvek a krabic a kabeláže, připočet na svítidla PIKO:						
PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem v Kč bez DPH

	21-M	Elektromontáže					
	2	Kabely NN a SLB					
3	2.1	CYKY-O 3x1,5	m	168,000	27,70	4 654,00	
4	2.2	CYKY-J 3x1,5	m	24,000	8,69	209,00	
4	2.2	Vodič UTP Cat6	m	260,000	27,70	7 202,00	
5	2.3	CYKY-J 3x2,5	m	45,000	27,27	1 227,00	
	4	Svitidla A1,A2,A3-přípočet na svitidla PIKO					
11	4.1	Svitidlo s označením "A1" - PIKO	ks	6,000	771,00	4 626,00	
12	4.2	Svitidlo označení "A2" - PIKO	ks	6,000	403,00	2 418,00	
13	4.3	Svitidlo označení "A3" - PIKO	ks	12,000	688,00	8 256,00	
	5	PŘÍSTROJE					
17	5.1	Vypínač č. 5B 6+6, IP20, v provedení pod omítkou 10A/230V	ks	6,000	124,70	748,00	
20	5.2	Zásuvka 2xRJ45,Cat6, IP 20, v provedení pod omítkou	ks	9,000	235,40	2 119,00	
18	5.2	Vypínač č. 5, IP20, v provedení pod omítkou 10A/230V	ks	6,000	185,75	1 115,00	
20	5.4	Zásuvka 1V1, IP 20, v provedení pod omítkou, 16A/230V	ks	5,000	235,40	1 177,00	
18	5.2	Dvojrámec	ks	3,000	31,35	94,00	
23	5.3	Elektroinstalační krabice KP 68 (KOPOS)	ks	23,000	95,80	2 203,00	
25	5.5	Elektroinstalační krabice IP44 6111	ks	6,000	171,40	1 028,00	
27	5.7	Trubka PVC 1225	m	120,000	36,70	4 404,00	
	6	OSTATNÍ					
30	6.1	Vyhledání a úprava stáv. vedení	hod	3,000	266,80	800,00	
31	6.2	Nepředvídatelné práce	hod	6,000	266,80	1 601,00	
35	6.4	Vysekání kabelových rýh š. 30x30mm v cihelné stěně	m	63,000	63,00	3 969,00	
36	6.5	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	3,000	231,80	695,00	
37	6.6	Podružný materiál	kpl	1,000	275,00	275,00	
		VCP č. 3 celkem				48 820,00	
	4	VCP č.4 - elektro - náhrada kabelů osvětlení za protipožární - rozhodnutí KD ze dne 30.8.2017 :					
PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem v Kč bez DPH	
	21-M	Elektromontáže					
	2	Kabely NN a SLB					
4	2.2	CYKY-J 3x1,5	m	-100,000	8,69	-869,00	
4	2.2	PRAFlaDur 3x1,5 RE P-60 R	m	100,000	26,60	2 660,00	
		VCP č. 4 celkem				1 791,00	
		VCP č. 3 a 4 elektro celkem				50 611,00	
	5	VCP č. 5 - ZTI - jádrové vrty pro prostup kanalizačního potrubí (3ks) + 3 x 3m v kabelovém žlabu zavěšeného kanalizačního potrubí - obchvat tlumičů VZT v suterénu :					
1		jádrové vrty pro prostup kanalizačního potrubí do suterénu - 3ks	kpl	1,000	3 825,00	3 825,00	
2		3 x 3m v kabelovém žlabu zavěšeného kanalizačního potrubí - obchvat tlumičů VZT v suterénu :	kpl	1,000	4 175,00	4 175,00	
	6	MP - odpočet nerealizovaného gastrozařízení - po vzájemné dohodě investor-fa MAV A a fa Morys zápisem z KD bude realizovat firma MAV A					
PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem v Kč bez DPH	
44	14	Úpravna vody pro konvektomat, pro dekalifikaci z 11 Německých stupňů na nulu, plně automatický proces řízení regenerace	kpl	-3,00	14 066,30	-42 198,90	
47	18	roleta - roletový stůl - určena pro dodatečnou montáž do stolu - skládá se z roletového pancíře, boxu a vodičích listů. Pancíř je sestaven z lamel o krycí výšce 37mm, které jsou	kpl	-3,00	7 950,50	-23 851,50	
48	19	roleta - prodejní regál - určena pro dodatečnou montáž do stolu. Skládá se z roletového pancíře, boxu a vodičích listů. Pancíř je sestaven z lamel o krycí výšce 37mm, které jsou	kpl	-6,00	7 950,50	-47 703,00	
		celkem				-113 753,40	
	7	MP - odpočet jednoho pásu LED svítidla					
15	4.5	LED pásek, 14,4W/m, 60LED/m, 230V, 900-1000lm, denní bílá 4000-4500K, vyzářovací úhel 120°, Krytí IP68, ALU profil.	m	-45,00	544,30	-24 493,50	
	8	Vícepráce č. 8 - osazení výtokových armatur, napojení umyvadel a dřezů na odpadní potrubí					
PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem v Kč bez DPH	
1		páková baterie řady METALIA, délka ramene 150 mm, chrom, včetně napojení na potrubí studené a teplé vody, napojení na odpadní potrubí + sfion + vrtání otvoru	ks	3,00	2 400,00	7 200,00	
2		páková baterie řady METALIA, délka ramene 220 mm, chrom, včetně napojení na potrubí studené a teplé vody, napojení na odpadní potrubí + sfion + vrtání otvoru	ks	5,00	2 750,00	13 750,00	
		VCP č. 8 celkem				20 950,00	

MP + VCP č. 1 až 8 celkem

-58 685,90