

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 0618/2026
„**Nové dřevěné molo**“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Sídlo:
Jednající
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

Město Znojmo

Obroková 1/12, 669 02 Znojmo

Mgr. František Koudela, starosta města
Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a
technických služeb
00293881
CZ00293881
Komerční banka, a.s.
19-5054880237/0100

2. Zhotovitel:

Sídlo:
Zapsán:
Jednající/Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Daňový režim:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:

KAVYL, spol. s r.o.

Mohelno 563, 675 75 Mohelno
u KS v Brně, oddíl C, vložka 13954
Ing. Romana Rousová, jednatelka
49975358
CZ49975358
plátce DPH
Komerční banka, a.s.
86-3602390257/0100

I.

1. Smluvní strany spolu dne 18.05.2026 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0618/2026 (dále jen „smlouva o dílo“) a dne 27.08.2026 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 0618/2026/1, na základě kterých zhotovitel pro objednatele provádí stavbu „**Nové dřevěné molo**“.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je snížení ceny díla dle změnového rozpočtu z tohoto důvodu:
V průběhu finální realizace díla nebyly terénní úpravy po ukončení stavebních prací oproti výkazu výměr zadávací projektové dokumentace realizovány v původně předpokládané míře. Vyčíslení změn je patrné ze změnového rozpočtu.

II.

1. Změna vyplývající ze změnového rozpočtu činí celkem:

Méněpráce: **180 000, 00 Kč bez DPH**
 217 800, 00 Kč s DPH

Celková cena: **4 009 600, 42 Kč bez DPH**
 842 016, 09 Kč příslušná sazba DPH
 4 851 616, 51 Kč s DPH

2. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

III.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto dodatku schválila RM v usnesení č. 199/2026, bod č. 6616, dne 21.09.2026.

Příloha: změnový rozpočet

Za objednatele:

Elektronický podpis: 29.9.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. František Koudela
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 1.9.2027 14:06 +02:00

Mgr. František Koudela
starosta města

Za zhotovitele:

Ing.
Romana
Rousová
Digitálně podepsal
Ing. Romana
Rousová
Datum: 2026.09.24
13:58:58 +02'00'

Ing. Romana Rousová
jednatelka

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Znojmo - Nové dřevěné molo - méněpráce 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 Znojmo - Nové dřevěné molo

Místo:

k.ú. Znojmo- Louka

Datum:

31. 8. 2026

Zadavatel:

Město Znojmo

Projektant:

AQUAPROJEKT CZ
s.r.o., Znojmo

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-180 000,00

D		6	Terénní úpravy po ukončení stavebních prací			-180 000,00	
47	K	6.1	Terénní úpravy	kpl	-1,000	180 000,00	-180 000,00
PP			Terénní úpravy				