

3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
127 - Chodníky

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
127/001

Číslo ZBV:
105.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 8.2.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

Změny vyplývající z rozdílu množství prací uvažovaných dle PDPS a množství prací skutečně provedených - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 127
Změna má vliv na tuto položku: 5826R

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 923,20	1 923,20

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum	podpis
-----------	-------	-------	--------

Správce stavby	jméno	datum	podpis
----------------	-------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitelé své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele)

jméno datum podpis

Digitalni podpis
Datum: 2026.09.05
15:42:57 +02'00'

Zhotovitel	jméno	datum	podpis
------------	-------	-------	--------

Datum: 2020-08-10

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0034, I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 127 - Chodníky	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 127 / 001	Číslo ZBV/skupina: 105/1,3
--	---	--

Objednatel č. 1 Ředitelství silnic a dálnic s.p. Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč IČ: 659 93 390	Objednatel č. 2: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno IČ: 449 92 785	Objednatel č. 3: Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25, 638 00 Brno IČ: 463 47 534
---	--	---

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.,
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČ: 253 22 257

Finanční rekapitulace ZBV

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
105	-845 658,80	853 613,20	7 954,40

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2026.08.10
13:22:27 +02'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Podepsal

Datum: 2026.08.17
19:50:27 +02'00'

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2026.08.19
15:57:00 +02'00'

TDI:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2026.08.18 10:44:34 +02'00'

Objednatel č. 2 (oprávněná osoba Objednatele):

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Zpracovatel
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2026.09.04
07:35:08 +02'00'

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Schvalovatel
Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn
Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2026.09.05
15:40:51 +02'00'



Aspe

Firma: IMOS Brno, a.s.

Příloha č.9

Strana: 1

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 105.1

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - SMB

Číslo a název SO/PS:
100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Číslo a název rozpočtu:
127 - Chodníky

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	5826R	UMĚLÁ VODÍČÍ LINIE TL 60MM DO LOŽE Z KAM											
Celkem								24 520,80	0,00	1 923,20	26 444,00	1 923,20	7,84

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
127 - Chodníky

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
127/001

Číslo ZBV:
105.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 8.2.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

V původním řešení dle zadávací projektové dokumentace bylo uvažováno s ochrannými mřížemi vyrobenými z litiny natřené základní epoxidovou barvou a vrchní polyuretanovou barvou. V rámci RDS byly tyto litinové mříže nahrazeny mřížemi z ocelových profilů s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Původně navržené litinové mříže nemají dostatečnou únosnost pro plánovaný pojezd mechanizace údržby a zároveň nebylo možné u takto dimenzovaných prvků zajistit kvalitní protikorozi ochranu.

V souvislosti se změnou mříží rovněž souvisí také množství chodníkových obrubníků. V PDPS byly okolo mříží navrženy chodníkové obruby. V rámci změny mříží již nejsou tyto obruby zapotřebí. Ve výkresové část v projektové dokumentaci ve stupni RDS byly chodníkové obruby odstraněny, avšak v rozdílovém soupisu prací RDS byla tato skutečnost opomenuta.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-845 658,80	851 690,00	6 031,20

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Podpisatel Ing.

Datum: 2023.08.17
13:51:33 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2023.08.19
15:57:35 +02'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2023.08.05
15:43:31 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2023.08.10
13:23:25 +02'00'



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 105.3

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - SMB

Číslo a název SO/PS:
100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Číslo a název rozpočtu:

127 - Chodníky

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	917223.	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM											
12	937.R	MOBILIÁŘ - OCHRANNÁ MRÍŽ KE STROMU 3,0mx3,0m											
Nové položky													
13	937.R1.N	MOBILIÁŘ - OCHRANNÁ MRÍŽ KE STROMU 3,0mx3,0m											
Celkem								896 878,20	-845 658,80	851 690,00	902 909,40	6 031,20	0,67

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
022 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
022/031

Číslo ZBV:
122.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

Předmětem této změny je uplatnění Pod-článku 13.8 Smluvních podmínek „Úpravy v důsledku změn nákladů“ (valorizace) za práce provedené v roce 2026 - 1. čtvrtletí. Jedná se o změnu závazku ze Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, kterou si zadavatel v souladu s § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhradil v zadávací dokumentaci. Hodnota valorizace byla odsouhlasena Správcem stavby na základě samostatného Vyúčtování předloženého zhotovitelem a je vyčíslena souhrnně za sledované období.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	778 530,97	778 530,97

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2026.08.19
16:04:55 +02'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2026.09.05
15:41:42 +02'00'

Digitálně
podpsal

Datum: 2026.08.10
12:28:13 +02'00'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0034, I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 022 - Vedlejší a ostatní náklady	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 022 / 031	Číslo ZBV/skupina: 122/1
---	---	--

Objednatel č. 1 Ředitelství silnic a dálnic s.p. Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč IČ: 659 93 390	Objednatel č. 2: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno IČ: 449 92 785	Objednatel č. 3: Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25, 638 00 Brno IČ: 463 47 534
--	---	--

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČ: 253 22 257

Finanční rekapitulace ZBV

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
122	0,00	778 530,97	778 530,97

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2026.08.10
12:29:09 +02'00'

Správce stavby:

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2026.08.19
16:05:40 +02'00'

TDI:

Odsouhlasení výše provedených prací

Podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2026.08.18 13:31:57 +02'00'

Objednatel č. 2 (oprávněná osoba Objednatel):

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn
Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2026.09.05
15:42:24 +02'00'



Aspe

Firma: IMOS Brno, a.s.

Příloha č.9

Strana: 1

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 122.1

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Baueroва včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - SMB

Číslo a název SO/PS:
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ

Číslo a název rozpočtu:
022 - Vedlejší a ostatní náklady

Změna soupisu prací (SO/PS)

031

Skupina Změn: 1

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
125	012026.	Valorizace za rok 2026 - 1. čtvrtletí											
Celkem								0,00	0,00	778 530,97	778 530,97	778 530,97	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: