

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo číslo: 2017/3310/0070

uzavřené dne 10. 07. 2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Josef Fedák - místopředseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: xxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxx
fax: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ - technický náměstek, ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ - vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
TDS - bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/ Zhotovitel: **KVIS Pardubice a.s.**
sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice
společnost je zapsána KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435
zastoupena: Ing. Pavlem Jenišťou, předsedou představenstva
IČO: 46506934
DIČ: CZ46506934
bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxx
fax: xxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. XXXXXXXXX vedoucí výroby
XXXXXXXXXX, stavitel

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se tak dohodly na změně termínu dokončení díla, z důvodu věcné a termínové koordinace zhotovitelů, v souladu s článkem III. základní smlouvy o dílo. A dále z důvodů kolize práce na plynovodním potrubí.

Článek III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 1/ se mění následovně:

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: 1.7.2017

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 31. 12. 2017

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení základné Smlouvy o dílo ze dne 10. 07. 2017, nedotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

V Pardubicích dne ...

V Pardubicích dne ...

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Josef Fedák

místopředseda představenstva

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....

Ing. Pavel Jeništa

Předseda představenstva

KVIS Pardubice a.s.