

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“), dále jen „smlouva“

**Číslo smlouvy objednatele: 813/2016-SML**

**Číslo smlouvy zhotovitele: KM01605**

## DODATEK č.1

### Smluvní strany:

**objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických: [redacted] – vedoucí provozního střediska 6

se sídlem závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice

IČ: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted]

fax: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

**a**

**zhotovitel: Kulhánek-Mařík, stavební firma, spol. s r.o.**

sídlo: J.Š. Baara 44, 370 01 České Budějovice

oprávněn(i) k podpisu smlouvy: Petr Mařík, jednatel

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: Petr Mařík, jednatel

oprávněn(i) jednat o věcech technických: Michal Mařík, jednatel

IČ: 46679375

DIČ: CZ46679375

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: [redacted]

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1624

tel.: [redacted]

fax: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 11.5.2016, jejímž účelem a předmětem je provedení akce pod názvem „**Dobrovodský potok, ř.km 1,840 – 2,380 – čištění koryta**“, ke kterému se zhotovitel uvedenou smlouvou zavázal.

Ustanovení **I. Účel a předmět smlouvy** se mění takto:

Znění odstavce č.5):

Místo provádění díla je dáno záměrem opravy akce „Dobrovodský potok, ř.km 1,840 – 2,380 – čištění koryta“ č.163/2015 zpracovaném provozním střediskem 6 Povodí Vltavy, státní podnik, závodu Horní Vltava v únoru 2016 a jeho dodatkem č.1 zpracovaném provozním střediskem 6 Povodí Vltavy, státní podnik, závodu Horní Vltava v září 2016. Stavba bude prováděna v Jihočeském kraji, v k.ú. České Budějovice 2, na pozemku p.č. 2206/24, ke kterému má objednatel právo hospodařit.

Znění odstavce č.6):

Stavba bude provedena za podmínek sjednaných touto smlouvou a jejím dodatkem č.1 v rozsahu a způsobem dle této smlouvy a dodatku č.1 a jejích příloh, zejména dle:

- a) Záměru opravy akce „Dobrovodský potok, ř.km 1,840 – 2,380 – čištění koryta“ č.163/2015 zpracovaném provozním střediskem 6 Povodí Vltavy, státní podnik, závodu Horní Vltava v únoru 2016 a jeho dodatku č.1 zpracovaném provozním střediskem 6 Povodí Vltavy, státní podnik, závodu Horní Vltava v září 2016.
- b) Nabídky zhotovitele ze dne 9.5. 2016.
- c) Oceněný změnový rozpočet – dodatek č.1 ze dne 22.9. 2016 který je nedílnou součástí tohoto dodatku

Ustanovení **III. Cenové a platební podmínky** se mění takto:

Znění odstavce 1):

Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši **489 181,36 - Kč bez DPH,** (slovy: **čtyřistaosmdesátdevět tisíc sto osmdesát jedna korun českých a třicet šest haléřů**).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného změnového rozpočtu – dodatek č.1 k SoD, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. Oceněný změnový rozpočet – dodatek č.1 k SoD je nedílnou součástí tohoto dodatku k SoD jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Ustanovení **IV. Podmínky provádění díla** se mění takto:

Znění odstavce 3):

Dílo bude realizováno dle záměru opravy akce „Dobrovodský potok, ř.km 1,840 – 2,380 – čištění koryta“ č.163/2015 zpracovaném provozním střediskem 6 Povodí Vltavy, státní podnik, závodu Horní Vltava v únoru 2016, který byl předán v rámci zadávacího řízení a jeho dodatku č.1 zpracovaném provozním střediskem 6 Povodí Vltavy, státní podnik, závodu Horní Vltava v září 2016.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č.1: Oceněný změnový rozpočet – dodatek č.1 k SoD

V Českých Budějovicích dne

V Českých Budějovicích dne

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
vedoucí provozního střediska 6  
Povodí Vltavy, státní podnik

.....  
Petr Mařík  
jednatel  
Kulhánek-Mařík, stavební firma, spol. s r.o.