

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo číslo: 2017/3310/0077

uzavřené dne 18. 07. 2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ **Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Josef Fedák - místopředseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: xxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxx
fax: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. xxxxxxxxx - technický náměstek, Ing. xxxxxxxxx - vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
TDS - bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/ **Zhotovitel:** **KVIS Pardubice a.s.**
sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice
společnost je zapsána u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435
zastoupena: Ing. Pavlem Jenišťou, předsedou představenstva
IČO: 46506934
DIČ: CZ46506934
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu:
telefon: xxxxxxxxxxxx
fax: xxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva a ředitel a.s.
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Lxxxxxxx, vedoucí výroby
Ing. xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí obchodu

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu prováděných prací, a to z provozních důvodů na straně objednatele. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly i na rozdělení stavby na dvě etapy a tím i na rozdělení ceny.

1) Článek III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 1/ se mění následovně:

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: 1.7.2017

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 30. 09. 2018
Termín dokončení 1. etapy: do 15. 09. 2017
Termín dokončení 2. etapy: do 30. 09. 2018

2) Článek IV. CENA DÍLA, odst. 1/ se mění následovně:

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

1. etapa, bez DPH	3 843 605,-- Kč
VRN - 1. etapa, bez DPH	306 700,-- Kč
Cena celkem za 1. etapu, bez DPH	4 150 305,-- Kč

2. etapa, bez DPH	2 231 066,-- Kč
VRN - 2. etapa, bez DPH	306 700,-- Kč
Cena celkem za 2. etapu, bez DPH	2 537 766,-- Kč

CENA ZA STAVBU CELKEM, bez DPH	6 688 071,-- Kč
---------------------------------------	------------------------

(slovy: šestmilionůšestsetosmdesátosmtisícšedmdesátjedna korun českých)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení základné Smlouvy o dílo ze dne 18. 07. 2017, nedotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Přílohy: Položkový rozpočet 1. a 2. etapy

V Pardubicích dne ...

Za objednatele:

V Pardubicích dne ...

Za zhotovitele:

.....
Ing. Josef Fedák

místopředseda představenstva

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....
Ing. Pavel Jeništa

Předseda představenstva

KVIS Pardubice a.s.