

## Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 315 150/01/2015

číslo smlouvy zhotovitele: 2015 43/1595 10

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**  
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva

IČ: 481 72 898  
DIČ: CZ48172898  
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 4304-511/0100  
telefon: 491 512 740  
fax: 495 406 323  
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele  
jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka

2/ Zhotovitel: **EKOEKO s.r.o.**  
sídlo/místo podnikání: Senovážné náměstí 1, 370 01  
České Budějovice  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých  
Budějovicích, oddíl C, vložka 8379

jejímž jménem jedná: Ing. Josef Smažík, jednatel

IČO: 25184750  
DIČ: CZ25184750  
bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka České Budějovice  
číslo účtu: 41544-231/0100  
telefon: 385 775 111  
fax: 385 775 125  
e-mail: ekoeko@ekoeko.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Josef Smažík, jednatel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele  
jednat a podepisovat: Ing. Jiří Unger – hlavní inženýr projektu, tel. 608 114 990

Vladimír Sedláček – projektový specialista strojní, tel. 777 150 271

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1/ Předmět plnění této smlouvy se rozšiřuje o bod:

- 2.9. Autorský dozor projektanta

**Na akci: „rekonstrukce ČOV Nechanice“**

3/ Dílo je blíže specifikováno takto:

Celková rekonstrukce ČOV Nechanice zajištění autorského dozoru projektanta

4/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně uvádí, že součástí předmětu smlouvy jsou:

- Účast na kontrolních dnech na základě vyzvání objednatele
- Ostatní konzultace

## III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: 23. 10. 2017  
nejdříve však v den, který následuje po dni, kdy byl dodatek ke smlouvě o dílo zveřejněn v registru smluv

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:

Stupeň projektové dokumentace	Termín dokončení
<input type="checkbox"/> 2.9. Autorský dozor projektanta	do 31.10.2017

2/ Místem plnění je ČOV Nechanice

## IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. tohoto dodatku je stanovena jako cena předpokládaná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu provádění díla.

Předpokládaný rozpis odpracovaných hodin při autorském dozoru :

- Účast na kontrolním dnu  
4 x 7.450,- Kč = 29.800,- Kč
- Poskytování konzultací na pracovišti zhotovitele  
28 hod x 550 Kč = 15.400,- Kč

Stupeň projektové dokumentace	Cena díla v Kč (bez DPH)
<input type="checkbox"/> 2.9.1 Účast na kontrolním dnu (cena včetně dopravy)	29.800,- Kč
<input type="checkbox"/> 2.9.2 poskytování konzultací na pracovišti zhotovitele	15.400,- Kč
<input type="checkbox"/> Předpokládaná celková cena	45.200,- Kč

V ceně bude uplatněno DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

## VI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezačnou žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

3/ Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

V Hradci Králové dne .....2017

V Českých Budějovicích dne ..... 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. František Barák  
předseda představenstva a ředitel  
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....  
Ing. Josef Smažík  
jednatel  
EKOEKO s.r.o.