

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací
a činností pro akci

Projektová dokumentace:

„III/4375, III/4377 Loučka po kř. s III/44025“,

uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a , Hodolany, 779 11 Olomouc
IČ: 606 09 460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána, na základě pověření
ze dne 8. 11. 2016
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických: [redacted] vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje
[redacted], oddělení přípravy a realizace investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje, tel.: 585 508 433, 724 056 194,
e-mail: v.krejcirik@kr-olomoucky.cz
Bankovní spojení: Komerční banka Olomouc
č.ú. 27 – 4228330207/0100

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: PRINTES - ATELIER s.r.o.
Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
17817, dne 26. 1. 1998
Se sídlem: Mostní 1876/11a, 750 02 Přerov I - Město, Přerov
IČ: 25391089
DIČ: CZ 25391089
Zastoupený: Ing. Ivem Christenem, jednatelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických: [redacted]
[redacted]
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Přerov
[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2016/04788/OVZI/DSM ze dne 7. 11. 2016

ČÁST A.

Dne 7. 11. 2016 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2016/04788/OVZI/DSM na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), která bude použita i pro vydání územního rozhodnutí, a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS). DSP a DPS řeší stavební úpravy silnice III/4375 a III/4377. Dále je předmětem smlouvy výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení a činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na dodavatele stavby.

Dne 15. 3. 2017 byl uzavřen Dodatek č. 1, kterým došlo ke změně předmětu plnění, úpravě termínů plnění a ceny díla.

(dále jen „smlouva o dílo“)

ČÁST B.

Z důvodu dlouhodobého uzavírání majetkoprávních smluv ze strany Povodí Moravy s. p. a města Lipníka nad Bečvou k pozemkům, které jsou dotčeny stavebními úpravami silnic a mostů, nelze dodržet původní termíny plnění smluvními stranami sjednané ve smlouvě o dílo ve znění uzavřeného Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany v souladu se smlouvou o dílo dohodly na úpravě termínů plnění.

Čl. IV. odst. 1. smlouvy o dílo nově zní:

IV.

TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:
 - a) Termín předání části DSP vč. CD a mapového podkladu **31. 6. 2017**
 - b) Termín předání pravomocného ÚR **do 120 dnů od dokončení majetkoprávního vypořádání vztahující se k této akci,**
 - c) Termín předání pravomocného SP **do 90 dnů od pravomocného ÚR**
 - d) Termín předání aktualizované DSP se zpracovanými požadavky z územního a stavebního řízení **do 14 dnů po nabytí právní moci SP**
 - e) Termín předání DPS vč. CD a soupisu prací nejpozději **do 30 dnů po nabytí právní moci SP**

Ostatní ujednání čl. IV. smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Čl. IX. Odst. 1 smlouvy o dílo nově zní:

**IX.
SANKCE**

1. V případě prodlení zhotovitele s plněním některé své povinnosti v termínu dle čl. IV. odst. 1. písm. a), b), c), d) a e) této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každý započatý den prodlení se splněním každé povinnosti.

Ostatní ujednání čl. IX. smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 18. 9. 2017 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


V Olomouci dne:

10 -10- 2017

Objednatel:

V Přerově dne: 3.10.2017

Zhotovitel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána



PRINTES - ATELIER s.r.o.
Ing. Ivo Christen
jednatel