

Veřejná zakázka č.:  
Identifikátor zakázky č.:

VZ 177.16  
P16V00000177

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava,**  
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:  
**Městský obvod Ostrava-Jih**  
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

---

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100  
KS:  
VS:

---

dále jen **objednatel**

**a**

**JVAgro Morava s.r.o.**  
Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
zastoupený Jaroslavem Bolckem - jednatelem

---

IČO: 26826411  
DIČ: CZ26826411  
Peněžní ústav: ČSOB, a.s., Rožnov pod Radhoštěm

Č. účtu: 255362230/0300  
KS:  
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27768.

---

dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5450/134 ze dne 9. 10. 2017 dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo agendové č. S/0344/2017/INV ze dne 10. 4. 2017.

## II.

### Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo agendové č. S/0344/2017/INV :

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu dodatečných prací a z důvodu neprovádění některých prací nad rámec SOD nutných k dokončení této zakázky. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena díla sjednaná v Čl. III odst. 1 mění následovně:

1. Čl. III odst. 1

Cena za provedené dílo dle článku II. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

REKAPITULACE	Cena bez DPH [Kč]		
	Neprováděné práce	Dodatečné práce	Celkem
<b>Původní cena stavby dle SOD</b>			<b>5 379 477,24 Kč</b>
Dodatek č. 1	-1 227 774,95 Kč	2 860 557,28 Kč	1 632 782,33 Kč
<b>Cena díla celkem vč. dodatku č. 1</b>			<b>7 012 259,57 Kč</b>

2. Čl. V odst. 1 se doplňuje následovně:

**Termín provedení díla** dle čl. II., odst. 1 této smlouvy, tj. jeho dokončení a předání (dále též jako „lhůta realizace“): **do 84 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla.

Termín dokončení díla s ohledem na přerušení stavby v důsledku dopracování projektové dokumentace a z důvodů na straně objednatele je stanoven na 9. 1. 2018.

## III.

### Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je

trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
- příloha č. 1 – Rozpočet včetně rekapitulace
  - příloha č. 2 – harmonogram

**Za objednatele**

\_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava-Hrabůvka

**Za zhotovitele**

\_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Bc. Martin Bednář**  
starosta obvodu

\_\_\_\_\_

**Jaroslav Bolcek**  
jednatel