

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 10

Předmět díla:	Přímětice – Zázemí pro fotbalové kabiny		
Objekt:	Stávající objekt kotelny		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo		
Zhotovitel:	VHS plus, spol. s r., Dobšická 17, 671 82 Znojmo		
TDI:			
Projektant:	Prokop & Werner s.r.o.		
Popis změny: Odstranění stávajícího povrchu betonu a asfaltu u hlavního vchodu			
Odůvodnění změny: Zadávací dokumentace neřešila v plném rozsahu odstranění stávajícího povrchu přilehlé plochy u hlavního vchodu. Práce spojené s odstraněním asfaltobetonového povrchu budou tedy realizovány nad rámec PD.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečný stav na stavbě	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	112.821,62 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	112.821,62 Kč	
	Výše DPH 21% sazba:	23.692,54 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	136.514,16 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	10	
termíny	Termín realizace změny:	září 2026	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet		

Tabulka evidence změn č. 10

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
Základní smlouva						19.746.521,60 Kč	23.893.291,14 Kč
Změnový list č. 1			X	316.956,23	-96.957,00	219.956,23 Kč	266.147,04 Kč
Změnový list č. 2			X	1.036.087,53	-203.033,61	833.020,92 Kč	1.007.955,31 Kč
Změnový list č.3			X	172.231,67	-103 627,44	68.604,23 Kč	83.011,12 Kč
Změnový list č.4			X	178.304,71	-89.878,35	88.426,36 Kč	106.995,90 Kč
Změnový list č.5			X	145.132,28	-110.955,54	36.882,20 Kč	44.627,46 Kč
Změnový list č 6	X			239.818,77	-600.147,87	-360.329,10 Kč	-435.998,21 Kč
Změnový list č.7			X	83.197,60	0	83.197,60 Kč	100.669,10 Kč
Změnový list č.8			X	66.462,00	0	66.462,00 Kč	80.419,02 Kč
Změnový list č.9			X	65.975,00	0	65.975,00 Kč	79.829,75 Kč
Změnový list č.10			X	112.821,62	0	112.821,62Kč	136.514,16 Kč
Součty						20.961.538,66 Kč	25.363.461,78 Kč

Změnový list č.10

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice				
O:	01	Stavební část				
R:	03	Venkovní úpravy - u hlavního vstupu				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1	Zemní práce					59 989,55
1	113109315R00	Odstranění krytu pl. do 50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	53,50000	956,00	51 146,00
odbourání stávající betonové plochy : 5*10,7				53,50000		
2	113108405A	Odstranění asfaltové vrstvy plochy nad 50 m2 tl.2cm ručně	m2	93,09000	95,00	8 843,55
odbourání stávající betonové plochy : 8,7*10,7				93,09000		
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					52 832,07
25	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	t	23,35596	994,00	23 215,82
26	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	93,42384	36,00	3 363,26
23,35596*4				93,42384		
27	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	19,26000	220,00	4 237,20
28	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfalt	t	4,09596	5 375,00	22 015,79

Celkem bez DPH

112 821,62

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 11

Předmět díla:	Přímětice – Zázemí pro fotbalové kabiny		
Objekt:	Stávající objekt kotelny		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo		
Zhotovitel:	VHS plus, spol. s r., Dobšická 17, 671 82 Znojmo		
TDI:			
Projektant:	Prokop & Werner s.r.o.		
Popis změny: Kotvící body do fasády			
Odůvodnění změny: Z důvodu zamýšlené realizace zastřešení terasy formou pergoly, se jeví jako žádoucí provést stavební přípravu pro instalaci konstrukce pergoly, aniž by bylo nutno v budoucnu zasahovat do již zbudovaných nových konstrukcí.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Požadavek investora	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o ceně složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	100.734,04 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	100.734,04 Kč	
	Výše DPH 21% sazba:	21.154,15 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	121.888,19 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	11	
termíny	Termín realizace změny:	červenec 2026	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet		

Tabulka evidence změn č. 11

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
Základní smlouva						19.746.521,60 Kč	23.893.291,14 Kč
Změnový list č. 1			X	316.956,23	-96.957,00	219.956,23 Kč	266.147,04 Kč
Změnový list č. 2			X	1.036.087,53	-203.033,61	833.020,92 Kč	1.007.955,31 Kč
Změnový list č.3			X	172.231,67	-103 627,44	68.604,23 Kč	83.011,12 Kč
Změnový list č.4			X	178.304,71	-89.878,35	88.426,36 Kč	106.995,90 Kč
Změnový list č.5			X	145.132,28	-110.955,54	36.882,20 Kč	44.627,46 Kč
Změnový list č 6	X			239.818,77	-600.147,87	-360.329,10 Kč	-435.998,21 Kč
Změnový list č.7			X	83.197,60	0	83.197,60 Kč	100.669,10 Kč
Změnový list č.8			X	66.462,00	0	66.462,00 Kč	80.419,02 Kč
Změnový list č.9			X	65.975,00	0	65.975,00 Kč	79.829,75 Kč
Změnový list č.10			X	112.821,62	0	112.821,62Kč	136.514,16 Kč
Změnový list č.11			X	100.734,04	0	100.734,04 Kč	121.888,19 Kč
Součty						21.062.272,70 Kč	25.485.349,97 Kč

Změnový list č.11

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	01	Stavební část
R:	03	Kotvící body do fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				97 984,04
1	380932115R00	Vlepení výztuže D12 mm do vrtu v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou	m	13,20000	1 221,00	16 117,20
				4*0,15*22	13,20000	
2	319211310R00	Vytmelení zdiva těsnící maltou	m2	0,88000	405,50	356,84
				0,2*0,2*22	0,88000	
3	5530063	Montážní blok PROPASIV Blok A 200x200x160, závitová tyč 50 mm	ks	22,00000	3 705,00	81 510,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 750,00
4	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	22,00000	125,00	2 750,00

Celkem bez DPH

100 734,04

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 12

Předmět díla:	Příměťice – Zázemí pro fotbalové kabiny		
Objekt:	Stávající objekt kotelny		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo		
Zhotovitel:	VHS plus, spol. s r.., Dobšická 17, 671 82 Znojmo		
TDI:			
Projektant:	Prokop & Werner s.r.o.		
Popis změny: Sádrokartonový obklad VZT v 2NP			
Odůvodnění změny: PD neřeší detail opláštění části rozvodů VZT v prostoru schodiště mezi I. a II. podlažím. Jelikož se jedná o pohledovou část rozvodů VZT, jeví se jako žádoucí provést opláštění této odkryté části systémem SDK.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečný stav na stavbě	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o ceně složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	6.978,50 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	6.978,50 Kč	
	Výše DPH 21% sazba:	1.465,49 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	8.443,99 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	12	
termíny	Termín realizace změny:	srpen 2026	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet		

Tabulka evidence změn č. 12

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
Základní smlouva						19.746.521,60 Kč	23.893.291,14 Kč
Změnový list č. 1			X	316.956,23	-96.957,00	219.956,23 Kč	266.147,04 Kč
Změnový list č. 2			X	1.036.087,53	-203.033,61	833.020,92 Kč	1.007.955,31 Kč
Změnový list č.3			X	172.231,67	-103 627,44	68.604,23 Kč	83.011,12 Kč
Změnový list č.4			X	178.304,71	-89.878,35	88.426,36 Kč	106.995,90 Kč
Změnový list č.5			X	145.132,28	-110.955,54	36.882,20 Kč	44.627,46 Kč
Změnový list č 6	X			239.818,77	-600.147,87	-360.329,10 Kč	-435.998,21 Kč
Změnový list č.7			X	83.197,60	0	83.197,60 Kč	100.669,10 Kč
Změnový list č.8			X	66.462,00	0	66.462,00 Kč	80.419,02 Kč
Změnový list č.9			X	65.975,00	0	65.975,00 Kč	79.829,75 Kč
Změnový list č.10			X	112.821,62	0	112.821,62Kč	136.514,16 Kč
Změnový list č.11			X	100.734,04	0	100.734,04 Kč	121.888,19 Kč
Změnový list č.12			X	6.978,50	0	6.978,50 Kč	8.443,99 Kč
Součty						21.069.251,20 Kč	25.493.793,95 Kč

Změnový list č.12

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	01	Stavební část
R:	03	Obklad VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 954		Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami				6 978,50
1	954112204R00	SDK obklad ocel.sloupů 2-3str., 2x RFI tl.12,5 mm	m	2,70000	2 255,00	6 088,50
2NP : 2,7*1				2,70000		
2		Dodávka a nalepení folie na sklo oboustranně	kpl	1,00000	890,00	890,00

6 978,50

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 13

Předmět díla:	Přímětice – Zázemí pro fotbalové kabiny		
Objekt:	Stávající objekt kotelny		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo		
Zhotovitel:	VHS plus, spol. s r., Dobšická 17, 671 82 Znojmo		
TDI:			
Projektant:	Prokop & Werner s.r.o.		
Popis změny: Oprava omítek opěrné stěny hřiště u hlavního vchodu do objektu			
Odůvodnění změny: PD neřeší povrchovou úpravu stávající opěrné zdi, jenž vykazuje známky poškození vlivem předcházejícího provozu. Jedná se o pohledovou část při vstupu do objektu. Proto by bylo vhodné opěrnou zeď povrchově upravit.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečný stav na stavbě	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	27.348,73 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	27.348,73 Kč	
	Výše DPH 21% sazba:	5.743,23 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	33.091,96 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	13	
termíny	Termín realizace změny:	září 2026	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet		

Tabulka evidence změn č. 13

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámeček ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
Základní smlouva						19.746.521,60 Kč	23.893.291,14 Kč
Změnový list č. 1			X	316.956,23	-96.957,00	219.956,23 Kč	266.147,04 Kč
Změnový list č. 2			X	1.036.087,53	-203.033,61	833.020,92 Kč	1.007.955,31 Kč
Změnový list č.3			X	172.231,67	-103 627,44	68.604,23 Kč	83.011,12 Kč
Změnový list č.4			X	178.304,71	-89.878,35	88.426,36 Kč	106.995,90 Kč
Změnový list č.5			X	145.132,28	-110.955,54	36.882,20 Kč	44.627,46 Kč
Změnový list č 6	X			239.818,77	-600.147,87	-360.329,10 Kč	-435.998,21 Kč
Změnový list č.7			X	83.197,60	0	83.197,60 Kč	100.669,10 Kč
Změnový list č.8			X	66.462,00	0	66.462,00 Kč	80.419,02 Kč
Změnový list č.9			X	65.975,00	0	65.975,00 Kč	79.829,75 Kč
Změnový list č.10			X	112.821,62	0	112.821,62Kč	136.514,16 Kč
Změnový list č.11			X	100.734,04	0	100.734,04 Kč	121.888,19 Kč
Změnový list č.12			X	6.978,50	0	6.978,50 Kč	8.443,99 Kč
Změnový list č.13			x	27.348,73	0	27.348,73 Kč	33.091,96 Kč
Součty						21.096.599,93 Kč	25.526.885,92 Kč

Změnový list č.13

Oprava povrchové úpravy stávající opěrné stěny hřiště + okapový chodník přístavby

S:	Přímětice - zázemí pro fotbalový klub - zeď
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				4 443,54
1	602021191R00	Podkladní nátěr stěn pod omítky Baunit UniPrimer	m2	51,37000	71,60	3 678,09
2	622451111R00	Omítka vnější stěn, cementová, hrubá nezatřená	m2	2,70000	283,50	765,45
Díl:	596	Dlažby komunikací				8 484,88
3	596811111R00	Kladení dlažby komunikací pro pěší, z dlažby betonové, lože z kameniva těžného do tl.30mm	m2	10,75000	292,50	3 144,38
4	5924798472.R	Dlažba betonová plošná 500x500x50mm natural	m2	11,00000	485,50	5 340,50
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				14 395,02
5	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	51,37000	84,20	4 325,35
6	622461215R00	Omítka stěn postříkem břízlitovou směsí, sl. 1-2	m2	42,03000	205,50	8 637,17
7	622473001R00	Kontaktní nátěr pod reprofilaci	m2	1,50000	106,00	159,00
8	622474110R00	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl. 10 mm	m2	1,50000	849,00	1 273,50
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				25,30
9	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,07126	355,00	25,30

Celkem bez DPH

27 348,73

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 14

Předmět díla:	Přímětice – Zázemí pro fotbalové kabiny		
Objekt:	Stávající objekt kotelny		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo		
Zhotovitel:	VHS plus, spol. s r., Dobšická 17, 671 82 Znojmo		
TDI:			
Projektant:	Prokop & Werner s.r.o.		
Popis změny: SDK přičky			
Odůvodnění změny: Zadávací dokumentace je v nesouladu s výkazem výměr a prováděcí dokumentací. Ve výkazu výměr je uvedena položka jednoplášťového opláštění konstrukce, naproti tomu je v prováděcí dokumentaci navrženo opláštění dvouplášťové., včetně chybně uvedené výměry.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečný stav na stavbě	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o ceně složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	120.130,45 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	68.054,78	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	52.075,67 Kč	
	Výše DPH 21% sazba:	10.935,89 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	63.011,56 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	14	
termíny	Termín realizace změny:	srpen 2026	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet		

Tabulka evidence změn č. 14

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
Základní smlouva						19.746.521,60 Kč	23.893.291,14 Kč
Změnový list č. 1			X	316.956,23	-96.957,00	219.956,23 Kč	266.147,04 Kč
Změnový list č. 2			X	1.036.087,53	-203.033,61	833.020,92 Kč	1.007.955,31 Kč
Změnový list č.3			X	172.231,67	-103.627,44	68.604,23 Kč	83.011,12 Kč
Změnový list č.4			X	178.304,71	-89.878,35	88.426,36 Kč	106.995,90 Kč
Změnový list č.5			X	145.132,28	-110.955,54	36.882,20 Kč	44.627,46 Kč
Změnový list č 6	X			239.818,77	-600.147,87	-360.329,10 Kč	-435.998,21 Kč
Změnový list č.7			X	83.197,60	0	83.197,60 Kč	100.669,10 Kč
Změnový list č.8			X	66.462,00	0	66.462,00 Kč	80.419,02 Kč
Změnový list č.9			X	65.975,00	0	65.975,00 Kč	79.829,75 Kč
Změnový list č.10			X	112.821,62	0	112.821,62Kč	136.514,16 Kč
Změnový list č.11			X	100.734,04	0	100.734,04 Kč	121.888,19 Kč
Změnový list č.12			X	6.978,50	0	6.978,50 Kč	8.443,99 Kč
Změnový list č.13			X	27.348,73	0	27.348,73 Kč	33.091,96 Kč
Změnový list č.14			X	120.130,45	-68.054,78	52.075,67 Kč	63.011,56 Kč
Součty						21.148.675,60 Kč	25.589.897,48 Kč

Změnový list č.14
SDK příčky

S:	Příměťice - zázemí pro fotbalový klub
----	---------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				52 075,67
1	342012321R00	Příčka SDK tl. 125mm, ocel.kce, 1x oplášt., RB 12,5mm	m2	-47,55750	1 431,00	-68 054,78
		1NP :				
		SO10 : 2,85*4,15		11,82750		
		2NP :				
		SO10 : 2,7*(4,95+2,65+0,6+2,65+3,05)-1,8		35,73000		
2	342013221R00	Příčka SDK tl.125 mm, ocel.kce, 2x oplášt., RB 12,5mm	m2	61,05000	1 959,00	119 596,95
		viz pol. 1		47,55750		
		2NP :				
		SO10 : 0,3*(4,95+2,65+0,6+2,65+3,05)		4,17000		
		SO11 (+přípl. za RBI) : 0,3*(4,95+2,925+1,6+2,2)		3,50250		
		SO13 : 0,3*(3,625+4,65+0,125+2,175+0,125+2,375)		3,92250		
		SO14 (+ přípl. za RBI jednostraně) :		1,89750		
		0,3*(0,125+1,5+1,525+0,2+1,2+0,1+0,6+1,075)				
12	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,50283	355,00	533,50

Celkem bez DPH

52 075,67

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 15

Předmět díla:	Přímětice – Zázemí pro fotbalové kabiny		
Objekt:	Stávající objekt kotelny		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo		
Zhotovitel:	VHS plus, spol. s r., Dobšická 17, 671 82 Znojmo		
TDI:			
Projektant:	Prokop & Werner s.r.o.		
Popis změny: Zábradlí u hlavního vchodu			
Odůvodnění změny: S ohledem na bezpečnost pohybu zvýšeného počtu osob na převýšení chodníku kolem budovy při vstupu na veřejné WC se jeví jako vhodné opatření, zbudování zábradlí.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečný stav na stavbě	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		26.400 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		26.400,00 Kč
	Výše DPH 21%	sazba:	5.544,00 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		31.944,00 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		15
termíny	Termín realizace změny:		září 2026
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet		

Tabulka evidence změn č. 15

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámeček ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
Základní smlouva						19.746.521,60 Kč	23.893.291,14 Kč
Změnový list č. 1			X	316.956,23	-96.957,00	219.956,23 Kč	266.147,04 Kč
Změnový list č. 2			X	1.036.087,53	-203.033,61	833.020,92 Kč	1.007.955,31 Kč
Změnový list č.3			X	172.231,67	-103 627,44	68.604,23 Kč	83.011,12 Kč
Změnový list č.4			X	178.304,71	-89.878,35	88.426,36 Kč	106.995,90 Kč
Změnový list č.5			X	145.132,28	-110.955,54	36.882,20 Kč	44.627,46 Kč
Změnový list č 6	X			239.818,77	-600.147,87	-360.329,10 Kč	-435.998,21 Kč
Změnový list č.7			X	83.197,60	0	83.197,60 Kč	100.669,10 Kč
Změnový list č.8			X	66.462,00	0	66.462,00 Kč	80.419,02 Kč
Změnový list č.9			X	65.975,00	0	65.975,00 Kč	79.829,75 Kč
Změnový list č.10			X	112.821,62	0	112.821,62Kč	136.514,16 Kč
Změnový list č.11			X	100.734,04	0	100.734,04 Kč	121.888,19 Kč
Změnový list č.12			X	6.978,50	0	6.978,50 Kč	8.443,99 Kč
Změnový list č.13			X	27.348,73	0	27.348,73 Kč	33.091,96 Kč
Změnový list č.14			X	120.130,45	-68.054,78	52.075,67 Kč	63.011,56
Změnový list č.15			X	26.400,00	0	26.400,00 Kč	31.940,00 Kč
Součty						21.175.075,60 Kč	25.621.841,48 Kč

Změnový list č.15

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	01	Stavební část
R:	03	Zábradlí u vchodů na veřejné WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				26 400,00
1	767200	D+M Zábradlí pozink u vchodů na veřejné WC, výška 1m	m	5,00000	5 280,00	26 400,00

Celkem bez DPH

26 400,00

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 16

Předmět díla:	Přímětice – Zázemí pro fotbalové kabiny		
Objekt:	Stávající objekt kotelny		
Objednatel:	Město Znojmo, Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo		
Zhotovitel:	VHS plus, spol. s r., Dobšická 17, 671 82 Znojmo		
TDI:			
Projektant:	Prokop & Werner s.r.o.		
Popis změny: Doplnění opěrné stěny u hřiště beach			
Odůvodnění změny: Z důvodu nutné úpravy terénu u objektu přístavby, jejichž příčinou jsou rozdílné výškové úrovně mezi stávající přilehlou plochou a úrovní chodníku, je nezbytné zbudovat nízkou opěrnou zídku.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečný stav na stavbě	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	27.498,27 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	27.498,27 Kč	
	Výše DPH 21% sazba:	5.774,64 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	33.272,91 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	16	
termíny	Termín realizace změny:	září 2026	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet		

Tabulka evidence změn č. 16

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámeček ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
Základní smlouva						19.746.521,60 Kč	23.893.291,14 Kč
Změnový list č. 1			X	316.956,23	-96.957,00	219.956,23 Kč	266.147,04 Kč
Změnový list č. 2			X	1.036.087,53	-203.033,61	833.020,92 Kč	1.007.955,31 Kč
Změnový list č.3			X	172.231,67	-103.627,44	68.604,23 Kč	83.011,12 Kč
Změnový list č.4			X	178.304,71	-89.878,35	88.426,36 Kč	106.995,90 Kč
Změnový list č.5			X	145.132,28	-110.955,54	36.882,20 Kč	44.627,46 Kč
Změnový list č.6	X			239.818,77	-600.147,87	-360.329,10 Kč	-435.998,21 Kč
Změnový list č.7			X	83.197,60	0	83.197,60 Kč	100.669,10 Kč
Změnový list č.8			X	66.462,00	0	66.462,00 Kč	80.419,02 Kč
Změnový list č.9			X	65.975,00	0	65.975,00 Kč	79.829,75 Kč
Změnový list č.10			X	112.821,62	0	112.821,62 Kč	136.514,16 Kč
Změnový list č.11			X	100.734,04	0	100.734,04 Kč	121.888,19 Kč
Změnový list č.12			X	6.978,50	0	6.978,50 Kč	8.443,99 Kč
Změnový list č.13			X	27.348,73	0	27.348,73 Kč	33.091,96 Kč
Změnový list č.14			X	120.130,45	-68.054,78	52.075,67 Kč	63.011,56 Kč
Změnový list č.15			X	26.400,00	0	26.400,00 Kč	31.940,00 Kč
Změnový list č.16			X	27.498,27 Kč	0	27.498,27 Kč	33.272,91 Kč
Součty						21.202.573,87 Kč	25.655.114,38 Kč

Změnový list č.16

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice				
O:	01	Stavební část				
R:	03	Venkovní úpravy - zeď u beach hřiště				
Díl:	1	Zemní práce				4 726,21
3	139600012RA0	Ruční výkop v hornině 3	m2	0,58500	2 530,00	1 480,05
		3,9*0,3*0,5		0,58500		
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	0,58500	120,00	70,20
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku	m3	0,58500	32,00	18,72
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,58500	152,00	88,92
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	0,58500	15,00	8,78
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,50000	820,00	2 870,00
		4*1,75*0,5		3,50000		
9	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	0,58500	324,00	189,54
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				2 205,45
10	27433611R00	Beton základových pasů prostý C16/20	m3	0,58500	3 770,00	2 205,45
		3,9*0,3*0,5		0,58500		
Díl:	3	Svislé kompletní konstrukce				19 429,75
11	311112320RT2	Stěna z tvárnic bednění Best tl. 200, beton C16/20	m2	6,82500	2 470,00	16 857,75
		3,9*1,75		6,82500		
12	348924131R00	Stříška plot.zeď tl.200 z tvar.hlad.přír.	bm	4,00000	643,00	2 572,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 136,86
24	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	3,53062	322,00	1 136,86

Celkem bez DPH

27 498,27

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 17

Předmět díla:	Přímětice – Zázemí pro fotbalové kabiny		
Objekt:	Stávající objekt kotelny		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo		
Zhotovitel:	VHS plus, spol. s r.., Dobšická 17, 671 82 Znojmo		
TDI:			
Projektant:	Prokop & Werner s.r.o.		
Popis změny: Obetonování vodoměrné šachty v komunikaci			
Odůvodnění změny: Zbudovanou vodoměrnou šachtu, jenž je umístěna v prostoru možného vjezdu zásobování, je nutno obetonovat z důvodu zamezení možného poškození pojezdějících vozidel.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečný stav na stavbě	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		21.522,23 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		21.522,23 Kč
	Výše DPH 21%	sazba:	4.519,67 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		26.041,90 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		17
termíny	Termín realizace změny:		srpen 2026
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet		

Tabulka evidence změn č. 17

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámeček ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
Základní smlouva						19.746.521,60 Kč	23.893.291,14 Kč
Změnový list č. 1			X	316.956,23	-96.957,00	219.956,23 Kč	266.147,04 Kč
Změnový list č. 2			X	1.036.087,53	-203.033,61	833.020,92 Kč	1.007.955,31 Kč
Změnový list č.3			X	172.231,67	-103 627,44	68.604,23 Kč	83.011,12 Kč
Změnový list č.4			X	178.304,71	-89.878,35	88.426,36 Kč	106.995,90 Kč
Změnový list č.5			X	145.132,28	-110.955,54	36.882,20 Kč	44.627,46 Kč
Změnový list č 6	X			239.818,77	-600.147,87	-360.329,10 Kč	-435.998,21 Kč
Změnový list č.7			X	83.197,60	0	83.197,60 Kč	100.669,10 Kč
Změnový list č.8			X	66.462,00	0	66.462,00 Kč	80.419,02 Kč
Změnový list č.9			X	65.975,00	0	65.975,00 Kč	79.829,75 Kč
Změnový list č.10			X	112.821,62	0	112.821,62Kč	136.514,16 Kč
Změnový list č.11			X	100.734,04	0	100.734,04 Kč	121.888,19 Kč
Změnový list č.12			X	6.978,50	0	6.978,50 Kč	8.443,99 Kč
Změnový list č.13			X	27.348,73	0	27.348,73 Kč	33.091,96 Kč
Změnový list č.14			X	120.130,45	-68.054,78	52.075,67 Kč	63.011,56
Změnový list č.15			X	26.400,00	0	26.400,00 Kč	31.940,00 Kč
Změnový list č.16			X	27.498,27 Kč	0	27.498,27 Kč	33.272,91 Kč
Změnový list č.17			X	21.522,23	0	21.522,23 Kč	26.041,90 Kč
Součty						21.224.096,10 Kč	25.681.156,28 Kč

Změnový list č.17

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	01	Stavební část
R:	03	Pojízdná vodoměrná šachta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				21 522,23
1	894201221a	Obetonování vodoměrné šachty 2*3,14*0,8*0,2*1,3	m3	1,30624 1,30624	5 780,00	7 550,07
2	894502301R00	Bednění stěn šachet kruhových jednostranné 2*3,14*0,8*1,3	m2	6,53120 6,53120	1 562,00	10 201,73
3	894201121a	Roznášecí železobetonová deska na VŠ 3,14*0,8*0,8*0,2	m3	0,40192 0,40192	5 990,00	2 407,50
4	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,00999	48 200,00	481,52
5	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	4,42920	199,00	881,41

Celkem bez DPH

21 522,23

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 18

Předmět díla:	Přímětice – Zázemí pro fotbalové kabiny		
Objekt:	Stávající objekt kotelny		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo		
Zhotovitel:	VHS plus, spol. s r., Dobšická 17, 671 82 Znojmo		
TDI:	[REDACTED]		
Projektant:	Prokop & Werner s.r.o.		
Popis změny: Nerealizované stavební práce z rozpočtu			
Odůvodnění změny: Vzhledem ke kvalitě zrealizované monolitické stropní konstrukci, není nutno další úprava. Zrealizované podlahové plochy splňují toleranci nerovnosti 2 mm a není tedy nutno aplikovat samonivelační stěrku. Realizování interiérové konstrukce není nutno opatřit vrstvou parozábrany. Vzhledem ke změně konstrukčního řešení kanalizace nemá prvek poklopu s rámem opodstatnění.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečný stav na stavbě	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		-303.155,51 Kč
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		[REDACTED]
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-303.155,51 Kč
	Výše DPH 21%	sazba:	-63.662,66 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		-366.818,17 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		18
termíny	Termín realizace změny:	srpen 2026	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (statutární zástupce):		[REDACTED]
	TDI: Ing. Ladislav Křemeček		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet		

Tabulka evidence změn č. 18

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámeček ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
Základní smlouva						19.746.521,60 Kč	23.893.291,14 Kč
Změnový list č. 1			X	316.956,23	-96.957,00	219.956,23 Kč	266.147,04 Kč
Změnový list č. 2			X	1.036.087,53	-203.033,61	833.020,92 Kč	1.007.955,31 Kč
Změnový list č.3			X	172.231,67	-103 627,44	68.604,23 Kč	83.011,12 Kč
Změnový list č.4			X	178.304,71	-89.878,35	88.426,36 Kč	106.995,90 Kč
Změnový list č.5			X	145.132,28	-110.955,54	36.882,20 Kč	44.627,46 Kč
Změnový list č 6	X			239.818,77	-600.147,87	-360.329,10 Kč	-435.998,21 Kč
Změnový list č.7			X	83.197,60	0	83.197,60 Kč	100.669,10 Kč
Změnový list č.8			X	66.462,00	0	66.462,00 Kč	80.419,02 Kč
Změnový list č.9			X	65.975,00	0	65.975,00 Kč	79.829,75 Kč
Změnový list č.10			X	112.821,62	0	112.821,62Kč	136.514,16 Kč
Změnový list č.11			X	100.734,04	0	100.734,04 Kč	121.888,19 Kč
Změnový list č.12			X	6.978,50	0	6.978,50 Kč	8.443,99 Kč
Změnový list č.13			X	27.348,73	0	27.348,73 Kč	33.091,96 Kč
Změnový list č.14			X	120.130,45	-68.054,78	52.075,67 Kč	63.011,56
Změnový list č.15			X	26.400,00	0	26.400,00 Kč	31.940,00 Kč
Změnový list č.16			X	27.498,27 Kč	0	27.498,27 Kč	33.272,91 Kč
Změnový list č.17			X	21.522,23	0	21.522,23 Kč	26.041,90 Kč
Změnový list č.18	X			0	-303.155,51	-303.155,51 Kč	-366.818,17 Kč
Součty						20.920.940,59 Kč	25.314.338,11 Kč

Změnový list č.18

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	01	Stavební část
R:	03	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-27 720,00
1	611481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	-42,00000	285,00	-11 970,00
2	601011141RT3	Omítka na stropch/podhledech štuková, vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 4 mm	m2	-42,00000	375,00	-15 750,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-163 501,80
3	632419102R00	Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl. 2 mm	m2	-389,29000	420,00	-163 501,80
Díl: 713		Izolace tepelné				-105 738,71
4	713111221RK4	Montáž parozábrany, zavěšeného podhledu s přelepením spojů vč. dodávky materiálu	m2	-342,03400	164,00	-56 093,58
5	713134211RK5	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů vč. dodávky materiálu	m2	-324,47800	153,00	-49 645,13
Díl: Konstrukce zá		Podlahy a podlahové konstrukce				-6 195,00
6	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu	kus	-1,00000	6 195,00	-6 195,00

Celkem bez DPH

-303 155,51

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 19

Předmět díla:	Příměťice – Zázemí pro fotbalové kabiny		
Objekt:	Stávající objekt kotelny		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo		
Zhotovitel:	VHS plus, spol. s r., Dobšická 17, 671 82 Znojmo		
TDI:	[REDACTED]		
Projektant:	Prokop & Werner s.r.o.		
Popis změny: VZT komponenty			
Odůvodnění změny: Při realizaci rozvodů VZT, byl zjištěn nesoulad v množství komponentů uvedeném ve výkazu výměr. Tyto položky nebudou realizovány.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečný stav na stavbě	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		13.613,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-36.368,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		[REDACTED]
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-22.755,00 Kč
	Výše DPH 21%	sazba:	-4.778,55 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		-27.533,55 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		19
termíny	Termín realizace změny:		září 2026
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (statutární zástupce):		[REDACTED]
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet		

Tabulka evidence změn č. 19

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámeček ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
Základní smlouva						19.746.521,60 Kč	23.893.291,14 Kč
Změnový list č. 1			X	316.956,23	-96.957,00	219.956,23 Kč	266.147,04 Kč
Změnový list č. 2			X	1.036.087,53	-203.033,61	833.020,92 Kč	1.007.955,31 Kč
Změnový list č.3			X	172.231,67	-103.627,44	68.604,23 Kč	83.011,12 Kč
Změnový list č.4			X	178.304,71	-89.878,35	88.426,36 Kč	106.995,90 Kč
Změnový list č.5			X	145.132,28	-110.955,54	36.882,20 Kč	44.627,46 Kč
Změnový list č.6	X			239.818,77	-600.147,87	-360.329,10 Kč	-435.998,21 Kč
Změnový list č.7			X	83.197,60	0	83.197,60 Kč	100.669,10 Kč
Změnový list č.8			X	66.462,00	0	66.462,00 Kč	80.419,02 Kč
Změnový list č.9			X	65.975,00	0	65.975,00 Kč	79.829,75 Kč
Změnový list č.10			X	112.821,62	0	112.821,62 Kč	136.514,16 Kč
Změnový list č.11			X	100.734,04	0	100.734,04 Kč	121.888,19 Kč
Změnový list č.12			X	6.978,50	0	6.978,50 Kč	8.443,99 Kč
Změnový list č.13			X	27.348,73	0	27.348,73 Kč	33.091,96 Kč
Změnový list č.14			X	120.130,45	-68.054,78	52.075,67 Kč	63.011,56 Kč
Změnový list č.15			X	26.400,00	0	26.400,00 Kč	31.940,00 Kč
Změnový list č.16			X	27.498,27	0	27.498,27 Kč	33.272,91 Kč
Změnový list č.17			X	21.522,23	0	21.522,23 Kč	26.041,90 Kč
Změnový list č.18	X			0	-303.155,51	-303.155,51 Kč	-366.818,17 Kč
Změnový list č.19	X			13.613,00	-36.368,00	-22.755,00 Kč	-27.533,55 Kč
Součty						20.898.185,59 Kč	25.286.804,56 Kč

Změnový list č.19

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	01	Stavební část
R:	03	VZT

pozice		Množství		Cena/ks	Cena celkem
	Vícepráce - Zázemí pro fotbalový klub Přímětice				
1	Tlumič telefonní kruhový 160x500	4	ks	2 252,00	9 008,00
2	Ohebná hadice DN160 SEMIVAC	15	bm	307,00	4 605,00
3	Kruhový tlumič hluku s 50 mm izolací z minerální vlny potažená sklolaminátovou tkaninou. Skříň z pozinkovaného ocelového plechu. DN450, délka 1500	-4	ks	9 092,00	-36 368,00
	Cena v Kč bez DPH				-22 755,00

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 20

Předmět díla:	Přímětice – Zázemí pro fotbalové kabiny		
Objekt:	Stávající objekt kotelny		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo		
Zhotovitel:	VHS plus, spol. s r., Dobšická 17, 671 82 Znojmo		
TDI:			
Projektant:	Prokop & Werner s.r.o.		
Popis změny: venkovní schodiště			
Odůvodnění změny: Při realizaci konstrukce venkovního schodiště byl zjištěn nesoulad mezi prováděcí dokumentací a výkazem výměr (chybějící rameno).			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečný stav na stavbě	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	159.648,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	159.648,00 Kč	
	Výše DPH 21% sazba:	33.526,08 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	193.174,08 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	20	
termíny	Termín realizace změny:	září 2026	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet		

Tabulka evidence změn č. 20

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámeček ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
Základní smlouva						19.746.521,60 Kč	23.893.291,14 Kč
Změnový list č. 1			X	316.956,23	-96.957,00	219.956,23 Kč	266.147,04 Kč
Změnový list č. 2			X	1.036.087,53	-203.033,61	833.020,92 Kč	1.007.955,31 Kč
Změnový list č.3			X	172.231,67	-103.627,44	68.604,23 Kč	83.011,12 Kč
Změnový list č.4			X	178.304,71	-89.878,35	88.426,36 Kč	106.995,90 Kč
Změnový list č.5			X	145.132,28	-110.955,54	36.882,20 Kč	44.627,46 Kč
Změnový list č.6	X			239.818,77	-600.147,87	-360.329,10 Kč	-435.998,21 Kč
Změnový list č.7			X	83.197,60	0	83.197,60 Kč	100.669,10 Kč
Změnový list č.8			X	66.462,00	0	66.462,00 Kč	80.419,02 Kč
Změnový list č.9			X	65.975,00	0	65.975,00 Kč	79.829,75 Kč
Změnový list č.10			X	112.821,62	0	112.821,62 Kč	136.514,16 Kč
Změnový list č.11			X	100.734,04	0	100.734,04 Kč	121.888,19 Kč
Změnový list č.12			X	6.978,50	0	6.978,50 Kč	8.443,99 Kč
Změnový list č.13			X	27.348,73	0	27.348,73 Kč	33.091,96 Kč
Změnový list č.14			X	120.130,45	-68.054,78	52.075,67 Kč	63.011,56 Kč
Změnový list č.15			X	26.400,00	0	26.400,00 Kč	31.940,00 Kč
Změnový list č.16			X	27.498,27 Kč	0	27.498,27 Kč	33.272,91 Kč
Změnový list č.17			X	21.522,23	0	21.522,23 Kč	26.041,90 Kč
Změnový list č.18	X			0	-303.155,51	-303.155,51 Kč	-366.818,17 Kč
Změnový list č.19	X			13.613,00	-36.368,00	-22.755,00 Kč	-27.533,55 Kč
Změnový list č.20			X	159.648,00	0	159.648,00 Kč	193.174,08 Kč
Součty						21.057.833,59 Kč	25.479.978,64 Kč

Změnový list č.20

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	01	Stavební část
R:	03	Venkovní schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				159 648,00
1	434200001RA0	Schodiště z oceli včetně zábradlí a nátěrů	m DVČ	2,40000	66 520,00	159 648,00

schodiště venkovní : 2,4

2,40000

Celkem bez DPH

159 648,00

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 21

Předmět díla:	Příměťice – Zázemí pro fotbalové kabiny		
Objekt:	Stávající objekt kotelny		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo		
Zhotovitel:	VHS plus, spol. s r. ., Dobšická 17, 671 82 Znojmo		
TDI:			
Projektant:	Prokop & Werner s.r.o.		
Popis změny: Úprava chodníku k vedlejšímu vchodu			
Odůvodnění změny: Jedná se o úpravu oproti projektu, řešící odvodnění přístupového chodníku k vedlejšímu vchodu do kabin a skladu na jižní straně objektu. Konstrukční úprava je vyvolána vzájemnou výškovou konfigurací přilehlého terénu a vstupů do objektu.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečný stav na stavbě	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		32.005,20 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-36.275,64 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-4.270,44 Kč
	Výše DPH 21%	sazba:	-896,79 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		-5.167,23 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		21
termíny	Termín realizace změny:		září 2026
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet		

Tabulka evidence změn č. 21

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámeček ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
Základní smlouva						19.746.521,60 Kč	23.893.291,14 Kč
Změnový list č. 1			X	316.956,23	-96.957,00	219.956,23 Kč	266.147,04 Kč
Změnový list č. 2			X	1.036.087,53	-203.033,61	833.020,92 Kč	1.007.955,31 Kč
Změnový list č.3			X	172.231,67	-103.627,44	68.604,23 Kč	83.011,12 Kč
Změnový list č.4			X	178.304,71	-89.878,35	88.426,36 Kč	106.995,90 Kč
Změnový list č.5			X	145.132,28	-110.955,54	36.882,20 Kč	44.627,46 Kč
Změnový list č.6	X			239.818,77	-600.147,87	-360.329,10 Kč	-435.998,21 Kč
Změnový list č.7			X	83.197,60	0	83.197,60 Kč	100.669,10 Kč
Změnový list č.8			X	66.462,00	0	66.462,00 Kč	80.419,02 Kč
Změnový list č.9			X	65.975,00	0	65.975,00 Kč	79.829,75 Kč
Změnový list č.10			X	112.821,62	0	112.821,62 Kč	136.514,16 Kč
Změnový list č.11			X	100.734,04	0	100.734,04 Kč	121.888,19 Kč
Změnový list č.12			X	6.978,50	0	6.978,50 Kč	8.443,99 Kč
Změnový list č.13			X	27.348,73	0	27.348,73 Kč	33.091,96 Kč
Změnový list č.14			X	120.130,45	-68.054,78	52.075,67 Kč	63.011,56 Kč
Změnový list č.15			X	26.400,00	0	26.400,00 Kč	31.940,00 Kč
Změnový list č.16			X	27.498,27 Kč	0	27.498,27 Kč	33.272,91 Kč
Změnový list č.17			X	21.522,23	0	21.522,23 Kč	26.041,90 Kč
Změnový list č.18	X			0	-303.155,51	-303.155,51 Kč	-366.818,17 Kč
Změnový list č.19	X			13.613,00	-36.368,00	-22.755,00 Kč	-27.533,55 Kč
Změnový list č.20			X	159.648,00	0	159.648,00 Kč	193.174,08 Kč
Změnový list č.21	X			32.005,50	-36.275,64	-4.270,44 Kč	-5.167,23 Kč
Součty						21.053.563,15 Kč	25.474.811,41 Kč

Změnový list č.21

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice				
O:	01	Stavební část				
R:	03	Venkovní úpravy - chodník k vedlejšímu vchodu				
Díl:	5	Komunikace	24 058,96			
13	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-2,52000	373,00	-939,96
		-12,6*0,2		-2,52000		
14	59245110R	Dlažba betonová 6 cm dle výběru investora	m2	-2,57040	450,00	-1 156,68
		-2,52000		-2,52000		
		Koeficient : 0,02		-0,05040		
15	597101111R00	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbetonu A15	bm	12,80000	424,50	5 433,60
16	59227101R	Žlab polymerbetonový se spádovaným dnem	bm	13,00000	1 087,00	14 131,00
17	5534298001R	Rošt můstkový ACO Drain N100 pozink A15, 1000x130	bm	13,00000	507,00	6 591,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci	-28 329,40			
21	338920011R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm	m	-10,00000	1 425,00	-14 250,00
22	59228408R	Palisáda přírodní 110 x 110mm	kus	-91,00000	219,00	-19 929,00
23	916661111RT5	Osazení park.obrubníků do lože z C12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/8/25 cm	m	12,80000	457,00	5 849,60

Celkem bez DPH

-4 270,44

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 22

Předmět díla:	Přímětice – Zázemí pro fotbalové kabiny		
Objekt:	Stávající objekt kotelny		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo		
Zhotovitel:	VHS plus, spol. s r.., Dobšická 17, 671 82 Znojmo		
TDI:			
Projektant:	Prokop & Werner s.r.o.		
Popis změny: Úprava trasy plynu			
Odůvodnění změny: Při realizaci přívodu plynu do objektu bylo zjištěno, že stávající rozvod hlavního řádu je v kolizní výšce s nově budovaným rozvodem. Z tohoto důvodu je nutná úprava nově budovaného rozvodu.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečný stav na stavbě	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	553,65 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	553,65 Kč	
	Výše DPH 21% sazba:	116,27 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	669,92 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	22	
termíny	Termín realizace změny:	srpen 2026	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet		

Tabulka evidence změn č. 22

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
Základní smlouva						19.746.521,60 Kč	23.893.291,14 Kč
Změnový list č. 1			X	316.956,23	-96.957,00	219.956,23 Kč	266.147,04 Kč
Změnový list č. 2			X	1.036.087,53	-203.033,61	833.020,92 Kč	1.007.955,31 Kč
Změnový list č.3			X	172.231,67	-103.627,44	68.604,23 Kč	83.011,12 Kč
Změnový list č.4			X	178.304,71	-89.878,35	88.426,36 Kč	106.995,90 Kč
Změnový list č.5			X	145.132,28	-110.955,54	36.882,20 Kč	44.627,46 Kč
Změnový list č 6	X			239.818,77	-600.147,87	-360.329,10 Kč	-435.998,21 Kč
Změnový list č.7			X	83.197,60	0	83.197,60 Kč	100.669,10 Kč
Změnový list č.8			X	66.462,00	0	66.462,00 Kč	80.419,02 Kč
Změnový list č.9			X	65.975,00	0	65.975,00 Kč	79.829,75 Kč
Změnový list č.10			X	112.821,62	0	112.821,62Kč	136.514,16 Kč
Změnový list č.11			X	100.734,04	0	100.734,04 Kč	121.888,19 Kč
Změnový list č.12			X	6.978,50	0	6.978,50 Kč	8.443,99 Kč
Změnový list č.13			X	27.348,73	0	27.348,73 Kč	33.091,96 Kč
Změnový list č.14			X	120.130,45	-68.054,78	52.075,67 Kč	63.011,56
Změnový list č.15			X	26.400,00	0	26.400,00 Kč	31.940,00 Kč
Změnový list č.16			X	27.498,27 Kč	0	27.498,27 Kč	33.272,91 Kč
Změnový list č.17			X	21.522,23	0	21.522,23 Kč	26.041,90 Kč
Změnový list č.18	X			0	-303.155,51	-303.155,51 Kč	-366.818,17 Kč
Změnový list č.19	X			13.613,00	-36.368,00	-22.755,00 Kč	-27.533,55 Kč
Změnový list č.20			X	159.648,00	0	159.648,00 Kč	193.174,08 Kč
Změnový list č 21	X			32.005,50	-36.275,64	-4.270,44 Kč	-5.167,23 Kč
Změnový list č.22			X	553,65	0	553,65 Kč	669,92 Kč
Součty						21.054.116,80 Kč	25.475.481,33 Kč

Změnový list č.22

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice				
O:	01	Stavební část				
R:	03	Venkovní úpravy - plyn				
Díl:	8	Trubní vedení - plyn				553,65
18	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	1,50000	126,00	189,00
19	286136312R	Trubka plynová RC PE 100, rozměr 32 x 3,0 mm, SDR 11	m	1,65000	61,00	100,65
20	286136315R	Trubka plynová RC1 PE 100, rozměr 63 x 5,8 mm, SDR 11 - chránička	m	1,50000	176,00	264,00

Celkem bez DPH

553,65

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 23

Předmět díla:	Přímětice – Zázemí pro fotbalové kabiny		
Objekt:	Stávající objekt kotelny		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo		
Zhotovitel:	VHS plus, spol. s r. ., Dobšická 17, 671 82 Znojmo		
TDI:			
Projektant:	Prokop & Werner s.r.o.		
Popis změny: Oplocení			
Odůvodnění změny: Dle požadavku městského architekta, je navržena záměna pletivového plotu za 3D plotové dílce.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Požadavek investora	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		46.970,15 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-37.933,46 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		9.036,69 Kč
	Výše DPH 21%	sazba:	1.897,70 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		10.934,39 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 23		
termíny	Termín realizace změny:		srpen 2026
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet		

Tabulka evidence změn č. 23

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
Základní smlouva						19.746.521,60 Kč	23.893.291,14 Kč
Změnový list č. 1			X	316.956,23	-96.957,00	219.956,23 Kč	266.147,04 Kč
Změnový list č. 2			X	1.036.087,53	-203.033,61	833.020,92 Kč	1.007.955,31 Kč
Změnový list č.3			X	172.231,67	-103.627,44	68.604,23 Kč	83.011,12 Kč
Změnový list č.4			X	178.304,71	-89.878,35	88.426,36 Kč	106.995,90 Kč
Změnový list č.5			X	145.132,28	-110.955,54	36.882,20 Kč	44.627,46 Kč
Změnový list č 6	X			239.818,77	-600.147,87	-360.329,10 Kč	-435.998,21 Kč
Změnový list č.7			X	83.197,60	0	83.197,60 Kč	100.669,10 Kč
Změnový list č.8			X	66.462,00	0	66.462,00 Kč	80.419,02 Kč
Změnový list č.9			X	65.975,00	0	65.975,00 Kč	79.829,75 Kč
Změnový list č.10			X	112.821,62	0	112.821,62Kč	136.514,16 Kč
Změnový list č.11			X	100.734,04	0	100.734,04 Kč	121.888,19 Kč
Změnový list č.12			X	6.978,50	0	6.978,50 Kč	8.443,99 Kč
Změnový list č.13			X	27.348,73	0	27.348,73 Kč	33.091,96 Kč
Změnový list č.14			X	120.130,45	-68.054,78	52.075,67 Kč	63.011,56
Změnový list č.15			X	26.400,00	0	26.400,00 Kč	31.940,00 Kč
Změnový list č.16			X	27.498,27	0	27.498,27 Kč	33.272,91 Kč
Změnový list č.17			X	21.522,23	0	21.522,23 Kč	26.041,90 Kč
Změnový list č.18	X			0	-303.155,51	-303.155,51 Kč	-366.818,17 Kč
Změnový list č.19	X			13.613,00	-36.368,00	-22.755,00 Kč	-27.533,55 Kč
Změnový list č.20			X	159.648,00	0	159.648,00 Kč	193.174,08 Kč
Změnový list č 21	X			32.005,50	-36.275,64	-4.270,44 Kč	-5.167,23 Kč
Změnový list č.22			X	553,65	0	553,65 Kč	669,92 Kč
Změnový list č.23			X	46.970,15	-37.933,43	9.036,69 Kč	10.934,39 Kč
Součty						21.063.153,49 Kč	25.486.415,72 Kč

Změnový list č.23

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice				
O:	01	Stavební část				
R:	03	Venkovní úpravy - plot				
Díl:	90	Systémové skladby				9 036,69
29	900100002RA0	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky vč. brány a branky	100 m	-0,14900	254 587,00	-37 933,46
		(10,7+2,5+1,2+0,5)/100	0,14900			
30	133210011	Hlooubení šachet zemním vrtákem v hornině 3-4, průměr 150, hloubka 500 mm	ks	7,00000	346,50	2 425,50
31	767915110ROO	Montáž oplocení průběž. Z profilované oceli do 15kg	bm	5,90000	327,50	1 932,25
32	5534245	Panel Euro 3D Standrad h=1530mm, l=2500mm žárový zinek, tl. 5mm	ks	3,00000	789,00	2 367,00
33	55342380R	Objímka EURO průběžná, žárový Zn	ks	18,00000	33,30	599,40
34	338171122	Osazení sloupků plot.ocel. Do 2,6m, zabet C25/30	ks	7,00000	554,00	3 878,00
35	553423853	Sloupek EURO pro 3D pnale h-2200mm žárový Zn	ks	3,00000	268,00	804,00
36	767920210	Montáž vrt na ocelové sloupky, plocha do 2m2	ks	1,00000	1 432,00	1 432,00
37	553426	Branka panel 3D, 153/100 cm žárový Zn včetně sloupků	ks	1,00000	11 580,00	11 580,00
38	767920220	Montáž vrt na ocelové sloupky, plocha do 4m2	ks	2,00000	1 706,00	3 412,00
39	553426	Brána 3D 153/400 cm žárový Zn, včetně sloupků	ks	1,00000	18 540,00	18 540,00

Celkem bez DPH

9 036,69