

# SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

## I.

### Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace</b>
Se sídlem:	Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen :	Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK
IČO :	00095711
DIČ :	CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku :	vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:	

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>COLAS CZ, a.s.</b>
Se sídlem:	Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Tel :	596 632 264
Fax :	596 632 364
Zastoupen :	Ing. Liborem Navrátilem, ředitelem oblasti Východ
IČO :	26177005
DIČ :	CZ26177005
Zapsán v obch. rejstříku :	Vedením u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556
Bankovní spojení :	

Pověřen k jednání ve smlouvy  
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě „Oprava povrchu silnice III/4761 Komorní Lhotka“ došlo ke změně schválené projektové dokumentaci a tím v důsledku ke změně uzavřené SoD. Po odborném posouzení stavu na místě se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu méněprací.

Na základě geodetického zaměření, fyzickém proměření položek rozpočtu na stavbě vznikly následující méněpráce: menší rozsah sanace všech vrstev komunikace, nebyla provedena sanace podkladní vrstvy asfaltu ACP 16 tl. 50-80 mm v celém rozsahu, nebyla provedena výměna obrubníků, nebyla provedena výměna zeminy pod sanací všech vrstev komunikace a nebyla provedena výměny části příkopového žlabu. Méněpráce vznikly i na zařízení staveniště.

Výše popsanými změnami došlo ke snížení původní ceny o 831 643,53 Kč bez DPH z původní ceny díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	5 893 289,96 Kč
DPH	1 237 590,89 Kč
Cena vč. DPH	7 130 880,85 Kč

na novou cenu díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	5 061 646,43 Kč
DPH	1 062 945,75 Kč
Cena vč. DPH	6 124 592,18 Kč

## III. Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 050/OI-U/17-Ře ze dne 28. 6. 2017 zůstávají v platnosti a nedotčena.


Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

✓  
V Ostravě dne 16. 9. 2017

V Ostravě dne 16. 9. 2017

---

✓  
za objednatele  
Ing. Tomáš Böhm  
ředitel organizace



---

✓  
za zhotovitele  
COLAS CZ, a.s.  
Ing. Libor Navrátil,  
Ředitel oblasti Východ