

Právní záměr č. 1 ke Smlouvě o dílo
"Podzemní kontejnery III. etapa (Dušní, Revoluční, Krocínova)"
č. smlouvy objednatele: CES2016/1083,
kterým se mění čl. II., III. a XVII. smlouvy

Smlouva uzavřená mezi:

Městskou částí Praha 1

Se sídlem Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1

IČ: 00063410, DIČ: CZ 00063410,

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 1, Rytířská 29

Zastoupená: Ing. Oldřichem Lomeckým, starostou

Osoby oprávněné k jednání - vedoucí STA OIIN: Ing. Jakub Dvořák

- technik STA OIIN: Karel Schürerer

Tel. číslo: 221 097 111 - ústředna

(dále jen "objednatel")

a

INPROS PRAHA a. s.

Se sídlem Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20074

IČ: 47114444 , DIČ: CZ47114444

Bankovní spojení: ČS a.s.

Číslo účtu: 1936316349/0800

Zastoupená: Ing. Tomášem Přitasilem, zmocněncem

(dále jen "zhotovitel")

se na základě čl. XVII. odst. 4 smlouvy mění takto:

I.

V čl. II. s názvem Vymezení díla se mění odst. 1. a 4. a znějí takto:

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době pro objednatele dílo "Podzemní kontejnery III. etapa (Dušní, Revoluční, Krocínova)" dle nabídky zhotovitele ze dne 17.5.2016, dle položkového rozpočtu (soupisu prací), který je přílohou č. 1 této smlouvy, dle výkazu výměr (dodatečné stavební práce, méněpráce), který je přílohou č. 4 této smlouvy, a dle projektové dokumentace zpracované Grebner inženýrská a projektová kancelář spol. s r.o. 4/2015.
4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu) a výkazu výměr, které tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 4 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 tohoto článku.

II.

V čl. III. s názvem Cena díla se mění odst. 1. a zní takto:

1. Cena za dílo vymezené v čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

		<i>Cena bez DPH</i>
<i>A/</i>	<i>Cena díla dle základní smlouvy o dílo</i>	<i>4.448.179,99- Kč</i>
<i>B/</i>	<i>Výkaz výměr – dodatečné stavební práce "kontejnerové stání Hybernská" (příloha č. 4)</i>	<i>1.432.732,63- Kč</i>
<i>C/</i>	<i>Rozpočet méněprací "kontejnerové stání Revoluční" (příloha č. 4)</i>	<i>1.693.784,09- Kč</i>
<i>D/</i>	<i>Konečná (celková) cena díla (A/+B/-C//)</i>	<i>4.187.128,53- Kč</i>

K ceně díla bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty ve výši určené právními předpisy v době zdanitelného plnění."

III.

V Čl. XVII. s názvem Závěrečná ustanovení se na konec odst. 8. doplňuje text:

„Příloha č. 4 – výkaz výměr (dodatečné stavební práce, méněpráce)

IV.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle zákona o registru smluv provede objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží každá ze smluvních stran 2 identická vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření tohoto dodatku byl projednán a schválen Radou městské části