

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 24. 10. 2016

číslo smlouvy objednatele č. 62-2-5313/2016

číslo smlouvy zhotovitele: 2016/022/418

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), v návaznosti na čl.

V. odst. 7 smlouvy o dílo

(dále jen „dodatek“)

### Článek I.

#### Smluvní strany

##### Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever

Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever


IČO: 70884099


DIČ: CZ70884099, není plátce DPH


Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno

Číslo účtu: 


Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem

Zástupce objednatele, pověřený řešením technických problémů, zápisem do stavebního deníku, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla (dále jen „kontaktní osoba“): 

E-mail: 

Telefon: 

Fax: 

Datová schránka: 

(dále jen „objednatel“)

a

##### První KEY-STAV, a.s.

Sídlo: Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

Kontaktní adresa: 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek - Místek

IČO: 25385127

DIČ: CZ25385127

Jejmž jménem jedná: Roman Michlíček, předseda představenstva  
Ing. Petr Kabát, místopředseda představenstva  
Ing. Karel Krchňáček, člen představenstva


Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Frýdek - Místek

Číslo účtu: 

Zástupci zhotovitele, pověřeni řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen „Kontaktní osoba(y)“):


Ing. Petr Kabát

E-mail: 

Telefon: 

E-mail: 

Telefon: 

Datová schránka: 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1781 (dále jen „zhotovitel“)



Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

## Článek II. Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. V.2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 10. 2016 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-5313/2016, ev. č. zhotovitele 2016/022/418, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 6. 2017 (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k nutnosti dodatečných nepředvídaných stavebních prací v celkové hodnotě 4 865 647,49 Kč vč. DPH (což je 4 021 196,25 Kč bez DPH) a vzhledem k nutnosti méněprací ve výši 1 677 286,10 Kč včetně DPH (což je 1 386 186,87 Kč bez DPH) se v návaznosti na změnové listy č. 2b, 5 až 18 a 20 až 27 odsouhlasené objednatelem a v návaznosti na čl. V. odst. 7 smlouvy mění čl. V. odst. 2 smlouvy, a to tak, že cena díla se zvyšuje o **3 188 361,39** Kč včetně DPH (což je 2 635 009,41 Kč bez DPH) – takto:

*„Cena díla stanovená podle výše popsaných pravidel činí v Kč :*

<b>CENA</b>	<b>cena bez DPH</b>	<b>DPH ( 21%)</b>	<b>cena vč. DPH</b>
<b>CELKEM</b>	<b>80 518 817,92</b>	<b>16 908 951,76</b>	<b>97 427 769,68</b>

*(slovy: devadesátšedmmiliónůčtyřístadvacetsedmtisícšedmssetšedesátdevět korunčeskýchšedesátosm haléřů)*

3. Dále se vzhledem k nutnosti dodatečných nepředvídaných stavebních prací v návaznosti na změnové listy č. 2b, 5 až 18 a 20 až 27 odsouhlasené objednatelem a v návaznosti na čl. V. odst. 7 smlouvy mění čl. III.2 smlouvy, a to tak, že se zhotovitel zavazuje ukončit práce a dodávky dle této smlouvy a předat dílo objednateli nejpozději do 15. 12. 2017. Stavební objekt SO-02 „MYČKA POLICIE“ bude ve stavu stavební připravenosti pro osazení a instalaci technologie myčky předán nejpozději do 30. 11. 2017. Čl. III.2 smlouvy se mění takto:  
*Zhotovitel se u stavebního objektu SO-02 „MYČKA POLICIE“ zavazuje ukončit práce a dodávky na objektu do stavu stavební připravenosti pro osazení a instalaci technologie myčky a předat nejpozději do 30. 11. 2017. Celkově se zavazuje ukončit práce a dodávky dle této smlouvy a předat dílo objednateli nejpozději do 15. 12. 2017.*
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

## Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.
3. Přílohou tohoto dodatku jsou následující dokumenty:
  - a) Změnový list č. 2b, 5 až 18 a 20 až 27



4. Strany připojují po řádném přečtení obsahu smlouvy svoje podpisy na důkaz bezvýhradného souhlasu s jejím obsahem.

V Brně dne 12. 10. 2017

V Tr... 2017



Českou republiku - Hasičský záchranný sbor  
Jihomoravského kraje  
plk. Ing. Jiří Pelikán  
krajský ředitel  
otisk razítka

První KEY-STAV, a.s.  
Ing. Petr Kabát  
místopředseda představenstva

tel.: +420 595 530 700  
GSM BRÁNA: +420 602 532 849 ©  
IČ: 25385127, DIČ: CZ25385127

otisk razítka

Če...  
Hasičský záchranný sbor  
Jihomoravského kraje  
614 00 Brno, Zubatého 1  
16

## Změnový list číslo

## 2b likvidace balvanů

Název akce:	"PS Znojmo - výstavba požární stanice "
Číslo akce SMVS:	
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje , Zubatého 685/1, 614 000 Brno - sever
Zhotovitel:	První KEY-STAV,a.s.
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 76, 623 00 Brno

## Předmět změnového listu

Likvidace balvanů

## Část díla dotčená změnovým listem

SO 01 - Požární stanice

## Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

## Nové řešení :

## Zdůvodnění změny :

## Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Není

## Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:


## Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne


Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.

Vliv na cenu:

	Cena bez DPH	Cena s DPH (21%)
Přípočty k ceně díla:	110 000,00 Kč	133 100,00 Kč
Odpočty z ceny díla:	- Kč	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	110 000,00 Kč	133 100,00 Kč
Fakturováno v	0%	- Kč

Změnu odsouhlasil	datum	
Zhotovitel : stavbyvedoucí	23. 09. 2017	
Zhotovitel : statutární zástupce	23. 09. 2017	
Projektant :	19. 09. 2017	
Objednatel : zástupce objednatele ve věcech technických	12. 10. 2017	
Objednatel : statutární zástupce	12. 10. 2017	

ROZPOČET





The image shows a document page with a header 'ROZPOČET' in red. The main body of the page is obscured by a dense, black and white noise pattern, which appears to be a redaction or a corrupted scan. On the left side, there are several small, dark rectangular boxes, possibly representing a table of contents or a list of items, with some faint characters visible inside them, such as '1', 'N', 'Z', 'I', 'P', 'Z', 'I', 'Z', 'L'. The overall appearance is that of a heavily obscured or damaged document page.

Di  
pol

SOD  
SOD  
SOD  
SOD  
SOD

Za z  
Ing.  
Petr  
Za p  
Ing.  
Za o  
Libo







## Změnový list číslo

## 5 -Retenční nádrž, geotextílie

Název akce:	"PS Znojmo - výstavba požární stanice "
Číslo akce SMVS:	
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje , Zubatého 685/1, 614 000 Brno - sever
Zhotovitel:	První KEY-STAV,a.s.
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 76, 623 00 Brno

## Předmět změnového listu

Geotextílie

## Část díla dotčená změnovým listem

TI01 Kanalizace dešťová, retenční nádrž

## Popis změny, popis technického řešení

## Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Geotextílie pod retenční nádrží

## Nové řešení :

Bez geotextílie

## Zdůvodnění změny :

Nadbytečná izolace

## Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Není

## Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:


## Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :


Vliv na termín: ne


Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.


Vliv na cenu:


	Cena bez DPH		Cena s DPH (21%)
Přípočty k ceně díla:	- Kč		- Kč
Odpočty z ceny díla:	8 190,00 Kč	-	9 909,90 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	8 190,00 Kč	-	9 909,90 Kč
<b>Fakturováno v</b>	<b>0%</b>	<b>- Kč</b>	<b>0%</b> <b>- Kč</b>

Změnu odsouhlasil	datum	
Zhotovitel : stavbyvedoucí	23. 09. 2017	
Zhotovitel : statutární zástupce	23. 09. 2017	
Projektant :	19. 09. 2017	
Objednatel : zástupce objednatele ve věcech technických	12. 10. 2017	
Objednatel : statutární zástupce	12. 10. 2017	









## Změnový list číslo

## 6 - Izolace proti vodě

Název akce: "PS Znojmo - výstavba požární stanice "

Číslo akce SMVS:

Objednatel:

ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje , Zubatého 685/1, 614 000 Brno - sever

Zhotovitel:

První KEY-STAV,a.s.

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 76, 623 00 Brno

## Předmět změnového listu

Izolace proti vodě

## Část díla dotčená změnovým listem

SO 01 Požární stanice

## Popis změny, popis technického řešení

## Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Izolace proti vodě dvě vrstvy

## Nové řešení :

Jedna vrstva izolace na místo dvou vrstev.

## Zdůvodnění změny :

## Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Není

## Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

## Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.

Vliv na cenu:

	Cena bez DPH		Cena s DPH (21%)
Přípočty k ceně díla:	- Kč		- Kč
Odpočty z ceny díla:	- 199 841,40 Kč	-	241 808,09 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	- 199 841,40 Kč	-	241 808,09 Kč
Fakturováno v	0%	- Kč	0% - Kč

Změnu odsouhlasil

datum

Zhotovitel : stavbyvedoucí

20. 09. 2017

Zhotovitel : statutární zástupce

20. 09. 2017

Projektant :


19. 09. 2017


Objednatel : zástupce objednatele ve věcech technických

12. 10. 2017


Objednatel : statutární zástupce


12. 10. 2017














Změnový list číslo		7	TI 01 Kanalizace dešťová, retence a ORL
Název akce:	"PS Znojmo - výstavba požární stanice "		
Číslo akce SMVS:			
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje , Zubatého 685/1, 614 000 Brno - sever		
Zhotovitel:	První KEY-STAV,a.s.		
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušínů údolí 76, 623 00 Brno		
<b>Předmět změnového listu</b>			
Zemní práce patky			
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>			
SO 01 - Požární stanice			
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>			
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>			
V oddílu zemní práce je vesměs uvažováno s třídou těžitelnosti zeminy č. 3, chybí kubatura výkopu na svahování pro rozšíření výkopů na provedení izolací nádrže.			
<b>Nové řešení :</b>			
Svahování výkopu pro provedení montáže retence, přetřídění zemin podle tř třžitelnost, výkopek byl odvezen na meziskládku na staveništi a a zpětně naložen a odvezen na zásyp. Vytlačená zemina - přebytek - byl použit do HTÚ.			
<b>Zdůvodnění změny :</b>			
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>			
Není			
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>			
SD 1 str 418410			
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>			
Vliv na termín: ano 5 dnů			
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.			
Vliv na cenu:			
Přípočty k ceně díla:		956 497,17 Kč	1 157 361,58 Kč
Odpočty z ceny díla:		- 207 710,72 Kč	- 251 329,97 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:		748 786,45 Kč	906 031,61 Kč
Fakturováno v		- Kč	- Kč
Změnu odsouhlasil		datum	
Zhotovitel :	stavbyvedoucí	21.09.2017	
Zhotovitel :	statutární zástupce	21.09.2017	
Projektant :		19.09.2017	
Objednatel :	zástupce objednatele ve věcech technických	12.10.2017	
Objednatel :	statutární zástupce	12.10.2017	


1


N

Z  
In  
Z  
Z  
In  
Z  
Li









Změnový list číslo		8	TI 02 Kanalizace splašková		
Název akce:	"PS Znojmo - výstavba požární stanice "				
Číslo akce SMVS:					
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje , Zubatého 685/1, 614 000 Brno - sever				
Zhotovitel:	První KEY-STAV,a.s.				
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 76, 623 00 Brno				
<b>Předmět změnového listu</b>					
Zemní práce patky					
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>					
SO 01 - Požární stanice					
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>					
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>					
V oddílu zemní práce je vesměs uvažováno s třídou těžitelnosti zeminy č. 3					
<b>Nové řešení :</b>					
Na základě geologického odborného posudku při provádění výkopů byl zjištěn výskyt zemin až tř 6 těžitelnosti. ZL zohledňuje tuto nepředpokladatelnou skutečnost.					
<b>Zdůvodnění změny :</b>					
Odborný posudek - zatřídění hornin podle třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050					
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>					
Není					
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>					
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>					
Vliv na termín: ne					
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.					
Vliv na cenu:					
			<b>Cena bez DPH</b>		<b>Cena s DPH (21%)</b>
<b>Přípočty k ceně díla:</b>			131 698,96 Kč		159 355,75 Kč
<b>Odpočty z ceny díla:</b>	-		38 707,20 Kč	-	46 835,71 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla:</b>			92 991,76 Kč		112 520,03 Kč
	<b>Fakturováno v</b>	<b>0%</b>	<b>- Kč</b>	<b>0%</b>	<b>- Kč</b>
<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>datum</b>				
Zhotovitel : stavbyvedoucí	21. 09. 2017				
Zhotovitel : statutární zástupce	21. 09. 2017				
Projektant :	10. 09. 2017				
Objednatel : zástupce objednatele ve věcech technických	12. 10. 2017				
Objednatel : statutární zástupce	12. 10. 2017				







m

96

96

.36

.24

.20

.12

.50

.90

.02

.63

96

