

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 24. 10. 2016

číslo smlouvy objednatele č. 62-2-5313/2016

číslo smlouvy zhotovitele: 2016/022/418

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), v návaznosti na čl.

V. odst. 7 smlouvy o dílo

(dále jen „dodatek“)

Článek I.

### Smluvní strany

#### Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever

Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever

IČO: 70884099


DIČ: CZ70884099, není plátce DPH


Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno

Číslo účtu: 


Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem

Zástupce objednatele, pověřený řešením technických problémů, zápisem do stavebního deníku, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla (dále jen „kontaktní osoba“): o. z. Libor Macháček

E-mail: 

Telefon: 

Fax: 

Datová schránka: 

(dále jen „objednatel“)

a

#### První KEY-STAV, a.s.

Sídlo: Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

Kontaktní adresa: 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek - Místek

IČO: 25385127

DIČ: CZ25385127

Jejímiž jménem jedná: Roman Michlíček, předseda představenstva  
Ing. Petr Kabát, místopředseda představenstva  
Ing. Karel Krchňáček, člen představenstva


Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Frýdek - Místek

Číslo účtu: 

Zástupci zhotovitele, pověřeni řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen „Kontaktní osoba(y)“):


Ing. Petr Kabát

E-mail: 

Telefon: 

E-mail: 

Telefon: 

Datová schránka: 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1781  
(dále jen „zhotovitel“)



Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

## Článek II. Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. V.2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 10. 2016 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-5313/2016, ev. č. zhotovitele 2016/022/418, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 6. 2017 (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k nutnosti dodatečných nepředvídaných stavebních prací v celkové hodnotě 4 865 647,49 Kč vč. DPH (což je 4 021 196,25 Kč bez DPH) a vzhledem k nutnosti méněprací ve výši 1 677 286,10 Kč včetně DPH (což je 1 386 186,87 Kč bez DPH) se v návaznosti na změnové listy č. 2b, 5 až 18 a 20 až 27 odsouhlasené objednatelem a v návaznosti na čl. V. odst. 7 smlouvy mění čl. V. odst. 2 smlouvy, a to tak, že cena díla se zvyšuje o **3 188 361,39 Kč** včetně DPH (což je 2 635 009,41 Kč bez DPH) – takto:

„Cena díla stanovená podle výše popsaných pravidel činí v Kč :

<b>CENA</b>	<b>cena bez DPH</b>	<b>DPH ( 21%)</b>	<b>cena vč. DPH</b>
<b>CELKEM</b>	<b>80 518 817,92</b>	<b>16 908 951,76</b>	<b>97 427 769,68</b>

(slovy: devadesátšedmmiliónůčtyřístadvacetsedmtisícšedmssetšedesátdevět korunčeskýchšedesátosm haléřů“)

3. Dále se vzhledem k nutnosti dodatečných nepředvídaných stavebních prací v návaznosti na změnové listy č. 2b, 5 až 18 a 20 až 27 odsouhlasené objednatelem a v návaznosti na čl. V. odst. 7 smlouvy mění čl. III.2 smlouvy, a to tak, že se zhotovitel zavazuje ukončit práce a dodávky dle této smlouvy a předat dílo objednateli nejpozději do 15. 12. 2017. Stavební objekt SO-02 „MYČKA POLICIE“ bude ve stavu stavební připravenosti pro osazení a instalaci technologie myčky předán nejpozději do 30. 11. 2017. Čl. III.2 smlouvy se mění takto:

*Zhotovitel se u stavebního objektu SO-02 „MYČKA POLICIE“ zavazuje ukončit práce a dodávky na objektu do stavu stavební připravenosti pro osazení a instalaci technologie myčky a předat nejpozději do **30. 11. 2017**. Celkově se zavazuje ukončit práce a dodávky dle této smlouvy a předat dílo objednateli nejpozději do **15. 12. 2017**.*

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

## Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.
3. Přílohou tohoto dodatku jsou následující dokumenty:
  - a) Změnový list č. 2b, 5 až 18 a 20 až 27





4. Strany připojují po řádném přečtení obsahu smlouvy svoje podpisy na důkaz bezvýhradného souhlasu s jejím obsahem.

V Brně dne

12. 10. 2017

V Třinci dne

12. 10. 2017



Českou republiku - Hasičský záchranný sbor  
Jihomoravského kraje  
plk. Ing. Jiří Pelikán  
krajský ředitel  
otisk razítka

První KEY-STAV, a.s.  
Ing. Petr Kabát  
místopředseda představenstva

otisk razítka


Če  
Hasičský záchranný sbor  
Jihomoravského kraje  
614 00 Brno, Zubatého 1  
16

**KEY-STAV, a.s.**  
Lánská čp. 128, 739 61 Třinec  
tel.: +420 595 530 700  
GSM BRÁNA: +420 602 532 849 ©  
IČ: 25385127, DIČ: CZ25385127


## Změnový list číslo

14


## Opěrná stěna vjezdu - pravá

Název akce:	"PS Znojmo - výstavba požární stanice "		
Číslo akce SMVS:			
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje , Zubatého 685/1, 61400 Brno		
Zhotovitel:	První KEY-STAV,a.s.		
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 76, 623 00 Brno		
<b>Předmět změnového listu</b>			
Opěrná stěna vjezdu - pravá			
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>			
SO 01 - Požární stanice Vstup			
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>			
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>			
Nebylo žádné			
<b>Nové řešení :</b>			
Opěrná zeď ze železobetonu na pravé straně vjezdu.			
<b>Zdůvodnění změny :</b>			
Dodatečné doplnění projektu			
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>			
Ano			
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>			
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>			
Vliv na termín: ano 5 dnů			
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.			
Vliv na cenu:			
		<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena s DPH (21%)</b>
<b>Přípočty k ceně díla:</b>		<b>462 779,66 Kč</b>	<b>559 963,39 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla:</b>	-	<b>30 593,20 Kč</b>	<b>37 017,77 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla:</b>		<b>432 186,46 Kč</b>	<b>522 945,61 Kč</b>
<b>Fakturováno v</b>	<b>0%</b>	<b>- Kč</b>	<b>0% - Kč</b>
<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>datum</b>		
Zhotovitel : stavbyvedoucí	21. 09. 2017		
Zhotovitel : statutární zástupce	21. 09. 2017		
Projektant : autorský dozor	10. 09. 2017		
Objednatel : zástupce objednatele ve věcech technických	12. 10. 2017		
Objednatel : statutární zástupce	12. 10. 2017		





























Změnový list číslo		16	Zemina, svah
Název akce:	"PS Znojmo - výstavba požární stanice "		
Číslo akce SMVS:			
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje , Zubatého 685/1, 614 000 Brno - sever		
Zhotovitel:	První KEY-STAV,a.s.		
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 76, 623 00 Brno		
<b>Předmět změnového listu</b>			
Zemina			
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>			
HTÚ			
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>			
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>			
<b>Nové řešení :</b>			
Celková bilance vhodného materiálu na HTÚ, svah a přespádování komunikace			
<b>Zdůvodnění změny :</b>			
Z důvodu nevhodnosti použití původního zásypového materiálu byla nutné nahradit novým zásypovým materiálem, který je vhodný pro hutnění a splňuje požadavky dle projektové dokumentace.			
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>			
Není			
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>			
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>			
Vliv na termín: ano 10 dnů			
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.			
Vliv na cenu:			
		<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena s DPH (21%)</b>
<b>Přípočty k ceně díla:</b>		903 821,74 Kč	1 093 624,30 Kč
<b>Odpočty z ceny díla:</b>		- Kč	- Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla:</b>		903 821,74 Kč	1 093 624,30 Kč
<b>Fakturováno v</b>	<b>0%</b>	<b>- Kč</b>	<b>0%</b> <b>- Kč</b>
<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>datum</b>		
Zhotovitel : stavbyvedoucí	21.09.2017		
Zhotovitel : statutární zástupce	21.09.2017		
Projektant : autorský dozor	19.09.2017		
Objednatel : zástupce objednatele ve věcech technických	12.10.2017		
Objednatel : statutární zástupce	12.10.2017		














Změnový list číslo		15	Záměna střešní krytiny na věži	
Název akce:	"PS Znojmo - výstavba požární stanice "			
Číslo akce SMVS:				
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje , Zubatého 685/1, 614 000 Brno - sever			
Zhotovitel:	První KEY-STAV,a.s.			
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 76, 623 00 Brno			
<b>Předmět změnového listu</b>				
Záměna střešní fólie za falcovanou lakovanou krytinu na věži				
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>				
SO 01 - Požární stanice				
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>				
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>				
Střešní fólie PVC				
<b>Nové řešení :</b>				
Kompletizovaná falcovaná krytina PZ s povrchovou úpravou				
<b>Zdůvodnění změny :</b>				
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>				
Není				
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>				
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>				
Vliv na termín: ne				
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.				
Vliv na cenu:				
		<b>Cena bez DPH</b>		<b>Cena s DPH (21%)</b>
<b>Přípočty k ceně díla:</b>		60 038,62 Kč		72 646,73 Kč
<b>Odpočty z ceny díla:</b>	-	20 969,54 Kč	-	25 373,14 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla:</b>		39 069,08 Kč		47 273,59 Kč
	<b>Fakturováno v</b>	<b>0%</b>	<b>- Kč</b>	<b>0%</b> <b>- Kč</b>
<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>datum</b>			
Zhotovitel : stavbyvedoucí	23. 09. 2017			
Zhotovitel : statutární zástupce	23. 09. 2017			
Projektant :	19. 09. 2017			
Objednatel : zástupce objednatele ve věcech technických	12. 10. 2017			
Objednatel : statutární zástupce	12. 10. 2017			
















Změnový list číslo		17	Odvoz výtlaku a skládkovné	
Název akce:	"PS Znojmo - výstavba požární stanice "			
Číslo akce SMVS:				
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje , Zubatého 685/1, 614 000 Brno - sever			
Zhotovitel:	První KEY-STAV,a.s.			
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 76, 623 00 Brno			
<b>Předmět změnového listu</b>				
Zemina				
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>				
HTÚ				
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>				
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>				
<b>Nové řešení :</b>				
Neprováděno				
<b>Zdůvodnění změny :</b>				
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>				
Není				
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>				
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>				
Vliv na termín: 10 dnů				
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.				
Vliv na cenu:				
		<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena s DPH (21%)</b>	
<b>Přípočty k ceně díla:</b>		- Kč	- Kč	
<b>Odpočty z ceny díla:</b>		583 666,81 Kč	706 236,84 Kč	
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla:</b>		583 666,81 Kč	706 236,84 Kč	
<b>Fakturováno v</b>	<b>0%</b>	- Kč	<b>0%</b>	- Kč
<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>datum</b>			
Zhotovitel : stavbyvedoucí	23. 09. 2017			
Zhotovitel : statutární zástupce	23. 09. 2017			
Projektant : autorský dozor	19. 09. 2017			
Objednatel : zástupce objednatele ve věcech technických	12. 10. 2017			
Objednatel : statutární zástupce	12. 10. 2017			



1

Na

Za

In

Pe


Za

In


Za

Li












pe

Za

In

Pe



Změnový list číslo		9	TI 03 Přípojka vody
Název akce:	"PS Znojmo - výstavba požární stanice "		
Číslo akce SMVS:			
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje , Zubatého 685/1, 614 000 Brno - sever		
Zhotovitel:	První KEY-STAV,a.s.		
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 76, 623 00 Brno		
<b>Předmět změnového listu</b>			
Zemní práce patky			
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>			
SO 01 - Požární stanice			
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>			
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>			
V oddílu zemní práce je vesměs uvažováno s třídou těžitelnosti zeminy č. 3, vodoměrná šachta není výškově umístěna			
<b>Nové řešení :</b>			
Na základě geologického odborného posudku při provádění výkopů byl ve skutečnosti zjištěn výskyt zemin tř. 3 až 6 v místě osazení vodoměrné šachty. ZL zohledňuje tuto nepředpokladatelnou skutečnost. Doplňné výškové osazení vodoměrné šachty			
<b>Zdůvodnění změny :</b>			
Odborný posudek - zatřídění hornin podle třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050, doplňné výškové osazení šachty			
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>			
ne			
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>			
SD 1 str 418406, 418408			
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>			
Vliv na termín: ne			
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.			
Vliv na cenu:			
		<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena s DPH (21%)</b>
<b>Přípočty k ceně díla:</b>		<b>100 082,63 Kč</b>	<b>121 099,98 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla:</b>	-	<b>6 360,00 Kč</b>	<b>7 695,60 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla:</b>		<b>93 722,63 Kč</b>	<b>113 404,38 Kč</b>
<b>Fakturováno v</b>	<b>0%</b>	<b>- Kč</b>	<b>0% - Kč</b>
<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>datum</b>		
Zhotovitel : stavbyvedoucí	21.09.2017		
Zhotovitel : statutární zástupce	23.09.2017		
Projektant :	19.09.2017		
Objednatel : zástupce objednatele ve věcech technických	12.10.2017		
Objednatel : statutární zástupce	12.10.2017		



