

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 24. 10. 2016

číslo smlouvy objednatele č. 62-2-5313/2016

číslo smlouvy zhotovitele: 2016/022/418

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), v návaznosti na čl.

V. odst. 7 smlouvy o dílo

(dále jen „dodatek“)

### Článek I.

#### Smluvní strany

##### Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever

Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever

IČO: 70884099

DIČ: CZ70884099, není plátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno

Číslo účtu:

Zastoupená: plk. Ing. Jirím Pelikánem, krajským ředitelem

Zástupce objednatele, pověřený řešením technických problémů, zápisem do stavebního deníku, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla (dále jen „kontaktní osoba“): o. z. Libor Macháček

E-mail:

Telefon:

Fax:

Datová schránka:

(dále jen „objednatel“)

a

##### První KEY-STAV, a.s.

Sídlo: Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

Kontaktní adresa: 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek - Místek

IČO: 25385127

DIČ: CZ25385127

Jejímiž jménem jedná: Roman Michlíček, předseda představenstva  
Ing. Petr Kabát, místopředseda představenstva  
Ing. Karel Krchňáček, člen představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek - Místek

Číslo účtu:

Zástupci zhotovitele, pověřeni řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen „Kontaktní osoba(y)“):

Ing. Petr Kabát

E-mail:

Telefon:

E-mail:

Telefon:

Datová schránka:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1781 (dále jen „zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

## Článek II. Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. V.2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 10. 2016 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-5313/2016, ev. č. zhotovitele 2016/022/418, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 6. 2017 (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k nutnosti dodatečných nepředvídaných stavebních prací v celkové hodnotě 4 865 647,49 Kč vč. DPH (což je 4 021 196,25 Kč bez DPH) a vzhledem k nutnosti méněprací ve výši 1 677 286,10 Kč včetně DPH (což je 1 386 186,87 Kč bez DPH) se v návaznosti na změnové listy č. 2b, 5 až 18 a 20 až 27 odsouhlasené objednatelem a v návaznosti na čl. V. odst. 7 smlouvy mění čl. V. odst. 2 smlouvy, a to tak, že cena díla se zvyšuje o **3 188 361,39** Kč včetně DPH (což je 2 635 009,41 Kč bez DPH) – takto:

„Cena díla stanovená podle výše popsaných pravidel činí v Kč :

CENA	cena bez DPH	DPH ( 21%)	cena vč. DPH
<b>CELKEM</b>	<b>80 518 817,92</b>	<b>16 908 951,76</b>	<b>97 427 769,68</b>

(slovy: devadesátsedmmiliónůčtyřístadvacetsedmtisícšedmssetšedesátdevět korunčeskýchšedesátosm haléřů“)

3. Dále se vzhledem k nutnosti dodatečných nepředvídaných stavebních prací v návaznosti na změnové listy č. 2b, 5 až 18 a 20 až 27 odsouhlasené objednatelem a v návaznosti na čl. V. odst. 7 smlouvy mění čl. III.2 smlouvy, a to tak, že se zhotovitel zavazuje ukončit práce a dodávky dle této smlouvy a předat dílo objednateli nejpozději do 15. 12. 2017. Stavební objekt SO-02 „MYČKA POLICIE“ bude ve stavu stavební připravenosti pro osazení a instalaci technologie myčky předán nejpozději do 30. 11. 2017. Čl. III.2 smlouvy se mění takto:  
*Zhotovitel se u stavebního objektu SO-02 „MYČKA POLICIE“ zavazuje ukončit práce a dodávky na objektu do stavu stavební připravenosti pro osazení a instalaci technologie myčky a předat nejpozději do **30. 11. 2017**. Celkově se zavazuje ukončit práce a dodávky dle této smlouvy a předat dílo objednateli nejpozději do **15. 12. 2017**.*
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

## Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.
3. Přílohou tohoto dodatku jsou následující dokumenty:
  - a) Změnový list č. 2b, 5 až 18 a 20 až 27



4. Strany připojují po řádném přečtení obsahu smlouvy svoje podpisy na důkaz bezvýhradného souhlasu s jejím obsahem.

V Brně dne 12. 10. 2017


V Třebíči dne 15. 10. 2017




Jihomoravského kraje  
plk. Ing. Jiří Pelikán  
krajský ředitel  
otisk razítka


Ing. Petr Kabát  
místopředseda představenstva

otisk razítka



BY-STAV, z.s.  
128, 739 81 Třinec  
20 595 530 700  
A: +421 602 532 849 ©  
IČ: 25395127, DIČ: CZ25395127

<b>Změnový list číslo</b>	<b>10</b>	<b>SO 02 Myčka - zemní práce a výztuž</b>
Název akce:	"PS Znojmo - výstavba požární stanice "	
Číslo akce SMVS:		
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje , Zubatého 685/1, 614 000 Brno - sever	
Zhotovitel:	První KEY-STAV,a.s.	
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 76, 623 00 Brno	
<b>Předmět změnového listu</b>		
Zemní práce patky		
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>		
SO 01 - Požární stanice		
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>		
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>		
Chybí výkopový plán, nedostatečné svahování, základy z prostého betonu, odvoz zeminy na skládku s uložením		
<b>Nové řešení :</b>		
Svahované výkopy, výpočet, dokumentace a vlastní vyztužení základů, odvoz zeminy na meziskládku na stavbě a použití do HTÚ		
<b>Zdůvodnění změny :</b>		
Zřízení prostoru pro bednění základů, jiné geologické podmínky pro zakládání		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>		
Ano		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>		
SD č.1 str, 418397, 418408		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.		
Vliv na cenu:		
	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena s DPH (21%)</b>
<b>Přípočty k ceně díla:</b>	<b>84 309,71 Kč</b>	<b>102 014,75 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla:</b>	<b>- 25 231,48 Kč</b>	<b>- 30 530,09 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla:</b>	<b>59 078,23 Kč</b>	<b>71 484,66 Kč</b>
<b>Fakturováno v</b>	<b>0%</b>	<b>- Kč</b>
	<b>0%</b>	<b>- Kč</b>
<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>datum</b>	
Zhotovitel : stavbyvedoucí	21. 09. 2017	
Zhotovitel : statutární zástupce	21. 09. 2017	
Projektant :	19. 09. 2017	
Objednatel : zástupce objednatele ve věcech technických	12. 10. 2017	
Objednatel : statutární zástupce	12. 10. 2017	



1

N

Z


Z


Z


II

Z

L







sc  
sc  
sc  
sc  
Zr  
In  
Zr  
In  
Zr  
Ut



<b>Změnový list číslo</b>	<b>11</b>	<b>SO 01 - Průvlak v ose 14 a věnce pod spir</b>
---------------------------	-----------	--

Název akce:	"PS Znojmo - výstavba požární stanice "
-------------	---

Číslo akce SMVS:	
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje , Zubatého 685/1, 614 000 Brno - sever
Zhotovitel:	První KEY-STAV,a.s.
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 76, 623 00 Brno

<b>Předmět změnového listu</b>
--------------------------------

Zemní práce patky
-------------------

<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>
--

SO 01 - Požární stanice
-------------------------

<b>Popis změny, popis technického řešení</b>
--

<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>
--

Nebylo řešeno
---------------

<b>Nové řešení :</b>
----------------------

Doplněné zadání konstrukční části - doplnění ztužujícího věnce pod spiroly a doplnění překladu nad výkladcem. Vše administrativní část SO 01
--

<b>Zdůvodnění změny :</b>
---------------------------

<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>
---

Ano
-----

<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>
---

SD 1 str 418420, 418422
-------------------------

<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>
---


Vliv na termín: ne
--------------------


Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.
--


Vliv na cenu:
---------------


	Cena bez DPH	Cena s DPH (21%)
<b>Přípočty k ceně díla:</b>	152 597,42 Kč	184 642,88 Kč
<b>Odpočty z ceny díla:</b>	- Kč	- Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla:</b>	152 597,42 Kč	184 642,88 Kč
<b>Fakturováno v</b>	0% - Kč	0% - Kč

Změnu odsouhlasil	datum	
Zhotovitel : stavbyvedoucí	21. 09. 2017	[Stamp]
Zhotovitel : statutární zástupce	21. 09. 2017	
Projektant :	10. 09. 2017	
Objednatel : zástupce objednatele ve věcech technických	12. 10. 2017	
Objednatel : statutární zástupce	12. 10. 2017	









<b>Změnový list číslo</b>	<b>12</b>	<b>SO 01 - Ztužení stěn</b>
---------------------------	-----------	-----------------------------

Název akce:	"PS Znojmo - výstavba požární stanice "
-------------	---

Číslo akce SMVS:	
------------------	--

Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje , Zubatého 685/1, 614 000 Brno - sever
-------------	--

Zhotovitel:	První KEY-STAV,a.s.
-------------	---------------------

Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 76, 623 00 Brno
-------------	--

<b>Předmět změnového listu</b>
--------------------------------

Zemní práce patky
-------------------

<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>
--

SO 01 - Požární stanice
-------------------------

<b>Popis změny, popis technického řešení</b>
--

<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>
--

--

<b>Nové řešení :</b>
----------------------

Doplněné zadání konstrukční části

<b>Zdůvodnění změny :</b>
---------------------------

--

<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>
---

ano
-----

<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>
---

SD 1 str 418422
-----------------

<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>
---


Vliv na termín: ne
--------------------


Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.
--

Vliv na cenu:
---------------

	Cena bez DPH		Cena s DPH (21%)
<b>Přípočty k ceně díla:</b>	249 257,85 Kč		301 601,99 Kč
<b>Odpočty z ceny díla:</b>	- Kč		- Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla:</b>	249 257,85 Kč		301 601,99 Kč
<b>Fakturováno v</b>	<b>0%</b>	- Kč	<b>0%</b> - Kč

Změnu odsouhlasil	datum	
Zhotovitel : stavbyvedoucí	21. 09. 2017	[Stamp]
Zhotovitel : statutární zástupce	21. 09. 2017	
Projektant :	19. 09. 2017	
Objednatel : zástupce objednatele ve věcech technických	12. 10. 2017	
Objednatel : statutární zástupce	12. 10. 2017	







1

Na

Za

In

Zh

Za

In

Za

Lil

