

DOHODA O NAROVNÁNÍ

uzavřená dle ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

(dále jen „**Dohoda**“)

Smluvní strany

I. Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Zastoupená: [redacted] editelem

Se sídlem: Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00635162

DIČ: CZ00635162

Bank. spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 374027793/0300

zřízená usnesením Zastupitelstva statutárního města Ostravy, zřizovací listina ve znění usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014, příspěvková organizace nezapsaná v obchodním rejstříku; registrace poskytovatele zdravotních služeb rozhodnutím odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, č.j. MSK 9616/2025 z 30. 1. 2025, ve znění následných rozhodnutí o registraci

Číslo dotčených smluv: PR/554/2018; PR/555/2018

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**MNO**“)

na straně jedné

a

II. S4S, s.r.o.

Zastoupená: [redacted] dnatelem

Se sídlem: Praha 4, Levského 3221/1, PSČ 14300

IČO: 27195252

Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 1884016028/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 103542

Číslo dotčených smluv: PR/554/2018; PR/555/2018

(dále jen „**Zhotovitel**“ nebo „**S4S**“)

na straně druhé

(společně dále také jako „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Čl. I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 10. 2018 smlouvu o dílo č. PR/554/2018, jejímž předmětem bylo vytvoření systému plné elektronizace Objednatele a přechod z papírové evidence na plně elektronickou verzi (dále jen „**Dílo**“ nebo „**Smlouva o dílo**“). V souvislosti se Smlouvou o dílo uzavřely Smluvní strany téhož dne smlouvu o podpoře a servisu č. PR/555/2018, jejímž předmětem bylo zajištění podpory a rozvoje systému dle Smlouvy o dílo (dále jen „**Servisní smlouva**“). Ke Smlouvě o dílo uzavřely Smluvní strany dodatek č. 1 dne 22. 3. 2019 a k Servisní smlouvě dodatek č. 1 dne 17. 8. 2020, přičemž Servisní smlouva byla v roce 2022 ukončena.
2. V rámci dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo byla rozdělena etapa 2, resp. nově zavedena etapa 2a a 2b, přičemž související prodloužení termínů bylo zejm. odůvodněno nepředvídatelnými překážkami v oblasti pracovněprávních vztahů na straně MNO. Následně v rámci finálního akceptačního protokolu ze dne 30. 11. 2021 Smluvní strany mj. konstatovaly, že konečný termín akceptace byl zdržen kvůli mimořádným okolnostem (pandemie COVID-19 a související dopady) a neshodám na interpretaci požadavků dle (či nad rámec) zadávací dokumentace. Dílo bylo akceptováno s výhradami a byl sjednán termín jejich odstranění (mj. u funkcionality „IBAN“ do 31. 1. 2022) s tím, že po vypořádání bude do 3 pracovních dnů uvolněna zbývající část zádržného ve výši 10 % (100.000 Kč), když zádržné ve výši 1.000.000 Kč Smluvní strany ve prospěch MNO zavedly po dohodě nad rámec uzavřené Smlouvy o dílo. Nevypořádání výhrad představovalo dle MNO nedokončení etapy 2b, resp. neakceptaci ve smyslu čl. 5 Smlouvy o dílo.
3. Mezi Smluvními stranami bylo doposud sporné zejména to, zda (příp. kdy) byly řádně vypořádány veškeré výhrady dle finálního akceptačního protokolu ze dne 30. 11. 2021, zda (příp. kdy) byla dokončena etapa 2b, která byla zavedena v rámci dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, a zda (příp. kdy) nastala splatnost zbývající části zádržného. Mezi Smluvními stranami bylo dále doposud sporné, zda a na čí straně případně došlo k prodloužení s poskytováním součinnosti dle Smlouvy o dílo, potažmo Servisní smlouvy.
4. Smluvní strany uzavřely dne 9. 4. 2025 dohodu o prodloužení promlčecí lhůty (vč. navazujícího dodatku, dle kterého byla promlčecí lhůta prodloužena až do 31. 12. 2026) a opakovaně vedly jednání za účelem smírného (mimosoudního) vyřešení věci a vypořádání vzájemných nároků z dotčených smluv, když obě Smluvní strany mají zájem na dalším fungování systému dle Smlouvy o dílo v prostředí MNO.
5. Smluvní strany v rámci jednání zejména řešily otázku, kdy došlo k dokončení etapy 2b dle Smlouvy o dílo a vypořádání veškerých výhrad dle finálního akceptačního protokolu ze dne 30. 11. 2021, když především funkcionality „IBAN“ nebyla dle názoru MNO jistě vyřešena do 27. 6. 2023, přičemž nelze s jistotou určit, kdy k vyřešení došlo. Dle názoru MNO tak nebyl předán plně funkční systém, nebyla dokončena etapa 2b a MNO vznikl nárok na smluvní pokutu (uplatněna fakturou č. 665000006). Dle názoru S4S naopak etapa 2b byla dokončena a předána, výhrady dle finálního akceptačního protokolu byly vypořádány (přičemž některé dle názoru S4S nebyly oprávněné) a případná nesoučinnost třetích stran nezakládá odpovědnost S4S za prodloužení; současně dle S4S vznikl nárok na úhradu celého zádržného a všech vystavených faktur dle Servisní smlouvy, vč. zákonného úroku z prodloužení (faktury č. 21920100/2019017, 22201264/2022006,

22202265/2022008, 22202181/2022012, 22202532/2022014, 22202820/2022015, 22203176/2022017, 22203541/2022021, 22203828/2022022).

6. Na straně MNO dále vznikly pochybnosti o tom, zda byla formálně správně vypovězena Servisní smlouva, jakkoliv se Smluvní strany v souladu s výpovědí S4S ze dne 28. 6. 2022 chovaly (což odpovídá i poslední faktuře č. 22203828/2022022 za období 12/2022), nebyla namítnuta její neplatnost a obě Smluvní strany měly zájem na ukončení Servisní smlouvy. Nadto po neuhrazení výše uvedených faktur za plnění dle Servisní smlouvy mohl S4S po uplynutí 90 dnů od splatnosti svědčit i důvod pro výpověď dle odst. 9.04 Servisní smlouvy.
7. Smluvní strany v návaznosti na uskutečněná jednání a opakované posouzení dostupných podkladů, jakož i zvážení všech souvisejících okolností, které se váží k plnění Smlouvy o dílo a Servisní smlouvy, uzavírají tuto Dohodu.

ČI. II. Sporná práva a povinnosti

1. Smluvní strany touto Dohodou mezi sebou narovnávají následující sporná práva a povinnosti související se Smlouvou o dílo a Servisní smlouvou:
 - a. nároky MNO na smluvní pokuty za prodlení S4S s předáním kterékoliv etapy dle odst. 8.1 Smlouvy o dílo;
 - b. práva MNO na vypořádání výhrad dle finálního akceptačního protokolu ze dne 30. 11. 2021 a povinnost S4S tyto výhrady vypořádat;
 - c. dosud vzniklá práva a povinnosti Smluvních stran související s (ne)poskytováním součinnosti při plnění Smlouvy o dílo a řešení výhrad dle finálního akceptačního protokolu;
 - d. nárok S4S na zaplacení zádržného a ceny díla dle Smlouvy o dílo;
 - e. nároky S4S na zaplacení dosud neuhrazených faktur z titulu Servisní smlouvy;
 - f. právo kterékoliv ze Smluvních stran na náhradu případné dosud vzniklé újmy v souvislosti s body a. až e. výše či náhradu nákladů vynaložených na hájení svých práv v rámci jednání, které předcházelo uzavření této Dohody;
 - g. veškeré příslušenství výše uvedených práv a nároků, zejm. úroky z prodlení;
 - h. platnost výpovědi Servisní smlouvy a její ukončení k 31. 12. 2022.

ČI. III. Předmět Dohody

1. S ohledem na skutečnosti popsané v čl. I a II Dohody tímto Smluvní strany ve smyslu § 1903 Občanského zákoníku narovnávají sporná práva a povinnosti a nahrazují je následovně:
 - a) MNO náleží nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši **1.231.736,63 Kč** dle faktury č. 665000006 za prodlení s dokončením etapy 2b (nevypořádání veškerých výhrad a nepředání plně funkčního systému) dle odst. 8.1. Smlouvy o dílo;

- b) S4S náleží nárok na zaplacení částky ve výši **647.512,90 Kč** z titulu servisní smlouvy, a to v rozsahu dosud neuhrazených (částí) faktur č. 21920100/2019017, 22201264/2022006, 22202265/2022008, 22202181/2022012, 22202532/2022014, 22202820/2022015, 22203176/2022017, 22203541/2022021, 22203828/2022022;
 - c) S4S náleží nárok na zaplacení částky ve výši **363.412,74 Kč** z titulu zákonného úroku z prodlení ode dne následujícího po splatnosti jednotlivých faktur do 23. 8. 2026 ve vazbě na částky dle bodu b);
 - d) S4S náleží nárok na zaplacení částky ve výši **100.000 Kč** jako 10 % zádržného z titulu Smlouvy o dílo, které mělo být uvolněno za podmínek dle finálního akceptačního protokolu;
 - e) S4S náleží nárok na zaplacení částky ve výši **47.219,18 Kč** z titulu zákonného úroku z prodlení od 4. dne po zániku odpovědnosti za prodlení s vypořádáním výhrady „IBAN“ do 23. 8. 2026 ve vazbě na částku dle bodu d);
 - f) S4S je v případě Etapy 2b dle Smlouvy o dílo, resp. vypořádání výhrad dle finálního akceptačního protokolu odpovědná za prodlení do 27. 6. 2023 s tím, že Etapa 2b dle Smlouvy o dílo se považuje za dokončenou ke dni 27. 6. 2023 a MNO nemá nároky na další smluvní pokuty či náhradu újmy ve vazbě na dosud poskytnuté plnění dle Smlouvy o dílo;
 - g) Všechny výhrady popsané ve finálním akceptačním protokolu se považují za vyřešené bez ohledu na to, zda výhrady měly oporu ve Smlouvě o dílo či cílovém konceptu a bez ohledu na to, zda k jejich vyřešení byla potřeba součinnost třetí strany;
 - h) Žádná ze Smluvních stran nemá nárok na náhradu případné dosud vzniklé újmy či náhradu nákladů vynaložených na hájení svých práv v rámci jednání, které předcházelo uzavření této Dohody, vč. nákladů na právní zastoupení;
 - i) Žádná ze Smluvních stran nemá nárok na jakékoliv další příslušenství (zejm. úrok z prodlení) po dni 23. 8. 2026;
 - j) Smluvní strany potvrzují, že byla ukončena Servisní smlouva ke konci roku 2022. Ačkoliv výpověď bez udání důvodu byla možná toliko ze strany MNO, měly v daném období obě Smluvní strany zájem na předčasném ukončení Servisní smlouvy a po obdržení výpovědi ze strany S4S se podle ní obě Smluvní strany chovaly.
2. Vzhledem k tomu, že Smluvní strany si vzájemně dluží plnění stejného druhu popsané v předchozím odstavci této Dohody, dohodly se Smluvní strany na vzájemném započtení svých pohledávek následovně. Pohledávky S4S v celkové výši 1.158.144,82 Kč se započítávají proti pohledávce MNO ve výši 1.231.736,63 Kč.
- Po vzájemném započtení pohledávek je S4S na základě této Dohody povinna zaplatit MNO částku ve výši 73.591,81 Kč.
3. S4S se zavazuje uhradit MNO částku ve výši **73.591,81 Kč** do patnácti (15) dnů ode dne nabytí účinnosti této Dohody, a to bezhotovostním převodem na číslo účtu MNO uvedené v záhlaví této Dohody.

4. Smluvní strany prohlašují, že žádný vzájemný nárok nebyl před uzavřením Dohody postoupen či jinak přenesen na třetí osobu.
5. Smluvní strany prohlašují, že narovnání dle této Dohody představuje úplné vypořádání všech dosud vzniklých vzájemných nároků a pohledávek ve vazbě na Smlouvu o dílo a Servisní smlouvu a narovnání představuje konečné a úplné vypořádání všech sporných práv a povinností dle čl. II Dohody.
6. Smluvní strany se zavazují proti sobě nezáhájit žádné soudní či jiné řízení, jehož předmětem, účelem či smyslem by bylo jakkoli zpochybnit práva a povinnosti touto Dohodou stanovená.

Čl. IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tato Dohoda bude v registru smluv uveřejněna ze strany MNO bezodkladně po nabytí její platnosti.
2. Pokud by se jakékoli ujednání této Dohody ukázalo být neplatným, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních ujednání této Dohody a Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné původní ujednání novým platným ujednáním, které bude svým účelem co možná nejvíce podobné ujednání původnímu.
3. Tato Dohoda je vyhotovena v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dohodu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Dohoda je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

V Ostravě dne dle data el. podpisu

V Praze dne dle data el. podpisu

