

## SMLOUVA O DÍLO

### Dodatek č. 1

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

#### mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský  
pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, ředitelem Krajského  
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba, ředitel KPÚ  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Roman Chochola, odborný referent KPÚ pro  
Ústecký kraj, Pobočka Louny

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,  
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Tel.: +420 725 002 568  
E-mail: louny.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

#### dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.  
sídlo: Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10  
zastoupený: jednatelem Ing. Janem Nedomou  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Řezník, jednatel  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxx  
ID DS: 74f75k9  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxx  
IČ: 26695103  
DIČ: CZ26695103

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu Praha, oddíl C,  
vločka 87873

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu  
KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Zbyněk Řezník

#### dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):**

### **Čl. I.**

#### **Předmět a účel dodatku smlouvy**

pro zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Měcholupy u Žatce

- 1.1. Úprava termínu přípravných prací bod. 3.1.1 – 3.1.4. z důvodu navýšení počtu MJ o proti původní SOD.

V příloze č. 1 SOD se upravují termíny ukončení fakturačních celků:

Přípravné práce bod:

3.1.2. – 3.1.4. z termínu 15. 9. 2016 na termín **14. 10. 2016.**

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo včetně termínů se nemění.

### **Čl. II.**

#### **Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 2.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 2.4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jejich právní nástupce.
- 2.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
- 2.6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne: 31. 8. 2016

V Praze dne 8. 9. 2016

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Martin Vrba  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj

.....  
Ing. Jan Nedoma, jednatel  
statutární orgán zhotovitele  
Geodetická kancelář  
Nedoma & Řezník, s.r.o.