

Příloha ke Smlouvě o dílo D1 (změna termínů) - KoPÚ Měcholupy u Žatce

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	500		
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 500		
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	458	500	229 000	14.10.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	12	650	7 800	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	77	1 050	80 850	14.10.2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	18	1 250	22 500	14.10.2016
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	3 500	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	470	240	112 800	14.10.2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	800	0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	470	200	94 000	15.09.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					546 950	15.9.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	468	360	168 480	15.03.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	40	850	34 000	15.03.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	1	1 550	1 550	15.03.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	90	400	36 000	15.03.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	142	500	71 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	500	2 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	468	280	131 040	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					464 570	14.11.2018
3.3.	Mapové dílo	ha	470	330	155 100	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					155 100	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	400	320	128 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					128 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	546 950 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	464 570 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	155 100 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	128 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 294 620 Kč
DPH 21% v Kč	271 870 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 566 490 Kč

V Teplících dne 31. 8. 2016

V Praze dne 8. 9. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Vrba ředitel

.....
Ing. Jan Nedoma, jednatel - statutární orgán zhotovitele

Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj