

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace

SDO/OEZI/981/26
reg. č. 416-01-013/26

*uzavřená ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
a § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů*

I.

Obecná ustanovení

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 82/2026/ZK-12 ze dne 23. 4. 2026 podle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory a Pravidel pro žadatele Dotačního programu Jihočeského kraje **Podpora sportovní infrastruktury, 1. výzva pro rok 2026**, o poskytnutí dotace ve výši a za podmínek dále uvedených v této smlouvě. Na základě usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 235/2026/ZK-14 ze dne 17. 9. 2026 je uzavírán dodatek č. 1 této smlouvy.

II.

Poskytovatel a příjemce dotace

1. Poskytovatelem dotace podle této smlouvy je:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO 70890650

zastoupený: Ing. Davidem Štojdlem, náměstkem hejtmána, na základě plné moci hejtmána kraje ze dne 19. 11. 2024

č.ú. :199783072/0300

dále jako „poskytovatel“

2. Příjemcem dotace podle této smlouvy je:

Tělocvická jednota Sokol Milevsko, Tyršovo nám. 616, 39901 Milevsko
IČO 63299062

statutární zástupci: Stanislav Kosík, starosta, Ing. Pavel Fleischmann, jednatel

č. ú. 222874790/0600

dále jako „příjemce“

III.

Změna ujednání

Smluvní strany se dohodly takto:

1. Článek III. Účel a charakter dotace, doba, v níž má být účelu dosaženo, odstavec 1. se mění následovně:

Realizace projektu bude dokončena nejpozději do **31. 10. 2027**. Tento termín je rovněž termínem, v němž musí být dosaženo účelu dotace.

2. Článek VII. Vyúčtování a vypořádání dotace, odstavec 1. se mění následovně:

Po ukončení realizace projektu předloží příjemce poskytovateli nejpozději do 14 dnů ode dne ukončení realizace projektu, nejpozději **do 14. 11. 2027 vyúčtování** (celkové) realizace projektu formou soupisu účetních dokladů souvisejících s realizací projektu s uvedením výše částky a účelu plateb u jednotlivých dokladů. Zároveň na předepsaném formuláři a dle Pravidel pro žadatele k tomuto dotačnímu programu zašle Závěrečnou zprávu. **Vyúčtování bude provedeno prostřednictvím Portálu občana Jihočeského kraje.**

3. Ostatní ustanovení smlouvy SDO/OEZI/981/26 zůstávají nezměněná a nadále v platnosti.

**IV.
Závěrečná ujednání**

1. Dodatek smlouvy je vyhotoven výhradně v elektronické podobě, kdy každá ze stran obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
2. Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními tohoto dodatku ke smlouvě a své pravé, svobodné a vážné vůle, je tento dodatek smlouvy po jeho přečtení smluvními stranami podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem.
3. Jsou-li smluvní strany přítomny současně, je tento dodatek ke smlouvě uzavřen okamžikem připojení podpisu poslední smluvní strany. Nejsou-li smluvní strany přítomny současně, je tento dodatek uzavřen okamžikem, kdy návrh dodatku ke smlouvě opatřený podpisy ostatních osob, jimž byl určen, dojde navrhovateli dodatku ke smlouvě (poskytovateli).
4. Má-li být tento dodatek smlouvy povinně uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, provede jeho uveřejnění v souladu se zákonem poskytovatel. V takovém případě nabývá dodatek smlouvy účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Poskytovatel:

Elektronický podpis: 18.9.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: David Štojdí
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 24.11.2028 10:49 +01:00

Ing. David Štojdí
náměstek hejtmana Jihočeského kraje

Příjemce:

Stanislav Kosík, starosta
Ing. Pavel Fleischmann, jednatel

Stanislav Kosík Digitálně podepsal
Stanislav Kosík
Datum: 2026.09.19
17:13:31 +02'00'

Ing. Pavel Fleischmann Digitálně podepsal
Ing. Pavel Fleischmann
Datum: 2026.09.22
16:43:09 +02'00'