

Z M Ě N A č. 1

Ke Smlouvě o poskytování služeb č. 12PT-001589 ze dne 16. 08. 2017

Název akce: „I/19 Sázava – Žďár nad Sázavou DSP, VD-ZDS, AD“
(ISPROFOND: 500 121 0002)

V souladu s článkem 2.5 Smlouvy o poskytování služeb č. 12PT-001589 dochází ke změně lhůty plnění, a proto sjednávají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
(dále jen objednatel)

a

BLAHOPROJEKT s.r.o., Čechova 727, 370 01 České Budějovice

IČ: 02451379
DIČ: CZ02451379
(dále jen poskytovatel)

tuto změnu ke Smlouvě o poskytování služeb:

I.

Tato změna se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Smlouvy o poskytování služeb. Jako taková bude oběma stranami podepsána, přijímána a vykládána.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 16. 08. 2017 Smlouvu o poskytování služeb.

III.

Lhůty plnění (článek 5.)

Původní lhůta plnění: koncept	15. 10. 2017
čistopis	31. 10. 2017

Lhůta plnění po změně č. 1: koncept
čistopis

28. 02. 2018
30. 04. 2018

IV.

V ostatním zůstává text beze změn.

V.

Tato změna byla sepsána ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou.