

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. D800170041**  
**„VD České Kopisty, oprava břehového opevnění DPK“**

**Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03,  
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Adresa závodu: závod Roudnice nad Labem  
Roudnice nad Labem, Nábřežní 311, PSČ 413 01,

Osoba oprávněná k podpisu: [REDACTED]  
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
Tel: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“)

**Zhotovitel:**

Název: **HARTEX CZ s.r.o.**  
Adresa sídla: Litoměřice, Českolipská 325, PSČ 412 01

Statutární orgán: Petr Cihlář  
Osoba oprávněná k podpisu: Petr Cihlář  
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
IČ: 25048902  
DIČ: CZ25048902  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí n. L. oddíl C vložka 15091  
Tel: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

**Smlouva o dílo č. D800170041: „VD České Kopisty, oprava břehového opevnění DPK“  
ze dne 4. 8. 2017 se mění a upravuje se takto:**

1) Článek 4. odst. 4.2. se mění a upravuje se takto:

Předpokládaný termín zahájení díla je: 01/2018

2) Článek 4. odst. 4.3. se mění a upravuje se takto:

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. 6. 2018**

3) Důvodem změny časového harmonogramu realizace díla, je aktualizace finančního plánu objednatele a přesun plánovaných finančních prostředků na realizaci díla do roku 2018.

4) Ostatní části smlouvy se nemění

5) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.

6) Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

7) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

8) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:  
V Roudnici n. L. dne .....

Za zhotovitele:  
V Litoměřicích dne .....

.....  


.....  
Petr Cihlář  
jednatel