

Změnový list č. 1 ze dne 5.10.2017

Název stavby:	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ul. S. K. Neumanna v Mostě
Číslo smluvního vztahu:	34/2/2017
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/čl. 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Článek IV., Doba plnění 4.1 Doba plnění: Termín předání staveniště: do 3 dnů od odeslání výzvy objednatele Zahájení stavebních prací: do 1 týdne od předání staveniště Dokončení díla: nejpozději do 16 týdnů od zahájení stavebních prací	
Nové řešení: Článek IV., Doba plnění 4.1 Doba plnění: Termín předání staveniště: do 3 dnů od odeslání výzvy objednatele Zahájení stavebních prací: do 1 týdne od předání staveniště Dokončení díla: do 30.11.2017	
Zdůvodnění změny: Termín dokončení díla je posunut z důvodů kolize termínů stavby se souběžně prováděnou rekonstrukcí vodovodu a odpadní kanalizace, probíhající v prostoru stavby.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	nejpozději do 16 týdnů od zahájení stavebních prací
Nový termín dokončení díla:	30.11.2017

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 5.10.2017

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 5.10.2017

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Pavel Škorpil

Datum: 12. 10. 2017

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Paparega

Datum: 16. 10. 2017

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 19. 10. 2017

Podpis:

Příloha změnového listu: - Žádost o prodloužení termínu dokončení díla



Statutární město Most

Radniční I
434 69, Most

V Chomutově dne 5.10.2017

VĚC : Žádost o prodloužení termínu dokončení díla: „Rekonstrukce dešťové kanalizace v ul. S.K. Neumanna v Mostě“

Z důvodu koordinace se stavbou „MO027199 Most, S.K. Neumanna, Slovanská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu Most“ investora - Severočeská vodárenská společnost, kdy došlo k opoždění postupu prací, žádáme o prodloužení termínu dokončení díla, a to nejpozději do **30.11.2017**.

S pozdravem

Ing. Ladislav Červený
jednatel společnosti
Vodohospodářská stavební spol. s r.o.

Vodohospodářská stavební spol. s r.o. zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem
v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 2065.

Tel./fax
474 624 422

Mobilní tel.:
777 760 300

Bankovní spojení

IČO: 44567022
DIČ: CZ44567022

Černovická 4264
430 03 Chomutov