

Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č. 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, č. OLP/2118/2017

"Restaurování sochařské výzdoby oltáře sv. Jana Nepomuckého v kapliče sv. Jana Nepomuckého na Dubecku, obec Mírová pod Kozákovem"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, na základě zmocnění Ing. Květou Vinklátovou, členkou rady kraje pověřenou řízením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964250217/0100

dále jen "poskytovatel"

a

Obec Mírová pod Kozákovem

se sídlem: Chutnovka 36, 511 01 Turnov

IČ: 00275913

osoba oprávněná podepsat dodatek: Jaroslav Votrubec, starosta

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 94-53311451/0710

evidence: ---

dále jen "příjemce"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. června 2017 smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/2118/2017, jejímž předmětem je podpora

projektu "Restaurování sochařské výzdoby oltáře sv. Jana Nepomuckého v kapliče sv. Jana Nepomuckého na Dubecku, obec Mírová pod Kozákovem" (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce ze dne 18. srpna 2017 o prodloužení termínu realizace projektu uvedeného v čl. III. odst. 4 smlouvy o poskytnutí dotace z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů při restaurátorských pracích. Restaurování vyžaduje delší technologické postupy (vysychání podkladů, vyzrání tmelení, zasychání retuší), které je nutné provádět pouze v příznivých povětrnostních podmínkách.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 4 smlouvy ve znění:

„Termín zahájení realizace projektu je 1. 4. 2017 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 10. 2017.“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Termín zahájení realizace projektu je 1. 4. 2017 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31. 5. 2018.“

3. Článek III. odst. 7 smlouvy ve znění:

„Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 1. 12. 2017. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části.“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 20. 7. 2018. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném

formuláři uvedeném v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části.“

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden obdrží příjemce.
3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní poskytovatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a na **elektronické úřední desce** poskytovatele. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu zveřejněn v registru smluv a na elektronické úřední desce poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 388/17/ZK ze dne 26. 9. 2017.

V Liberci dne

V Mírové dne

.....
Ing. Květa Vinklátová,
členka rady kraje

.....
Jaroslav Votrubec, starosta