

DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: 0100/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: 23-SOD-2017-024

Objednatel: Město Hostinné
se sídlem: Náměstí 69, 543 71 Hostinné
zastoupený: Ing. Dagmar Sahánková, starostka
IČO: 00277908
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Hostinné
číslo účtu: 1303699319/0800
ke smluvnímu jednání je oprávněna: Ing. Dagmar Sahánková, starostka města
k technickému jednání jsou oprávněni: Ing. Štěpánka Musilová – vedoucí odboru
investic a majetku města, tel. 777 311 826,
eMail majetek.vedouci@muhostinne.cz
Jiří Bederka – odbor investic a majetku města
tel. 602 555 354,
eMail majetek.technik3@muhostinne.cz

a

Zhotovitel: **M – SILNICE a.s.**
se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
Korespondenční adresa: Hradecká 415, 506 01 Jičín
zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem
– na základě plné moci
IČO: 421 96 868
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 1080015329/0800
ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jiří Albrecht,
ředitel oblastního závodu SEVER,
Josef Kunt, výrobní náměstek
oblastního závodu SEVER
tel. 602 120 822,
eMail josef.kunt@msilnice.cz
k technickému jednání je oprávněn: František Jetmar, stavbyvedoucí
tel. 606 623 659
eMail frantisek.jetmar@msilnice.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I.

Smluvní strany uzavřely dne 03.05.2017 smlouvu o dílo pod číslem objednatele 0100/2017 a číslem zhotovitele 23-SOD-2017-024, jejímž předmětem plnění je provedení díla „**Regenerace a revitalizace Sídliště v Hostinném – I. etapa**“ (dále jen „smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedené v článku 2 smlouvy se mění takto:

1. Původní rozsah díla se ponižuje o neprovedené práce spočívající v:

• Úprava zemin vápnem	1 353 m ²	93,00 Kč/m ²	125.829,00 Kč
• Pojivo hydraulické pro stab.	39,44 t	2.200 Kč/t	86.768,00 Kč
• Podklad z MZK tl. 150 mm	580,26 m ²	135 Kč/m ²	78.335,10 Kč

Méněpráce celkem 290.932,10 Kč

2. Původní rozsah díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající v:

• Odstranění neuhnitelné zeminy z pláně parkovišť „u polikliniky“, „u školy“ a plochy „V8“ ve výměře 378 m ³			
Odkopávky a prokopávky hor. 3	378 m ³	40 Kč/m ³	15.120 Kč
Příplatky za lepivost hor. 3	37,8 m ³	6 Kč/m ³	226,80 Kč
Vodorovné přem. do 10.000 m	378 m ³	66 Kč/m ³	24.948 Kč
Ulož. sypaniny na mezidep.	378 m ³	14 Kč/m ³	5.292 Kč
Manipulace se zeminou na mezidep.	378 m ³	20 Kč/m ³	7.560 Kč
• Trubka trativodní DN 100 mm	440 m	46 Kč/m	20.240 Kč
• Podklad z KSC tl. 120 mm	580,26 m ²	135 Kč/m ²	78.335,10 Kč
• Hloubení jam hor. 3	375 m ³	510 Kč/m ³	191.250 Kč
• Zásyp jam sypaninou se zhutn.	375 m ³	78 Kč/m ³	29.250 Kč

Vícepráce celkem 372.221,90 Kč

3. Veškeré dodatečné stavební práce budou provedeny dle přiloženého položkového rozpočtu příloha č. 1, která je nedílnou součástí položkového rozpočtu.

III.

V souvislosti se změnou smlouvy dle článku II tohoto dodatku se cena díla sjednaná v čl. 4 smlouvy navyšuje o částku

81.289,80 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny:

Cena dle smlouvy o dílo	7.955.028,52 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 1	81.289,80 Kč bez DPH
Cena celkem	8.036.318,32 Kč bez DPH

IV.

Smluvní strany se dohodly, že se dále mění ve smlouvě v článku 3 v odst. 3.1 termín dokončení **do 06.11.2017.**

V.

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 1 je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Tento dodatek schválila Rada města Hostinné na své 95. schůzi konané dne 20.09.2017 usnesením č. 1479/95/RM/2017.
4. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy

č. 1 – výkaz výměr oceněný zhotovitelem

V Hostinném dne 21.09.2017

V Hradci Králové dne 13.10.2017

Za objednatele

Za zhotovitele:

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města

Ing. Zdeněk Babka v. r.
výkonný ředitel – na základě plné moci