



DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele č.1: **8510000051**

číslo smlouvy objednatele č.2: *SPD 1422/16*

číslo smlouvy zhotovitele: 841/UEET/57/16

Věstník veřejných zakázek pod evidenčním číslem : VZ 635972

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6.

I. SMLUVNÍ STRANY SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel č.1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: _____

datová schránka: qbep485

telefon: _____

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jana Mrázová, tel.: _____ 3,

e-mail: _____ (dále jen „kontaktní osoba objednatele č.1“)

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č.2:

Město Rokycany

sídlo: Masarykovo náměstí 1, 337 01 Rokycany - Střed

zastoupený: Václavem Kočím, starostou

IČO: 00259047 DIČ: CZ00259047

tel: 371 706 111

datová schránka: mmfb7hp

kontaktní osoba ve věcech technických:

Šárka Kozlerová, tel.: +420 371 706 153, e-mail: sarka.kozlerova@rokycany.cz (dále jen „kontaktní

osoba objednatele č.2“)

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: -----

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Zhotovitel:

STRABAG a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 7634 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

zastoupená na základě plné moci:

Ing. Karlem Šimkem, technickým vedoucím oblasti

Ing. Martinem Šrajerem, vedoucím provozní jednotky

IČO: 60838744

DIČ: CZ 60838744

telefon: 1

datová schránka: 8yuchp8

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Martin Šrajer, vedoucí provozní jednotky

tel.: n

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Parková 1205/11, 326 00 Pízeň

dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 13.09.2016 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „**Rokycany – silnice II/605 ulice Soukenická**“ (dále jen „SOD“).

III. ZMĚNA SOD

3.1 S ohledem na nezbytnost provedení měření hluku na již dokončené stavbě a z důvodu vzniklých víceprací při změně DIO a rozsahu poskytnutých stavebních prací podle SOD a Dodatku č.1 které byly zjištěny v průběhu stavby, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2 Rozsah díla, cena díla a termín plnění se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr. Změnové listy č. 21,9, 10, 12, 11,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná :

dodatkem č. 1

pro objednatele č. 1 odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 953 761,58 Kč bez DPH

b) méněpráce v celkové hodnotě : - 251 666,71 Kč bez DPH

pro objednatele č. 2 odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě : 219 761,96 Kč bez DPH

b) méněpráce v celkové hodnotě : - 135 650,76 Kč bez DPH

dodatkem č. 2

pro objednatele č. 1 odpovídá

c) vícepracím v celkové hodnotě: **803 365,30** Kč bez DPH

d) méněpráce v celkové hodnotě : - **22 028,00** Kč bez DPH

pro objednatele č. 2 odpovídá

c) vícepracím v celkové hodnotě : **345 465,51** Kč bez DPH

d) méněpráce v celkové hodnotě : - **35 795,16** Kč bez DPH

3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: 18 234 760,67 Kč

se dodatkem č. 1 zvýšila o částku 786 206,07 Kč bez DPH

a

dodatkem č. 2 se zvyšuje o částku **1 091 007,65** Kč bez DPH

3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené dodatkem č.1 tak činila:

bez DPH 19 020 966,74 Kč

a

Celková smluvní cena po změně provedené dodatkem č. 2 činí :

bez DPH **20 111 974,39** Kč

3.4.3 Cena díla za část díla pro objednatele č.1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD

bez DPH: 7 294 577,71 Kč

se dodatkem č. 1 zvýšila o částku 702 094,87 bez DPH

a

dodatkem č. 2 se zvyšuje o částku **781 337,30** Kč bez DPH

3.4.4 Cena díla za část díla pro objednatele č.1 po změně provedené dodatkem č. 1 tak činila :

bez DPH 7 996 672,58 Kč

a

Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené dodatkem č. 2 tak činí :

bez DPH **8 778 009,88** Kč

3.4.5 Cena díla za část díla pro objednatele č.2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD

bez DPH:10 940 182,96 Kč

se dodatkem č. 1 zvýšila o částku 84 111,20 Kč bez DPH

a

dodatkem č. 2 se zvyšuje o částku **309 670,35** Kč bez DPH

3.4.6 Cena díla za část díla pro objednatele č.2 po změně provedené dodatkem č. 1 tak činila:

bez DPH 11 024 294,16 Kč

a

Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené dodatkem č. 2 činí :

bez DPH : **11 333 964,51 Kč**

3.5 Původní termín provedení díla se z důvodu vzniklých víceprací mění takto:

Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů:

- a) nejpozději do **31.8.2017** předčasné užívání
- b) nejpozději do **15.10.2017** kompletní dokončení stavby

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1

4.4 Tento dodatek je vyhotoven v počtu 6 vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.

4.5 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnové listy č. 21,9, 10, 12, 11,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.**

objednatel č. 1: 29-09-2017

V Plzni dne _____

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Sítoupatva 18, 306 13 Plzeň
IC: 24953112

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

objednavatel č. 2:

V Rokycaně dne 27.9.2017

Město Rokycany
Václav Kočí
starosta města

zhotovitel:

V Plzni dne 27.9.2017

STRABAB a.s.
Ing. Karel Šimek
technický vedoucí oblasti
zmocněn

STRABAB a.s.
Technický vedoucí oblasti
zmocněn

STRABAG a.s.
Ing. Martin Šrajer
vedoucí provozní jednotky
zmocněn

Návrh dodatku vyhotovili: *Milena Mašková* dne 13.9.2017