

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

kteřou ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „občanský zákoník“) uzavřely 20. 07. 2017 tyto smluvní strany

**OBJEDNATEL**

**Název:** Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a  
Střední škola

**Sídlo:** V Pevnosti 4/13, Praha 2 - Vyšehrad

**Zástupce:** Mgr. Petr Hrubý, ředitel

**IČ:** 70873160

**DIČ:** CZ70873160

**Bankovní spojení:**

**č. ú:**

**Kontaktní osoba:**

a

**ZHOTOVITEL**

**Název:** Jan KAŠPAR

**Sídlo:** Jaurisova 515/4, 140 00 Praha - Michle

**IČ:** 04482395

**DIČ:** CZ8404024541

**Bankovní spojení:**

**Kontaktní osoba:**

(dále též jako „smluvní strany“)

Objednatel a Zhotovitel se dohodli na:

- 1) **Změně rozsahu provedených prací** uvedených v Příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo - Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací dle pokynů Objednatele zejména v důsledku provedení výmalby v prostorách nad rámec původního rozsahu zakázky.
- 2) **Změně ceny díla uvedené v č. IV Smlouvy od dílo** - Zhotovitel a Objednatel sjednávají cenu víceprací ve výši 12.000,00 Kč bez DPH.
- 3) **Změně harmonogramu a prodloužení lhůty provedení díla** v důsledku víceprací o 52 dnů oproti termínu sjednanému v čl. III, odstavec 2 Smlouvy o dílo.

Objednatel prohlašuje, že mu na základě skutečností uvedených v odst. 3 tohoto Dodatku nevzniká nárok na uplatnění smluvní pokuty z ceny díla dle čl. VIII, odst 2 shora uvedené Smlouvy o dílo z důvodu překážek na straně Objednatele. Tyto překážky vznikly v důsledku požadavku na vícepráce, který si Objednatel a Zhotovitel sjednali.

- 4) Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 5) Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze, dne 13. října 2017

V Praze, dne 13. října 2017

.....  
Mgr. Petr Hrubý  
ředitel  
za Objednatele

.....  
Jan Kašpar  
za Zhotovitele