



Číslo smlouvy objednatele: JS/0116/2026/OMS/1
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ JS/0116/2026/OMS

uzavřené podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „dodatek“)

Kupující:

se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

Město Valašské Meziříčí

Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí
Mgr. Robertem Stržínkem, starostou
00304387
CZ00304387

ve věcech technických:
(dále jen „objednatel“)

Prodávající:

sídlím:
IČO:
DIČ:
zastoupený:
osoby oprávněné jednat
ve věcech technických:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaný:
(dále jen „prodávající“)

NOVATRONIC, s. r. o.

Hraběšická 545, 788 13 Vikýřovice
62302701
CZ62302701
Ing. Vladimírem Mikulcem, jednatelem

u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 7844

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 4. 2026 kupní smlouvu, na základě které se prodávající zavázal dodat pro kupujícího vybavení v rámci projektu: **Nábytek do kanceláří ve 3. a 5.NP v budově MěÚ na ulici Zašovská 784 ve Valašském Meziříčí**, a to v souladu s technickou specifikací, která byla zpracována Petrem Zetochou, se sídlem Na Šišťotě 200, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 11818492 a v rozsahu oceněného položkového rozpočtu.
2. V průběhu realizace akce bylo zjištěno, že k naplnění účelu kupní smlouvy, tj. k dodání nábytku do jednotlivých kanceláří MěÚ, je nezbytné provést drobné změny závazku vyplývajícího z předmětné smlouvy. Po odstranění původního nábytku se ukázala potřeba upravit původně plánované dodávky vybavení jednotlivých místností, a to s ohledem na skutečný stav a dispoziční možnosti jednotlivých kanceláří a za účelem zajištění jejich plné, praktické a funkční vybavenosti. Tyto změny reagují na skutečnosti zjištěné až v průběhu realizace a umožňují zajistit, aby dodané vybavení odpovídalo konkrétním potřebám jednotlivých kanceláří a bylo možné jej efektivně využívat.

Jedná se změny v následujícím rozsahu:

- nebude dodáno zboží označené: A4.1 police (1x), A7 šuplíky (1x),
 - bude dodáno navíc zboží označené: A13 skříňka (1x), B2 věšáková stěna (1x), A4 police (3x) a A4 police zkrácená (1x).
3. Obě smluvní strany se dohodly, že záležitosti, které jsou předmětem tohoto dodatku, sjednají v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění



pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), z důvodu, že jsou naplněny podmínky pro aplikaci uvedeného ustanovení. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, neboť nemají vliv na původní druh a účel a je zachován stanovený limit, když hodnota změny představuje 2,98 % původní hodnoty závazku ze smlouvy, a je tedy nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně nižší než 10% původní hodnoty závazku.

II. Předmět dodatku

1. Celkově hodnota víceprací a méněprací činí 19.948 Kč bez DPH. Na základě tohoto dojde k navýšení původní kupní ceny o 4.042 Kč bez DPH. Tato změna představuje dle § 222 odst. 4 ZZVZ změnu ve výši 2,98 % původní hodnoty závazku, podrobněji uvedeno v *Příloze č. 1* tohoto dodatku – Položkového rozpočtu - změna.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. XI odst. 1. smlouvy a v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení smlouvy takto:

A. Ustanovení čl. IV. Kupní cena , odst. 1. smlouvy se mění a nově zní:

Smluvní strany sjednávají kupní cenu za předmět smlouvy specifikovaný v článku II. této smlouvy v celkové výši:

Cena bez DPH	675.124,00 Kč
DPH	141.776,04 Kč
Cena celkem včetně DPH	816.900,04 Kč

Prodávající je plátcem DPH.

- B. Příloha č. 1 “Položkový rozpočet” se doplňuje o „Přílohu – Položkový rozpočet – změna“ tohoto Dodatku č. 1 a stává se nedílnou součástí původního položkového rozpočtu.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Kupní smlouvy: „Nábytek do kanceláří ve 3. a 5.NP v budově MěÚ na ulici Zašovská 784 ve Valašském Meziříčí“ ze dne 20. 4. 2026 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v tomto dodatku a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplní znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku schválila Rada města dne 5. 10. 2026 pod bodem R 94/10. Tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
5. V případě, že je tento dodatek vyhotoven a podepsán v listinné podobě, je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis. V případě, že je




tento dodatek vyhotoven a podepsán v elektronické podobě, každá smluvní strana ho bude mít k dispozici, a to po jeho podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si dodatek před podpisem přečetly a jeho obsahem bezvýhradně souhlasí.


Přílohy: 1 – Položkový rozpočet – změna

Ve Valašském Meziříčí dne



.....
Město Valašské Meziříčí
Mgr. Robert Stržínek, starosta
-kupující-

Ve Víkřovicích dne



.....
NOVATRONIC, s.r.o.
Ing. Vladimír Mikulec, jednatel
-prodávající-