

Číslo smlouvy Objednatele: 5617053446.02  
Číslo smlouvy Zhotovitele: DZ 17010164/Mi

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby a zařizení dalších záležitostí**


uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

---

Investiční akce: **„Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“**

### **Smluvní strany**

#### **I. Statutární město Brno**

Zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna  
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ 44992785  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4  
Číslo účtu: 

Pověřena podpisem této smlouvy:

Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města  
Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída  
787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDF“)

Pověření zaměstnanci:

Ing. Aleš Keller, technický ředitel

Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

#### **II. Metrostav a.s.**

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Heranem, ředitelem divize 1, na základě plné moci  
Se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
IČO: 00014915  
DIČ: CZ00014915

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vložka 758

a

#### **IMOS Brno, a.s.**

Zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva  
Se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

a

**OHL ŽS, a.s.**

Zastoupený: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem divize M - Morava, na základě plné moci

Se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

sdružení za účelem přípravy a realizace veřejné zakázky „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ ve smyslu § 2716 a násl. občanského zákoníku na základě smlouvy o společnosti ze dne 5. 5. 2017 ve společnosti s názvem „**MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo**“

Bankovní spojení společnosti: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu společnosti: XXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

## I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2017 smlouvu o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí, č. 5617053446 u Objednatele a č. DZ 17010164/Mi u Zhotovitele (dále jen „smlouva“). Následně dne 18. 9. 2017 uzavřely dodatek č. 1 k této smlouvě (dále jen „dodatek č. 1“).
2. Smluvní strany tímto dodatkem č. 2 na základě žádosti Zhotovitele mění identifikační údaje Zhotovitele, a to konkrétně bankovní spojení, kdy se stávající bankovní účty jednotlivých účastníků společnosti „**MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo**“ nahrazují jediným společným bankovním účtem Zhotovitele vedeným u Komerční banky a.s., č. účtu: XXXXXXXXXX
3. Smluvní strany se dále dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve spojení s ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a rovněž na rozdělení předmětu zhotovení Stavby na části – I. a II. etapu a s tím souvisejících změnách smlouvy a to vše v návaznosti na skutečnost, že po zahájení provádění díla dle smlouvy, došlo ke zjištění přítomnosti azbestového materiálu ve vnitřních konstrukcích a rozvodech, přičemž:
  - a) tuto skutečnost nemohl Objednatel ani při vynaložení náležité péče objektivně předvídat a odhalit, a současně
  - b) tato skutečnost Zhotoviteli objektivně bránila v provádění díla dle harmonogramu realizace díla a zároveň
  - c) tato skutečnost vyvolala potřebu provedení původně nepředpokládaných prací, které bezprostředně ovlivnily lhůtu pro dokončení Stavby a jejího předání Objednateli.

- I. etapa – rozsah Stavby vymezené požadavky na výkon nebo funkci odpovídající rekonstrukci střechy (nad provazištěm a hledištěm) a hlavního vstupního schodiště Janáčkova divadla;
- II. etapa – rozsah Stavby odpovídající stavebním pracím a dodávkám vymezeným projektovou dokumentací a oceněným položkovým rozpočtem vyjma plnění odpovídajícímu I. etapě.

## II.

čl. II. Předmět smlouvy – text čl. II. odst. II.2. písm. a) a b) smlouvy se nahrazuje novým textem, který zní:

II.2 a) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby, včetně dodávky, montáže a instalace technologického zařízení, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení Stavby, např. zařízení staveniště, jakožto místa, kde bude Stavba prováděna (dále jen „*Staveniště*“), bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby. Rozsah II. etapy Stavby je v části vyjma plnění dle přílohy č. 2 smlouvy vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby (dále jen „*Projektová dokumentace*“) a oceněným položkovým rozpočtem, oceněným soupisem stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb příslušných stavebních objektů a jejich celkové ceny pro Objednatel vymezené množství (dále jen „*soupis prací*“), který je přílohou č. 1 této smlouvy. Projektová dokumentace je zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.) a byla Zhotoviteli předána v rámci Veřejné zakázky před uzavřením této smlouvy. Rozsah I. etapy Stavby v části odpovídající rekonstrukci střechy Janáčkova divadla je vymezen požadavky na výkon nebo funkci, které jsou specifikovány v příloze č. 2 této smlouvy. Projektová dokumentace i požadavky na výkon nebo funkci byly zpracovány společností Architekti Hruša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 602 00 Brno, IČO: 25517562;

II.2 b) vypracování projektové dokumentace k části stavby vymezené na výkon nebo funkci v rozsahu nezbytném dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*vyhláška o dokumentaci staveb*“). Její součástí bude ve vztahu ke zhotovení střechy také akustické posouzení návrhu nové střešní konstrukce včetně výchozího měření hladiny hluku ve venkovním prostoru. Řádně vypracovanou projektovou dokumentaci k části stavby střechy nad provazištěm a k části stavby hlavního vstupního schodiště vymezené požadavky na výkon nebo funkci je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k připomínkám nejpozději do 3 měsíců od uzavření smlouvy. Řádně vypracovanou projektovou dokumentaci k části stavby střechy nad hledištěm vymezené požadavky na výkon nebo funkci je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k připomínkám nejpozději do 4 měsíců od uzavření smlouvy. Objednatel předloží Zhotoviteli do 14 dnů své připomínky k této projektové dokumentaci, které je Zhotovitel povinen bezodkladně zapracovat za předpokladu, že připomínky povedou k naplnění požadavků definovaných v příloze č. 2 smlouvy;

čl. II. Předmět smlouvy - text čl. II. odst. II.10 smlouvy ve znění dodatku č.1 se nahrazuje novým textem, který zní:

II.10 Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „*vícepráce*“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 27.7.2017, změnovém listu č. 2 ze dne 19.9.2017, změnovém listu č. 3 ze dne 19.9.2017 a změnovém listu č. 4 ze dne 19.9.2017. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

čl. III. Lhůta plnění. Harmonogram – text čl. III. odst. III.1 písm. c) smlouvy se nahrazuje novým textem, který zní:

III.1 c) lhůta pro dokončení díla I. etapy se sjednává v délce 14 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli, které Zhotovitel v souladu se svou nabídkou zkrátil o 0 týdnů. Lhůta pro dokončení díla II. etapy a předání a převzetí I. i II. etapy díla dle této smlouvy (mimo předání kolaudačního souhlasu, který je dokladem o povoleném užívání Stavby podle čl. II.7 písm. h) této smlouvy) se sjednává v délce 15 měsíců a 25 dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta“). Finální lhůtou je tedy lhůta 15 měsíců a 25 dnů.

čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny - text čl. V. odst. V.1 a odst. V.3 smlouvy ve znění dodatku č.1 se nahrazují novým textem, který zní:

V.1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:  
cena celkem **528.741.640,64 Kč bez DPH.**

V.3 Cena za zhotovení Stavby je sjednána dohodou smluvních stran v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce Zhotovitele, změnovým listem č. 1 ze dne 27. 7. 2017, změnovým listem č. 2 ze dne 19.9.2017, změnovým listem č. 3 ze dne 19.9.2017 a změnovým listem č. 4 ze dne 19.9.2017 takto:

Cena celkem dle smlouvy ze dne 29. 6. 2017 bez DPH.....	524.026.497,10 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH.....	3.014.782,10 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH.....	1.340.361,44 Kč
<b>Cena celkem bez DPH.....</b>	<b>528.381.640,64 Kč</b>

Z toho:

cena za část stavby vymezené Projektovou dokumentací	<b>483.281.640,64 Kč bez DPH</b>
cena za část stavby vymezené požadavky na výkon nebo funkci - střecha	<b>40.900.000,00 Kč bez DPH</b>
cena za část stavby vymezené požadavky na výkon nebo funkci - schodiště	<b>4.200.000,00 Kč bez DPH</b>

čl. XVI. Ostatní ujednání - čl. XVI. odst. XVI.14 smlouvy ve znění dodatku č.1 se doplňuje o následující text:

Příloha č. 9:

změnový list č. 2 ze dne 19.9.2017 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 3 ze dne 19.9.2017 včetně položkového rozpočtu změn a změnový list č. 4 ze dne 19.9.2017 včetně položkového rozpočtu změn

### III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě, podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
5. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě je uzavřen, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy je tato příloha:  
 Příloha č. 9 - změnový list č. 2 ze dne 19.9.2017 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 3 ze dne 19.9.2017 včetně položkového rozpočtu změn a změnový list č. 4 ze dne 19.9.2017 včetně položkového rozpočtu změn

### Doložka

Tento dodatek č. 2 smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/134 dne 26.9.2017.

V *Brno* ..... dne 09 - 10 - 2017

Za Objednatele



Ing. Jana Jakubů  
vedoucí odboru investičního  
Magistrátu města Brna

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA  
Odbor investiční  
Kounicova 87  
601 67 BRNO  
-001-

V *Brno* ..... dne 09 - 10 - 2017

Za Zhotovitele




Ing. Jaroslav Heran  
ředitel divize 1  
Metrostav a.s.

Metrostav a.s.  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0102)



IMOS Brno, a.s.  
Ing. Robert Suchánek  
předseda představenstva a generální ředitel

Ing. Robert Suchánek  
předseda představenstva  
IMOS Brno, a.s.



Ing. Jaromír Pelinka, MBA  
ředitel divize M - Morava  
OHL ŽS, a.s.

292  
Z - 602 00 Brno, Veverř  
: CZ46342796



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	<b>2</b>																
<b>ÚSEK:</b> Stavební úpravy vnitřní - odstranění nebezpečných odpadů náklady na VRN vzniklé prodloužením termínu stavby																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:</b> 2 <b>Popis:</b> Požadavek na navýšení VRN zhotovitele <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b> z důvodu schválení ZL01																	
<b>KOMU:</b> OI <b>OD:</b> „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ <b>DATUM:</b> 19.9.2017 <b>ODESLÁNO:</b> <b>POŠTOU:</b> <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ:</b> <b>EMAIL:</b>																	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> uplatnění navýšení nákladů na VRN z důvodu prodloužení termínu stavby. <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> stavba „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet ZL02 <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">583.070,85 Kč</td><td style="text-align: right;">122.444,88 Kč</td><td style="text-align: right;">705.515,73 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">583.070,85 Kč</td><td style="text-align: right;">122.444,88 Kč</td><td style="text-align: right;">705.515,73 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	583.070,85 Kč	122.444,88 Kč	705.515,73 Kč	Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč	Rozdíl:	583.070,85 Kč	122.444,88 Kč	705.515,73 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	583.070,85 Kč	122.444,88 Kč	705.515,73 Kč														
Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč														
Rozdíl:	583.070,85 Kč	122.444,88 Kč	705.515,73 Kč														
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b> <b>DATUM:</b> 14.8.2017																	
<b>VYJÁDRĚNÍ:</b> <i>AD SOUHLASÍ</i>  <b>OD:</b> <i>AD - GP</i> <b>PODPIS:</b> <b>DATUM:</b> <i>20.9.2014</i>																	
<b>SCHVÁLIL:</b> _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____																	
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> <b>BKOM -</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna,																



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“		<b>2</b>
<b>ÚSEK:</b> Stavební úpravy vnitřní - odstranění nebezpečných odpadů, náklady na VRN vzniklé prodloužením termínu stavby		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Požadavek na navýšení VRN zhotovitele z důvodu schválení ZL01		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2</b> PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
<b>KOMU:</b> OI MMB <b>OD:</b> „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ <b>DATUM:</b> 19.9.2017 <b>ODESLÁNO:</b> <b>POŠTOU:</b> <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ:</b> <b>MAIL:</b>		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> uplatnění navýšení nákladů na VRN z důvodu prodloužení termínu stavby. <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> stavba „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet ZL02 <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Zhotovitel uplatňuje zvýšení Vedlejších rozpočtových nákladů z důvodu prodloužení stavby vyvolané změnovým listem č. 01, který řeší odstranění nebezpečných látek (azbest).		
<b>POKYN VYDAL:</b> [redacted]		<b>DATUM:</b> 27.7.2017
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> BKOM - [redacted]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna, [redacted]	



## ZMĚNOVÝ LIST č.2 - Navýšení VRNů z důvodu ZL01 - VÝSKYT AZBESTU

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova

Popis: Dopad do HMG stavby z důvodu ZL01 Odstranění materiálů s obsahem azbestu


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
		Vedlejší náklady stavby - poměrná část				
1		Dočasně oplácení, tabule, ochranné zábradlí, brány, branky apod. bližší specifikace - viz ZOV plot neprůhledný v 2,5 m orientační délka 300m 3x brána, 3x branka	kpl	1,000	57 982,53	57 982,53
2		Protipožární opatření po dobu rekonstrukce	kpl	1,000	10 948,48	10 948,48
3		Ostraha stavby po dobu rekonstrukce včetně buňky	kpl	1,000	190 632,32	190 632,32
4		Vodné, stočné pro zařízení staveniště	kpl	1,000	12 880,58	12 880,58
5		Osvětlení a el. energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000	23 622,95	23 622,95
6		Odvoz odpadků, úklid během prací	kpl	1,000	10 098,36	10 098,36
7		Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,000	96 604,22	96 604,22
		Ostatní náklady stavby - poměrná část				
8		Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi s dohledem technika BOZP po dobu rekonstrukce	Soubor	1,000	9 731,26	9 731,26
9		Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,000	167 447,31	167 447,31
10		Zabezpečení přístupových koridorů pro veřejnost (chodníky, park)	kpl	1,000	3 142,86	3 142,86
		<b>CELKEM</b>				<b>583 970,85 Kč</b>
		DPH 21%				122 444,88 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				<b>706 415,73 Kč</b>


  
 180 00 Pra
 
 2450/4
   
 5



**„Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“**  
**Rekapitulace změnových listů**

	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
ZL01	0,00	0,00	0,00	3 014 782,10	633 104,24	3 647 886,34	3 014 782,10	633 104,24	3 647 886,34
ZL02	0,00	0,00	0,00	583 070,85	122 444,88	705 515,73	583 070,85	122 444,88	705 515,73
ZL03									
ZL04									
ZL05									
ZL06									
ZL07									
ZL08									
ZL09									
ZL10									
ZL11									
ZL12									
	0,00	0,00	0,00	3 597 852,95	755 549,12	4 353 402,07	3 597 852,95	755 549,12	4 353 402,07



číslo 207/18  
 2 607 33 089



180 00 Praha  
 16/015  
 (0132)  
 a.s.  
 Lužská 2450/4





**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	<b>3</b>																
<b>ÚSEK:</b> Stavební úpravy vnitřní - odstranění vrstev PVC																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Popis: Bourání konstrukcí Odstranění vrstev PVC	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																
KOMU: OI    OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“    DATUM: 19.9.2017 ODESLÁNO:    POŠTOU:    KURÝR:    FAX:    OSOBNĚ: ANO    EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odstranění vrstev PVC, nezohledněné v množství bouracích prací DOTČENÉ MÍSTO: Podlahy 2PP – 5NP ODKAZ NA VÝKRESY: Půdorysy 2PP – 5NP ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 03+příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>																	
	<table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">214 960,51 Kč</td><td style="text-align: right;">45 141,71 Kč</td><td style="text-align: right;">260 102,22 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">214 960,51 Kč</td><td style="text-align: right;">45 141,71 Kč</td><td style="text-align: right;">260 102,22 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	214 960,51 Kč	45 141,71 Kč	260 102,22 Kč	Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč	Rozdíl:	214 960,51 Kč	45 141,71 Kč	260 102,22 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	214 960,51 Kč	45 141,71 Kč	260 102,22 Kč														
Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč														
Rozdíl:	214 960,51 Kč	45 141,71 Kč	260 102,22 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 25.8.2017																
VYJADŘENÍ: <i>AD SOUHLASÍ</i>																	
OD: <u>AD - GP</u>	PODPIS:     DATUM: <u>20.9.2017</u>																
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____    DATUM: _____																
STAVEBNÍ DOZOR BKOM -	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	<b>3</b>
<b>ÚSEK:</b> Stavební úpravy vnitřní – odstranění vrstev PVC	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Bourání konstrukcí Odstranění vrstev PVC	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3</b> PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
<b>KOMU:</b> OI MMB <b>OD:</b> „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ <b>DATUM:</b> 19.9.2017 <b>ODESLÁNO:</b> <b>POŠTOU:</b> <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ:</b> ANO <b>MAIL:</b>	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Odstranění vrstev PVC, nezohledněné v množství bouracích prací <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Podlahy 2PP – 5NP <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Půdorysy 2PP – 5NP <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet ZL 03+ příloha <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Oproti zadávací PD byly v některých místnostech zjištěny pod vrchní vrstvou PVC nebo koberce další vrstvy PVC, které je nutno odstranit a ekologicky zlikvidovat.	
<b>POKYN VYDAL:</b> <b>DATUM:</b> 27.7.2017	
<small>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</small>	
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> BKOM -	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna,

## ZMĚNOVÝ LIST č.3 - DEMONTÁŽ PVC

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla  
 Objekt: Hlavní budova  
 Popis: Demontáž a ekologická likvidace PVC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4		5	6	7
		8				
<b>TZL 003_1NF Zvýšené množství demontáže PVC_1NP</b>						
Díl:	<b>776</b>	<b>Podlahy poylakové</b>				<b>35 500,68</b>
1	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	966,13000	36,00	35 500,68
		množství dle SOD : -660,69		-660,69		
		skutečnost : 1546,82		1546,82		
		odpočet koberců : 0,0				
Díl:	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>6 573,15</b>
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,15562	130,00	410,23
3	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	3,15562	80,00	252,45
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,15562	177,00	558,54
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	44,17862	12,00	530,14
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,15562	115,00	362,90
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	18,93370	13,00	246,14
8	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	3,15562	1 200,00	3 786,74
9	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	3,15562	135,00	426,01
<b>Celkem</b>						<b>42 073,83</b>
<b>TZL 003_1PP Zvýšené množství demontáže PVC_1PP</b>						
Díl:	<b>776</b>	<b>Podlahy poylakové</b>				<b>38 838,24</b>
1	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	1 078,84000	36,00	38 838,24
		množství dle SOD : -1121,07		-1121,07		
		skutečnost : 2777,82		2777,82		
		odpočet koberců : -577,91		-577,91		
Díl:	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>7 191,12</b>
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,45229	130,00	448,80
3	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	3,45229	80,00	276,18
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,45229	177,00	611,06
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	48,33203	12,00	579,98
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,45229	115,00	397,01
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	20,71373	13,00	269,28
8	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	3,45229	1 200,00	4 142,75
9	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	3,45229	135,00	466,06
<b>Celkem</b>						<b>46 029,36</b>
<b>TZL 003_2NP Zvýšené množství demontáže PVC_2NP</b>						
Díl:	<b>776</b>	<b>Podlahy poylakové</b>				<b>13 362,84</b>
1	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	371,19000	36,00	13 362,84
		množství dle SOD : -593,31		-593,31		
		skutečnost : 1097,00		1097		
		odpočet koberců : -132,5		-132,5		
Díl:	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>2 569,23</b>
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,18781	130,00	154,42
3	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2,37562	80,00	190,05
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,18781	177,00	210,24
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16,62931	12,00	199,55
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,18781	115,00	136,80
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,12685	13,00	92,65
8	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	1,18781	1 200,00	1 425,37
9	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,18781	135,00	160,35
<b>Celkem</b>						<b>15 932,07</b>
<b>TZL 003_2PP Zvýšené množství demontáže PVC_2PP</b>						
Díl:	<b>776</b>	<b>Podlahy poylakové</b>				<b>12 691,80</b>
1	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	352,55000	36,00	12 691,80
		množství dle SOD : -542,22		-542,22		
		skutečnost : 911,85		911,85		
		odpočet koberců : -17,08		-17,08		
Díl:	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>2 440,21</b>
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,12816	130,00	146,68
3	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2,25632	80,00	180,51
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,12816	177,00	199,68
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15,79424	12,00	189,53
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,12816	115,00	128,74
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,78898	13,00	88,00
8	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	1,12816	1 200,00	1 353,79
9	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,12816	135,00	152,30
<b>Celkem</b>						<b>15 132,01</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	4		5	6	7	8
	<b>TZL 003_3NP</b>	<b>Zvýšené množství demontáže PVC_3NP</b>				
<b>Díl:</b>	<b>776</b>	<b>Podlahy poviakové</b>				<b>19 607,40</b>
1	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	544,95000	36,00	19 607,40
		množství dle SOD : -506,99		-506,99		
		skutečnost : 1067,83		1067,83		
		odpočet koberců : -16,19		-16,19		
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>3 909,27</b>
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,74288	130,00	226,57
3	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	5,22964	80,00	418,29
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,74288	177,00	308,49
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	24,40032	12,00	292,80
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,74288	115,00	200,43
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	10,45728	13,00	135,94
8	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	1,74288	1 200,00	2 091,46
9	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,74288	135,00	235,29
	<b>Celkem</b>					<b>23 516,67</b>
	<b>TZL 003_4NP</b>	<b>Zvýšené množství demontáže PVC_4NP</b>				
<b>Díl:</b>	<b>776</b>	<b>Podlahy poviakové</b>				<b>57 198,96</b>
1	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	1 588,86000	36,00	57 198,96
		množství dle SOD : -950,77		-950,77		
		skutečnost : 2570,44		2570,44		
		odpočet koberců : -30,81		-30,81		
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>11 810,95</b>
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,08435	130,00	661,97
3	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	20,33741	80,00	1 626,99
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,08435	177,00	899,93
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	71,18093	12,00	854,17
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,08435	115,00	584,70
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	30,50811	13,00	396,58
8	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	5,08435	1 200,00	6 101,22
9	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	5,08435	135,00	686,39
	<b>Celkem</b>					<b>69 009,91</b>
	<b>TZL 003_5NP</b>	<b>Zvýšené množství demontáže PVC_5NP</b>				
<b>Díl:</b>	<b>776</b>	<b>Podlahy poviakové</b>				<b>2 691,72</b>
1	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	74,77000	36,00	2 691,72
		množství dle SOD : -622,87		-622,87		
		skutečnost : 769,54		769,54		
		odpočet koberců : -71,9		-71,9		
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>574,94</b>
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,23926	130,00	31,10
3	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,19632	80,00	95,71
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,23926	177,00	42,35
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,34970	12,00	40,20
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,23926	115,00	27,51
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,43558	13,00	18,66
8	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,23926	1 200,00	287,11
9	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,23926	135,00	32,30
	<b>Celkem</b>					<b>3 266,66</b>
	<b>CELKEM</b>					<b>214 960,51 Kč</b>
		DPH 21%				45 141,71 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				260 102,22 Kč



Brněnské  
 Brněnské  
 639 000 000 000


138 00 Pr

2.3.  
 ulužská 2450/4  
 9 15

**„Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“**  
**Rekapitulace změnových listů**

	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
ZL01	0,00	0,00	0,00	3 014 782,10	633 104,24	3 647 886,34	3 014 782,10	633 104,24	3 647 886,34
ZL02	0,00	0,00	0,00	583 070,85	122 444,88	705 515,73	583 070,85	122 444,88	705 515,73
ZL03	0,00	0,00	0,00	214 960,51	45 141,71	260 102,22	214 960,51	45 141,71	260 102,22
ZL04									
ZL05									
ZL06									
ZL07									
ZL08									
ZL09									
ZL10									
ZL11									
ZL12									
	0,00	0,00	0,00	3 812 813,46	800 690,83	4 613 504,29	3 812 813,46	800 690,83	4 613 504,29


  
 180 00 Prvd  
 (0132)  
 15  
 2450/4





**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	<b>4</b>																
<b>ÚSEK:</b> Scénické osvětlení - kabeláž																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Scénické osvětlení Demontáž a zpětná montáž kabeláže 3.PP	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4</b> PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 19.9.2017 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Demontáž a zpětná montáž kabeláže prostorem 3.PP, ve kterém byl zastížen azbest. DOTČENÉ MÍSTO: Trasa kabelů ODKAZ NA VÝKRESY: Technická zpráva - pasport kabelových tras 3PP ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 04 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>																	
	<table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">542.330,08 Kč</td><td style="text-align: right;">113.889,32 Kč</td><td style="text-align: right;">656.219,40 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">542.330,08 Kč</td><td style="text-align: right;">113.889,32 Kč</td><td style="text-align: right;">656.219,40 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	542.330,08 Kč	113.889,32 Kč	656.219,40 Kč	Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč	Rozdíl:	542.330,08 Kč	113.889,32 Kč	656.219,40 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	542.330,08 Kč	113.889,32 Kč	656.219,40 Kč														
Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč														
Rozdíl:	542.330,08 Kč	113.889,32 Kč	656.219,40 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 25.8.2017																
VYJÁDRĚNÍ: <i>AD SOUHLASÍ S TÍM, ŽE V RÁMCI ZHOTOVITELOVA OVĚŘENÍ STAVNÍHO STAVU PŘEDLOŽÍ POV A NÁVRH PRO DALŠÍ POSTUP.</i>																	
OD: <u>AD-6P</u>	PODPIS:  DATUM: <u>20.9.2014</u>																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM -	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna																



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	<b>4</b>
<b>ÚSEK:</b> Scénické osvětlení - kabeláž	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Scénické osvětlení Demontáž a zpětná montáž kabeláže 3.PP	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
<b>KOMU:</b> OI MMB <b>OD:</b> MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ <b>DATUM:</b> 19.9.2017 <b>ODESLÁNO:</b> <b>POŠTOU:</b> <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ:</b> ANO <b>MAIL:</b>	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Demontáž a zpětná montáž kabeláže prostorem 3.PP, ve kterém byl zastížen azbest. <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Trasa kabelů <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Technická zpráva-pasport kabelových tras 3PP <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet ZL 04 <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Odstranění azbestu řešeného ZL č. 01 má dopad do rozvodů kabelů scénického a pracovního osvětlení jeviště. Tyto kabely je nutné demontovat, aby mohla proběhnout likvidace azbestových lávek. Po jejich demontáži budou kabely scénického a pracovního osvětlení jeviště vráceny zpět do původní trasy.	
<b>POKYN VYDAL:</b> [redacted] [redacted]	<b>DATUM:</b> 25.8.2017
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> BKOM [redacted]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna, [redacted] [redacted]



# ZMĚNOVÝ LIST č.4 - SCĚNICKÉ OSVĚTLENÍ - kabely 3.PP

Stav Rekonstrukce a dobudování Janáčkovs divadla

Objekt Hlavní budova

Popl Demontáž a zpětná montáž kabeláže scénického osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
	<b>1</b>	<b>Demontáž kabelů a jejich uskladnění v prostoru pod točnou na úrovni 3.PP</b>				<b>145 284,00</b>
1	1.1	Označení kabelů v rozváděči RS1.1	ks	45,000	20,00	900,00
2	1.2	Označení kabelů v rozváděči RS1.2	ks	40,000	20,00	800,00
3	1.3	Označení kabelů v rozváděči RS1.3	ks	46,000	20,00	920,00
4	1.4	Označení kabelů v rozváděči RS1.4	ks	43,000	20,00	860,00
5	1.5	Označení kabelů v rozváděči RS1.5	ks	42,000	20,00	840,00
6	1.6	Označení kabelů v rozváděči RS1.6	ks	39,000	20,00	780,00
7	1.7	Označení kabelů v rozváděči RS1.7	ks	50,000	20,00	1 000,00
8	1.8	Označení kabelů v rozváděči RS1.8	ks	52,000	20,00	1 040,00
9	1.9	Označení kabelů v rozváděči RS1.9	ks	52,000	20,00	1 040,00
10	1.10	Odpojení kabelů v rozváděči	ks	409,000	20,00	8 180,00
11	1.11	Demontáž kabelů od rozváděče do prostoru pod točnou na úrovni 3.PP, kde zůstane smotan do opětovné montáže (z rozváděčů RSS1.1, RS0300, RPO1, RS1.1-RS1.9)	m	5 816,000	14,00	81 424,00
12	1.12	Demontáž rozváděče RS1.1 až RS1.9	ks	9,000	950,00	8 550,00
13	1.13	Transport a uložení rozváděčů RS1.1 až RS1.9 po dobu stavebních prací v místnosti 45F v 2.PP ve skladu v prostoru divadla (např. boční leviště)	sada	1,000	12 500,00	12 500,00
14	1.14	Finanční rezerva pro případ poškození kabelů při demontáži	sada	1,000	22 000,00	22 000,00
15	1.15	Popisovač na kabely	ks	10,000	45,00	450,00
16	1.16	Tabulky na záznam kabelů včetně desek a popisovačů a vedení seznamů	sada	1,000	4 000,00	4 000,00
	<b>2</b>	<b>Opětovná montáž kabelů po odstranění ekologické zátěže a připojení k rozváděčům, odzkoušení, revize a zprovoznění scénického osvětlení</b>				<b>387 048,08</b>
17	2.1	Transport ze skladu uložení rozváděčů RS1.1 až RS1.9 do místnosti 45F	sada	1,000	16 200,00	16 200,00
18	2.2	Montáž rozváděče RS1.1 až RS1.9	ks	9,000	3 200,00	28 800,00
19	2.3	Montáž kabelů smotaného v prostoru pod točnou do příslušného rozváděče v místnosti 45F a 45.1 na úrovni 2.PP přes nosné konstrukce v místnosti 3F v 3.PP.	m	5 816,000	30,13	175 238,08
20	2.4	Připojení kabelů do rozváděče	ks	409,000	90,00	36 810,00
21	2.5	Odzkoušení zařízení	sada	1,000	27 000,00	27 000,00
22	2.6	Revize zařízení po ukončení montáže	sada	1,000	28 000,00	28 000,00
23	2.7	Spolupráce s uživatelem při uvedení zařízení do provozu po připojení koncových prvků v majetku uživatele (divadla)	hod	100,000	550,00	55 000,00
24	3	Passport (dokumentace pro provedení demontáže a opětovné montáže kabelů scénického a pracovního osvětlení levišt)				<b>30 000,00</b>
		<b>CELKEM</b>				<b>542 330,08 Kč</b>
		DPH 21%				<b>113 889,32 Kč</b>
		cena CELKEM včetně DPH				<b>656 219,40 Kč</b>

Orně  
Orněnské kor  
009 00 1210


120 00 Praha  
10 0

2453/4

**„Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“**

Rekapitulace změnových listů

	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
ZL01	0,00	0,00	0,00	3 014 782,10	633 104,24	3 647 886,34	3 014 782,10	633 104,24	3 647 886,34
ZL02	0,00	0,00	0,00	583 070,85	122 444,88	705 515,73	583 070,85	122 444,88	705 515,73
ZL03	0,00	0,00	0,00	214 960,51	45 141,71	260 102,22	214 960,51	45 141,71	260 102,22
ZL04	0,00	0,00	0,00	542 330,08	113 889,32	656 219,40	542 330,08	113 889,32	656 219,40
ZL05									
ZL06									
ZL07									
ZL08									
ZL09									
ZL10									
ZL11									
ZL12									
	0,00	0,00	0,00	4 355 143,54	914 580,14	5 269 723,68	4 355 143,54	914 580,14	5 269 723,68



100 00 Kč  
 a.s.  
 Žitná 2450/4  
 15

