

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 59/2017**

*podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále též jen „smlouva“)*

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „**Dodatek**“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Město Jičín

se sídlem: Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín
zastoupené: JUDr. Janem Malým, starostou města
IČ: 00271632
DIČ: CZ00271632
bankovní spojení: č. účtu: 524541/0100
(dále jen „**Objednatel**“)

a

ISES, s. r. o.

se sídlem: M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6
zastoupená: Ing. Vladimírem Klatovským, CSc., jednatelem
IČ: 64583988
DIČ: CZ64583988
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 41234
bankovní spojení: xxx
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

Preambule:

Tento dodatek je sepsán na základě skutečností, které nebyly objednateli ani zhotoviteli známy při podpisu smlouvy o dílo č. 59/2017 k realizaci zakázky s názvem „Podzemní kontejnery města Jičín“.

Změna následujících článků výše specifikované smlouvy:

A) v kapitole IV. DÍLO

Odstraňuje se:

1. Předmětem této veřejné zakázky jsou kompletní projektové a inženýrské práce, včetně všech prací souvisejících pro příslušná povolení správních orgánů zejména zaměření dotčených lokalit, vypracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení v podrobnostech prováděcí dokumentace, vypracování rozpočtu a výkazu výměr stavby, dohledu nad prováděním stavby a uvedením stavby do užívání akci: „**Podzemní kontejnery města Jičín**“ v maximálním počtu **5 míst** na území města Jičína.

Nahrazuje se:

1. Předmětem této veřejné zakázky jsou kompletní projektové a inženýrské práce, včetně všech prací souvisejících pro příslušná povolení správních orgánů zejména zaměření dotčených lokalit, vypracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení nebo pro územní souhlas a stavební řízení v podrobnostech prováděcí dokumentace (dle požadavků stavebního úřadu), vypracování rozpočtu a výkazu výměr stavby, dohledu nad prováděním stavby a uvedením stavby do užívání akcí: „**Podzemní kontejnery města Jičín**“ v maximálním počtu **5 míst** na území města Jičína.

B) v kapitole IV v odstavci 2. v části „Dílo bude rozděleno na čtyři etapy:“

Odstraňuje se:

III. etapa – zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení v podrobnostech prováděcí dokumentace, (včetně oceněného a neoceněného výkazu výměr) a včetně kladných vyjádření dotčených orgánů státní správy (DO)

Nahrazuje se:

III. etapa – zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení nebo pro územní souhlas a stavební řízení v podrobnostech prováděcí dokumentace (dle požadavků stavebního úřadu), (včetně oceněného a neoceněného výkazu výměr) a včetně kladných vyjádření dotčených orgánů státní správy (DO) v případě územního souhlasu i dotčených osob.

C) v kapitole V. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ v odstavci 2

Odstraňuje se:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat dílo:

III. etapa – do 90 ti dnů od ukončení II. Etapy

Nahrazuje se:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat dílo:

III. etapa – do 90 ti dnů od ukončení II. etapy, v případě vydání rozhodnutí stavebního úřadu, že stavbu nelze realizovat na základě územního souhlasu, se lhůta prodlužuje o 45 dnů od obdržení tohoto rozhodnutí

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

V Jičíně
dne:
Objednatel:
Město Jičín

V Praze
dne:
Zhotovitel:
ISES, s. r. o.

Podpis:
Jméno: JUDr. Jan Malý
Funkce: starosta města

Podpis:
Jméno: Ing. Vladimír Klatovský, CSc.
Funkce: jednatel společnosti