



SMLOUVA O DÍLO

ČÍSLO: SP – 14/2017

dodatek č.2

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) v platném znění

Smluvní strany

1.1. Objednatel : Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s.

Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora

Zastoupen: Ing. Jiřím Štěpánem,
předsedou představenstva společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka
č.ú.: XXXXX

IČ: 46 35 69 67

DIČ: CZ46356967

Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2377
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Křížová 472/47, 150 00 Praha 5

Zastoupen : Petrem Tauschem, statutárním ředitelem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: XXXXX

IČ: 60193689

DIČ: CZ 60193689

Registrace v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2382
(dále jen „zhotovitel“)



2. Předmět plnění

Na základě požadavku objednatele bude rozšířen obsah prací o vstupní čerpací stanici.

- 2.1. Předmětem plnění je **vypracování dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce** (dále také jen „zadávací dokumentace“, „ZD“) pro akci obnovy:

„Obnova ČOV Zruč nad Sázavou – stavební část“

Rozšíření prací:

- *oproti původnímu předpokládanému rozsahu sanačních prací je nutné, na základě diagnostického průzkumu, ubourání vrchní části celé železobetonové konstrukce,*
- *statický návrh nové železobetonové konstrukce, která nahradí ubouranou část nádrží.*

3. Čas plnění

Čas plnění byl upraven z důvodu navýšení rozsahu prací o statický návrh nové železobetonové konstrukce.

- | | |
|--|---|
| 3.1. Zahájení činnosti: | uzavřením smlouvy o dílo |
| 3.2. Ukončení činnosti: | uzavřením SOD se zhotovitelem díla, vybraného na základě této ZD |
| 3.3. Předání a převzetí kompletního návrhu ZD k odsouhlasení objednatelem (2 paré v tištěné verzi a 2 paré v digitální verzi) | do 30.11.2017 |
| 3.4. Předání a převzetí čistopisu ZD se zapracováním připomínek objednatele (4 paré v tištěné verzi, 8 paré v digitální verzi) | do 2 týdnů
od předání připomínek |
| 3.5. Zpracování vícetisků ZD (v tištěné i digitální verzi na CD ve formátu a v počtu dle požadavku objednatele) | do 3 dnů
od doručení písemné žádosti objednatele (poštou, e-mailem) |

4. Cena prací

Z důvodu navýšení rozsahu prací o statický návrh nové železobetonové konstrukce.

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně celkové ceny díla:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 4.1. Celková cena bez DPH | XXXXXX Kč |
| DPH (21%) | XXXXXX Kč |
| Cena celkem včetně DPH | XXXXXX Kč |



11. Závěrečná ustanovení:

11.4. *Uveřejnění této smlouvy o dílo v registru smluv bude provedeno zhotovitelem a to bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o dílo.*

Smluvní strany se dohodli na tom, že otázky týkající se ceny díla budou považovány za důvěrné a budou moci být třetí straně sděleny pouze s písemným souhlasem druhé strany.

Ostatní ujednání smlouvy SP 14/2017, včetně dodatků zůstávají beze změny.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo SP – 14/2017.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž dva potvrzené obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Kutné Hoře, dne

V Praze, dne 11. října 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Jiří Štěpán
předseda představenstva společnosti

.....
Petr Tausch
statutární ředitel