

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č.VR 27/2017 (dále jen smlouva)

**„Rekonstrukce teras, zřízení nové pobytové plochy a úprava vjezdu
do areálu – MŠ U Sluncové 135/10a,
Praha 8 - Karlín“**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: [REDAKCE]

IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : [REDAKCE]
Číslo účtu : [REDAKCE]
E-mail : [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“),

a

1.2. Zhotovitel : **AVK STAV s.r.o.**
Sídlo : Sokolovská 366/84, Praha 8, 186 00
Doručovací adresa : Sokolovská 366/84, Praha 8, 186 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ivana Chrprová, jednatelka společnosti
b) ve věcech technických: Ivana Chrprová, jednatelka společnosti

IČ : 24787159
DIČ : CZ24787159
Bankovní ústav : [REDAKCE]
Číslo účtu : [REDAKCE]
E-mail : [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

dodatek č.1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“)

Článek II.

1. **Článek III. smlouvy „Předmět díla“** se rozšiřuje o „dodatečné stavební práce - přípočty“ na základě změnového listu stavby **ZL1**, kterým je rozpočet s názvem „**Svah se skluzavkou**“.

Z uvedených dokumentů, jakož i z dalších okolností a dokladů vyplývá, že dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky malého rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

2. **Článek VI. smlouvy „Cena za dílo“:**

Celková cena díla dle odst. 4.1 smlouvy se na základě tohoto dodatku zvyšuje na celkovou částku **1 746 496,95 Kč** bez DPH (slovy: jeden milion sedm set čtyřicet šest tisíc čtyři sta devadesát šest korun českých a devadesát pět haléřů) následovně :

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč.DPH
Celková původní cena dle smlouvy o dílo	1 450 358,95	304 575,38	1 754 934,33
Cena dle Změnového listu ZL1 tohoto dodatku (dodatečné stavební práce)	+ 296 138,00	+ 62 189,00	+ 358 327,00
Celková nová cena vč. tohoto dodatku č.1	1 746 496,95	366 764,38	2 113 261,33

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.VR 27/2017, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.



3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tento dodatek a údaje o tomto dodatku zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

V Praze dne 9. 10. 2014

V Praze dne 9. 10. 2014

Objednatel:

Zhotovitel:




Přílohy:

- 1) Změnový list stavby ZL1 (dodatečné stavební práce - přípočty)

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	MŠ U Sluncové	JKSO	
Objekt		SKP	
03	Svah se skluzavkou	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
01	MŠ U Sluncové - Svah se skluzavkou	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem		Ztižené výrobní podmínky
R	PSV celkem		Oborová přírážka
N	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem		Zařízení staveniště
			Provoz investora
	HZS		Kompletační činnost (IČD)
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Poznámka :

Stavba : **MŠ U Sluncové - Svah se skluzavkou**
Objekt : **Svah se skluzavkou**

Rozpočet :
MŠ U Sluncové - Svah se skluzavkou

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce		0	0	0	0
46 Zpevněné plochy		0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot		0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště		2,0		
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)		1,0		
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				

Slepý rozpočet

Stavba :	MŠ U Sluncové - Svah se skluzavkou	Rozpočet:
Objekt :	Svah se skluzavkou	MŠ U Sluncové - Svah se skluzavkou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	1	Provedení ochranných opatření ochrana stáv.kontr.zařízení a zpev.ploch	kpl			
2	2	Demontáž, odvoz a likvidace stávajících akátových skluzavek a plošinek	kpl			
3	3	Oprava vodovodní šachty, tlaková zkouška	kpl			
Celkem za 11		Přípravné a přidružené práce				
Díl: 46		Zpevněné plochy				
3	3	Odkopávky a úprava stávajícího podkladu do požadovaného tvaru včetně úpravy a hutnění pláně	kpl			
4	4	Štěrková podkladní vrstva pod umělý povrch pod zskluzavky, dorovnání dojezdu vč. Rovnání a hutnění, manipulace	t			
5	5	Betonová deska vč. Modeláže stupňů, zapracování skluzavky (přízpusobení betonu terénu) cca 10 - 12 cm vč. Výztuže	m3			
6	6	Bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft 35 EPDM v dané barevnosti vč. Natažení ve svahu - ukončení bez obrubníku	m2			
7	7	3D kameny a boule cca 20 cm průměr a 12 cm výška - z EPDM vč. Instalace	ks			
8	8	Příplatek za natažení SBR a EPDM povrchu na 3D val a tvarování	kpl			
9	9	D+M laminátová skluzavka zelená pro děti od 3 do 14 let - výška 2 900 mm, nástupní výška max. 2 200 mm, délka 4 400 mm, šířka 505 mm, váha 61 kg	ks			
10	10	Hrubé terenní úpravy, osetí trávou, dokončovací práce	kpl			
Celkem za 46		Zpevněné plochy				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	14	Přesun hmot pro spodní stavba	kpl			
15	15	Přesun hmot pro umělý povrch	kpl			
Celkem za 99		Staveništní přesun hmot				