

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo objednatele: **E618-S-14014/2016/Pal**, číslo smlouvy Zhotovitele: **7062/MP**
ISPROFOND: 327 321 4901, uzavřené dne 11. 1. 2017 (dále jen „smlouva“)

NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY

Název zakázky:

**„Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 2. stavba, úsek
Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo)“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A, 48384

zastoupena: **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S14014/2017/Pal**

ISPROFOND: 327 321 4901

a

společnost: „MP+SP+SEU – Plzeň-Domažlice-SRN 2. stavba“

zastoupená

Společníkem 1

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. David Krása**, předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva

Společníkem 2

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 2

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349



zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupena: Ing. Tomáš Slaviček, předseda představenstva

Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva

Společníkem 3

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 2

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645

zastoupena: Ing. Tomáš Slaviček, statutární ředitel

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s.

I.P. Pavlova 2/1786

120 00 Praha 2

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 7062/MP

PREAMBULE

Důvodem uzavření Dodatku č. 1 je:

- 1) změna rozsahu předmětu plnění, úprava Ceny Díla a změna HMG podle Smlouvy, číslo smlouvy: E618-S-14014/2016/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele: 7062/MP, ISPROFOND: 327 321 4901, uzavřené dne 11. 1. 2017. Smluvní strany se z důvodu změny zadávacích podmínek a v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě nákladů zhotovitele. Ke změně zadávacích podmínek dochází z důvodu změny zadání zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, části radiového plánování pro celou trať a zapracování dopadů do zpracovávané dokumentace; v souvislosti s tímto se mění Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY, odst. 3.3. Smlouvy, příloha č. 4 – Rozpis ceny díla a příloha č. 5 - Harmonogram plnění.
Celkem vícepráce činí 224.000,- Kč. Celková hodnota změny závazků ze smlouvy dle shora uvedených ustanovení je cca 1,68% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.
- 2) V souvislosti s novelou zákona o DPH účinnou od 01. 07. 2017 se smluvní strany dohodly na doplnění Smlouvy v článku 3 o nový odstavec 3.11.

I.

Vzhledem k Výše uvedenému a s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy číslo smlouvy objednatele: E618-S-14014/2016/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele: 7062/MP, ISPROFOND: 327 321 4901, uzavřené dne 11. 1. 2017 takto:



1) ČI. 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- Ruší se stávající text odst. 3.3 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle SOD činí: **13 307 000,- Kč**

Vícepráce dle dodatku č. 1 činí: **224 000,- Kč**

Cena Díla ve znění dodatku č. 1 bez DPH činí: **13 531 000,- Kč**

slovy: **třináct milionů pět set třicet jedna tisíc korun českých**

2) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- doplňuje se nový odst. 3.11 Smlouvy v tomto znění:

- 3.11 Vystavovat daňové doklady – faktury je povinen vůči Objednateli pouze Správce společnosti, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

3) Článek 5, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ruší se stávající text odst. 5.13 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1:	Specifikace Díla
Příloha č. 2:	Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/ 05/16
Příloha č. 3:	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/04/16 c) Zvláštní technické podmínky
Příloha č. 4:	Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 5:	Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 6:	Oprávněné osoby
Příloha č. 7:	Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8:	Seznam subdodavatelů
Příloha č. 9:	Související dokumenty

4) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.



5) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-14014/2016/PaI, číslo smlouvy Zhotovitele: 7062/MP, ISPROFOND: 327 321 4901, uzavřené dne 11. 1. 2017, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi (**7**) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět (**5**) vyhotovení a Zhotovitel dvě (**2**) vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy jsou tyto přílohy:

[Příloha č. 1 \(Příloha č. 4 Smlouvy\)](#): Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

[Příloha č. 2 \(Příloha č. 5 Smlouvy\)](#): Harmonogram plnění- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy

V Praze dne

11 -10- 2017

V Praze dne

- 3 -10- 2017

na základě plné moci za společnost

„MP+SP+SEU – Plzeň-Domažlice-SRN 2. stavba“

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.



Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace podle členění na základní a dodatečné služby:**

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	zpracování záměru projektu	■	■	■
2.	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	■	■	■
3.	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrk. lože	■	■	■
4.	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění	■	■	■
5.	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí	■	■	■
6.	průvodní zpráva	■	■	■
7.	souhrnná technická zpráva	■	■	■
8.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	■	■	■
9.	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	■	■	■
10.	požární zpráva	■	■	■
11.	energetické výpočty	■	■	■
12.	dokumentace protikorozních opatření	■	■	■
13.	návrh dopravních opatření	■	■	■
14.	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	■	■	■
15.	situace Stavby	■	■	■
16.	dokumentace technologické části Stavby	■	■	■
17.	dokumentace stavební části	■	■	■
18.	položkové rozpočty technologické části Stavby	■	■	■
19.	položkové rozpočty stavební části Stavby	■	■	■
20.	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	■	■	■
21.	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	■	■	■
22.	dokladová část, IČ	■	■	■
23.	geodetická dokumentace	■	■	■



24.	Úprava souhrnných částí vč. zahrnutí části 1. stavby Plzeň – st.hr.SRN a 3.stavby žel. uzlu Plzeň, Sdělovací zařízení - Prověření kapacity optických kabelů Stod – Domažlice a Chotěšov – Stod, Sdělovací zařízení - výstavba PPV v žst. Domažlice	■	■	■
Celkem				13 531 000 Kč

2. Dodatečné služby (není třeba vyplňovat)

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
25.	-	-	-	-
Celkem				

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>13 531 000 Kč</u>	<u>2 841 510 Kč</u>	<u>16 372 510 Kč</u>
<u>Z toho</u>		
<u>Záměr projektu</u>		
<u>645 400 Kč</u>	<u>135 534 Kč</u>	<u>780 934 Kč</u>
<u>Přípravná dokumentace</u>		
<u>12 885 600 Kč</u>	<u>2 705 976 Kč</u>	<u>15 591 576 Kč</u>

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa	<u>1 330 700 Kč</u> (1.dílčí fakturace)	<u>1 610 147 Kč</u>
2. Dílčí etapa:	(2.dílčí fakturace)	
2a)	<u>2 661 400 Kč</u>	<u>3 220 294 Kč</u>
2b)	<u>224 000 Kč</u>	<u>271 040 Kč</u>
3. Dílčí etapa	<u>2 661 400 Kč</u> (3.dílčí fakturace)	<u>3 220 294 Kč</u>
4. Dílčí etapa	<u>1 330 700 Kč</u> (4.dílčí fakturace)	<u>1 610 147 Kč</u>
5. Dílčí etapa	<u>2 661 400 Kč</u> (5.dílčí fakturace)	<u>3 220 294 Kč</u>
Dokončení díla	<u>2 661 400 Kč</u> (konečná fakturace)	<u>3 220 294 Kč</u>
Celkem:	<u>13 307 000 Kč</u>	<u>16 101 470 Kč</u>



Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Termín zahájení prací	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. dílčí etapa	do 6 měsíců od podpisu SoD	Dílčí plnění obsahující zpracování podrobného geotechnického průzkumu, koncept návrhu technického řešení k projednání na profesních poradách včetně návrhu skladby SO, PS k odsouhlasení	Protokol o provedení díla, digitální forma konceptu návrhu technického řešení k projednání, včetně návrhu skladby SO, PS (10% celkové ceny díla bez DPH)
2. dílčí etapa: Etapy 2a) i 2b)	Do 11 měsíců od podpisu SOD, nejpozději však do 30. 11. 2017	Profesně projednaný návrh technického řešení se zpracovanými požadavky k připomínkování odbornými útvary SŽDC a ČD, rámcový propočet CIN, návrh EH	Protokol o provedení díla, digitální forma návrhu technického řešení k připomínkám včetně propočtu CIN a návrhu EH (20% celkové ceny díla bez DPH)
3. dílčí etapa	Do 14 měsíců od podpisu SOD	Konferenční projednání připomínek odborných útvarů SŽDC a ČD včetně jejich zpracování. Předložení čistopisu Záměru projektu ke schválení v Centrální komisi Ministerstva dopravy (dále jen CK MD) včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN na základě SR ve stádiu 2.	Protokol o provedení díla, Záměr projektu v listinné i digitální formě (20% celkové ceny díla bez DPH)
4. dílčí etapa	do 1 měsíce od schválení ZP v CK MD (předpokládaný termín do 15 měsíců od podpisu SoD)	Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA	Protokol o provedení díla, Originál Oznámení EIA v listinné i digitální formě (10% celkové ceny díla bez DPH)



5. dílčí etapa	do 2 měsíců od ukončení procesu EIA (vydání závěru zjišťovacího řízení či Stanoviska EIA) (předpokládaný termín do 24 měsíců od podpisu SoD)	Finální odevzdání kompletně projednané přípravné dokumentace včetně zpracování podmínek z ukončeného procesu EIA. Podání žádosti o Územní rozhodnutí (dále jen ÚR)	Protokol o provedení díla, Čestného prohlášení zhotovitele o vypořádání všech připomínek, Kopie žádosti o ÚR potvrzená podatelnou stavebního úřadu, Přípravná dokumentace v listinné i digitální formě (20% celkové ceny díla bez DPH)
Dokončení díla	do 3 měsíců od podání žádosti o Územní rozhodnutí (předpokládaný termín do 27 měsíců od podpisu SoD)	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby.	Protokol o provedení díla, Originál vydaného Územního rozhodnutí s vyznačením termínu nabytí právní moci (20% celkové ceny díla bez DPH)