

Číslo smlouvy zhotovitele: 1/1710/2017  
Číslo smlouvy objednatele: SML 000489SD

## **DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO**



na realizaci veřejné zakázky s názvem:  
**Regenerace bytových domů Nádražní 1, Rýmařov,  
Opavská 128, Opavská 130, Janovice**

**ČÁST Č. 3: Regenerace bytového domu Opavská 130, Janovice**  
uzavřené dne 19.06.2017 mezi:

### **I.**

#### **Smluvní strany**





##### **Město Rýmařov**

se sídlem: náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov  
Zastoupeno: Ing. Petrem Kloudou, starostou  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Klouda, starosta města  
- ve věcech technických:   
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu:   
Identifikační číslo: 00296317  
DIČ: CZ00296317

dále jen „**Objednatel**“

a

##### **BOBISTAV, s.r.o.**

se sídlem: U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4  
Zastoupení: Bohumil Krytinář, jednatel společnosti  
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116268  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Bohumil Krytinář tel:   
- ve věcech technických:   
- ve věcech stavby:   
Bankovní spojení: ČSOB Jeseník  
Číslo účtu:   
Identifikační číslo: 25892363  
DIČ: CZ25892363

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

## II.

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, v souladu s čl. XIX odst. 11 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: Regenerace bytových domů Nádražní 1, Rýmařov, Opavská 128, Opavská 130, Janovice, ČÁST Č. 3: Regenerace bytového domu Opavská 130, Janovice ze dne 19.06.2017 (dále jen „Smlouva“), na uzavření dodatku č. 3, kterým se ve smlouvě mění čl. III. odst. 1 a čl. VI. odst. 1 takto:

### **Článek III. odst. 1**

*Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo „Regenerace bytového domu Opavská 130, Janovice“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle:*

- 1.1. projektové dokumentace pro provedení stavby, zpracovatele: DaF PROJEKT s.r.o., Hornopolní 131/12, 702 00 Ostrava, č. zakázky: 660/10, zpracované v 11/2016 a to všech jejich částí, které byly součástí zadávacích podmínek;*
  - podmínek pro provedení stavby stanovených pravomocnou veřejnoprávní smlouvou*
- 1.2. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele do zadávacího řízení;*
- 1.3. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených smluvních vztahů, které jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která je součástí projektové dokumentace.*

*Smluvní strany se dohodly na změně finální úpravy soklu a změně skleněné výplně 1 ks sklepního okna za výplň ze sendvičové PUR desky s odvětrávacími mřížkami, přičemž smluvní strany považují za nesporné, že realizace těchto změn má za následek prodloužení lhůty plnění o 5 dnů.*

*Bližší specifikace a zdůvodnění viz Změnový list, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku.*

### **Článek VI. odst. 1**

*Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do 63 kalendářních dnů ode dne předání staveniště a nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo předat Objednateli. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.*

## III.

### **Závěrečná ujednání**

1. Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Ostatní dohodnutá ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. Na tento dodatek se také vztahují ustanovení o odložené účinnosti dle čl. XX. odst. 2 a 3 Smlouvy. Dodatkem se nemění celková povaha veřejné zakázky (§ 222, odst. 7, ZZVZ), nejedná se o podstatnou změnu závazku.

3. Dodatek ke Smlouvě je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení, alespoň jedno z vyhotovení určených pro Objednatele musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě bylo schváleno dne 16.10.2017 na 81. schůzi Rady Města Rýmařov usnesením č. 4152/81/17.
6. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelejších oprávnění.

V Rýmařově dne: 17.10.2017

V Praze dne: 17.10.2017

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....  
Ing. Petr Klouda  
starosta města

.....  
Bohumil Krytinář  
jednatel